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III 
 
Vorwort des Herausgebers 
 
Public Private Partnership (PPP) als eine alternative Beschaffungsvariante der öf-
fentlichen Hand u. a. im Bereich öffentlicher Immobilien hat in Deutschland in den 
letzten fünf Jahren erheblich an Bedeutung zugenommen. Nach offiziellen Zahlen 
wurden bis Ende 2007 über 80 Projektverträge mit einem Investitionsvolumen von 
weit über 2 Mrd. € allein in diesem Sektor unterzeichnet. Über 150 weitere PPP-
Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 5 Mrd. € sind derzeit in 
konkreter Vorbereitung. Hauptzielsetzung und gleichzeitig Rechtfertigung der Be-
schaffungsvariante - d.h. nur dann sollte sie angewandt werden - bestehen darin, 
nachhaltige Effizienzvorteile gegenüber anderen Beschaffungsvarianten zu generie-
ren. 
Nun sind die diesbezüglichen Erfolgspotenziale von PPP insgesamt als auch die 
Wirkung der zur Vorbereitung, Vergabe, Finanzierung sowie Durchführung bzw. 
Überwachung von Bau- und Nutzungsphase eingesetzten Verfahren und Instrumen-
te der im Hinblick auf die Auftraggeber-/ Auftragnehmerbeziehungen mitunter sehr 
komplexen Projekte durchaus nicht unumstritten. Allerdings sind sie im deutschen 
Markt auch noch keineswegs ausgereift. Noch weniger werden sie fachmännisch 
angewandt und umgesetzt.  
Hier setzt die Arbeit von Frau Fischer an. Zum einen leitet sie erstmals die grund-
sätzliche Wirkungsweise des in Ansätzen in Literatur und Praxis bereits vorhande-
nen Instrumentariums zur Entwicklung, Leistungsüberwachung und strategischen 
Steuerung von PPP-Projekten unter Verwendung begründet ausgewählter, bewähr-
ter Theorien wissenschaftlich fundiert her und arbeitet damit noch offene Grundsatz-
fragen auf. Im Ergebnis entsteht der „Value Management Ansatz“, in dem die we-
sentlichen technischen, funktionalen und transaktionsspezifischen Werttreiber 
zusammengeführt und verknüpft werden. Zum anderen entwickelt sie das Instrumen-
tarium auf der Basis der eigenen theoretischen Erkenntnisse sowie umfangreich re-
cherchierter praktischer Erfahrung im In- und Ausland konsequent weiter und ver-
vollständigt es systematisch. 
Damit verhilft sie Wissenschaft und Praxis gleichermaßen zu ganz neuen und vor al-
lem sehr konkreten Erkenntnissen und Möglichkeiten im Umgang mit komplexen 
Transaktionsbeziehungen, die insbesondere für öffentlich-private Partnerschaften, 
aber durchaus auch weit darüber hinaus von großem Nutzen sind.  
 
 
Weimar, im  Januar 2008                                       Prof. Dr.-Ing. Hans Wilhelm Alfen 
 
 
 
 
 
  
  
 
IV 
 
Vorwort der Autorin 
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trags- und Transaktionsbeziehung eine entscheidende Bedeutung für die Entwick-
lung des Wertes des Immobilienprojektes hat und in Zukunft in der Praxis noch wei-
ter verbessert werden muss. 
Für die unermüdliche Unterstützung während der Erstellung meiner Arbeit möchte 
ich mich vor allem bei meinem Mann, Stephan Fischer, bedanken, der mich zu die-
sem Schritt ermutigt und mir während der gesamten Zeit beigestanden hat. 
Bedanken möchte ich mich außerdem bei meinem Mentor, Herrn Prof. Dr. Hans Wil-
helm Alfen, welcher es mir ermöglicht hat, neben meiner wissenschaftlichen Arbeit 
und der Lehrtätigkeit an der Bauhaus-Universität Weimar, auch in ständigen Aus-
tausch mit der Praxis zu bleiben. In meiner Zeit an seinem Lehrstuhl habe ich insbe-
sondere die sehr angenehme Arbeitsatmosphäre schätzen gelernt. Dazu beigetra-
gen haben natürlich auch meine Kollegen, bei denen ich mich sehr herzlich für die 
freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken möchte.  
Herrn Prof. Dr. Schalcher (ETH Zürich) und Prof. Dr.-Ing. Kunibert Lennerts (TU 
Karlsruhe) danke ich für die Mühe, die Gutachten für meine Arbeit zu erstellen und 
sich mit meiner Arbeit wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Herrn Prof. Dr. Sotelo 
(Bauhaus-Universität Weimar) danke ich für seine interessanten Anregungen in vie-
len Diskussionen. 
Weiterhin erwähnen möchte ich die vielfältigen Impulse, die ich durch studentische 
Arbeiten erhalten habe und bedanke mich hierfür insbesondere bei Torsten Harke, 
André Weidemann, Doreen Bading, Diana John, Anja Kaps, Alexander Häger, Tho-
mas Grüber, Susanne Richter, Martin Fischer, Tobias Bohn, Nicole Stache und Grit 
Jackson. Des Weiteren danke ich Anke Schwanck, Holger Graetz und Frank Kiese-
wetter für das Lektorat meiner Arbeit.  
Meinem Mann, meinen beiden Söhnen Arthur und Wilhelm, meinen Eltern und 
Schwiegereltern möchte ich für ihre vielfältige Ermunterung während der Bearbei-
tung meiner Promotion Dank sagen. 
 
Weimar, im Januar 2008                                                                     Katrin Fischer 
  
 
 
V 
 
Inha l tsverze ichnis  
Inhaltsverzeichnis ................................................................................................ V 
Abbildungsverzeichnis..........................................................................................X 
Tabellenverzeichnis .......................................................................................... XIII 
Abkürzungsverzeichnis......................................................................................XIV 
1 EINLEITUNG........................................................................................... 1 
1.1 Problemstellung .................................................................................... 2 
1.2 Zielsetzung der Arbeit ........................................................................... 3 
1.3 Stand der Wissenschaft ......................................................................... 4 
1.4 Methodik und Vorgehensweise .............................................................. 7 
1.4.1 Eingrenzung der Problemstellungen ............................................... 7 
1.4.2 Theoriebildung und Modellentwicklung ........................................... 8 
1.4.3 Untersuchung der Zusammenhänge ............................................... 8 
1.4.4 Ableitung von Ergebnissen............................................................. 9 
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND BEGRIFFE ................................ 10 
2.1 Projektentwicklung öffentlicher Immobilien ........................................ 10 
2.1.1 Begriff der lebenszyklusorientierten Projektentwicklung................. 10 
2.1.2 Gegenstand der Projektentwicklung.............................................. 12 
2.1.2.1 Öffentliche Immobilien................................................... 12 
2.1.2.2 Immobiliendienstleistungen ........................................... 16 
2.1.2.3 Leistungssystem öffentliche Immobilieninfrastruktur ....... 17 
2.1.3 Grundlegende Möglichkeiten der Bereitstellung............................. 19 
2.2 Eigenerstellung als Integration durch Lebenszyklusansatz ................ 20 
2.2.1 Interne Bündelung der Immobilienkompetenzen ............................ 20 
2.2.2 Kostensenkungseffekte durch Integration ..................................... 25 
2.3 Fremdbezug durch Marktnutzung ........................................................ 25 
2.3.1 Privatisierung als Voraussetzung für Marktnutzung ....................... 25 
2.3.2 Privatisierungsformen .................................................................. 26 
2.3.2.1 Formale Privatisierung .................................................. 28 
2.3.2.2 Materielle Privatisierung ................................................ 30 
  
  
 
VI 
 
2.3.2.3 Funktionale Privatisierung ..............................................32 
2.3.3 Kostensenkungseffekte durch Marktnutzung ................................. 35 
2.4 Handlungsalternative Public Private Partnership (PPP) ...................... 35 
2.4.1 Partnerschaftskonzepte ............................................................... 35 
2.4.1.1 Partnerschaftsmodelle in der Projektentwicklung .............36 
2.4.1.2 Partnerschaftsmodelle in der Bauindustrie ......................38 
2.4.1.3 Partnerschaftsmodelle im Facility Management ...............39 
2.4.1.4 Partnerschaftsmodell Public Private Partnership..............40 
2.4.2 Definition von PPP ...................................................................... 41 
2.4.2.1 Wesen des PPP-Projektvertrages ...................................41 
2.4.2.2 Organisations- und Vertragsmodelle ...............................46 
2.4.3 Kostensenkungseffekte durch PPP............................................... 48 
2.5 Untersuchung theoretischer Ansätze zur Analyse von PPP ................ 48 
2.5.1 Eignung der Systemtheorie .......................................................... 48 
2.5.2 Eignung der Neuen Institutionenökonomie .................................... 50 
2.5.2.1 Transaktionskostentheorie .............................................51 
2.5.2.2 Prinzipal-Agent-Ansatz...................................................56 
2.5.3 PPP aus Sicht der Neuen Institutionenökonomie ........................... 59 
2.5.3.1 Institutionelles Regelsystem für PPP...............................61 
2.5.3.2 Institutionelles Handlungssystem für PPP .......................62 
2.6 Empirische Untersuchung der Instrumente im öffentlichen 
Immobilienmanagement .............................................................................. 63 
2.6.1 Zielstellung der Befragung ........................................................... 63 
2.6.2 Durchführung der Befragung ........................................................ 64 
2.6.3 Ergebnisse der Befragung ........................................................... 66 
2.7 Zusammenfassung .............................................................................. 75 
3 VALUE-MANAGEMENT-ANSATZ BEI PPP .............................................77 
3.1 Wertgestaltung während der Projektentwicklung ................................ 77 
3.1.1 Zieldefinition ............................................................................... 77 
3.1.1.1 Ökonomisches Prinzip....................................................77 
3.1.1.2 Wertverständnis.............................................................78 
3.1.1.3 Wertziele der öffentlichen Hand ......................................80 
  
 
 
VII 
 
3.1.2 Value Management...................................................................... 82 
3.1.2.1 Umsetzung der Wertziele durch Ergebnisvorgaben ......... 84 
3.1.2.2 Kostenprognose............................................................ 85 
3.1.2.3 Value Engineering......................................................... 87 
3.1.2.4 Ergebnis- und Zielerreichungskontrollen ........................ 87 
3.1.3 Gestaltungsparameter des Value Managements............................ 88 
3.1.3.1 Technische Einflussfaktoren .......................................... 91 
3.1.3.2 Funktionale Einflussfaktoren.......................................... 92 
3.1.3.3 Transaktionsspezifische Einflussfaktoren ....................... 93 
3.2 Value Management der öffentlichen Hand bei PPP-Projekten.............. 95 
3.2.1 Gestaltung der Transaktions- und Vertragsbeziehung.................... 96 
3.2.1.1 Erstellung einer ergebnisorientierten 
Leistungsbeschreibung.................................................. 97 
3.2.1.1.1 Erarbeiten eines Nutzungskonzeptes 104 
3.2.1.1.2 Erarbeiten eines Betriebskonzept 105 
3.2.1.1.3 Erarbeiten des Raumkonzepts 107 
3.2.1.1.4 Erarbeiten der Outputspezifikationen 107 
3.2.1.2 Auswahl des Vertragsmodells .......................................111 
3.2.1.2.1 Vertragsgestaltung 111 
3.2.1.2.2 Vergleich der Risikoallokation in den 
Vertragsmodellen 113 
3.2.1.2.3 Anreizwirkungen hinsichtlich der Projektziele 114 
3.2.1.3 Vertragsschluss ...........................................................115 
3.2.1.3.1 Angebotenes Betreiberkonzept 116 
3.2.1.3.2 Verhandlung 116 
3.2.1.3.3 Angebotswertung 117 
3.2.2 Leistungsmessung......................................................................118 
3.2.2.1 Leistungsindikatoren ....................................................118 
3.2.2.2 Auswahl geeigneter Meßmethoden ...............................119 
3.2.2.3 Einfluss von Anreiz- und Vergütungsmechanismen ........120 
3.2.3 Steuerung des PPP-Projektes .....................................................121 
3.2.3.1 Projekt- und Vertragsmanagement ................................121 
3.2.3.2 Vertragsänderungsmanagement ...................................122 
3.2.3.3 Überwachung und Steuerung von Risiken .....................123 
3.2.3.4 Kontinuierliche Verbesserung .......................................126 
  
  
 
VIII 
 
3.3 Zusammenfassung .............................................................................126 
4 GANG DER UNTERSUCHUNG ............................................................128 
4.1 Untersuchung von Fallstudien ...........................................................128 
4.1.1 Methodik ....................................................................................128 
4.1.2 Auswahl der Fallstudien..............................................................133 
4.1.2.1 Verwaltungsgebäude....................................................133 
4.1.2.2 Schulen 135 
4.1.2.3 Krankenhäuser ............................................................137 
4.1.3 Entwicklung des Untersuchungsdesigns der Fallstudienanalyse....139 
4.1.3.1 Eingrenzung der Untersuchungsbereiche ......................139 
4.1.3.2 Zusammenstellung von Informationsquellen ..................140 
4.1.3.3 Auswertung und Strukturierung der Daten .....................141 
4.2 Durchführung von Experteninterviews ...............................................142 
4.2.1.1 Expertenauswahl .........................................................142 
4.2.1.2 Durchführung der Interviews.........................................142 
4.2.1.3 Auswertung der Interviews ...........................................142 
4.3 Zusammenfassung .............................................................................142 
5 HANDLUNGS- UND GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN........................143 
5.1 Möglichkeiten zur Verbesserung der Transaktionsbeziehung bei PPP-
Verträgen ...................................................................................................143 
5.1.1 Senkung der Produktionskosten ..................................................143 
5.1.1.1 Innovationen durch Integration der Wertschöpfungskette143 
5.1.1.2 Stärkere Einbeziehung der Nutzer ................................145 
5.1.1.3 Verwendung geeigneter Kommunikationsstrukturen .......146 
5.1.2 Senkung der Transaktionskosten durch Verbesserung des 
Transaktionsprozesses ...............................................................150 
5.1.2.1 Standardisierung des PPP-Beschaffungsprozesses .......150 
5.1.2.2 Vereinfachung des PPP-Beschaffungsprozess ..............152 
5.1.2.3 Förderung von Wettbewerb ..........................................153 
5.1.3 Senkung der Agency Kosten durch die Implementierung von Anreiz- 
und Kontrollmechanismen...........................................................154 
5.1.3.1 Anreizmechanismen in der Leistungsbeschreibung ........155 
  
 
 
IX 
 
5.1.3.2 Kontrollmechanismen in der Leistungsbeschreibung ......160 
5.2 Entwicklung einer „Muster-Outputspezifikation“ ...............................163 
5.2.1 Bedarfskonzept ..........................................................................164 
5.2.2 Outputspezifikation Bau ..............................................................165 
5.2.3 Outputspezifikation Betrieb .........................................................167 
5.2.4 Anforderungen an die Angebote ..................................................172 
5.3 Instrumente der operativen Leistungskontrolle..................................173 
5.3.1 Projektcontrolling .......................................................................173 
5.3.2 Helpdesk ...................................................................................174 
5.3.3 Benchmarking ............................................................................175 
5.3.4 Zufriedenheitsmessung...............................................................175 
5.3.5 Qualitätsmessysteme..................................................................176 
5.4 Instrumente der strategischen Steuerung ..........................................177 
5.4.1 Performance Measurement mit KPI .............................................177 
5.4.2 Berichtswesen............................................................................182 
5.4.3 Vergütungsmechanismen ............................................................182 
5.4.4 Fortgeschriebene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung .......................191 
5.4.5 Risikomonitoring.........................................................................191 
5.5 Zusammenfassung .............................................................................193 
6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK ............... 194 
Anhang 1: Empirische Studie Lebenszyklusmanagement ........................................ I 
Anhang 2: Fragestellungen der Fallstudienanalyse ............................................... VI 
Anhang 2: Fragestellungen der Fallstudienanalyse .............................................. VII 
Anhang 3: Experteninterviews ...........................................................................XIV 
Anhang 4: Institutionelle Regelsysteme...............................................................XV 
Quellenverzeichnis............................................................................................XVI 
 
  
  
 
X 
 
Abbi ldungsverze ichnis  
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit ............................................................................. 1 
Abbildung 2: Untersuchungsmethodik ................................................................... 7 
Abbildung 3: Leistungssystem öffentliche Immobilieninfrastruktur ......................... 19 
Abbildung 4: Wertschöpfung bei Immobilien ........................................................ 22 
Abbildung 5: Lebenszyklen von Immobilien ......................................................... 24 
Abbildung 6: Unterscheidung verschiedener Privatisierungsformen ...................... 27 
Abbildung 7: Unterscheidung der Privatisierungsbegriffe...................................... 28 
Abbildung 8: Materielle Privatisierung ................................................................. 31 
Abbildung 9: Funktionale Privatisierung .............................................................. 33 
Abbildung 10: Kooperationsformen zwischen öffentlicher Hand und 
Privatwirtschaft ............................................................................ 34 
Abbildung 11: PPP als Teilbereich der funktionalen Privatisierung........................ 42 
Abbildung 12: Entflechtung von Aufgaben der öffentlichen Hand .......................... 43 
Abbildung 13: Vergleich horizontaler und vertikaler Partnerschaften ..................... 44 
Abbildung 14: Vertragsstrukturen bei PPP........................................................... 46 
Abbildung 15: Vertragsmodelle im öffentlichen Hochbau ...................................... 47 
Abbildung 16: Bereitstellungskosten ................................................................... 54 
Abbildung 17: Transaktionskosten in Abhängigkeit von der Spezifität ................... 55 
Abbildung 18: Prinzipal-Agent-Beziehung bei PPP............................................... 57 
Abbildung 19: Regel- und Handlungssysteme für PPP ......................................... 60 
Abbildung 20: Bedeutung des Lebenszyklusansatzes für öffentliche 
Immobilieneigentümer................................................................... 66 
Abbildung 21: Anwendungsgrad von Lebenszyklusstrategien ............................... 67 
Abbildung 22: Anwendungsgrad von Instrumenten des 
Lebenszyklusmanagements .......................................................... 67 
Abbildung 23: Interne Optimierung durch Lebenszyklusmanagement .................... 68 
Abbildung 24: Optimierung durch PPP ................................................................ 69 
Abbildung 25: Anwendungsgrad der Ausschreibungsarten von Bauleistungen ....... 70 
Abbildung 26: Anwendungsgrad der Ausschreibungsarten von Dienstleistungen ... 71 
Abbildung 27: Bekanntheitsgrad von Monitoring- und Controllingsinstrumenten..... 72 
Abbildung 28: Vertragslaufzeiten beim Outsourcing von Dienstleistungen ............. 73 
  
 
 
XI 
 
Abbildung 29: Häufigkeit von Vergütungssystemen .............................................. 74 
Abbildung 30: Wertziele ..................................................................................... 81 
Abbildung 31: Prozess des Value Managements.................................................. 84 
Abbildung 32: Einflussfaktoren der Projektentwicklung......................................... 90 
Abbildung 33: Value Management aus Sicht der öffentlichen Hand ....................... 96 
Abbildung 34: PPP-Beschaffungsprozess ............................................................ 97 
Abbildung 35: Übersicht Vergabeunterlagen ........................................................ 99 
Abbildung 36: Vergleich der Leistungsbeschreibungen....................................... 101 
Abbildung 37: Planungsprozess in PPP-Projekten ............................................. 103 
Abbildung 38: Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung .................................. 108 
Abbildung 39: Funktionale Leistungsbeschreibung Bau ...................................... 109 
Abbildung 40: Funktionale Leistungsbeschreibung Betrieb ................................. 110 
Abbildung 41: Unterscheidung der Vertragsmodelle nach ihrer Risikoverteilung .. 114 
Abbildung 42: System des Risikomanagements bei PPP .................................... 125 
Abbildung 43: Einordnung der Fallstudien-Analyse als Forschungsmethode........ 129 
Abbildung 44: Fallstudien als Untersuchungsmethode........................................ 130 
Abbildung 45: Vorgehensweise zum Erstellen und Prüfen von Theorien .............. 132 
Abbildung 46: Fallstudie „Kanadische Botschaft" ............................................... 134 
Abbildung 47: Fallstudie "Kreishaus Unna" ........................................................ 135 
Abbildung 48: Fallstudie „Schulen Offenbach" ................................................... 136 
Abbildung 49: Fallstudie „Glasgow Schools" ...................................................... 136 
Abbildung 50: Fallstudie "Universitätsklinik Leipzig"........................................... 137 
Abbildung 51: Fallstudie „Berwick Hospital" ....................................................... 138 
Abbildung 52: Fallstudie „Royal Women Hospital" .............................................. 138 
Abbildung 53: Analysebogen der Fallstudien ..................................................... 139 
Abbildung 54: Anreizmechanismen in den Fallstudien ........................................ 157 
Abbildung 55: Vergleich ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung ................... 159 
Abbildung 56: Bedarfskonzept als Grundlage der Outputspezifikationen Bau und 
Betrieb ....................................................................................... 164 
Abbildung 57: Outputspezifikation Bau .............................................................. 166 
Abbildung 58: Outputspezifikation Betrieb ......................................................... 168 
Abbildung 59: Vorgehen bei der Entwicklung einer Outputspezifikation Betrieb ... 170 
  
  
 
XII 
 
Abbildung 60: Anforderungen an das Angebot des Privaten ................................172 
Abbildung 61: Entwicklungsprozess eines Performance Measurement System .....180 
Abbildung 62: Verfügbarkeits- und Qualitätsmängel ............................................185 
Abbildung 63: Entwicklung eines Vergütungsmodells ..........................................189 
Abbildung 64: Berechnung des prozentualen Abzuges ........................................190 
 
 
  
 
 
XIII 
 
Tabe l lenverze ichn is  
Tabelle 1: Immobilienzuständigkeiten auf den föderalen Ebenen .......................... 15 
Tabelle 2: Rücklauf der Befragung zum Lebenszyklusmanagement ...................... 65 
Tabelle 3: Technische Einflussfaktoren ............................................................... 92 
Tabelle 4: Funktionale Einflussfaktoren ............................................................... 93 
Tabelle 5: Transaktionsspezifische Einflussfaktoren ............................................ 94 
Tabelle 6: Projektrahmendaten ......................................................................... 102 
Tabelle 7: Zuordnung Projektziele zu Vertragsmodellen ..................................... 115 
Tabelle 8: Ausgewertete Quellen für die Fallstudienanalyse ............................... 140 
Tabelle 9: Weitere Informationsquellen ............................................................. 141 
Tabelle 10: Beteiligung an Projektmeetings im Projekt „Kreishaus Unna“ ............ 148 
Tabelle 11: Monitoringmethoden ....................................................................... 163 
Tabelle 12: Beispiel für Leistungsindikatoren im Bereich Reinigung .................... 171 
Tabelle 13: Beispiele für KPI des Royal Women Hospital ................................... 181 
Tabelle 14: Tatbestände für Entgeltanpassungen .............................................. 183 
Tabelle 15: Einflussgrößen auf die Berechnung von Vergütungsabzügen ............ 188 
 
  
  
 
XIV 
 
Abkürzungsverze ichnis  
 
ADV    Automatisierte Datenverarbeitung 
ALR    Allgemeines Landrecht 
BGB    Bürgerliches Gesetzbuch 
BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswe-
sen, neu: BMVBS – Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung 
BOT    Build Operate Transfer 
BQA    Building-Quality-Assessment 
bspw.    beispielsweise 
bzw.    beziehungsweise 
CAFM    Computer Aided Facility Management 
CREM   Corporate Real Estate Management 
CS    Case Studies 
DIFU    Deutsches Institut für Urbanistik 
DIN    Deutsche Industrie Normen 
FLB    Funktionsleistungsbuch 
FM    Facility Management 
GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GWB    Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
HOAI     Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
i.w.S.    im weiteren Sinne 
IFMA    International Facility Management Association 
inkl.    inklusive 
IT    Informationstechnologie 
IuK    Information und Kommunikation 
KGSt    Kommunale Gemeinschaftsstelle 
KPI    Key Performance Indicators 
KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
LCC Life Cycle Costing 
LI    Leistungsindikatoren 
  
 
 
XV 
 
Mio.    Millionen 
NIÖ Neue Institutionenökonomie 
ÖH    Öffentliche Hand 
PCB    Polychlorierte Biphenyle (organische Umweltgifte) 
PE    Projektentwicklung 
POE    Post-Occupancy-Evaluation 
PPP    Public Private Partnership 
PREM    Public Real Estate Management 
PSC    Public Sector Comparator 
RCF    Reading Construction Forum 
S.    Seite 
SPSS Statistical Product and Service Solutions (Statistik- und 
Analysesoftware) 
SQC    Statistical-Quality-Control 
u.a.    und andere 
u.s.w.    und so weiter 
vgl.    vergleiche 
VOB    Verdingungsordnung für Bauleistungen 
WLV    Whole Life Value 
z.B.    zum Beispiel 
 

  
Problemstellung  
 
1 
 
1 E INLEITUNG 
Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Erforschung von Public Private Part-
nership (PPP) als Beschaffungsvariante der öffentlichen Hand zur Bereitstellung öf-
fentlicher Immobilien und damit verbundener Dienstleistungen. Sie konzentriert sich 
dabei auf die Möglichkeiten und Mechanismen bei der Gestaltung und Implementie-
rung von PPP-Projektverträgen zur Senkung der Lebenszykluskosten und der Errei-
chung der Projektziele. Dazu gehören die Untersuchung ergebnisorientierter Leis-
tungsbeschreibungen und Leistungsstandards, die Prüfung und Erarbeitung 
verschiedener Methoden zur Messung der Leistungserfüllung, die Gestaltung von 
Vergütungs- und Anreizmechanismen und eines kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses. Die Arbeit gliedert sich wie folgend dargestellt in sechs Abschnitte. 
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen und Begriffe
Gestaltung der 
Transaktions- und 
Vertrags-
beziehungen
Instrumente der 
operativen 
Leistungskontrolle
Instrumente der 
strategischen 
Steuerung    
…………………… 
6. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
3. Entwicklung eines Value Management Ansatzes bei PPP 
4. Untersuchung mittels Fallstudienanalyse
5. Ableitung von Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen
 
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 
Auf wissenschaftlicher Basis werden bisher in der Praxis bereits angewandte Lö-
sungen untersucht. Darauf aufbauend wird ein systematischer Value-Management-
Ansatz für die öffentliche Hand entwickelt und Handlungsempfehlungen werden ge-
geben, wie Anreiz- und Kontrollmechanismen verbessert in die Transaktionsgestal-
tung einfließen sollten und wie die entsprechenden Instrumente besser in zukünfti-
gen Projekten genutzt werden können. 
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1.1  Problemste l lung  
Die derzeitige Situation im öffentlichen Immobilienmanagement in Deutschland 
zeigt, dass die Potenziale des Lebenszyklusansatzes für Bestandshalter erkannt, 
aber nicht umgesetzt werden. Als Bestandshalter werden private und öffentliche 
Immobilieneigentümer bezeichnet, die ihre Immobilien über eine längere Zeit im Ei-
gentum halten, um sie selbst zu nutzen. Die einzelnen Wertschöpfungsstufen wie 
Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Verwertung werden nicht optimal aufeinan-
der abgestimmt. Optimierungen der einzelnen Phasen führen deshalb nicht zu den 
insgesamt niedrigsten Lebenszykluskosten für die Immobilie.  
Gegenüber anderen Branchen ist in der Bau- und Immobilienwirtschaft eine geringe 
Integration des Produktes „Immobilie“ und der immobilienbezogenen Dienstleistun-
gen festzustellen. Dadurch ergeben sich Wertverluste für die Eigentümer aufgrund 
höherer Kosten und Qualitätseinbußen. 
Öffentliche Immobilieneigentümer stehen vor der Frage, ob es wirtschaftlicher ist, 
die Leistungen selbst zu erstellen oder durch Private erbringen zu lassen. Bisher ist 
die Variante der Eigenerstellung vorherrschend. Hingegen kann die öffentliche Hand 
aber auch bei der Beschaffung von Immobilien (z.B. Anmietung / Kauf) und Dienst-
leistungen (z.B. Reinigung) am Markt von den Vorzügen des Wettbewerbs profitie-
ren. Hierdurch können Kosten- oder Qualitätsvorteile gegenüber einer Eigenerstel-
lung erzielt werden. Mit der Ausschreibung und Vergabe dieser Leistungen an 
Private sind aber auch Transaktionskosten verbunden. Die Höhe der Transaktions-
kosten kann diese Vorteile unter Umständen wieder kompensieren.  
Um Wertsteigerungen öffentlicher Immobilien unter Einbeziehung des Lebenszyk-
lusgedankens zu erzielen, werden in jüngster Zeit verstärkt lebenszyklusorientierte 
PPP-Modelle umgesetzt. 
Die Beschaffung öffentlicher Immobilien in einem PPP-Modell bedeutet für den öf-
fentlichen Immobilieneigentümer das Eingehen einer Transaktions- und Vertragsbe-
ziehung. Hierbei ist durch die PPP-Realisierung angestrebt, den Wert (Kosten-
Nutzen-Verhältnis) des Projektes zu steigern. Ob aber eine Vertragsbeziehung im 
Rahmen von PPP wirtschaftlicher ist als eine optimierte Eigenerstellung oder eine 
Privatisierung, ist nicht per se gegeben. Daraus leitet sich die Frage ab, wie eine 
PPP-Vertragsbeziehung derart gestaltet werden kann, dass sie zu mehr Wirtschaft-
lichkeit für die öffentliche Hand gegenüber den anderen beiden Bereitstellungsvari-
anten öffentlicher Immobilien führt.  
Die Wertentwicklung in PPP-Maßnahmen wird außerdem erheblich durch projekt-
spezifische Handlungs- und Gestaltungsspielräume bestimmt. Zunächst stellt sich 
daher die Frage, welche Komponenten eines solchen Handlungssystems den Wert 
der Projektentwicklung hauptsächlich beeinflussen. So kann der Ablauf des PPP-
Beschaffungsprozesses wesentlich durch die öffentlichen Auftraggeber gelenkt wer-
den. Hierbei stellt sich die Frage, wie es dabei zu genügend Wettbewerb, aber auch 
Innovationen und Zeitersparnissen und folglich zu Wertsteigerungen in der Projekt-
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entwicklung kommt. Im Zentrum der weiteren Überlegungen steht das Problem, wie 
vertragliche Strukturen beschaffen sein müssen. Dabei sind die Wechselwirkungen 
zwischen Gestaltung des Vertrages mit Anreizmechanismen und anschließender 
Steuerung und Kontrolle während der Phase der Vertragsimplementierung zu beach-
ten. 
Erfahrungen aus dem Ausland mit Instrumenten und Methoden wie Outputspezifika-
tionen oder leistungsorientierten Anreizmechanismen werden derzeit genutzt, um 
PPP-Vertrags- und Transaktionsbeziehungen sinnvoll zu strukturieren. Da bisher 
aber wenige Erfahrungen insbesondere aus der Betriebsphase von PPP-Projekten 
vorliegen, ist festzustellen, dass hierzu weiterer Untersuchungsbedarf besteht. Er-
fahrungen mit den bestehenden Handlungsspielräumen hinsichtlich der Wirksamkeit 
der vereinbarten Anreizwirkungen und Steuerungsmöglichkeiten werden daher in 
dieser Arbeit durch die Untersuchung von Fallbeispielen analysiert und neue oder 
angepasste Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen für die Praxis entwickelt. 
1.2 Z ie lsetzung der  Arbe i t  
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Value-Management-Ansatzes, welcher Ge-
staltungsmethoden und Handlungsempfehlungen für die lebenszyklusorientierte Pro-
jektentwicklung öffentlicher Immobilien im Rahmen von PPP vor allem aus Sicht der 
öffentlichen Hand zur Verbesserung des Wertes („Value“) beinhaltet. Es sollen Lö-
sungen für das Lebenszyklusmanagement von PPP-Projekten insbesondere durch 
die Weiterentwicklung der Instrumente wie Outputspezifikationen, Anreiz- und Ver-
gütungsmechanismen, Kommunikations- und Informationsmanagement sowie Be-
schaffungsprozess entwickelt werden. 
Bisher weitgehend getrennt betrachtete Einflussfaktoren der Leistungsbereitstellung 
sollen in einem Value-Management-Ansatz zusammengeführt und verknüpft werden, 
um die Wirtschaftlichkeit des Immobilienprojektes zu erhöhen. Dem Wirtschaftlich-
keitsprinzip zufolge erfordert dies die Minimierung der gesamten Lebenszykluskos-
ten einer Immobilie bei vorgegebenem Leistungsstandard (Nutzen).  
Diese Zielstellung kann bei der Projektentwicklung öffentlicher Immobilien in einem 
PPP-Modell unter anderem erreicht werden, wenn durch die Nutzung des Value-
Management-Ansatz sowohl die Integration der Wertschöpfungsstufen und als auch 
die Produktintegration verstärkt wird.  
Es soll gezeigt werden, dass die Lebenszykluskosten entscheidend durch die Ge-
staltung der Transaktions- und Vertragsbeziehung bestimmt werden. Die wesentli-
chen Kostentreiber sollen identifiziert und Verbesserungsvorschläge erarbeitet wer-
den. 
Ziel der Arbeit ist außerdem die theoretische Begründung bereits angewandter In-
strumente bei der Implementierung von PPP-Verträgen. Es sollen Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Instrumente und ihrer Anwendung abgeleitet werden, um die Le-
benszykluskosten zu senken und die vereinbarten Leistungsstandards zu sichern. 
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Aufbauend auf wissenschaftlichen Arbeiten1, die sich mit einzelnen Aspekten im Le-
benszyklus von Immobilien beschäftigen, steht in der vorliegenden Arbeit eine integ-
rierte Betrachtung der Auswirkungen von vertraglichen, planerischen und wirtschaft-
lichen Handlungsspielräumen auf den Wert des Projektes. Es geht um die 
Untersuchung der verschiedenen Mechanismen und Prinzipien in Verbindung mit 
• einer partnerschaftlichen, lebenszyklusorientierten Projektentwicklung 
öffentlicher Immobilien, 
• ergebnisorientierten Leistungsbeschreibungen und Verträgen,  
• anreiz- und leistungsorientierten Vergütungsmechanismen, 
• Leistungsmessung und –kontrolle und 
• Steuerungsmechanismen  
bei PPP-Projekten, welche bisher weder national noch international in größerem 
Maße wissenschaftlich erforscht worden sind. Aus der Untersuchung wird ein Value-
Management-Ansatz für die Projektentwicklung öffentlicher Immobilien im Rahmen 
von PPP entwickelt. 
1.3  S tand  der  Wissenschaf t  
Die lebenszyklusorientierte Projektentwicklung öffentlicher Immobilien als Public 
Private Partnership (PPP) umfasst eine Reihe von Problemstellungen. Das Thema 
PPP wurde, auch unter dem Stichpunkt Privatisierung, bereits in einer Reihe von 
wissenschaftlichen, aber auch einer Fülle von praxisrelevanten Veröffentlichungen2 
behandelt. Autoren wie Budäus (2006), Eggers (2004) oder Roentgen (2001), die 
sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit PPP beschäftigt haben, konzentrieren 
sich in ihren Ausführungen auf die Erläuterung der theoretischen Basis für das öko-
nomische Erfolgspotenzial und die Bewertung der verschiedenen Formen von Public 
Private Partnership.3 Dabei wird der Begriff PPP auf verschiedene Weise mit dem 
Begriff der Privatisierung verbunden. Einige wissenschaftliche Arbeiten, die sich 
eingehender mit verschiedenen Phänomenen bei PPP beschäftigen, konzentrieren 
                                               
1
 Vgl. Planen: Naber, Planen unter Berücksichtigung der Baunutzungskosten, 2001; Breiten-
stein, Variantenauswahl in der Planungsphase, 2000; Stoy, Benchmarks und Einflussfak-
toren,2005; Riegel, Berechnungsverfahren zur Prognose der Nutzungskosten, 2004; 
Bauen: Herzog, Lebenszykluskosten von Baukonstruktionen, 2005; Finanzieren: Hen-
schel-Bätz, Financial Engineering, 2000; Sester, Projektfinanzierungsvereinbarungen, 
2004 ; Betrieb: Burr, Service-Engineering, 2002; Blumenthal, Facilities-Management, 
2004; Hamprecht, Service-Level-Management, 2006; Lennerts/ Bahr/ Pfründer, Optimaler 
Werterhalt, 2005. 
2
 Vgl. Weber/Alfen/Maser, Projektfinanzierung und PPP, 2006; Weber/Schäfer/Hausmann, 
Public Private Partnership, 2006; Littwin/Schöne, Public Private Partnership im öffentli-
chen Hochbau, 2006. 
3
 Vgl. Eggers, PPP, 2004; Roentgen, PPP, 2001; Budäus, PPP, 2006; Roggencamp, PPP, 
1999.  
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sich auf sektorspezifische Analysen vor allem im Bereich der Infrastruktur.4 Aber 
auch im immobilienwirtschaftlichen Bereich gibt es einige Autoren, die sich mit ver-
schiedenen Themen im Bereich PPP auseinandersetzen. So verfolgen Kirsch (1999) 
und Kyrein einen Ansatz bezogen auf Stadtentwicklung und Baulandentwicklung, der 
von einem weiter gefassten Verständnis von PPP ausgeht.5  
PPP bei öffentlichen Immobilien, verstanden als langfristige vertragliche Kooperati-
on zwischen öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft, kann nicht isoliert vom Be-
reich des Public Real Estate Management (PREM) betrachtet werden, denn PPP 
stellt in diesem Sinne eine Beschaffungsvariante für den öffentlichen Auftraggeber 
dar. Mit verschiedenen Themen im Bereich des öffentlichen Immobilienmanage-
ments beschäftigen sich Arbeiten von Straßheimer und Thomaß (1999)6 sowie 
Schulte u.a. (2006)7. Eine Zusammenfassung internationaler Tendenzen im öffentli-
chen Immobilienmanagement auch unter Berücksichtigung von PPP beschreibt Ka-
ganova (2006)8. Mit dem Immobilienmanagement auf Kommunal- und Landesebene 
beschäftigt sich die Arbeit von Ecke (2004), der die bestehenden Managementdefizi-
te untersucht und Wege zur Weiterentwicklung des öffentlichen Immobilienmanage-
ments beschreibt.9  
Spezieller auf PPP bezogen, untersucht Kruse (2001)10 in seiner Arbeit durch eine 
Befragung von 25 Kommunen, welche Konzepte der Zusammenarbeit zwischen Pri-
vaten und öffentlicher Hand für die kommunale Gebäudewirtschaft geeignet sind. 
Bei Kumlehn (2001) findet sich eine weitere Darstellung, wie Kooperationen zwi-
schen öffentlicher Hand und Privaten durch Ausschreibung und Vergabe zustande 
kommen.11  
Aufgrund der Neuartigkeit von lebenszyklusorientierten PPP-Modellen in Deutsch-
land gibt es bisher nur wenige wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit diesem The-
ma insbesondere im Hochbaubereich beschäftigen. Neuere wissenschaftliche Unter-
suchungen zu PPP existieren vereinzelt für den Schulsektor und fokussieren das 
Risikomanagement12 sowie den Wirtschaftlichkeitsvergleich13. Es wurden deswegen 
                                               
4
 Vgl.z.B. Kohnke, Beschaffungsprozess im Fernstraßenbau; Tegner, Verkehrsinfrastruktur, 
2003 . 
5
 Vgl. Kirsch, PPP, 1999; Kyrein, Baulandentwicklung, 2000. 
6
 Vgl. Straßheimer/Thomaß, Facility Management, 1999.  
7
 Vgl. Schulte u.a., Immobilienmanagement der öffentlichen Hand, 2006. 
8 Vgl. Kaganova/McKellar, Managing Government Property Assets, 2006.  
9 Vgl. Ecke, Immobilienmanagement der öffentlichen Hand, 2004. 
10 Vgl. Kruse, PPP, 2001. 
11
 Vgl. Kumlehn, Ausschreibungs- und Vergabemodell, 2001. 
12
 Vgl. Elbing, Risikomanagement, 2006. 
13 Vgl. Gottschling, Wirtschaftlichkeitsvergleich, 2005. 
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vor allem auch international veröffentlichte Gutachten und Forschungsberichte zu 
PPP ausgewertet.14 
Wesentlicher Bestandteil des der Arbeit zugrunde liegenden PPP-Verständnisses ist 
der Lebenszyklusgedanke. Der Lebenszyklusgedanke erfordert, dass die Wert-
schöpfungskette bestehend aus Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und Verwer-
ten bei PPP-Projekten in größerem Maße als bisher integriert wird. Deswegen erhält 
auch der Begriff der Projektentwicklung im Zusammenhang mit der Fokussierung auf 
den gesamten Immobilien-Lebenszyklus eine umfassendere Bedeutung. Zum Thema 
Projektentwicklung wurden bisher wenige wissenschaftliche Arbeiten15 veröffentlicht, 
die aber lebenszyklusübergreifende Aspekte weitgehend vernachlässigen.  
Grundlegende Arbeiten zum Thema Lebenszykluskosten, wenn auch eher allgemein 
und nicht immobilienbezogen, enthalten die Arbeiten von Wübbenhorst (1984)16 und 
Franzeck (1987)17, die die Anwendung des Lebenszykluskonzeptes für verschiedene 
Systeme untersucht haben. Den Einfluss von Lage, Gestaltung und Umwelt auf die 
Lebenszykluskosten von Immobilien untersucht Pelzeter (2006)18. Die Arbeit enthält 
einen umfassenden Überblick zu den derzeit angewendeten EDV-Programmen und 
Datenbanken zur Ermittlung der Lebenszykluskosten im Immobilienbereich. Auch in-
ternational ist das Thema Lebenszykluskosten von zunehmender Bedeutung.19 
Zur Wirksamkeit von Vertragsmechanismen in der Umsetzung von PPP-Verträgen 
existieren aber auch international nur erste Erfahrungsberichte.20 Vor allem für den 
deutschen Raum fehlen Analysen bisher vollkommen. Es besteht daher ein Untersu-
chungsbedarf zur Anwendung geeigneter Anreiz- und Kontrollmechanismen in PPP-
Verträgen. 
 
 
                                               
14
 Vgl. Dixon, Lessons from the private finance initiative, 2005; Fox, The PFI Handbook, 
1999; Parker/Hartley, Transaction costs, 2003; Tranfield u.a., Coordinating for service 
delivery, 2004; Zhang, Procurement Protocols, 2001; HM Treasury, Project transition 
guidance, 2007; HM Treasury, PFI: strengthening long-term partnerships, 2006; HM 
Treasury, Benchmarking and market testing guidance, 2006 
15
  Vgl. Conzen, Development, 1993; Schleiter, Grundlagen der Immobilien-
Projektentwicklung, 2000, Fischer, Projektentwicklung, 2004; Schulte/Bone-
Winkel/Fischer, Immobilien-Projektentwicklung, 2002.  
16
 Vgl. Wübbenhorst, Lebenszykluskosten, 1984. 
17
 Vgl. Franzeck, Lebenszykluskostenanalyse, 1997. 
18
 Vgl. Pelzeter, Lebenszykluskosten von Immobilien, 2006. 
19
 Vgl. Christensen u.a., LCC literature pertinent to infrastructure design, 2005, S. 250-259; 
Clift/Bourke, Whole life costing, 1999; Robinson, Plant and equipment acquisition,1996, 
S.21-25. 
20
 Vgl. Partnerships UK, Operational PFI Projects, 2006; Edwards u.a., Evaluating PFI, 
2004. 
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1.4  Methodik  und Vorgehensw eise  
Die zur Untersuchung der gewählten Problemstellung entwickelte Untersuchungs-
weise lehnt sich an die Methodik der angewandten Forschung an. Die Untersu-
chungsmethodik besteht aus vier prinzipiellen Bereichen:  
1. Eingrenzung der Problemstellungen, 
2. Theoriebildung und Modellentwicklung, 
3. Untersuchung der Zusammenhänge, 
4. Ableitung von Ergebnissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Untersuchungsmethodik 
Die Untersuchungsmethodik wurde wie in der Abbildung dargestellt auf die spezifi-
schen Bedürfnisse dieser Arbeit ausgerichtet. Eine genaue Erläuterung der einzel-
nen Forschungsschritte erfolgt in den folgenden Abschnitten. 
1.4 .1  E ingrenzung der  Problemste l lungen 
Zunächst erfolgt eine Erfassung und Abgrenzung der praxisrelevanten Probleme öf-
fentlicher Immobilieneigentümer bei der Projektentwicklung von Immobilien über den 
gesamten Lebenszyklus. Dabei stellt sich die Frage, ob Public Private Partnership 
als Beschaffungsvariante für öffentliche Immobilien wirtschaftlicher als die Eigener-
1. Eingrenzung 
des zu 
untersuchenden 
Sachverhaltes 
und der dazu 
gehörigen 
Fragestellungen
2. Theoriebildung
Modellentwicklung 
des Value 
Management 
Ansatzes für PPP
2b. Regel-
system für 
PPP
1a. 
Quellenauswertung
1b. Empirische Ist-
Analyse der ange-
wandten Instrumente 
im öffentlichen 
Immobilienmanage-
ment
2c. Handlungs-
system für PPP als 
Value Management
Veröffentlicht 
im Gutachten 
„PPP im 
öffentlichen 
Hochbau“
3. Untersuchung 
der Zusammen-
hänge
2a. Theoretische 
Analyse
3a. Untersuchung 
der Fallstudien
3b. Durchführung von 
Experteninterviews
4a. Ableitung und 
Diskussion der 
Untersuchungs-
ergebnisse
4b. Anpassung der 
Theorie
4c. Ableitung von 
Handlungs- und 
Gestaltungsempfeh-
lungen
4. Ergebnisse
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stellung oder eine rein private Bereitstellung ist. Dabei kann es sein, dass sich die 
Vorteilhaftigkeit der einzelnen Bereitstellungsvarianten unterschiedlich für bestimm-
te öffentliche Immobiliennutzungen darstellt. Daraus folgt, dass hier zunächst fest-
gestellt werden muss, für welche Projekte PPP prinzipiell geeignet ist.  
Eine durchgeführte empirische Untersuchung gibt Aufschluss über den Ist-Zustand 
des Lebenszyklusansatzes bei öffentlichen Immobilieneigentümern und die Anwen-
dung der Bereitstellungsvarianten. Ziel dieser repräsentativen Umfrage ist die Er-
mittlung des Kenntnisgrades und der Anwendungshäufigkeit von Maßnahmen und 
Instrumenten des Lebenszyklusmanagements bei der öffentlichen Hand 
Unter der Prämisse, dass für bestimmte Immobilienprojekte der öffentlichen Hand 
PPP eine geeignete Form der Beschaffung darstellt, ergibt sich die Notwendigkeit 
der vollständigen Ausnutzung der mit dieser Bereitstellungsvariante verbundenen 
Potenziale zur Kostensenkung. Aufgrund der geringen Erfahrungen mit dieser Be-
schaffungsvariante in Deutschland und der Unkenntnis der Handhabung der spezifi-
schen Instrumente konnten diese Effizienzreserven noch nicht vollständig ausge-
schöpft werden. In dieser Arbeit sollen daher Handlungs- und Gestaltungs-
empfehlungen zur Ausgestaltung und Anwendung der Instrumente entwickelt wer-
den. 
1.4 .2  Theor ieb i ldung und Model lentw ick lung 
Um mögliche Ursachen für die aufgezeigten Probleme zu analysieren und Lösungen 
darzustellen, soll ein Value-Management-Ansatz entwickelt werden. Bestehende 
wissenschaftliche Theorien werden auf ihre Eignung zu Analyse und Herleitung ei-
nes Value-Management-Ansatzes zur Senkung der Lebenszykluskosten in PPP-
Projekten untersucht.  
Erstens wird die Systemtheorie betrachtet, die bereits eine breite Anwendung auf 
dem Gebiet der Lebenszykluskosten gefunden hat. Deswegen wird ihre Eignung zur 
Analyse von PPP untersucht. Weiterhin werden die Ansätze der Neuen Institutione-
nökonomie, die sich mit Transaktionskosten sowie Effizienz- und Anreizwirkungen 
von Vertragsbeziehungen beschäftigen, herangezogen, um zu prüfen, welche theo-
retischen Erklärungsmöglichkeiten aus dieser Theorie für PPP-Verträge genutzt 
werden können.  
Der hieraus entwickelte Value-Management-Ansatz soll die theoretischen Hand-
lungsspielräume der öffentlichen Hand als Auftraggeber bei PPP-Projekten aufzei-
gen, um den Wert des Projektes zu beeinflussen.  
 
1.4 .3  Unte rsuchung der  Zusammenhänge  
Zur empirischen Überprüfung des Value-Management-Ansatzes wird eine qualitative 
Untersuchung anhand von Fallstudien und Interviews durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Untersuchung dienen der Überprüfung des Value-Managements-Ansatzes.  
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Außerdem soll aufgezeigt werden, wie die Handlungsspielräume in der Praxis ge-
nutzt werden sollten, um die Vorteile einer PPP-Beschaffung auch tatsächlich zu re-
alisieren. Die Erkenntnisse sollen in konkreten Gestaltungsempfehlungen für die 
Praxis münden.  
In der vorliegenden Forschungsarbeit wird eine empirische Untersuchung mittels 
Fallstudien durchgeführt. Die Fallstudien dienen bei dieser Methode nicht als Bei-
spiele, sondern durch ihre detaillierte Untersuchung wird ein Erkenntnisgewinn an-
gestrebt. Die Fallstudien unterstützen die theoretischen Überlegungen. Die Untersu-
chung erstreckt sich über mehrere Fallstudien, um immobilientypbezogene 
Besonderheiten zu analysieren. Die untersuchten Fallstudien beinhalten Verwal-
tungsgebäude, Schulen und Krankenhäuser. Um einerseits für verallgemeinernde 
Rückschlüsse genügend Fälle einzubeziehen, anderseits aber auch die Auswertbar-
keit zu gewährleisten, besteht im Allgemeinen eine Fallstudienanalyse aus vier bis 
zehn Fallstudien.21 In der vorliegenden Arbeit wurden sieben Fallstudien untersucht. 
Neben verschiedenen Interviews und Gesprächen, die im Rahmen der Fallstudien-
analyse22 erfolgten, wurden zusätzlich semi-strukturierte Interviews mit Experten zu 
speziellen Untersuchungsaspekten durchgeführt. Die Durchführung von Expertenin-
terviews dient der Untermauerung der gefundenen Erkenntnisse aus der Fallstu-
dienanalyse und der Verstärkung bzw. Eingrenzung einzelner wichtiger Aspekte der 
Untersuchung. 
1.4 .4  Ab le i tung von Ergebnissen  
Die Ergebnisse der Untersuchung fließen in die Verbesserung des Value-
Management-Ansatzes ein. Sie dienen der Unterstützung der aus der Theorie abge-
leiteten Ansätze durch die Identifizierung von bestimmten Mustern, Erklärungen und 
logischen Schlussfolgerungen. Für die praktische Umsetzung werden konkrete  Ges-
taltungsregeln entwickelt und Handlungsempfehlungen abgeleitet. 
                                               
21
 Vgl. Stake, Multiple Case Study, 2006, S.22. 
22
 Hierzu wurden die Fallstudien und Interviews teilweise mit Unterstützung von Studenten 
durchgeführt, siehe Liste der Interviewpartner. 
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND BEGRIFFE 
In diesem Kapitel wird die Verwendung wesentlicher Begriffe dieser Arbeit erläutert. 
Das Ziel ist die Zusammenstellung der begrifflichen und inhaltlichen Grundlagen, auf 
denen der im nächsten Kapitel entwickelte Value-Management-Ansatz basiert. 
Zunächst wird der Bereich der öffentlichen Immobilienbereitstellung als Gegenstand 
der Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit eingegrenzt. Es soll aufgezeigt wer-
den, dass es sich bei den zu betrachtenden öffentlichen Immobilien um „Leistungs-
systeme“ bestehend aus Produkten und Dienstleistungen handelt. Hieraus erwächst 
der Bedarf, das Produkt „Immobilie“ und die Dienstleistungen schon in der Entwick-
lungsphase stärker zu integrieren. Der Begriff der Projektentwicklung als Prozess 
der Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien wird analysiert, um festzustellen, 
ob er für die Bereitstellung öffentlicher Immobilien anwendbar ist und damit über-
tragbare Methoden und Instrumente beinhaltet.  
Für die öffentliche Hand stellt sich bei der Bereitstellung öffentlicher Immobilien und 
immobilienbezogener Dienstleistungen die Frage, ob es wirtschaftlicher ist, diese 
selbst zu erstellen oder über den Markt zu beziehen. Eine Zwischenform zwischen 
interner Leistungserstellung und Fremdbezug über den Markt stellen Public Private 
Partnerships (PPPs) dar. Anhand von theoretischen Überlegungen wird begründet, 
warum und für welche Projekte PPP bei der Bereitstellung öffentlicher Immobilien 
geeignet ist. 
2.1  Pro jek tentw ick lung ö f fent l icher  Immobi l ien  
Zuerst wird untersucht, ob der Begriff der Projektentwicklung geeignet ist, den Be-
schaffungsprozess öffentlicher Immobilien zu beschreiben. Unterschiede zu gewerb-
lichen Projektentwicklungen werden herausgestellt, die von Bedeutung für den Be-
schaffungsprozess öffentlicher Immobilien sind.  
Danach erfolgt eine Abgrenzung und Bestimmung des Gegenstandes der Projekt-
entwicklung: die öffentliche Immobilie. Dabei wird besonders auf die Problematik 
eingegangen, dass bei einer lebenszyklusorientierten Betrachtung nicht mehr nur 
das bauliche Objekt im Vordergrund steht, sondern auch die damit verbundenen 
Dienstleistungen.  
2.1 .1  Begr i f f  der  lebenszyk lusor ient ie r ten Pro jek tentw ick -
lung  
Die Projektentwicklung zählt grundsätzlich zu den allgemeinen Managementaufga-
ben. Der Begriff wurde erstmals im Zusammenhang mit Großbauvorhaben insbe-
sondere der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet.23 Die Projektentwicklung als 
unternehmerische Tätigkeit kann dabei sowohl Immobilienprojekte als auch techni-
                                               
23
 Vgl. Brand, Projektentwicklung, 2001, S.335. 
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sche Projekte wie z.B. Anlagen und Infrastruktureinrichtungen betreffen.24 Die Im-
mobilien-Projektentwicklung nimmt im Bereich der gewerblichen Immobilien einen 
breiten Raum ein.25 Ob die Anwendung dieses Begriffs für Immobilienprojekte der öf-
fentlichen Hand geeignet ist, soll anhand des vorherrschenden Begriffsverständnis-
ses untersucht werden. May/Eschenbaum/Breitenstein (1998) definieren den Begriff 
der Projektentwicklung als „die Summe aller technischen/architektonischen, wirt-
schaftlichen und rechtlichen Maßnahmen mit dem Ziel, ein Projekt innerhalb eines 
vorgegebenen Kostenbudgets, Qualitäts-, Ressourcen- und Zeitrahmens zu realisie-
ren“26. 
Fischer (2004) kritisiert, dass diese Definition die Kreativitätsfunktion vernachläs-
sigt. Er greift daher auf die bekannte Definition von Diederichs (1999)27 zurück und 
erweitert sie um den Zeitfaktor: „Durch Projektentwicklungen sind, unter Berücksich-
tigung des Entwicklungs-, Markt- und Projektlebenszyklus, die Faktoren Standort, 
Nutzung und Kapital so zu kombinieren, dass einzelwirtschaftlich wettbewerbsfähi-
ge, arbeitsplatzschaffende und -sichernde sowie gesamtwirtschaftlich sozial- und 
umweltverträgliche Immobilienprojekte geschaffen und dauerhaft rentabel genutzt 
werden können.“28 Dieses Verständnis von Immobilien-Projektentwicklung impliziert, 
dass im Ergebnis der Projektentwicklung die erstellte Immobilie wettbewerbsfähig 
sein muss. Dies würde für öffentliche Immobilien in nur sehr eingeschränktem Maße 
Geltung besitzen.  
Eger (2001) stellt fest, dass sich die Definition von Diederichs auf die Zieldimension 
der Projektentwicklung bezieht und den Projektentwicklungsprozess unberücksich-
tigt lässt. Er definiert Projektentwicklung daher abweichend als den „Zeitraum bis 
zur Erreichung einer optimalen Chancen- und Nutzensummierung auf einem Grund-
stück bei gleichzeitiger Reduzierung von Risiken und Schadensmerkmalen durch 
Handlung“29.  
Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass das Begriffsverständnis einer Immobi-
lien-Projektentwicklung auch auf den Bereich der öffentlichen Immobilien übertrag-
bar ist. Dabei gilt die Einschränkung, dass als Ergebnis der Projektentwicklung nicht 
die ökonomisch sinnvollste Lösung einer Grundstücksnutzung, sondern die unter 
sozialen, ökologischen, ökonomischen und politischen Gesichtspunkten optimale 
Nutzung angestrebt wird. 
Daneben ist zu vermerken, dass bei der Projektentwicklung öffentlicher Immobilien 
aufgrund der Fokussierung der Nutzungsphase ein längerer Entwicklungshorizont 
                                               
24
 Vgl. Schleiter, Grundlagen der Immobilien-Projektentwicklung, 2000, S.136-137. 
25
 Vgl. Falk, B., Fachlexikon Immobilienwirtschaft, 2000, S. 628. 
26
 May/Eschenbaum/Breitenstein, CRE-Management, 1998, S.18. 
27
 Vgl. Diederichs, Führungswissen, 1999, S.269. 
28
 Vgl. Fischer, Projektentwicklung, 2004, S.19. 
29
 Eger, Projektentwickung, 2001, S.297. 
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sinnvoll ist. Bei der Einbeziehung der Phasen der Nutzung, Umnutzung und Verwer-
tung der Immobilie in den Leistungsumfang der Projektentwicklung spricht man von 
Projektentwicklung im weiteren Sinne (PE i.w.S.). Hierbei wird der gesamte Lebens-
zyklus einer Immobilie betrachtet.30 Die Projektentwicklung öffentlicher Immobilien 
wird dieser Definition zufolge als Projektentwicklung im weiteren Sinne verstanden 
und als lebenszyklusorientierte Projektentwicklung bezeichnet. 
2.1 .2  Gegenstand der  Pro jek tentw ick lung 
Ausgehend vom Prozess der Immobilien-Projektentwicklung soll nun der zu betrach-
tende Gegenstand, nämlich Immobilien für öffentliche Nutzungen, näher beschrie-
ben werden. Zunehmend werden im Rahmen einer Projektentwicklung integrierte 
Problemlösungen an Stelle der Lieferung einzelner Sach- oder Dienstleistungen in 
der Bau- und Immobilienwirtschaft gefordert. Dies beinhaltet die Erzeugung von hyb-
riden Produkten oder Leistungssystemen. Die Integration von Sach- und Dienstleis-
tungen spielt insbesondere bei der Projektentwicklung zur Erzielung von Kostenein-
sparungen eine große Rolle, da nachträgliche Anpassungen vermindert werden 
können. 
2.1 .2 .1  Öf fent l iche  Immobi l i en  
Zunächst erfolgt eine Abgrenzung öffentlicher Immobilien von anderen Immobilien-
typen und -arten. Folgend werden die öffentlichen Immobilien hinsichtlich der Eigen-
tümerfunktion einer föderalen Ebene zu geordnet. Die Aufgabenwahrnehmung, oft-
mals verbunden mit der Eigentümerstelle, ist dabei von besonderer Bedeutung für 
den Projektentwicklungsprozess im Rahmen von PPP, da nur diese öffentliche Stelle 
als Transaktionspartner (öffentlicher Auftraggeber) auftreten kann. 
Eine der Besonderheiten von Immobilien als Wirtschaftsgut ist ihre Heterogenität. 
Die Besonderheit jeder Immobilie resultiert aus der Einzigartigkeit ihres Standortes, 
der architektonischen Gestaltung und der individuellen Nutzung und macht es 
schwer, objektübergreifende Aussagen zu formulieren.  
In der Literatur erfolgt zum einen eine Systematisierung der Immobilien nach Nut-
zerarten. Dabei wird unterschieden in Industrie-, Dienstleistungs- und Handelsun-
ternehmen, Non-Profit-Organisationen sowie Private Haushalte. Als Nutzer öffentli-
cher Immobilien gelten die so genannten Non-Profit-Organisationen, aber natürlich 
auch die einzelnen Bürger. Zu den öffentlichen Nutzerorganisationen zählen klassi-
scherweise die Institutionen von Bund, Ländern und Kommunen mit ihren öffentli-
chen Eigenbetrieben sowie sonstige Einrichtungen, die aufgrund ihrer Aufgabener-
füllung oder Finanzierung funktional als dem Staat zugehörig angesehen werden 
können. Diese Eingrenzung beruht auf der Zuordnung als öffentlicher Auftraggeber 
                                               
30
 Vgl. Brauer, K.-U., Immobilienprojektentwicklung, 1999, S. 502. 
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gemäß GWB-Vergaberecht.31 Die Unterscheidung nach Immobiliennutzern lässt aber 
auf Immobilienebene keine eindeutigen Aussagen zu.  
Deshalb hat sich eine Typologisierung nach Immobilien- bzw. Nutzungsart, bei der 
die Funktion der Immobilie ausschlaggebend ist, weitgehend durchgesetzt.32 Immo-
bilien lassen sich nach ihrer Funktion unterscheiden in Wohnimmobilien, Gewerbe-
immobilien und Sonderimmobilien33. Zu den Wohnimmobilien zählen alle Wohnzwe-
cken dienenden Gebäude. Gewerbeimmobilien, zu denen Büro-, Handels- und 
Industrieimmobilien gehören, sind durch die in ihnen stattfindenden erwerbswirt-
schaftlichen Vorgänge charakterisiert. Auch wenn öffentliche Immobilien in einigen 
Fällen diesen beiden Gruppen zugeordnet werden können, ist die überwiegende 
Zahl öffentlicher Immobilien den Sonderimmobilien zuzurechnen. Eine Sonderimmo-
bilie ist durch ihre stark auf ihre spezifische Nutzung zugeschnittene Gestaltung ge-
kennzeichnet. Dadurch ist ihre Drittverwendungsfähigkeit und Marktgängigkeit als 
gering einzustufen. Den Sonderimmobilien werden meist ohne weitere Systematisie-
rung alle sonstigen nicht den Wohn- oder Gewerbeimmobilien zuzuordnenden Im-
mobilien wie beispielsweise Hotels, Seniorenimmobilien, Kliniken, Freizeitimmobi-
lien, Infrastrukturimmobilien und industriespezifische Immobilien zugerechnet.34 
Kennzeichnend für Sonderimmobilien ist, dass sie neben verschiedenen mittelbaren 
Funktionen wie der Hüllen- und Schutzfunktion35 auch eine unmittelbare auf den im 
Gebäude stattfindenden Leistungserstellungsprozess bezogene Funktion aufweisen. 
Währenddessen Wohn- und Gewerbeimmobilien die räumlich notwendigen Voraus-
setzungen für die in ihnen stattfindenden Prozesse und Aktivitäten bilden (Unter-
                                               
31
 Vgl. BMVBW, Gutachten PPP im öffentlichen Hochbau, 2003, S. 281: „Das GWBVergabe-
recht gilt nur für die in § 98 GWB abschließend aufgezählten Auftraggeber. Dem Verga-
berecht unterworfen sind zunächst die sog. klassischen Auftraggeber Bund, Länder und 
Kommunen mit ihren öffentlichen Sondervermögen und Eigenbetrieben (§ 98 Nr. 1 GWB). 
Der funktionale Auftraggeberbegriff des § 98 GWB umfasst jedoch nicht nur formelle Be-
standteile des Staates, die diesem eingegliedert sind, sondern auch sonstige Einrichtun-
gen, die aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung, Finanzierung etc. funktional als dem Staat 
zugehörig angesehen werden können. Gemäß § 98 Nr. 2 GWB sind über die klassischen 
Auftraggeber hinaus auch alle juristischen Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts öffentliche Auftraggeber, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen, wenn Gebiets-
körperschaften sie überwiegend finanzieren oder über ihre Leitung die Aufsicht aus-
üben.“ 
32
 Vgl. Schulte, Immobilienökonomie, 1998, S.22-27; Pitschke, Finanzierung gewerblicher 
Immobilien-Projektentwicklungen, 2004, S.44. 
33 Manchmal wird für Sonderimmobilien in der Literatur auch der Begriff der Spezialimmobi-
lie verwendet, der hier als synonym verstanden werden soll. Vgl. Michel, Investment in 
Spezialimmobilien, 2003. 
34
 Vgl. Schulte, Immobilienökonomie, 1998, S.23. 
35
 Andere Funktionen umfassen die Tragfunktion, Ordnungsfunktion, Ver- und Entsorgungs-
funktion, physiologische, psychische und psycho-soziale Funktion sowie die architektoni-
sche Funktion. Vgl. Brittinger, Betriebswirtschaftliche Aspekte des Industriebaus, 1992 
S.34 ff. 
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stützung der Kernprozesse), sind Sonderimmobilien teilweise direkt in diesen Pro-
zessen involviert (Beteiligung an den Kernprozessen).  
Die in Sonderimmobilien stattfindenden Prozesse können rein erwerbswirtschaftli-
chen Zwecken dienen (z.B. Hotel) oder wie bei öffentlichen Immobilien auch ande-
ren Zielen als der Gewinnerzielung unterliegen. Zu diesen gemeinschaftlichen Zie-
len öffentlicher Institutionen gehören unter anderem die Sicherung und 
Bereitstellung der inneren und äußeren Sicherheit, Gerechtigkeit, Wohlstand und 
Vollbeschäftigung sowie die Schaffung eines sozio-kulturellen und ökologischen Le-
bensraumes für alle Bürger. Von diesen gesellschaftlichen Oberzielen lassen sich 
weitere untergeordnete Ziele ableiten. Dazu gehören betriebliche Ziele wie der ver-
antwortungsvolle Umgang mit Ressourcen oder auch politische Ziele, welche bei-
spielsweise die Sicherung der Einflussmöglichkeiten von Politikern betreffen. Diese 
Zielstellungen haben auch Einfluss auf das Immobilienmanagement öffentlicher Im-
mobilien. 
Die öffentliche Hand ist auch dann gefordert, Immobilien bereitzustellen, wenn eine 
wirtschaftliche Auslastung nicht gegeben ist, um den genannten gemeinwohlorien-
tierten Zielen zu entsprechen. Da der Zweck des Immobilienmanagements der öf-
fentlichen Hand nicht in der Gewinnerzielung zu sehen ist, wird die immobilienwirt-
schaftliche Zielstellung von einer Kostenminimierung bei gleichzeitiger Beibehaltung 
oder Verbesserung des Leistungsstandards bestimmt. Zusammenfassend lässt sich 
folgende Definition für öffentliche Immobilien ableiten: 
Öffentliche Immobilien sind mit (zumeist) Sonderimmobilien bebaute 
Grundstücke, welche ihren spezifischen öffentlichen Nutzungsmöglichkeiten 
angepasst sind und deren Bereitstellung zur Unterstützung gemeinwohlorien-
tierter sozialer, ökologischer, ökonomischer und politischer Zielstellungen er-
folgt.  
Der föderale Staatsaufbau Deutschlands ist derart strukturiert, dass den einzelnen 
Verwaltungsebenen in der Verfassung unterschiedliche Aufgaben zugeordnet sind. 
Entsprechend dieser Aufgabenzuordnung sind die einzelnen Ebenen auch für unter-
schiedliche Immobilienarten zuständig. Der Bundesebene sind vor allem Aufgaben 
im Bereich der Verteidigung, der Auswärtigen Angelegenheiten sowie der Arbeits-
vermittlung zugeordnet. Die Länder nehmen Aufgaben im Wissenschaftsbereich, im 
Strafvollzug und im polizeilichen Bereich und die Gemeinden schwerpunktmäßig im 
Bereich Soziales und Gesundheit wahr. Auf kommunaler Ebene gibt es, dem kom-
munalen Selbstverwaltungsprinzip entsprechend, neben den gesetzlich festgelegten 
Pflichtaufgaben wie z.B. dem Schulwesen auch freiwillige Selbstverwaltungsaufga-
ben. Zu diesen freiwilligen Aufgaben gehören unter anderem die Errichtung und der 
Betrieb von Sportanlagen, Bädern, Stadthallen, Theatern und Museen.36 Die nach-
                                               
36
 Vgl. Schäfer / Karthaus, Kommunalrecht, 2006, S.193-196. 
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folgende Tabelle zeigt, für welche öffentlichen Immobilien die einzelnen föderalen 
Ebenen tendenziell zuständig sind.37 
 
KOMMUNEN 
 
LÄNDER 
 
BUND 
  
• Verwaltungsgebäude 
• Rathäuser 
• Kindergärten 
• Schulen 
• Museen 
• Schwimmbäder 
• Büchereien 
• Sportstätten 
• Krankenhäuser 
• Wohn- und Geschäfts-
gebäude 
  
• Krankenhäuser 
• Labore 
• Hochschulen 
• Gefängnisse 
• Polizeigebäude 
• Justizzentren 
• Landtage 
• Gerichte 
• Verwaltungsgebäude 
• Gründungs- und Innova-
tionszentren 
• Burgen und Schlösser 
  
  
• Arbeitsagenturen 
• Militärliegenschaften 
incl. Bundeswehrkran-
kenhäuser 
• Regierungsgebäude 
• Ministeriumsgebäude 
• Verwaltungsgebäude 
• Auslandsbauten incl. 
Botschaften 
  
Tabelle 1: Immobilienzuständigkeiten auf den föderalen Ebenen 
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, gibt es Verwaltungsgebäude auf allen drei föde-
ralen Ebenen. Sie haben von den aufgeführten Immobilientypen die geringsten nut-
zungsspezifischen Anforderungen und gleichen von ihrer Funktionalität Büroimmobi-
lien. In den meisten Fällen stellen sie daher keine Sonderimmobilien dar. Eine 
weitere wesentliche Unterscheidung der öffentlichen Immobilien kann nach der Mög-
lichkeit der Einnahmenerzielung erfolgen. Immobiliennutzungen (z.B. Rathaus) mit 
denen in der Regel keine Einnahmen erzielt werden, sind dadurch gekennzeichnet, 
dass sie über den öffentlichen Haushalt finanziert werden. Andere Nutzungen wie 
Badeanstalten oder Studentenwohnheime lassen eine teilweise oder vollständige 
Nutzerfinanzierung zu.  
Aufgrund der Eigenschaft von Sonderimmobilien, an den in ihnen stattfindenden 
Prozessen beteiligt zu sein, bedarf es häufig eines spezialisierten Betreibers. Dabei 
kann man zwischen einer immobilienwirtschaftlichen und einer kerngeschäftori-
entierten Betreiberfunktion unterscheiden. Die immobilienwirtschaftliche Betreiber-
funktion umfasst neben originären Facility Management-Leistungen auch andere 
Dienstleistungen wie Vermarktung oder Büroservice. Kerngeschäftorientierte Betrei-
berfunktionen hängen stärker mit dem Kernzweck der Nutzung zusammen.  
Bei öffentlichen Immobilien sind traditionell beide Betreiberfunktionen bei der öffent-
lichen Hand vereinigt. Beispielsweise hat das Schulamt Sorge dafür zu tragen, dass 
den Schülern und Lehrern als Nutzern die Immobilie als Hülle zur Verfügung gestellt 
wird. Es koordiniert Instandhaltungsmaßnahmen, Hausmeister- und Sekretariats-
dienste. Im Prozess der Erbringung von „Bildungsleistungen“ in der Schule ist das 
                                               
37
 In Einzelfällen gibt es Ausnahmen von dieser allgemeinen Zuordnung. 
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Schulamt bzw. der Schulleiter zuständig für die Erstellung der Stundenpläne und die 
Organisation des Schulablaufes.  
Beide Betreiberfunktionen könnten aber auch getrennt voneinander ausgeführt wer-
den. So wäre es denkbar, dass das Schulamt nur für die Erbringung der „Bildungs-
leistungen“ und eine interne Immobilieneinheit oder ein privater Betreiber für das 
Gebäudemanagement zuständig ist. 
Zunehmend wird bei der öffentlichen Hand die Möglichkeit in Betracht gezogen, 
dass beide Betreiberfunktionen auch durch private Betreiber erbracht werden kön-
nen. Im Bereich der Schulen ist eine private Leistungserstellung unter anderem 
auch aus rechtlichen Gründen bis auf wenige Ausnahmen (Ersatz- und Ergänzungs-
schulen) nur für den Bereich der immobilienwirtschaftlichen Betreiberleistungen 
möglich. In verschiedenen europäischen Ländern werden aber auch Leistungen der 
Schulverwaltung an Private übergeben. In anderen Bereichen wie beispielsweise 
den Krankenhäusern werden auch in Deutschland sowohl Modelle mit immobilien-
wirtschaftlichen Betreibern als auch klinischen Betreibern praktiziert.38  
Neben der Betreiberfunktion bei öffentlichen Immobilien gibt es in einigen Fällen 
auch eine Managementfunktion. Das Management wird im Auftrag und auf Rech-
nung des Eigentümers tätig und koordiniert und steuert die verschiedenen Betrei-
ber.39 Auch im Falle erwerbswirtschaftlicher Sonderimmobilien z.B. bei Shopping 
Centern existiert diese Managementfunktion.40 
2.1 .2 .2  Immobi l iend ienst le is tungen 
Eine immer größere Bedeutung im Bewusstsein von Immobiliennutzern erlangen die 
Immobilien als Dienstleistung für Unternehmen und die öffentliche Hand.41 Damit 
verbunden ist auch eine stärkere Integration des Dienstleistungsgedanken in die 
Lebenszyklusentscheidungen einer Immobilie.  
Vom Begriff der Dienstleistung existieren zwei unterschiedliche Auffassungen. Als 
Dienstleistung wird zum einen ein immaterielles Gut und zum anderen der Prozess 
der Erstellung42 bezeichnet. Grundlage des der Arbeit zugrunde liegenden Begriffs-
verständnisses ist die erstgenannte Gütereigenschaft, welche Dienstleistungen als 
immaterielle, ökonomische Güter auffasst. Aufgrund der spezifischen Eigenschaften 
von Dienstleistungen unterscheidet sich der Austausch dieser immateriellen Güter 
von dem materieller Güter und erfordert beispielsweise andere Instrumente der Qua-
litätsprüfung als bei Produkten. 
                                               
38
 Vgl. Sachsen LB, Krankenhausstudie, 2003, S.25 ff.; Ennemann, Führung öffentlicher 
Krankenhäuser, 2003. 
39
 Vgl. Ennemann, Führung öffentlicher Krankenhäuser, 2003, S.123-128. 
40
 Vgl. Michel, Investment in Spezialimmobilien, 2003, S.40-61. 
41
 Vgl. Jones, Facility Management, 2000, S.133-137. 
42
 Dafür findet man auch den Begriff der Dienstleistungsproduktion. 
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In der volkswirtschaftlichen Terminologie hat sich ein Verständnis durchgesetzt, 
welches den Gütercharakter nicht in der Materialität begründet, sondern in der Nut-
zensstiftung. Dienstleistungen umfassen somit alle Tätigkeiten, die immaterielle 
Produkte mit ökonomischem Wert (Nutzen) entstehen lassen.43 Dienstleistungen be-
sitzen nach Sieker (2000) alle drei Wesensmerkmale eines Wirtschaftsgutes. Sie 
stiften einen Nutzen zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Sie stehen nicht in 
unbeschränktem Maße zur Verfügung und besitzen aufgrund ihrer Knappheit einen 
ökonomischen Wert.44 Dienstleistungen sind durch die folgenden drei gemeinsamen 
Eigenschaften Immaterialität, „uno-actu“-Prinzip, Integration eines externen Faktors 
(Kunden) charakterisiert.45 
Mit der Immaterialität eines Produktes verbunden ist die Intangibilität. Da der Kun-
de beim Kauf von Dienstleistungen diese oft nicht sehen, hören, fühlen, riechen oder 
schmecken kann, vermag er die erbrachte Leistung schwerer zu evaluieren als bei 
Sachgütern. 
Das „uno-actu“-Prinzip besagt, dass Produktion und Absatz des Produktes gleich-
zeitig passieren. Dies bedeutet, dass die Leistung in dem Moment konsumiert wird, 
in dem sie produziert wird. Eine räumliche Trennung von Produktionsort und Ab-
nehmer ist jedoch wie im Falle der Erbringung einer Beratungsleistung mit Hilfe von 
Telefon- und Videokonferenzschaltung möglich. Dienstleistungen sind aus diesem 
Grund in den meisten Fällen nicht lagerfähig. Eine weitere Besonderheit resultiert 
aus dem „uno-actu“-Prinzip. Im Dienstleistungsbereich findet kein Eigentumstransfer 
statt, da kein Transferobjekt, welches vom Anbieter zum Nachfrager wechselt, vor-
handen ist.46 
Eine wichtige Eigenschaft von Dienstleistungen ist außerdem die Integration eines 
externen Faktors. Es wird der Kunde oder ein ihm gehörendes Objekt in den Leis-
tungserstellungsprozess eingebracht. Die Eigenschaften des Kunden oder eines 
seiner Verfügungsobjekte beeinflussen den Dienstleistungsprozess.47  
2.1 .2 .3  Le is tungssys tem öf fent l iche  Immobi l ieninf ras truktur  
Öffentliche Immobilien lassen sich nicht nur dem Immobiliensektor, sondern auch 
dem Infrastrukturbegriff zuordnen. In seiner Systematisierung von Infrastruktur un-
terscheidet Strohbach (2001) zum einen in Infrastrukturanlagen und zum anderen in 
Infrastrukturleistungen.48 Immobilien als bauliche Infrastrukturanlagen stellen güter-
wirtschaftlich Sachleistungen dar. Infrastruktureinrichtungen bildeten in der Vergan-
                                               
43
 Vgl. Sieker, Qualitätssicherung, 2000, S.2-3. 
44
 Vgl. Sieker, Qualitätssicherung, 2000, S.12-22. 
45
 Vgl. Burr, Service Engineering, 2002, S.5-7.  
46
 Vgl. Haller, Dienstleistungsmanagement, 2005, S.10ff. 
47
 Vgl. Haller, Dienstleistungsmanagement, 2005, S.10ff. 
48
 Vgl. Strohbach, Build Operate Transfer-Modelle, 2001, S.38. 
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genheit die Voraussetzung für den Ablauf der Kernprozesse in Unternehmen oder 
dienten den öffentlichen Haushalten (Bildung, Kultur, Soziales, Freizeit).  
Weit verbreitet ist die funktionale Definition von Infrastruktur nach Jochimsen 
(1966), der die Infrastruktur einer Marktwirtschaft als „die Summe aller materiellen, 
institutionellen und personalen Einrichtungen und Gegebenheiten […], die den Wirt-
schaftseinheiten zur Verfügung stehen und mit beitragen, den Ausgleich der Entgel-
te für gleiche Faktorbeiträge bei zweckmäßiger Allokation der Ressourcen, d.h. voll-
ständige Integration und höchstmögliches Niveau der Wirtschaftstätigkeit, zu 
ermöglichen.“ bezeichnet.49 Bestimmende Merkmale dieser Definition sind die 
Erbringung von Vorleistungen, die effiziente Allokation der Produktionsfaktoren und 
das Wachstumspotenzial durch die Bereitstellung von Infrastruktur. 
Infrastruktureinrichtungen wurden primär als bauliche Objekte wahrgenommen, de-
ren Nutzen sich mit Übergabe der baulichen Anlagen einstellt. Mit zunehmender Be-
deutung der dazugehörigen Dienstleistungen, die vor allem über den gesamten Le-
benszyklus des Bauwerkes erbracht werden, tritt diese Sichtweise in den 
Hintergrund und die Infrastruktur wird zur Produktivkraft für Unternehmen und den 
öffentlichen Sektor.50 Sie werden quasi als Produktionsfaktor in den Wertschöp-
fungsprozess einbezogen.51 
Während in der Vergangenheit die Immobilie vorwiegend als technisches bauliches 
Objekt und als werthaltiges Gut betrachtet wurde, werden Immobilien nun zuneh-
mend unter dem Aspekt der Dienstleistungserbringung wahrgenommen.52 Auch For-
schung und Praxis haben sich bisher hauptsächlich mit den baulichen Infrastruktur-
anlagen befasst.53 Die Kombination von Sach- und Dienstleistungen zu einer 
umfassenden Problemlösung für den Nutzer wird allgemein in der Literatur mit Leis-
tungssystem beschrieben.54 Unternehmen verschiedenster Bereiche bieten heute 
grundsätzlich Leistungssysteme an, bei denen ein physisches Produkt mit der kor-
respondierenden Dienstleistung angeboten wird.55  
Infrastrukturen können als solche Leistungssysteme begriffen werden. Sie setzen 
sich zusammen aus den Objekten: bauliche Anlagen, netzgebundene Medien und 
Grundstücken sowie aus objekt- und personenorientierten Dienstleistungen. Die 
baulichen Anlagen verschiedener Infrastrukturen (Ver- und Entsorgung, Straßen, 
                                               
49
 Jochimsen, Theorie der Infrastruktur, 1966, S.200. 
50
 Vgl. Balck, Management of Change, 2000, S.106-126; Hintze, Betreibermodelle, 1998, 
S.123. 
51
 Vgl. Momberg, Theorie und Politik der Infrastruktur, 2000, S.40. 
52
 Vgl. Jones, Facility management, 2000, S.137. 
53
 Vgl. Strohbach, Build Operate Transfer-Modelle, 2001, S.38. 
54
 Vgl. Burr, Service Engineering, 2002, S.5. 
55
 Vgl. Ellis/Kauferstein, Dienstleistungsmanagement, 2004, S.2. 
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Häfen, Immobilien etc.) sowie die damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistun-
gen können unterschiedlicher Art sein. 
Im Immobilienbereich eignet sich dieser Begriff, um die Verbindung von Immobilien-
dienstleistung und Immobilienobjekt herauszustellen. Betrachtungsgegenstand der 
weiterführenden Untersuchungen ist das „Leistungssystem öffentliche Immobi-
lieninfrastruktur“. Vereinfachend wird im Weiteren auch der Begriff öffentliche Im-
mobilien verwendet, der aber dieses Verständnis vom Leistungssystem impliziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Leistungssystem öffentliche Immobilieninfrastruktur 
Die vielfältigen Unterschiede zwischen Sachleistungen (Immobilie als Produkt) und 
Dienstleistungen (Immobiliendienstleistungen) führen zu der Frage, welche der in 
beiden Bereichen angewandten Methoden und Instrumente gewählt werden können, 
um das Leistungssystem öffentliche Immobilieninfrastruktur umfassend beschreiben, 
implementieren und das erzielte Ergebnis messen zu können. Zunehmend rücken 
Betreiberaspekte stärker in den Vordergrund. Bisher im Mittelpunkt stehende Pro-
dukteigenschaften treten etwas zurück. Immobiliendienstleistungen und Methoden 
ihrer Leistungsmessung und -kontrolle gewinnen an Bedeutung und werden deshalb 
im Weiteren in der Arbeit stärker beleuchtet. 
2.1 .3  Grundlegende Mögl ichke i ten der  Bere i ts te l lung  
Die Integration von Produkt und Dienstleistung im Immobilienbereich betrifft auch 
die Integration der Wertschöpfungsstufen, da in der Bauphase zunächst das Produkt 
und anschließend in der Betriebsphase die Dienstleistungen erbracht werden. Die 
verschiedenen Wertschöpfungsstufen werden bei Immobilien oftmals mit dem Begriff 
Lebenszyklusphasen bezeichnet. Der Begriff der lebenszyklusorientierten Projekt-
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entwicklung umfasst grundsätzlich den Prozess bis hin zur fertigen Immobilie. Er soll 
aber auch ausdrücken, dass die einzelnen Phasen integrierend betrachtet werden. 
Der Begriff der Bereitstellung soll verwendet werden, um die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Koordination dieses Projektentwicklungsprozesses zu beschreiben. 
Gebräuchlich ist auch der Begriff Beschaffungsweg, der beispielsweise die interne 
Leistungserstellung oder den Fremdbezug von Leistungen beinhalten kann. Eine 
Darstellung der verschiedenen Bereitstellungswege ist notwendig, um darauf auf-
bauend herzuleiten, für welche Projekte PPP die effizienteste Form der Beschaffung 
darstellt und wie man diesen Beschaffungsweg mit Hilfe des Value-Management-
Ansatzes verbessern kann. 
2.2  E igeners te l lung a ls  Integra t ion durch Lebenszyk lusan-
sa tz   
Die Eigenerstellung bietet den Vorteil, dass durch Integration aller im Lebenszyklus 
anfallenden Aufgaben Informationsverluste vermieden werden können. Dazu ist es 
aber notwendig, dass alle Immobilienkompetenzen an einer Stelle gebündelt wer-
den.  
2.2 .1  In terne  Bündelung der  Immobi l i enkompetenzen  
Die öffentliche Verwaltung ist aufgrund ökonomischer Restriktionen in den letzten 
Jahren einem wachsenden Veränderungsdruck ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund 
ist in Deutschland die Frage in den Vordergrund getreten, auf welche Weise die öf-
fentlichen Verwaltungen effizienter gestaltet werden können, so dass die wirtschaft-
liche Entwicklung gefördert und die Ausgaben der öffentlichen Haushalte begrenzt 
bzw. reduziert werden.56 Diese Frage stellt sich auf allen Ebenen des Staates und ist 
von großem Einfluss auf das Immobilienvermögen der öffentlichen Hand. 57 Die Ziele 
sind je nach Schwerpunktsetzung die Steigerung der Effektivität und der Effizienz 
der Leistungserstellung.58 
Um die Wirtschaftlichkeit einer internen Leistungserstellung zu erhöhen, ist es erfor-
derlich, die Wertschöpfungskette bei der Erstellung von Leistungen stärker zu integ-
rieren. Dazu ist eine Bündelung immobilienbezogener Verantwortlichkeiten, Aufga-
ben und Entscheidungskompetenzen in der Verwaltung notwendig.59 Bisher sind die 
Immobilienkompetenzen für Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb in der öffentli-
chen Verwaltung oftmals zwischen verschiedenen Abteilungen oder Einrichtungen 
verteilt, was in vielen Fällen verhindert, dass die einzelnen Wertschöpfungsstufen 
                                               
56
 Vgl. Pelzl/Amon, Amtsstube Deutschland, 2002, S.10. 
57
 Vgl. Schulte u.a., Immobilienmanagement der öffentlichen Hand, 2006. 
58
 Vgl. KGSt (Hrsg.), Dienstleistungsunternehmen Kommunalverwaltung, 1992; Jaedi-
cke/Thrun/Wollmann, Modernisierung der Kommunalverwaltung, 2000, S.31. 
59
 Vgl. Günther, Strategieumsetzung, 2005, S.310-314. 
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aufeinander abgestimmt werden. Die Zersplitterung der Zuständigkeiten führt z.B. zu 
Verzögerungen bei der Immobilienbereitstellung, da jeweils unterschiedliche Inte-
ressen in den einzelnen Bereichen verfolgt werden. Zunehmend werden daher bei 
der öffentlichen Hand zentrale Immobilieneinheiten gebildet, die die Aufgabenver-
antwortlichkeiten im Lebenszyklus einer Immobilie gebündelt übernehmen. 
Ähnliche Erfahrungen wurden in Unternehmen gemacht, die ihren Immobilien erst 
nach und nach Aufmerksamkeit schenkten und den Ansatz des Corporate Real Esta-
te Managements (CREM) entwickelten. Hierbei geht es ebenfalls um die Bündelung 
von Immobilienkompetenzen in einer eigenen Abteilung oder einem Tochterunter-
nehmen. Unter Corporate Real Estate Management wird ein ganzheitliches Immobi-
lienmanagement verstanden. Es betrachtet den gesamten Immobilienbesitz eines 
Unternehmens mit dem Ziel der Wirtschaftlichkeitserhöhung im Zusammenspiel aller 
Immobilien über die gesamte Lebensdauer. Schwerpunkt ist die betriebswirtschaftli-
che Betrachtung mit Blick auf ein Immobilienportfolio. Dabei stehen Fragen zur Fle-
xibilität bei der Nutzung sowie zu den Investitions- und Nutzungskosten aus ge-
samtunternehmerischer Sicht im Vordergrund.60  
Im öffentlichen Sektor wird dieses Konzept auf das öffentliche Immobilienmanage-
ment übertragen und analog als Public Real Estate Management (PREM) bezeich-
net, wobei die Prinzipien des CREM um die spezifischen Belange, Zielsetzungen 
und Anforderungen der öffentlichen Hand erweitert werden.61 PREM kann daher de-
finiert werden als: “Ganzheitliche Methode für das strategische Immobilienmanage-
ment der öffentlichen Hand. Deren heterogener Bestand soll in Hinblick auf die poli-
tischen Ziele optimiert werden.“62 
Die Integration der Wertschöpfung im Immobilienbereich ist vor allem durch die 
Lebenszyklusphasen bestimmt, da diese aus Eigentümersicht die wesentlichen 
Bestandteile der Wertschöpfung darstellen. Die durch Integration nutzbaren Syner-
gien können nach Porter (2000) Effekte zur Kostensenkung oder Differenzierung 
bewirken. Für die öffentliche Hand sind insbesondere die Kostensenkungspotenziale 
durch  
• bessere Ressourcenausnutzung (z.B. gemeinsame Kapitalaufnahme, Personal-
einstellung), 
• gemeinsame Technologieentwicklung (z.B. Schnittstellenmanagement), 
• Beschaffungsverflechtungen (z.B. gemeinsame Beschaffung), 
                                               
60
 Vgl. Braun, H. P., Oesterle, E., Haller, P., Facility Management, 1999, S. 168-169. 
61
 Vgl. Straßheimer, Public Real Estate Management, 1998, S.857ff.; Simons, Public Real 
Estate Management,1993, S.639-654; Ecke, Christian, Immobilien-Management der öf-
fentlichen Hand, 2004, S.75-99; Jacob/Kochendörfer, Private Finanzierung öffentlicher 
Bauten, 2000, S.85-101. 
62
 Früh/Kylau, Fortentwicklung der Bau- und Liegenschaftsverwaltung, 2003, S.28. 
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• Produktionsverflechtungen (z.B. gemeinsame Nutzung eines Qualitätsmanage-
mentsystems), 
• Absatzverflechtungen (z.B. gemeinsames Marketing) 
von Interesse.63 
Daneben kann auch die Wertschöpfungstiefe oder -breite bei der Integration von 
Bedeutung sein. Die Wertschöpfungsbreite umfasst unterschiedliche Immobilienty-
pen. Eine Integration im Rahmen des öffentlichen Immobilienmanagements kann 
beispielsweise bedeuten, Synergien bei der Bewirtschaftung verschiedener Immobi-
lien zu nutzen. Die Integration in der Wertschöpfungstiefe umfasst beispielsweise 
die Verbindung von einzelnen Planungsleistungen zu einer Generalplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Wertschöpfung bei Immobilien 
Quelle: in Anlehnung an Alfen, Vorlesung PPP, 2007 
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 Vgl. Porter, Wettbewerbsvorteile, 2000, S.434ff. 
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Der Lebenszyklusansatz beschreibt die Abstimmung und Optimierung der verschie-
denen Wertschöpfungsstufen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben, Verwerten auf-
einander.  
Charakteristisch für den Begriff Lebenszyklus ist, dass er ein bestimmtes zeitliches 
oder logisches Phasenmodell beschreibt. Eine lebenszyklusorientierte Sichtweise 
beschreibt verschiedene Entwicklungsstadien von im Kreislauf wiederkehrenden 
Dingen.64  
Je nach Bezugsobjekt wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur unterschieden 
nach: 
• Produktlebenszyklen  
Der Produktlebenszyklus beruht auf der Annahme, dass der Absatz eines Pro-
duktes am Markt sich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten in den verschiede-
nen Phasen Einführung, Wachstum, Reife, Degeneration entwickelt.  
• Technologielebenszyklen 
Auch bei Technologien geht man analog von einer phasenartigen Entwicklung 
(Entstehung, Wachstum, Reife und Alter) bezüglich technischer Leistungsfähig-
keit, Innovationspotenzial etc. aus. 
• Lebenszyklen von Organisationen 
Die Phasen (bspw. bezeichnet durch Kindheit, Jugend, Alter, Tod) von Organi-
sationen sind durch das Produktsortiment, den Organisationsgrad oder die 
Distributions- und Kommunikationsstruktur gekennzeichnet. 
• Lebenszyklen von Branchen/Industrien 
Hierbei handelt es sich um Aussagen über die Entwicklung von Branchen oder 
Industrien mit dem Ziel, charakteristische Phasen abzuleiten.65 
 
Der Lebenszyklus von Immobilien umfasst aber nicht nur die absatzbezogene Sicht 
(Vermietung oder Verkauf), sondern vorgelagert eine Entwicklung- und Entste-
hungsphase und nachgelagert eine Nachsorgephase. Im Allgemeinen wird der Le-
benszyklus von Immobilien in die vier Phasen Planen, Bauen, Betreiben und Ver-
werten unterteilt. Andere Autoren differenzieren noch weiter und definieren sechs 
Lebenszyklusphasen: Bedarfsermittlung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, 
Herstellung, Inbetriebnahme, Nutzung und Verwertung.66  
Der Gesamtlebenszyklus von Immobilien wird zum einen durch die Lebensdauer 
einzelner Elemente und zum anderen durch die wirtschaftliche und technische Ge-
                                               
64
 Vgl. Wübbenhorst, Lebenszykluskosten, 1984, S.49. 
65
 Vgl. Franzeck, Lebenszykluskostenanalyse, 1997, S.20. 
66
 Vgl. Hellerforth, Controlling, 2000, S.304. 
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samtlebensdauer des Gebäudes bestimmt.67 Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ent-
spricht dem Konzept des Produktlebenszyklus. 
Daneben gibt es auch einen Immobilienmarktzyklus, der aber für öffentliche Gebäu-
de von untergeordneter Bedeutung ist, da öffentliche Immobilien meist nicht kurzfris-
tig am Markt beschafft werden können. 
Abbildung 5: Lebenszyklen von Immobilien 
Lebenszykluskonzepte als dynamische Modelle fördern die Erkenntnis, dass auf die 
Zukunft bezogenes Handeln im öffentlichen und privaten Sektor sich im Zeitablauf 
veränderten Situationen anpassen muss und die Strategien entsprechend zu variie-
ren sind. Es lässt sich also ableiten, dass die Lebenszyklusbetrachtung durch die 
Einbeziehung des Faktors Zeit einen situativen Bezugsrahmen für das Management 
bildet und ihre Modelle sich gut zur Visualisierung strategischer Situationen eig-
nen.68 Dadurch ist es möglich, einzelne Lebenszyklusphasen zeitbezogen mit ent-
sprechenden Aktionen abzubilden und diese konkret in das Immobilienmanagement 
einfließen zu lassen. Infolge einer solchen Betrachtungsweise können Chancen und 
Risiken rechtzeitig erkannt werden und entsprechende Maßnahmen zur Optimierung 
der Immobilienverwaltung erfolgen. 
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 Vgl. Schwarte, Raumbuch, 2002, S.8. 
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 Vgl. Höft, Lebenszykluskonzepte, 1992. 
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2.2 .2  Kostensenkungsef fek te  durch  Integra t ion  
Die Integration der Wertschöpfungsstufen im öffentlichen Immobilienmanagement 
erfolgt über eine stärkere Verflechtung der Lebenszyklusphasen. Die organisatori-
schen Voraussetzungen dafür werden durch die Bildung zentraler Immobilieneinhei-
ten in der öffentlichen Verwaltung geschaffen. Durch die Bündelung der Immobilien-
kompetenzen innerhalb der öffentlichen Verwaltung können vor allem 
Koordinationskosten in Form von Verwaltungskosten gesenkt werden. Eine dement-
sprechende Neuorganisation und Optimierung der öffentlichen Immobilienverwaltung 
mit einer stärkeren Ausrichtung auf Lebenszyklusaspekte kann nach Aussagen von 
Experten zu Kosteneinsparungen von 10 % bis 20 % führen.69 Die Senkung der Ver-
waltungskosten lässt sich mit der Nutzung von Synergien begründen, wenn z.B. 
nicht mehrere Abteilungen mit einer Entscheidung befasst sind, die Doppelarbeit 
und Zeitverzögerungen bedeuten.70 Außerdem lassen sich die einzelnen Lebenszyk-
lusphasen besser aufeinander abstimmen, was in der Summe zu insgesamt niedri-
geren Produktions- oder Lebenszykluskosten führen soll.  
2.3  Fremdbezug durch Mark tnutzung 
Da ein Fremdbezug öffentlicher Leistungen häufig mit einer vorausgehenden Priva-
tisierung verbunden ist, sollen die Begrifflichkeiten und Formen in Zusammenhang 
mit Privatisierung im Folgenden näher betrachtet werden. 
2.3 .1  Pr iva t is ierung a ls  Voraussetzung für  Mark tnutzung 
Die notwendigen Reformen im öffentlichen Immobilienmanagement bedingen eine 
veränderte Sichtweise auf die Immobilie selbst, die Rolle der öffentlichen Hand und 
das Management immobilienbezogener Dienstleistungen. Wurde die Immobilie bis-
her als öffentliches Gut betrachtet, so steht nun immer mehr die Betrachtung als 
Produktionsmittel im Vordergrund. Die Immobilie soll der öffentlichen Leistungser-
stellung dienen, die in ihr ablaufenden Prozesse optimal unterstützen sowie dabei 
möglichst geringe Kosten verursachen. 
Die öffentliche Hand muss dabei nicht mehr als Leistungsersteller („provider“) auf-
treten, sondern kann sich auf die Position des Lenkers („enabler“) beschränken.71 
Öffentliche Institutionen sind dabei in der Verantwortung, stärker die Rolle des Auf-
traggebers einzunehmen und nicht mehr alle mit Planung, Bau, Finanzierung, Be-
trieb und Verwertung von Immobilien verbundenen Aufgaben selbst wahrzunehmen. 
Dies bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass sie sich stärker auf ihre Kernauf-
gaben konzentrieren kann, gleichzeitig aber für das Setzen geeigneter gesetzgebe-
rischer und regulativer Rahmenbedingungen sorgen sowie ein geeignetes Control-
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  Vgl. Portz/ Düsterdiek, Kommunales Immobilienmanagement, 1999, S. 4. 
70
 Vgl. Porter, Wettbewerbsvorteile, 2000, S.89 ff. 
71
 Vgl. Kaganova, Municipal Real Property Asset Management, 2000, S.308-311. 
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ling entwickeln muss. Zu den verfassungsrechtlich bestimmten Kernaufgaben des 
Staates gehören die Aufrechterhaltung der inneren und äußeren Sicherheit, soziale 
Gerechtigkeit, das Bildungssystem, die öffentliche Infrastruktur und kulturelle Viel-
falt. Die notwendigen Immobilien und Dienstleistungen zur Erfüllung dieser Aufga-
ben müssen jedoch nicht staatlich erbracht werden.72 
Die schon seit langem anhaltende Reformdebatte in der öffentlichen Verwaltung hat 
zur Entwicklung verschiedener Konzepte mit dem Ziel der stärkeren Einbeziehung 
privatwirtschaftlicher Ansätze geführt. Aus normativer Sicht beziehen sich diese 
Konzepte häufig auf ein verändertes Verständnis bezüglich der Wahrnehmung von 
Aufgaben durch den Staat, der praktischen Relevanz neuer Leitbilder und Steue-
rungsmodelle und der Anwendung von Managementmethoden. In institutioneller Hin-
sicht interessieren vor allem die gewählten Betriebs-, Organisations-, Rechts- und 
Vertragsformen.73 
Nicht unumstritten ist die unternehmerische Tätigkeit des Staates in einem 
marktwirtschaftlichen System. Nach ordnungstheoretischen Überlegungen handelt 
es sich bei unternehmerischen Tätigkeiten grundsätzlich um die Aufgabe des 
Privaten. Dem Staat fällt hingegen die Aufgabe zu, den Ordnungsrahmen für die 
ökonomischen Aktivitäten vorzugeben und deren Einhaltung zu überwachen. In der 
Bundesrepublik Deutschland hat sich jedoch ein System etabliert, bei dem sich der 
Staat nicht nur auf die wirtschaftspolitische Funktion der ordnenden Hand 
beschränkt, sondern zur Verfolgung eigener, am Gemeinwohl orientierter Sachziele 
auch als Anbieter am Markt agiert.74  
Aufgrund der Rahmenbedingungen ist die Leistungserstellung bei der öffentlichen 
Hand und bei privaten Unternehmen unterschiedlich geprägt. Bei privaten 
Unternehmen ist der Anreiz für wirtschaftliches Handeln durch das mit dem 
Privateigentum (an den Produktionsmitteln) verbundene Konkursrisiko und zum 
anderen mit der externen Kontrolle durch den Wettbewerb zu begründen.75  
Die Übertragung der Aufgaben vom Staat auf Private wird als Privatisierung 
bezeichnet. Da aber vielfältige Privatisierungsformen unterschieden werden können 
und diese auf verschiedene Weise privatwirtschaftliche Wettbewerbs- und 
Markteffekte nutzen, sollen diese zunächst voneinander abgegrenzt werden. 
2.3 .2  Pr iva t is ierungsformen 
Unter Privatisierung wird ganz allgemein die teilweise oder vollständige Übertragung 
von Leistungen der öffentlichen Hand - entweder auf Dauer oder zeitlich befristet - 
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 Vgl. BMVBW, Gutachten „PPP im öffentlichen Hochbau“, 2003. 
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 Vgl. Prigge, Steuerung öffentlicher Unternehmen, 2003, S. 2. 
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 Vgl. Eickhof, Öffentliche Unternehmen, 2000, S.1. 
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 Vgl. Eickhof, Öffentliche Unternehmen, 2000, S.3-5. 
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auf den Privatsektor verstanden.76 Häufig wird zwischen materieller, formaler und 
funktionaler Privatisierung unterschieden.77  
 
Formale Privatisierung
Materielle Privatisierung
Eine Privatisierung wird als formal  bezeichnet, wenn zum Betrachtungszeitpunkt eine 
Übertragung öffentlicher Aufgaben und des Eigentums bzw. eigentumsähnlicher 
Rechte an zur Aufgabenerfüllung notwendigen Infrastruktureinrichtungen, 
Betriebsmitteln oder Grundstücken auf Dauer oder für begrenzte Zeit auf ein in 
100%-igem Besitz der öffentlichen Hand befindliches Unternehmen (in privater 
Rechtsform) erfolgt.
Eine Privatisierung wird als materiell bezeichnet, wenn zum Betrachtungszeitpunkt 
eine Übertragung vormals öffentlicher Aufgaben und des Eigentum bzw. 
eigentumsähnlicher Rechte an den zur Aufgabenerfüllung notwendigen 
Infrastruktureinrichtungen, Betriebsmitteln oder Grundstücken auf Dauer auf ein 
privates (Vollprivatisierung) oder gemischtwirtschaftliches Unternehmen
(Teilprivatisierung) erfolgt.
Funktionale Privatisierung
Eine Privatisierung wird als funktional bezeichnet, wenn zum Betrachtungszeitpunkt 
eine Übertragung vormals öffentlicher Aufgaben und ggf. des Eigentums bzw. 
eigentumsähnlicher Rechte an zur Aufgabenerfüllung notwendigen 
Infrastruktureinrichtungen, Betriebsmitteln oder Grundstücken für begrenzte Zeit auf 
ein privates oder gemischtwirtschaftliches Unternehmen erfolgt.
 
Abbildung 6: Unterscheidung verschiedener Privatisierungsformen 
Quelle: Eigene Darstellung, nach Alfen, Vorlesung PPP, 2007. 
 
Allen Privatisierungsbegriffen gemeinsam ist, dass sie Formen der Übertragung öf-
fentlicher Aufgaben und öffentlichen Eigentums auf ein privatrechtliches Unterneh-
men beschreiben. 
Sie unterscheiden sich vor allem durch den Zeitraum der Eigentumsübertragung (auf 
Dauer / für begrenzte Zeit) und durch die Eigentumsverhältnisse an diesem privat-
rechtlichen Unternehmen (100% öffentliche Gesellschaftsanteile / private und öffent-
liche Gesellschaftsanteile / 100% private Gesellschaftsanteile). 
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Eigentumsähnliche Rechte beinhalten dabei in erster Linie das Recht, Veränderun-
gen an der Infrastruktur vorzunehmen. Weitere Verfügungsrechte wie Nutzung der 
Infrastruktur (z.B. Vermietung an Dritte), Erträge/Verluste aus der Nutzung der Inf-
rastruktur zu tragen (z.B. Eintritterlöse Spaßbad) oder das Recht die Infrastruktur 
auf Dritte (Veräußerung von Grundstücken) zu übertragen, können damit mit über-
tragen werden. 
 
Abbildung 7: Unterscheidung der Privatisierungsbegriffe 
2.3 .2 .1  Formale  Pr iva t is ie rung  
Die Betriebswirtschaftslehre beschreibt zwei grundsätzliche Wege, wie öffentliche 
Aufgaben erfüllt werden können: einerseits durch öffentliche Verwaltungen und 
andererseits unter bestimmten Voraussetzungen auch durch öffentliche 
Unternehmen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Organisationsform.78 
Öffentliche Unternehmen sind Unternehmen in der Trägerschaft bzw. im Eigentum 
von Bund, Ländern oder Gemeinden.  
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 Vgl. Eichhorn, Öffentliche Unternehmen, 1996, S.7. 
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Sie lassen sich in Betriebe mit eigener und ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
unterteilen: 
• Öffentliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
- Eigen- und Regiebetriebe 
• Öffentliche Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
- Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Gestaltung  
. Öffentlich-rechtliche Körperschaft 
. Öffentlich-rechtliche Anstalt 
. Öffentlich-rechtliche Stiftung 
Diese öffentlichen Unternehmen weisen nicht die Merkmale einer formalen Privati-
sierung auf. 
Davon zu unterscheiden sind öffentliche Unternehmen in privatrechtliche Gestal-
tung, deren Alleingesellschafter die öffentliche Hand ist: 
• Öffentliche Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
- Unternehmen in privatrechtlicher Gestaltung  
. Aktiengesellschaft 
. GmbH.79 
Bei einer formalen Privatisierung überträgt die öffentliche Hand die Aufgabe auf 
ein öffentliches Unternehmens in Form einer juristischen Person des privaten 
Rechts. Das bedeutet, die zu erfüllenden Aufgaben werden beispielsweise Kapital-
gesellschaften in Form einer GmbH oder AG übertragen, deren Eigentümer aber die 
öffentlichen Gebietskörperschaften bleiben.  
Das unternehmerische Risiko verbleibt vollständig bei der öffentlichen Hand. Es er-
folgt somit lediglich eine organisatorische Neuordnung innerhalb des öffentlichen 
Sektors und keine Verlagerung der Verfügungsrechte vom öffentlichen in den priva-
ten Sektor. Man spricht demzufolge auch von einer „unechten Privatisierung“ oder 
„Scheinprivatisierung“.  
Der Vorteil einer privatrechtlichen Organisation ist eine mögliche Effizienzsteigerung 
durch eine Bündelung von Aufgaben, die Nutzung eines betriebswirtschaftlichen 
Steuerungsinstrumentariums, mehr Transparenz der betrieblichen Strukturen bzw. 
kürzere Entscheidungswege. Damit ist aber nicht zwangsläufig eine konsequente 
Ausrichtung auf mehr Wirtschaftlichkeit und Gewinnerzielung verbunden.  
Im Zusammenhang mit der Rechtfertigung der Existenz öffentlicher Unternehmen 
wird häufig die These geäußert, dass öffentliche Unternehmen subsidiär (ergän-
zend) tätig werden sollen, um dort zu agieren, wo Private nicht tätig werden, weil 
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beispielsweise die Gewinnsituation nicht ausreichend ist. Der wissenschaftliche Bei-
rat der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft (GÖW) ist jedoch der Auffassung, dass 
öffentliche Unternehmen eine eigenständige Berechtigung haben, da sie Infrastruk-
turvoraussetzungen für die Prosperation der privaten Wirtschaft schaffen und Auf-
gaben raumordnerischer, raumbezogener und flächendeckender Art übernehmen.80 
Währenddessen bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch die Verwaltung die 
Finanzierung mit Steuergeldern im Vordergrund steht, werden die durch öffentliche 
Unternehmen erbrachten Leistungen entgeltlich abgegeben. In der Praxis üblich ist 
aber bei öffentlichen Unternehmen eine Mischfinanzierung durch Umsatzerlöse und 
Haushaltsmittel.  
In öffentlichen Unternehmen stehen sich jedoch immer die zwei Zielsetzungen der 
Bedarfsdeckung und des Gewinnstreben gegenüber. Private Unternehmen streben 
nach Gewinn. Bei öffentlichen Aufgaben, die durch öffentliche Unternehmen in 
privatrechtlicher Gesellschaftsform erbracht werden, kann dieses 
erwerbswirtschaftliche Streben aber nur eingeschränkt gelten, da die öffentlichen 
Aufgaben primär auf Bedarfsdeckung ausgerichtet sind. Entsprechende Anreize 
lassen sich über eine leistungsorientierte Personalvergütung auch bei öffentlichen 
Unternehmen realisieren. 
Allein die Umwandlung in eine private Rechtsform führt deswegen meist nicht zu 
den gewünschten Effizienzverbesserungen. Gründe dafür liegen unter anderem in 
der mangelnden Transparenz, verzerrten Anreizstrukturen, politischen Einflussnah-
men und gesetzlichen Rahmenbedingungen.  
Die formale Privatisierung ist daher von ihren strukturellen Bedingungen der Eigen-
erstellung zuzuordnen und wird im Weiteren nicht in die Überlegungen einbezogen, 
wenn von Fremdbezug von Leistungen die Rede ist. 
2.3 .2 .2  Mater ie l le  Pr iva t is ierung  
Unter materieller Privatisierung wird die vollständige Verlagerung einer Aufgabe vom 
öffentlichen auf den privaten Bereich und damit eine Reduzierung des öffentlichen 
Aufgabenbestandes sowie eine Staatsentlastung verstanden.  
Eine graduelle Abstufung der Verantwortungsintensität der öffentlichen Hand kann 
über Teilprivatisierungen erreicht werden. Das heißt, abtrennbare Teile einer Ge-
samtaufgabe werden in den privaten Sektor durch die Gründung einer gemischtwirt-
schaftlichen Gesellschaft verlagert. Unterschieden werden kann zwischen einerseits 
Minderheitsbeteiligungen und Mehrheitsbeteiligungen der öffentlichen Hand und an-
derseits dem vollständigen Verkauf an einen Privaten. Bei diesen drei Formen mate-
rieller Privatisierung handelt es sich um eine arbeitsteilige und kooperative Aufga-
benerledigung, wobei die Zusammenarbeit mit einem Privaten Vorteile bringen kann, 
                                               
80
 Vgl. Eichhorn, Öffentliche Unternehmen, 1996, S.7ff. 
  
Fremdbezug durch Marktnutzung  
 
31 
 
ohne dass seitens des öffentlichen Trägers ein völliger Kompetenz- und Steue-
rungsverlust eintreten muss. 
Bei Minderheitsbeteiligungen durch einen privaten Investor bleibt die öffentliche 
Hand Mehrheitsgesellschafter und hat maßgeblichen Einfluss auf die strategische 
Entwicklung des Unternehmens. Die Höhe der Minderheitsbeteiligung ist ein wichti-
ges Entscheidungskriterium. Zum einen beeinflusst sie die Einstiegsentscheidung 
des Investors und zum anderen wirkt sich die Beteiligungshöhe auf den Kaufpreis 
der Anteile aus.81 Der überwiegende Teil des unternehmerischen Risikos bleibt bei 
diesem Modell bei der öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand muss weiterhin für In-
vestitionen Gelder zur Verfügung stellen, kann aber andererseits einen möglichen 
Veräußerungserlös bei Abgabe von Anteilen dem Haushalt zuführen. Das Interesse 
der privaten Investoren an Minderheitsbeteiligungen ist relativ gering. Gründe dafür 
liegen in den begrenzten Einflussmöglichkeiten und dem schlechten Verhältnis von 
Aufwand und Nutzen für den Privaten. 
Abbildung 8: Materielle Privatisierung 
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 Vgl. Sachsen LB, Krankenhausstudie, 2003, S. 25. 
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Bei der Übernahme von mehrheitlichen Geschäftsanteilen durch den privaten In-
vestor steigt dessen unternehmerisches Risiko, aber auch der strategische Einfluss. 
Je höher der Anteil des Partners ist, desto stärker können durch ihn sowohl betrieb-
liche Strukturen als auch die strategische Ausrichtung beeinflusst werden 
Die Endstufe der materiellen Privatisierung ist der vollständige Übergang (Vollpri-
vatisierung) der öffentlichen Aufgabe auf ein privates Unternehmen. Erst dadurch 
wird das unternehmerische Risiko komplett ausgegliedert. Für den Privaten bedeutet 
die vollständige Privatisierung das größte unternehmerische Risiko, aber auch den 
größten strategischen Einfluss. Der Private ist für die Organisation und Finanzierung 
der bisher staatlich wahrgenommenen Aufgaben allein zuständig. 
Die materielle Privatisierung führt zum Einbezug marktwirtschaftlicher Handlungs-
weisen. Wenn die Privatisierung abgeschlossen ist, können die Leistungen am Markt 
beschafft werden. Ein Fremdbezug von Leistungen ist möglich. 
2.3 .2 .3  Funkt iona le  Pr iva t is ierung  
Die funktionale Privatisierung umfasst das Herauslösen von Aufgaben aus der öf-
fentlichen Verwaltung und die Übertragung auf einen Privaten für begrenzte Zeit. 
Dabei handelt es sich um die Ausgliederung betrieblicher Funktionen in unterschied-
lichem Umfang (z.B. Wartungsdienst, Reinigung). 
Das Ziel der mit der funktionalen Privatisierung verbundenen Ausgliederung ist be-
triebswirtschaftlich gesehen eine Substituierung fixer durch variable Kosten, da nur 
noch die vergebenen Aufträge zu bezahlen sind. Häufig beinhaltet das eine Redu-
zierung von Personal bei der öffentlichen Hand.82 
Funktionale Privatisierung bedeutet neben dem Übergang von ehemals staatlichen 
Aufgaben auf einen Privaten immer die Übertragung von Verantwortung und Risiko 
(z.B. Konkursrisiko). Wird beispielsweise das Kosten-, Qualitäts- und Terminrisiko 
vom Privaten getragen, so besteht ein wesentliches Eigeninteresse des Privaten, 
kosten-, qualitäts- und termingerecht zu produzieren. Der „Erziehungsauftrag des 
Marktes“ gewinnt dadurch seine ordnungspolitische Bedeutung wieder und führt zu 
höherer Effizienz bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen.83 
In Abgrenzung zur materiellen Privatisierung geht es bei der funktionalen Privatisie-
rung um die vertragsmäßig geregelte Zusammenarbeit zwischen Privaten und öffent-
licher Hand und die zeitlich beschränkte Übertragung von Aufgaben auf den Priva-
ten. Verträge regeln dabei die Koordination über den Markt, d.h. sie sind ein 
Instrument zur Bewältigung von Unsicherheit, Risiko und Komplexität.  
Public Private Partnership stellt einen Teilbereich der funktionalen Privatisierung 
dar, der im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, dass die gesamte Wertschöp-
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fungskette ausgegliedert wurde. Im Falle öffentlicher Immobilien handelt es sich da-
bei um die Wertschöpfungsstufen Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und ggf. 
Verwerten. Gegenüber anderen Formen funktionaler Privatisierungen ist häufig auch 
ein zeitlich befristeter Eigentumsübergang mit PPP verbunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 9: Funktionale Privatisierung 
Als PPP-Verträge wurden in Deutschland in der Vergangenheit auch Vertrags-
konstruktionen wie Leasing, Miete, Mietkauf, Forfaitierung oder Nutzungs-
überlassung bezeichnet, die nur die Phasen der Planung, des Baus und der 
Finanzierung und optional die Verwertung umfassten.  
Da der Betrieb eine wesentliche Wertschöpfungsstufe bei öffentlichen Immobilien 
darstellt, sollen diese Modelle nicht als PPP-Modelle bezeichnet werden. 
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Diese Vertragstypen sollen im Weiteren als Finanzierungsmodelle in Abgrenzung zu 
den lebenszyklusorientierten PPP-Verträgen bezeichnet werden, die zusätzlich auch 
den Betrieb (Lebenszyklusansatz) beinhalten.84 Sie sind als eingeschränkt zu 
bezeichnen, da bei diesen Verträgen der maximal mögliche Handlungsspielraum in 
den Projekten eingeengt ist. 
Abbildung 10: Kooperationsformen zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft 
Quelle: Alfen/Fischer, Alternative Beschaffungsvariante, 2006 
 
Auch die funktionale Privatisierung führt zu wettbewerblichen Effekten und ist des-
halb auch dem Bereich des Fremdbezuges zuzuordnen. Im Falle von PPP ergeben 
sich durch die Einbeziehung des Lebenszyklusansatzes und durch den Abschluss 
langfristiger Verträge noch andere Vorteile, die in einem gesonderten Kapitel85 be-
trachtet werden. 
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2.3 .3  Kostensenkungsef fek te  durch  Marktnutzung  
Von den vorgestellten Privatisierungsbegriffen entsprechen die materielle und die 
funktionale Privatisierung einer Marktform der Beschaffung (Fremdbezug). PPP als 
eine Form der funktionalen Privatisierung stellt eine besondere hybride Form dar, 
auf die im folgenden Kapitel gesondert eingegangen werden soll. Formale Privatisie-
rungen sind weitestgehend einer internen Leistungserstellung gleichzusetzen, da 
diese öffentlichen Unternehmen von wesentlichen Effizienztreibern privatwirtschaft-
licher Leistungserstellung wie Wettbewerb und Konkursrisiko abgeschnitten sind.  
Fremdbezug am Markt bedeutet daher, dass die öffentliche Hand am Immobilien-
markt verfügbare Immobilien oder Dienstleistungen einkauft und damit in der Lage 
ist, ihren Bedarf zu decken. Aus Kostensicht treten hierbei wiederum sowohl Pro-
duktions- als auch Koordinationskosten auf. 
Bei den Produktionskosten handelt es sich im Falle eines Fremdbezuges aus Sicht 
der öffentlichen Hand um Beschaffungskosten. Sie umfassen dabei Mietkosten oder 
den zu zahlenden Kaufpreis. Diese Beschaffungskosten sind häufig geringer als bei 
einer Erstellung durch die öffentliche Hand, da private Unternehmen im Wettbewerb 
stehen und Größen- und Spezialisierungsvorteile nutzen können. Allerdings sind die 
Koordinationskosten in Form von Transaktionskosten meist höher als bei einer in-
ternen Leistungserstellung.  
2.4  Handlungsa l terna t ive  Publ ic  Pr iva te  Par tnership  (PPP)  
Public Private Partnership ist eine weitere Alternative zur Bereitstellung öffentlicher 
Immobilien. Sie stellt eine Form der funktionalen Privatisierung basierend auf lang-
fristigen Verträgen dar und ist durch den Partnerschaftsgedanken charakterisiert. 
Dabei hat die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und 
Privaten in der Immobilienwirtschaft eine lange Tradition. In der Stadtentwicklung 
hat PPP insbesondere eine Bedeutung bei der Entwicklung von öffentlichen 
Grundstücken und Gebäuden für private gewerbliche Nutzungen oder für Wohnzwe-
cke erlangt.86 
Auch in gewerblichen Immobilien-Projektentwicklungen sind Partnerschaftsmodelle 
im Einsatz. Die in der Praxis entwickelten Partnerschaftskonzepte in der Projektent-
wicklung, beim Bau und im Facility Management werden im Folgenden gegenüber-
gestellt, um ihre Prinzipien in Hinblick auf ihre Umsetzung bei PPP-Projekten ver-
gleichen und analysieren zu können.  
2.4 .1  Par tnerschaf tskonzepte  
Partnerschaftskonzepte werden bei Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Ver-
wertung von Immobilien sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich 
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 Vgl. Kirsch, Public Private Partnership, 1999, S. 29-32. 
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verstärkt genutzt, um die solchen komplexen Projekten immanenten Risiken besser 
managen zu können. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen.  
Neben der Größe der Projekte ist ein weiterer Grund für die steigende Komplexität 
die Einbeziehung der Nutzungsphase und damit die Betrachtung von Immobilien    
über ihren gesamten Lebenszyklus. Es werden verstärkt anstatt Einzelleistungen 
Komplettleistungen nachgefragt mit der Folge, dass umfangreiche Vertragswerke 
zwischen der Vielzahl der Beteiligten notwendig sind, um Langzeitregelungen für ei-
ne erfolgreiche Projektdurchführung zu treffen.87  
Mit der Zunahme der Komplexität von Immobilienprojekten geht auch eine Vervielfa-
chung der Risiken einher. Die Bildung von Partnerschaften ist eine Möglichkeit, die-
se Risiken zu minimieren.  
Partnerschaften sind freiwillige und vertraglich geregelte Zusammenschlüsse recht-
lich und wirtschaftlich selbständig agierender Organisationen. Die Kooperationsfor-
men reichen von gelegentlicher Zusammenarbeit bzw. Zusammenschlüssen auf ko-
operativer Grundlage über Unternehmensverbindungen und -verflechtungen bis zur 
Fusion von Unternehmen.88 Eine besondere Form partnerschaftlicher Zusammenar-
beit ist das Partnering. Es existiert eine Reihe von Definitionen, von denen die des 
britischen Reading Construction Forum (RCF) vorgestellt werden soll: 
„Partnering ist ein Managementansatz, der von zwei oder mehr Organisationen ge-
nutzt wird, um spezifische Geschäftsziele durch die Maximierung der Effektivität der 
Ressourcen aller Beteiligten zu erreichen. Der Ansatz basiert auf gemeinsamen 
Zielvorgaben, einer vereinbarten Methode zur Problemlösung und einer aktiven Su-
che nach kontinuierlichen messbaren Verbesserungen. Eine Partneringverbindung 
kann für ein Projekt eingegangen werden (Projektpartnering), aber größere Vorteile 
sind für die Beteiligten erreichbar, wenn langfristige Bindungen eingegangen werden 
(Strategisches Partnering).“89 
Neben dem Projektpartnering und dem strategischem Partnering hat sich als Fort-
entwicklung das Systempartnering herausgebildet. Es zielt auf eine weitere Integra-
tion der Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus-
ses einer Immobilie ab.  
2.4 .1 .1  Par tnerschaf tsmode l le  in  der  Projektentw ick lung 
Im Bereich von Projektentwicklungen finden Zusammenschlüsse fast ausschließlich 
auf kooperativer Basis Anwendung. Es werden so genannte Joint-Ventures bzw. 
strategische Allianzen gebildet, z.B. Projektarbeitsgemeinschaften (ARGE). Diese 
Partnerschaften werden entweder für die Realisierung eines bestimmten Projektes 
                                               
87
 Vgl. Nicklisch, Projektstörungen, 1996, S.149-160. 
88
 Vgl. Bartzsch, W. H., Betriebswirtschaft, 2001, S.167. 
89
 Nach Bennett/Jayes, Trusting the team, 1995, S.2; Vgl. außerdem zu weiteren Definitio-
nen: Sundermeier, Partneringkonzepte, 2000, S.242-245. 
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oder für einen festgelegten Zeitraum geschlossen. Eine längerfristige Zusammenar-
beit kann durch vertragliche Festlegungen auf spezifische Geschäftsfelder, geogra-
phische Regionen oder Immobilienprodukte beschränkt sein. Die Partner sind also 
nur im jeweilig vereinbarten Einzelfall aneinander gebunden. So ist es beispielswei-
se denkbar, dass ein Projektentwickler nur mit in der Projektregion ansässigen Bau-
unternehmen kooperiert oder mit Maklern zusammenarbeitet, welche auf die jeweili-
ge Projektart spezialisiert sind.90  
Bone-Winkel (2003) beschreibt vier Organisationsmodelle im Bereich der gewerbli-
chen Immobilien-Projektentwicklung: das „Traditional Contractor Model“, das „Servi-
ce Model“, die „Equity Partnership“ und die „Tenant Partnership“.91 Die beiden erst-
genannten Modelle stellen keine Partnerschaftsmodelle dar und werden deshalb 
nicht weiter betrachtet.  
„Equity Partnership“ und die „Tenant Partnership“ sind typische Partnerschaften in 
der Projektentwicklung, die zunehmend in der Praxis angestrebt werden, um die 
Projektentwicklungsrisiken zu minimieren.92 Neben der „Equity Partnership“, bei der 
eine gemeinsame Projektgesellschaft zwischen Projektentwickler und Eigenkapital-
geber oder Investor gegründet wird, rückt immer mehr auch eine Projektentwick-
lungspartnerschaft zwischen Projektentwickler und Mieter („Tenant Partnership“) in 
das Zentrum der Überlegungen bei der Schaffung eines Organisationsmodells für 
gewerbliche Immobilien-Projektentwicklungen. Die Vorteile einer solchen Partner-
schaft liegen unter anderem darin, dass die Projektentwicklung unabhängig von 
Marktrisiken resultierend aus Marktzyklen durchgeführt werden kann. Dies bedeutet 
aber auch ein Umdenkprozess in der Projektentwicklung hinsichtlich der Einbezie-
hung des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. 
Der wesentliche Grund für Kooperationsbestrebungen von selbständigen Unterneh-
men ist der Erhalt oder die Verbesserung der Marktposition. Durch die Partnerschaft 
werden Synergiepotenziale ausgenutzt. Dabei können Wettbewerbsvorteile erarbei-
tet und Ergebnisse optimiert werden, indem sich die Wissensbereiche der Partner 
ergänzen (Know-how-Transfer), Ressourcen eingespart (Rationalisierungsmöglich-
keit), die Reaktionszeiten auf Veränderungen im Projekt verkürzt und bestehende 
Risiken auf die Partner verteilt werden. Die Risikoverteilung hat jedoch zur Folge, 
dass sich der Gewinn pro Partner entsprechend verringert, da der gesamte Gewinn 
auf die beteiligten Partner verteilt wird. 93  
 
 
                                               
90
 Vgl. Rübberdt, Projektentwicklung, 2001, S.16-24. 
91
 Vgl. Bone-Winkel, Partnerships, 2003. 
92
 Vgl. Bone-Winkel, Partnerships, 2003; Rübberdt, Projektentwicklung, 2002, S.16-24. 
93
 Vgl. Brand, M., Projektentwicklung, 2001, S.345.  
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2.4 .1 .2  Par tnerschaf tsmode l le  in  der  Bauindustr ie  
Die Situation der Bauwirtschaft war bisher gekennzeichnet durch Qualitätsprobleme, 
Kosten- und Terminüberschreitungen, einen niedrigen Innovationsgrad sowie eine 
Vielzahl juristischer Auseinandersetzungen zwischen den Projektbeteiligten. Fabriti-
us (2002) nennt drei wesentliche Gründe dafür. Es geschieht erstens keine Optimie-
rung des Gesamtergebnisses, da die Vergabe an zahlreiche unabhängig voneinan-
der agierende Unternehmen erfolgt, die nur ihre Teilergebnisse optimieren. Dabei 
gibt es oft nur eine mangelnde Gesamtkoordination und eine Vernachlässigung von 
Qualitätsanforderungen. Zweitens erfolgt die Auswahl von Anbietern meist nach dem 
geringsten Angebotspreis mit der Folge eines erheblichen Kosten- und Zeitaufwan-
des für Nachtragsforderungen, Fehlerdokumentationen, Behinderungsanzeigen oder 
Mahnungen. Außerdem fehlen Anreize für eine Kosten optimierende Planung und 
Innovationen, da Architekten und Ingenieure entsprechend der HOAI prozentual 
nach der Höhe der Bauleistung entlohnt werden.94 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass dynamische und komplexe 
Umweltbedingungen – resultierend aus einem starken Wettbewerbsdruck, steigen-
den Risiken bei der Auftragsabwicklung und erhöhten Anforderungen der Bauherren 
bezüglich kürzerer Bauzeiten und Baukostensenkungen – dazu führen, dass Unter-
nehmen stärkere Anreize haben, sich langfristig auf vertraglicher Basis zu Allianzen 
zusammenzuschließen.95  
Partneringkonzepte schaffen Rahmenbedingungen für die am Bauprozess Beteilig-
ten, um 
• im Bauteam im gegenseitigem Einverständnis die Projektziele festzulegen, 
• sich über alternative Konflikt- und Streitbeilegungsmechanismen (Dispute Reso-
lution) zu verständigen, 
• Methoden für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu entwickeln und 
anzuwenden sowie 
• Vertrauen zwischen den Partnern (z.B. durch gemeinsame Workshops) aufzu-
bauen.96 
Partneringprinzipien funktionieren nur dann, wenn alle Beteiligten das Konzept ver-
standen haben, davon überzeugt sind, ihre Verhaltensweisen ändern und eine aktive 
                                               
94
 Vgl. Fabritius, Kooperationsstrukturen, 2002, S.63-69. 
95
 Vgl. Chen, Choice of alliance forms, 2003, S.115-124; Naoum, Concept of partnering, 
2003, S.71-76. Bisher haben Partneringmodelle nur in geringem Maße in Deutschland 
Anwendung gefunden und werden vor allem von Bauherren wie Ford oder DaimlerChrys-
ler, die international tätig sind, praktiziert 
96
 Vgl. Naoum, Concept of partnering, 2003, S.71-76;Fisher, Partnering construction con-
tracts, 2004, CDR.17.1-17.9; Hall/Holt/Purchase, Project sponsors, 2003, S.495-502. 
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und offene Kommunikation im Projekt stattfindet.97 Eine Veränderung der Projektkul-
tur beim Bauprozess kann durch Anwendung verschiedener Techniken zur Unter-
stützung von Teambildungsprozessen, durch Implementierung geeigneter finanziel-
ler Anreizstrukturen und durch Unterstützung auf Managementebene erreicht 
werden.98 Die Voraussetzungen für eine wirkungsvolle und effektive Zusammenar-
beit sind die Festlegung und Koordination der zu erbringenden Leistungen und Akti-
vitäten sowie ein ständiger Informations- und Kommunikationsprozess. 99 
Die Veränderung der Projektkultur stellt auch bei PPP-Projekten eine Herausforde-
rung dar, da die entsprechenden Instrumente bisher wenig praktiziert werden. 
2.4 .1 .3  Par tnerschaf tsmode l le  im Fac i l i ty Management  
Obwohl sich der Begriff des Partnering einer Definition der International Facility Ma-
nagement Association (IFMA) zufolge auf die Zusammenarbeit von Eigentümern, 
Planern und Bauunternehmen bezieht, kann der Begriff auch ausgeweitet werden 
auf die Partnerschaft zwischen Eigentümern und Dienstleistern.100  
Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Vertragsparteien können die ge-
genläufigen Interessen ausgeglichen werden.101 Ziele der langfristigen Zusammen-
arbeit liegen in der Verbesserung der Effizienz der Dienstleistungserbringung und 
der Reduzierung von Kosten. Dies wird erreicht, indem der FM-Dienstleister sein 
Wissen über Prozesse und Abläufe im Facility Management einbringt und innovative 
Lösungen für seine Kunden entwickelt. Anreize können geschaffen werden, indem 
die Entlohnung des FM-Dienstleisters sich an den erzielten Einsparungen und der 
zusätzlichen Generierung von Einnahmen orientiert. Dies wird bisher vor allem im 
Rahmen von Contracting-Modellen praktiziert.102 Gemeinsam müssen Zielvorgaben 
zur Verbesserung der Qualität in einer bestimmten Zeit und entsprechende Messkri-
terien entwickelt werden.  
Gegenüber normalen Vertragsbeziehungen zwischen Kunden und Dienstleister liegt 
der Vorteil des Partnering darin, dass der Ausschreibungsprozess vereinfacht wird, 
indem durch die Verwendung von ergebnisorientierten Leistungsbeschreibungen 
(Outputspezifikationen) der Kunde für ausführliche Leistungsbeschreibungen weni-
                                               
97
 Vgl. Ng u.a., Problematic issues, 2002, S.437-449; Cheung u.a., Behavioral aspects, 
2003, S.333-343. 
98
 Vgl. Bresnen/Marshall, Partnering projects, 2002, S. 497-505. 
99
 Vgl. Laux, H., Organisation, 1997, S.5 ff. 
100
 Vgl. Nelson, Collaborative working in FM, 2005, S.543- 552; Tuomela, Partnership Net-
work, 2003; Tranfield u.a., Coordinating for service delivery, 2004, S.165-175. 
101
 Vgl. Henzelmann, Marktentwicklung im FM, 2005, S.17-18. 
102
 Vgl. Bemmann/Schädlich, Contracting, 2002, S.23-61. 
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ger Ressourcen aufwenden und über innovative Lösungen nicht informiert sein 
muss.103 
2.4 .1 .4  Par tnerschaf tsmode l l  Publ ic  Pr iva te  Par tnership  
Da Ansätze der gewerblichen Projektentwicklung auch auf die Projektentwicklung öf-
fentlicher Immobilien übertragbar sind104, wird im Folgenden gezeigt, dass die Part-
nerschaftsprinzipien aus den Bereichen Projektentwicklung, Bau und Facility Mana-
gement auch in PPP-Projekten von Bedeutung sind. Der Partnerschaftsgedanke 
basierend auf gegenseitigem Vertrauen und Zusammenarbeit ist in PPP-Projekten 
eine wichtige Triebkraft, um Effizienzvorteile zu erzielen.105 
Die Bildung einer Partnerschaft im Rahmen von PPP-Projekten erfordert ein Um-
denken sowohl bei der öffentlichen Hand als auch bei den privaten Unternehmen. 
Die Schaffung einer PPP-Kultur ist ein wichtiges Element dieser Partnerschaft. Die 
PPP-Kultur ist gekennzeichnet durch gesellschaftliche Wertvorstellungen und infor-
melle Verhaltensnormen und beruht auf einer wechselseitigen Akzeptanz und per-
sönlicher Nähe.106 Hierbei ist es notwendig, dass die Projektbeteiligten sich grund-
sätzlich über die Ziele und wirtschaftlichen Erfordernisse des anderen Partners 
informieren und zusammen ein gemeinsames Projektverständnis erarbeiten. Weiter-
hin wichtig ist, dass schon zu Beginn des Projektes die wesentlichen „Spielregeln“ in 
der Partnerschaft festgelegt und vertraglich vereinbart werden. Dabei ist auch genü-
gend Raum für Änderungsmöglichkeiten vorzusehen. Regelmäßig sollte das Part-
nerschaftsverhältnis evaluiert werden. Das persönliche Engagement der einzelnen 
Mitarbeiter ist für das Funktionieren einer Partnerschaft ebenfalls von großer Bedeu-
tung. Eine gewisse Kontinuität des Mitarbeiterstamms im Projekt ist daher unerläss-
lich. Die Mitarbeiter sowohl der öffentlichen Hand als auch der privaten Partner soll-
ten entsprechend geschult sein.107 
Innerhalb einer Projektpartnerschaft im Rahmen von PPP sind spezielle Steue-
rungsmechanismen notwendig. Ein wesentliches Steuerungsinstrumentarium bildet 
die Risikoallokation zwischen den Partnern. Die Aufteilung der Risiken zwischen 
beiden Partnern führt dazu, dass klare Verantwortlichkeiten zur Minimierung, Besei-
tigung oder Absicherung von Risiken festgelegt werden. Zum einen wird dadurch ein 
Bewusstsein für mögliche Risiken geschaffen, andererseits wird für Transparenz ge-
sorgt. Die Risikoallokation ist eines der wesentlichen Mechanismen, um Lebenszyk-
luskosten zu senken.108 
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 Vgl. Okoroh u.a., Facilities Management Partnering, 2001, S.157-163. 
104
 Vgl. Kap.2.1. 
105
 Vgl. Holmes/Capper/Hudson, Lift, 2004, S.11. 
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 Vgl. Sack, PPP-Kultur, 2004, S.53-56. 
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 Vgl. NAO, Managing the relationship, 2001. 
108
 Vgl. Fischer/Alfen, Risikomanagement, 2004, S.12. 
  
Handlungsalternative Public Private Partnership (PPP)  
 
41 
 
Schon in dem PPP-Projektvertrag werden außerdem Methoden zur Messung der er-
brachten Leistung festgelegt. Eine ständige Überwachung und Überprüfung der 
Qualität der erbrachten Leistungen ist notwendig, um die vereinbarten Leistungs-
standards während der gesamten Vertragslaufzeit beizubehalten.  
2.4 .2  De f in i t ion von  PPP 
Public Private Partnership stellt eine Koordinationsform für wirtschaftliches Handeln 
auf vertraglicher Basis dar. Wesentliches Merkmal von PPP ist, dass eine möglichst 
umfassende Integration der Wertschöpfungskette analog internen Leistungserstel-
lung angestrebt ist und zum zweiten die Vorteile der Marktmechanismen und von 
Wettbewerbsbedingungen wie bei Fremdbezug genutzt werden. 
2.4 .2 .1  Wesen des  PPP-Pro jek tver trages 
„Unter Public Private Partnership (PPP) versteht man die langfristige, vertraglich 
geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft zur 
wirtschaftlichen Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei werden die erforderlichen 
Ressourcen (z.B. Know-how, Betriebsmittel, Kapital, Personal, etc.) von den 
Partnern zum gegenseitigen Nutzen in einen gemeinsamen Organisations-
zusammenhang eingestellt und vorhandene Projektrisiken sachgerecht 
entsprechend der Risikomanagementkompetenz der Projektpartner optimal 
verteilt.“109 
Bei PPP handelt es sich um einen Teilbereich der funktionalen Privatisierung. Dieser 
Teilbereich umfasst Partnerschaften, bei denen der vertragliche Leistungsumfang al-
le Wertschöpfungsstufen des Leistungssystems öffentliche Immobilieninfrastruktur 
umfasst. Damit wird versucht, möglichst alle Effizienzpotenziale im Wertschöpfungs-
prozess in den Vertrag einzubeziehen. PPP stellt damit gegenüber anderen Verträ-
gen oder Partnerschaften zwischen öffentlicher Hand und Privaten die umfassendste 
Art und Weise der Leistungsübertragung dar.  
Aufgaben, die keinen hoheitlichen Charakter besitzen, kann der Staat durch Private 
erbringen lassen. Dabei ist es vom Staatsverständnis abhängig, welche Aufgaben 
hoheitlich sind. Aufgaben des Staates werden in vielen Fällen gesehen, wenn es 
sich um natürliche Monopole handelt oder eine bestimmte Versorgungssicherheit 
gewährleistet sein soll. Weiterhin gibt es umwelt-, regional- oder sozialpolitische 
Gründe für das Handeln des Staates. Zunehmend wird versucht, die Aktivitäten des 
Staates auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Dabei trägt der Staat bei 
PPP weiterhin die Verantwortung für die Erfüllung der Aufgabe. Die eigentliche Leis-
tungserstellung wird aber auf den Privaten als Erfüllungsgehilfen übertragen. Bei der 
materiellen Privatisierung wird hingegen auch die Verantwortung für die Aufgabener-
füllung auf ein privates Unternehmen übertragen.  
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Abbildung 11: PPP als Teilbereich der funktionalen Privatisierung 
Es findet eine Entflechtung und Neuordnung der ehemals komplett staatlich über-
nommenen Aufgaben statt. Einige Aufgaben werden weiterhin durch den Staat er-
bracht und andere Aufgaben auf Private übertragen. Hoheitliche Aufgaben werden 
im Bereich der öffentlichen Immobilien vor allem in der Festlegung des Bedarfs, der 
Projektauswahl, der Wettbewerbsgestaltung und der Leistungsüberwachung gese-
hen. Bei den auf den Privaten delegierbaren Aufgaben handelt es sich um die 
Erbringung von Planungs-, Bau-, Finanzierungs-, Betriebs- und Verwertungsleistun-
gen. Dabei regelt der PPP-Vertrag als Instrument die Sicherung der Erfüllung der 
übertragenen Leistungen zu der vorab bestimmten Qualität. 
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Abbildung 12: Entflechtung von Aufgaben der öffentlichen Hand 
Quelle: Alfen/Fischer, PPP-Beschaffungsprozess, 2006, S.18 
 
Bei PPP erfolgt gemäß der Definition der funktionalen Privatisierung eine Aufgaben- 
und Eigentumsübertragung nur für begrenzte Zeit. Danach kann die öffentliche Hand 
die Aufgabenerfüllung und das Eigentum selbst übernehmen oder aber erneut aus-
schreiben. PPP ist in dieser Arbeit daher abgegrenzt vom Begriff der Teilprivatisie-
rung, bei welcher eine dauerhafte Eigentums- und Aufgabenübertragung stattfindet. 
Die Eigentums- und Aufgabenübertragung bei PPP ist ein notwendiges Merkmal, da 
hierdurch effiziente Anreizmechanismen ermöglicht werden. Eine dauerhafte Aufga-
ben- und Eigentumsübertragung wie bei einer materiellen Privatisierung wäre nur für 
solche Aufgaben geeignet, bei denen das private Unternehmen im Wettbewerb mit 
anderen Unternehmen bei der Erstellung der Leistungen stehen würde. Aufgrund der 
Spezifität der Grundstücks- und Nutzungseigenschaften ist das im Falle öffentlicher 
Immobilien nicht wirtschaftlich. Auf der anderen Seite erlaubt die zeitliche Be-
schränkung der Übertragung dennoch die Einbeziehung von Wettbewerb.  
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Abbildung 13: Vergleich horizontaler und vertikaler Partnerschaften 
Es können gleichwohl Gemeinsamkeiten zwischen PPP-Projekten und Teilprivatisie-
rungen existieren, wenn eine gemeinsame Gesellschaft gegründet wird. Die Grün-
dung einer gemeinsamen Gesellschaft ist für die Teilprivatisierung immer und für 
PPP in einigen Fällen von Bedeutung. Diese gemischtwirtschaftlichen Gesellschaf-
ten werden in vertragliche (z.B. PPP) und institutionelle Partnerschaften (z.B. Teil-
privatisierung) unterschieden. Hierbei können auch Einzelleistungen und nicht die 
ganze Wertschöpfungskette auf das gemischtwirtschaftliche Unternehmen übertra-
gen werden.110 Der Charakter der Austauschbeziehung wird aber im Fall von PPP 
von der Vertragsbeziehung für begrenzte Zeit (vertikale oder vertragliche Part-
nerschaft). Im Falle von PPP bleibt die öffentliche Hand der Aufgabenträger, wäh-
rend bei einer Teilprivatisierung öffentliche Hand und Privater gemeinsam für die Er-
füllung der Aufgabe verantwortlich sind.  
Bei einer Teilprivatisierung ist die Beziehung durch den auf Dauer angelegten 
Gesellschaftsvertrag (horizontale oder institutionelle Partnerschaft) bestimmt. 
Durch die Beteiligung der öffentlichen Hand an der Projektgesellschaft ist sie im Fal-
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le der Bildung einer horizontalen Partnerschaft stärker an den Risiken der Projekt-
entwicklung beteiligt.111  
Aus diesen Gründen ist die öffentliche Hand in beiden Partnerschaften in unter-
schiedlicher Weise in die wirtschaftlichen Belange eingebunden. In horizontalen Pro-
jektpartnerschaften übernimmt der öffentliche Partner stärker unternehmerische 
Verantwortung. Risiko- und Anreizstrukturen können in diesem Fall nicht so klar ab-
gegrenzt wie in vertikalen Projektpartnerschaften gestaltet werden.112 Obwohl einige 
der Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen durchaus auch auf horizontale Part-
nerschaften übertragbar sind, liegt der Fokus der Untersuchungen in dieser Ar-
beit auf vertikalen Partnerschaften in Form von lebenszyklusorientierten PPP-
Verträgen.  
Kernelement eines PPP-Modells ist der PPP-Projektvertrag, welcher die Grundlage 
für die langfristige Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privaten bildet.  
Das komplexe Vertragswerk regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 
Die konkrete vertragliche Ausgestaltung wird von den individuellen Interessen und 
wirtschaftlichen Zielsetzungen der Beteiligten bestimmt. Deswegen ist eine allge-
meine Vertrags- und Organisationsstruktur nicht bestimmbar und tragfähige Projekt-
strukturen sind jeweils projektspezifisch zu entwickeln. 
                                               
111
 Vgl. allgemein zu Betreibergesellschaften: Jaletzke, Rechtliche Gestaltungsmöglichkei-
ten, 2003,S.8-12. 
112
 Vgl. Schede/Pohlmann, Vertragsrechtliche Grundlagen, 2006, S. 150-151. 
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Abbildung 14: Vertragsstrukturen bei PPP 
Quelle: BMVBW, Gutachten PPP im öffentlichen Hochbau, 2003. 
 
Neben dem Hauptvertrag (PPP-Projektvertrag) regeln eine größere Anzahl einzelner 
Verträge das weitere Verhältnis der privaten Projektpartner untereinander.113 
2.4 .2 .2  Organisat ions -  und Ver tragsmodel le  
Organisationsmodelle beschreiben für ein spezifisches Projekt die Art der zu erbrin-
genden Leistungen, die Struktur der Aufgabenverteilung, die Risikoverteilung, Betei-
ligung und die Refinanzierungsmöglichkeiten (Haushalt- oder Nutzerfinanzierung). In 
der Praxis wird für Organisationsmodelle, die einen gleichartigen Charakter haben, 
ein einheitlicher Begriff (z.B. A-Modell, Betreibermodell, Mogendorfer Modell, BOT-
Modell) verwendet.114 Organisationsmodelle können sowohl den Bereichen der mate-
riellen, formalen als auch der funktionalen Privatisierung zugeordnet werden. Orga-
nisationsmodelle können als PPP bezeichnet werden, wenn sie die entsprechenden 
                                               
113
 Vgl. Schöne/Schäfer, Vertragliche Aspekte, 2005, S.87-89. 
114
 Vgl. Weber/Alfen/Maser, Projektfinanzierung, 2006, S.98-124. 
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Kriterien erfüllen. Den Organisationsmodellen können Vertragsmodelle zugeordnet 
werden. 
Zur projektspezifischen Ausgestaltung vertraglicher Strukturen wurden für den öf-
fentlichen Hochbau in Deutschland Vertragsmodelle definiert, denen grundlegend 
der Lebenszyklusansatz zugrunde liegt und die sich prinzipiell hinsichtlich der Ei-
gentumszuordnung (vor, während und nach der Vertragslaufzeit), des vertraglichen 
Leistungsumfangs, der Risikoverteilung und der Entgeltstruktur (haushalts- oder nut-
zerfinanziert) unterscheiden. Die Ausgestaltung des PPP-Projektvertrags erfolgt ba-
sierend auf fünf Grundmodellen mit der Möglichkeit der Kombination von Konzession 
und Gesellschaftsmodell.  
In der folgenden Abbildung sind die Modelle im Überblick dargestellt.115 
Abbildung 15: Vertragsmodelle im öffentlichen Hochbau 
Die Vertragsmodelle stellen auch keine starren Konstrukte dar, sondern bilden häu-
fig angewandte Organisationsmodelle vertraglich ab. Sie können als Typenkombina-
tionsverträge klassifiziert werden, die Elemente der gesetzlich definierten Vertrags-
typen wie Werk-, Dienst-, Kauf-, Kredit- oder Darlehensvertrag enthalten.116  
                                               
115
 Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Vertragsmodelle enthält: Schede/Pohlmann, 
Vertragsrechtliche Grundlagen, 2006, S. 102-156. 
116
 Vgl. Schede/Pohlmann, Vertragsrechtliche Grundlagen, 2006, S. 102ff. 
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Die Auswahl des am besten geeigneten Vertragsmodells erfolgt auf Basis der wirt-
schaftlichen Projektkonzeption und der rechtlichen Rahmenbedingungen.  
2.4 .3  Kostensenkungsef fek te  durch  PPP 
Der PPP-Ansatz bietet die Möglichkeit, sowohl Produktions- als auch Koordinations-
kosten zu senken. In einer Befragung hat Zhang (2006) ermittelt, welche Einfluss-
faktoren entscheidend für die Ausnutzung der Kostensenkungspotenziale ist. Als 
wesentliche Größen hat er den Risikotransfer, eine verringerte Anzahl von Streitfäl-
len und Nachträgen, lange Vertragslaufzeiten sowie eine optimierte Ressourcenaus-
nutzung und geringere Projektlebenszykluskosten ermittelt.117 
Durch die Langfristigkeit des Vertrages und die Implementierung des Lebenszyklus-
ansatzes werden die Voraussetzungen geschaffen, um die einzelnen Wertschöp-
fungsstufen zu einer ganzheitlichen Lösung integrieren zu können. Zum anderen 
findet bei PPP auch der Wettbewerbsgedanke Berücksichtigung, da der private 
Partner in einem formellen wettbewerblichen Vergabeverfahren ausgewählt wird. Es 
ist jedoch notwendig, die Rahmenbedingungen für PPP so zu gestalten, dass die 
angesprochenen Effizienzpotenziale auch realisiert werden können.  
2.5  Unte rsuchung theore t ischer  Ansätze  zur  Ana lyse  von  
PPP 
Von Schneider (1987) werden zwei mögliche Wege für einen wissenschaftlichen 
Fortschritt genannt. Der eine basiert darauf, dass neue Problemlösungsideen für 
herkömmliche Fragen entwickelt werden. Der zweite Weg besteht darin, herkömmli-
che Problemlösungsideen auf neue Fragen anzuwenden.118 Die mit PPP-Projekten 
verbundenen neuartigen Problemstellungen bei der Gestaltung und Implementierung 
von Vertragsstrukturen lassen die zweite Herangehensweise als geeignet erschei-
nen.  
2.5 .1  E ignung der  Sys temtheor ie  
Die Verringerung der Lebenszykluskosten („Life Cycle Costing“- LCC) spielt in PPP-
Projekten eine große Rolle. Ein Ansatz, der in der LCC-Forschung Anwendung ge-
funden hat, ist die Systemtheorie.119 Deshalb soll im Folgenden untersucht werden, 
ob der systemtheoretische Ansatz geeignet ist, erklärend oder gestaltend zur Ent-
wicklung des Value-Management-Ansatzes beizutragen.  
Die systemtheoretischen Ansätze wurden zum einen in der Biologie und zum ande-
ren in der Soziologie entwickelt. Talcott Parson als „Stammvater“ der soziologischen 
                                               
117
 Vgl. Zhang, Public Clients’ Best Value Perspectives, 2006, S.107-114. 
118
 Vgl. Schneider, Allgemeine BWL, 1987, S.595; Füllbier, Wissenschaftstheorie und BWL, 
2005, S.17.  
119
 Vgl. Wübbenhorst, Lebenszykluskosten, 1984, S.103-120. 
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Systemtheorie versuchte eine Theorie des individuellen Handelns zu entwickeln, die 
deren Systemcharakter betont. Das von ihm verwendete Konstruktionsprinzip sieht 
die Zerlegung einer Einzelhandlung in Elemente (sogenannte „unit acts“) und deren 
Verknüpfung durch theoretische Funktionen vor.120 Zu nennen sind außerdem die 
Arbeiten von Ludwig v. Bertalanffy, der die allgemeine Systemtheorie begründete. 
Die Wurzeln seiner Arbeiten liegen in der Kybernetik und der Informationstheorie. 
Bertalanffy sieht ein System als „eine Anzahl von in Wechselwirkung stehenden   
Elementen“ an.121 Diese Richtung wurde um 1960 von der allgemeinen Management-
lehre mit der Entwicklung des kybernetischen Regelkreises und seiner Anwendung 
in der Unternehmenssteuerung und -kontrolle aufgenommen.122 Mit dem systemtheo-
retischen Ansatz gelang es erstmals, die Außenbezüge einer Unternehmung syste-
matisch zu erfassen und deren Komplexität zu reduzieren. Systeme werden als 
Handlungseinheiten in einer komplexen und veränderlichen Umwelt verstanden. Die 
Verarbeitung komplexer Umwelten erfolgt durch die Herausbildung von Subsyste-
men, die eine Spezialisierung auf bestimmte Systemfunktionen ermöglicht.123 
Nach dem Systemdenken wird die Herstellung von Gesamtoptima im Vergleich 
zur Bildung von suboptimalen Zuständen in Teilsystemen angestrebt. Diese 
Denkrichtung wird im angelsächsischen Raum auch als Life Cycle Costing (LCC) 
bezeichnet.124 Die Systemwirtschaftlichkeit kann nach Wübbenhorst (1984) durch ei-
ne vorausschauende, aktive und zielorientierte Systemgestaltung mit den Basisdi-
mensionen Leistung, Zeit und Kosten erzielt werden.125 
Die soziologische Systemtheorie hat sich im Folgenden gegenüber der ökonomi-
schen Systemtheorie stark weiterentwickelt. Neuere Ansätze der Systemtheorie und 
der Komplexitätswissenschaften bringen konsequent eine dynamische und komplexe 
Entwicklungsperspektive in die Analyse von Systemen ein.126 Deren neue Erkennt-
nisse konnten erst später in der Managementlehre adaptiert werden.127 Es gibt den-
noch signifikante Unterschiede zwischen der soziologischen und der ökonomischen 
Systemtheorie. Währenddessen im Fokus der Soziologie das Erklären, Bewerten 
und Mitteilen steht, verlangt die Ökonomie außerdem noch nach Handlungsanwei-
sungen. Es geht also in der ökonomischen Systemtheorie nicht nur um die Be-
schreibung der sozialen Systeme, sondern auch um deren Steuerung. Die Steue-
rungslehre kann wiederum nicht alles beschreiben, sondern nur die neuralgischen 
                                               
120
 Vgl. Schmid, Systemtheorie, 1995, S.241-247. 
121
 Vgl. Streit, Zentrale Forschungsparadigmen, 2003, S.5. 
122
 Vgl. Daenzer, Systems Engineering, 1999, S.19-23. 
123
 Vgl. Steinmann/Schreyögg, Management, 2000, S.62-64. 
124
 Vgl. Kirkham, Whole life cycle costing process, 2005, S. 9-14. 
125
 Vgl. Wübbenhorst, Lebenszykluskosten, 1984, S.103-120. 
126
 Vgl. Welter, Strategien, KMU und Umfeld, 2003, S.79-86. 
127
 Vgl. Steinmann/Schreyögg, Management, 2000, S.62-64. 
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Punkte des Eingreifens in das System, den „gewaltigen Gesamtzusammenhang“ 
darstellen.128 Steuern als systemische Funktion wurde hierbei zunächst als ein vom 
Handeln konkreter Akteure abgelöster Prozess verstanden. Im politischen Denken 
bedeutete Steuern seit den 1970er Jahren, dass demokratische legitimierte politi-
sche Instanzen die Gesellschaft gestalten. Später löste man sich von dieser Vorstel-
lung und bezog die Mitwirkung gesellschaftlicher Akteure an der Entwicklung und 
Implementierung von Politik mit ein. Dies führte zur Auffassung vom kooperativen 
Staat und zur Einbeziehung aller Akteure, die mit ihrem Handeln ein „öffentliches In-
teresse" vertreten und realisieren wollen. Mit dieser veränderten Betrachtungsweise 
von Steuerung wurde auch in zunehmendem Maße der Begriff „Governance“ ver-
wendet, um die nun im Vordergrund stehenden verschiedenen Formen der Regelung 
solcher Beziehungen zu beschreiben. Die Regelungsstruktur ist der institutionelle 
Rahmen, der das Handeln der Akteure lenkt.129 Institutionen stellen Verhaltensregeln 
auf, die opportunistisches Verhalten möglicher Transaktionspartner verringern. In 
diesem Zusammenhang gewann der Begriff von Governance, also die Art und Weise 
der Regeldurchsetzung, zunächst im Rahmen der Neuen Institutionenökonomie an 
Verbreitung.130 Zusammenfassend kann man feststellen, dass der Nutzen der Sys-
temtheorie in der anschaulichen, modellhaften Darstellung komplexer Zusammen-
hänge in der Realität liegt. Allerdings ist sie nicht geeignet, Anreiz-, Kontroll- und 
Steuerungsmechanismen bei PPP zu erklären.  
2.5 .2  E ignung der  Neuen Ins t i tu t ionenökonomie  
In den letzten zehn bis zwanzig Jahren haben sich insbesondere verschiedene An-
sätze, die unter dem Oberbegriff der Neuen Institutionenökonomie (NIÖ) zusam-
mengefasst werden, entwickelt. Die NIÖ entstand, um die Defizite des neoklassi-
schen Forschungsprogramms zu überwinden. Im Gegensatz zur Neoklassik, wo das 
rationale Verhalten der Wirtschaftssubjekte in vollkommenen Märkten beschrieben 
wird, werden im Rahmen der NIÖ die Wirkungen einzelner Marktunvollkommenhei-
ten analysiert.131 Die Neue Institutionenökonomie (NIÖ), die sich mit der Analyse der 
institutionellen Rahmenbedingungen befasst, dient der Untersuchung der verschie-
denen Normen und Verhaltensvorschriften.  
Die institutionenökonomischen Ansätze gehen von den gleichen Verhaltensannah-
men und Anwendungsvoraussetzungen aus: 
• Methodologischer Individualismus: 
Alle Entscheidungen werden auf der Ebene des Individuums analysiert. 
• Verhaltensannahme der beschränkten Rationalität: 
                                               
128
 Vgl. Herder-Dorneich, Soziologische Systemtheorie, 1995, S.237-240. 
129
 Vgl. Mayntz, Governance Theory, 2004. 
130
 Vgl. Welter, Strategien, KMU und Umfeld, 2003, S.100. 
131
 Vgl. Jansen, Neoklassische Theorie, 2005, S. 59-63. 
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Die Individuen begnügen sich mit der Erreichung eines zufriedenstellenden In-
formationsstandes und streben nicht nach vollkommener Information. 
• Verhaltensannahme der individuellen Nutzenmaximierung / Opportunismus: 
Die Individuen verfolgen ihre eigenen präferierten Ziele und maximieren dadurch 
ihren individuellen Nutzen.132 
 
Unter der Annahme, dass menschliches Verhalten durch Institutionen koordiniert 
und gelenkt wird, stehen im Mittelpunkt der NIÖ Fragen der Institutionengestaltung, 
vor allem der Vertrags- und Organisationsgestaltung. Unter Institution wird dabei ein 
auf ein bestimmtes Zielbündel abgestelltes System von formalen und informellen 
Regeln (Normen) einschließlich ihrer Garantieinstrumente verstanden mit dem 
Zweck, das individuelle Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken.133 Die ver-
schiedenen Ansätze der NIÖ134 werden auf ihre Eignung zur Erklärung der Wir-
kungsweise von PPP-Verträgen überprüft. 
2.5 .2 .1  Transak t ionskostentheor ie  
Im Mittelpunkt des Transaktionskostenansatzes stehen die Kosten bei der Übertra-
gung von Verfügungsrechten an Ressourcen, Sachgütern und Dienstleistungen zwi-
schen Akteuren. Diese Kosten der Koordination (Transaktionskosten) sind abzu-
grenzen von den Produktionskosten, welche durch den Verzehr von Gütern und 
Produktionsfaktoren zur Erstellung betrieblicher Leistungen entstehen. Jedoch ist es 
notwendig, die institutionellen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Sum-
me von Transaktionskosten und Produktionskosten minimiert wird. Man unterschei-
det zwischen verschiedenen Arten von Transaktionskosten:  
• Markttransaktionskosten:  
Such- und Informationskosten, Verhandlungs- und Entscheidungskosten, Durch-
setzungskosten 
• Unternehmenstransaktionskosten:  
Kosten der Errichtung und Erhaltung einer Organisationsstruktur, Kosten des Be-
triebs einer Organisation 
• Politische Transaktionskosten:  
Kosten der Errichtung, Erhaltung und Veränderung der formellen/informellen po-
litischen Ordnung eines Systems, Betriebskosten des Gemeinwesens 
                                               
132
 Vgl. Burr, Service-Engineering, 2002, S.19. 
133
 Vgl. Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, 2003, S.582. 
134
 Vgl. Dietl, Institutionen, 1993, S.57f.; Picot/Dietl/Franck, Organisation, 2005, S.39ff. 
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Die Höhe der Transaktionskosten wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. 
Hauptsächlich ist sie von der Spezifität der für die Transaktion benötigten Produkti-
onsfaktoren, der Kombinationsprozesse und der erstellten Sach- oder Dienstleistun-
gen abhängig. Weitere Faktoren sind bestehende Unsicherheiten bei der Anbah-
nung, Vereinbarung, Abwicklung, Kontrolle und nachträglichen Anpassung, die 
Häufigkeit, mit welcher bestimmte Transaktionen durchgeführt werden, sowie Ver-
haltensmerkmale der Akteure und Rahmenbedingungen der Transaktion. Je höher 
Spezifität, Unsicherheit und Häufigkeit, desto höher fallen die Transaktionskosten 
aus und desto wahrscheinlicher werden die Leistungen innerhalb einer Organisation 
erbracht.135  
Transaktionen als die Übertragung von Ressourcen in Form einer Übergabe können 
innerhalb von Unternehmen (Hierarchie) oder Märkten erfolgen.136 Unternehmen 
existieren, wenn es gelingt, einzelne Tauschbeziehungen so zu integrieren, dass 
kostengünstigere Leistungen erstellt werden können. Durch die Integration der 
Tauschbeziehungen in bestimmten Bereichen können Spezialisierungs- und Grö-
ßenvorteile besser genutzt und Schnittstellenprobleme zwischen den Einzeltransak-
tionen effektiver gelöst werden. Dabei werden geringere Koordinationskosten verur-
sacht als bei einer Abwicklung mit externen Partnern über den Markt.137 Daneben 
gibt es aus transaktionskostentheoretischer Sicht intermediäre oder hybride Formen, 
die Zwischenformen mit Merkmalen beider Koordinationsformen Markt und Hierar-
chie aufweisen.138  
Der Transaktionskostenansatz eignet sich zur Erklärung, für welche Projekte 
Eigenerstellung, PPP oder private Leistungserstellung geeignet ist. 
Public Private Partnership stellen eine solche hybride Form dar, da sie selbst durch 
die Projektgesellschaft die Governance-Struktur der Hierarchie repräsentieren, aber 
dennoch von den Marktteilnehmern öffentliche Hand und privates Unternehmen be-
stimmt werden. Analog gibt es auch für die entsprechenden Regelsysteme, die 
Transaktionen bestimmen, hybride Formen. 
Williamson (1990) vergleicht Markt, Hybridformen und (Firmen-)Hierarchie als Mög-
lichkeiten der Koordination ökonomischen Handelns, die unter verschiedenen Be-
dingungen effizient sind. Er verwendet den Begriff Hierarchie vorwiegend für den 
Privatsektor, dass heißt, dass er vor allem unternehmerische „Make-or-Buy“- Ent-
scheidungen betrachtet.139 In späteren Arbeiten untersucht er, ob dieser Ansatz 
auch auf den Bereich der öffentlichen Güter übertragbar ist. Dabei unterscheidet er 
drei Governance-Formen, die er als Privatisierung, Regulierung und öffentliches Un-
                                               
135
 Vgl. Williamson, Institutionen des Kapitalismus, 1990, S.81-83. 
136
 Vgl. Picot/Dietl/Franck, Organisation, 2005, S.55-56. 
137
 Vgl. Picot/Dietl/Franck, Organisation, 2005, S.68. 
138
 Vgl. Eberl/ Kabst, Opportunismus und Kontrolle, 2005, S.241. 
139
 Vgl. Williamson, Institutionen des Kapitalismus, 1990. 
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ternehmen bezeichnet.140 Ihm folgend wurde diese Betrachtungsweise auch durch 
andere Autoren aufgenommen und die Transaktionskostentheorie für den öffentli-
chen Bereich weiterentwickelt.141 Die öffentliche Eigenerstellung erfolgt durch Ver-
waltungseinheiten oder öffentliche Unternehmen auf Dauer. Die Anreize für eine gu-
te Leistungserstellung werden durch die Organisation geschaffen. Die Erbringung 
der Leistungen muss durch interne Weisungs- und Sanktionierungsmöglichkeiten si-
chergestellt werden. Bei Marktlösungen sind die Anreize für eine effiziente Leis-
tungserstellung durch die Gewinnerzielung gegeben und die Sanktionierung erfolgt 
über den Wettbewerb. Hybridformen wie PPP zeichnen sich dadurch aus, dass die 
Anreize und Sanktionierungsmöglichkeiten durch die vertragliche Gestaltung festge-
legt werden. 
Öffentliche Güter werden durch den Staat bereitgestellt, da eine marktwirtschaftliche 
Lösung nicht zu gesamtwirtschaftlich effizienten Lösungen führt. Wie bereits ausge-
führt, können zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben notwendige Teilleistungen ent-
flechtet und in delegierbare Aufgaben und hoheitliche nicht delegierbare Aufgaben 
unterteilt werden.142 Hoheitliche Aufgaben sind insofern auch weiterhin intern durch 
den Staat bereitzustellen, aber für die delegierbaren, also marktfähigen Leistungen, 
zu denen die Bereitstellung öffentlicher Immobilien gehört, können die „Make-or-
Buy“-Entscheidungen analog zu Unternehmen durchgeführt werden.  
Dabei entscheidet die Höhe der Summe der Koordinationskosten und der Produkti-
onskosten, welche dieser drei Koordinationsformen sich am besten eignet. Zu den 
Produktionskosten gehören alle Erstellungskosten in den Lebenszyklusphasen einer 
Immobilie.  
Diese Kosten werden häufig auch als Lebenszykluskosten bezeichnet. Koordinati-
onskosten treten bei Eigenerstellung, Fremdbezug über den Markt und bei PPP-
Verträgen in unterschiedlicher Höhe auf. Im Falle der Eigenerstellung werden diese 
Koordinationskosten als Verwaltungskosten und bei PPP oder Privatisierung als 
Transaktionskosten und Agency Costs bezeichnet.  
Die Produktionskosten sind bei einer Eigenerstellung meist höher als bei Fremdbe-
zug über den Markt, sofern Größen- und/oder Spezialisierungsvorteile nicht genutzt 
werden können. Die Koordinationskosten variieren jedoch in Abhängigkeit von be-
stimmten Eigenschaften der Leistungserstellung. In der Theorie der NIÖ wurden die 
Faktoren der Faktorspezifität, Unsicherheit und Häufigkeit als Kriterien zur Ein-
schätzung der Höhe der Koordinationskosten identifiziert.  
                                               
140
 Vgl. Williamson, Public and Private Bureaucracies, 1999, S.306-342. 
141
 Vgl. Ruiter, TCE Applicable to Public Governance, 2005, S.287-303; Monsees, Opera-
tionalisierungsprobleme, 2005. 
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 Vgl. Kapitel 2.4.2. 
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Abbildung 16: Bereitstellungskosten 
Die Faktorspezifität ist gekennzeichnet durch die alternativen Verwendungsmöglich-
keiten eines Gutes, ohne an Wert zu verlieren. Je höher der Wertverlust, desto spe-
zifischer ist das Gut. Hierbei kann es sich beispielsweise um Standortspezifität, Hu-
mankapitalspezifität oder Sachkapitalspezifität handeln. In Bezug auf öffentliche 
Immobilien ist immer eine Standortspezifität zu konstatieren, aber auch die Sachka-
pitalspezifität ist durch die spezifischen Nutzungen meist sehr hoch. In einigen Fäl-
len wie der Verwaltungsnutzung ist die Spezifität des Leistungssystems niedrig und 
führt somit auch zu niedrigen Koordinationskosten. Eine Beschaffung über den 
Markt (Privatisierung) ist hierfür sinnvoll. Bei höherer Spezifität steigen die Koordi-
nationskosten und damit das Potenzial zur Integration und Eigenerstellung. Bei sehr 
spezifischen Nutzungen müssen beispielsweise die Nutzeranforderungen sehr gut 
bekannt sein. Diese Informationen können einfacher bei einer Eigenerstellung durch 
interne Abstimmungsprozesse beschafft werden. Bei einer Beschaffung über den 
Markt treten hingegen beispielsweise Informationsdefizite oder zusätzliche Kosten 
der Informationsbeschaffung auf. 
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Abbildung 17: Transaktionskosten in Abhängigkeit von der Spezifität 
Quelle: Williamson, Comparative Economic Organization, 1991 
 
PPP als hybrides Modell ist vor allem für Projekte mit mittlerer bis hoher Spezifität 
und geringer Häufigkeit geeignet. Bei häufigem Auftreten gleichartiger Transaktio-
nen von hoher Spezifität ist eine Eigenerstellung sinnvoll. 
Der Grad der Unsicherheit beschreibt die Ungewissheit über das Verhalten des 
Tauschpartners und die Gefahr eines opportunistischen Handelns nach Vertragsab-
schluss. Je geringer die Unsicherheit, desto mehr kommt eine Marktlösung in Frage. 
Je mehr Risiken und Unsicherheiten mit der Transaktion verbunden sind, desto wirt-
schaftlicher ist eine Integration der Einzelleistungen. PPP ist nur für Projekte mit 
mittleren Risiken geeignet.  
In der Praxis werden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen genutzt, um für das Einzel-
projekt festzustellen, in welcher Höhe Produktions- und Koordinationskosten in den 
einzelnen Bereitstellungsvarianten auftreten. Da viele Immobilienprojekte der öffent-
lichen Hand eine mittlere Spezifität, geringe Häufigkeiten und Unsicherheiten bein-
halten, ist oftmals PPP die geeignete Koordinationsform. Für marktgängige öffentli-
che Immobilien kann aber auch eine Beschaffung am Markt in Frage kommen. 
Weiterhin bleibt auch die Eigenerstellung besonders für die Projekte mit einer gro-
ßen Spezifität, Häufigkeit oder Unsicherheit, wie beispielsweise der Bau eines neu-
en Gebäudes des Bundesnachrichtendienstes, eine wichtige Option. 
Koordinations-
kosten
Hybrid
Markt
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2.5 .2 .2  Pr inz ipa l -Agent -Ansatz  
Der Prinzipal-Agent-Ansatz eignet sich speziell zur Analyse der Wirkungsprinzipien 
von Anreizen und Kontrolle in PPP-Verträgen. Deswegen wird bei der Entwicklung 
des Value-Management-Ansatzes speziell auf diese Theorie Bezug genommen.  
Die Prinzipal-Agent-Theorie beschäftigt sich mit der Analyse von Effizienz- und An-
reizwirkungen und untersucht die Leistungsbeziehungen zwischen Auftraggeber 
(Prinzipal) und Auftragnehmer (Agent). Dabei ist der Prinzipal dadurch charakteri-
siert, dass er eine Aufgabe oder Leistung an den Agenten delegiert und dafür Kapi-
tal bereitstellt. Es ist denkbar, dass in einer Leistungsbeziehung die beiden Transak-
tionspartner wechselnde Rollen als Prinzipal oder Agent einnehmen können. Der 
Prinzipal wird im Allgemeinen als Auftraggeber, Arbeitgeber oder Käufer bezeichnet 
und der Agent als Auftragnehmer, Arbeitnehmer oder Verkäufer. Diese generelle 
Zuordnung lässt sich auch im Fall eines PPP-Vertrages vornehmen. Gegenüber den 
Subunternehmen übernimmt die Projektgesellschaft die Rolle des Prinzipals und die 
Subunternehmen agieren als Agenten. 
Typisches Merkmal der Prinzipal-Agent-Beziehung ist eine asymmetrische Informa-
tionsverteilung, wobei meist der Agent über einen besseren Informationsstand ver-
fügt.143 Daraus ergibt sich die Schwierigkeit für den Auftraggeber (Prinzipal), die 
Leistung beurteilen zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
143
 Vgl. Parker/Hartley, Transaction costs, 2003, S.3. 
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Abbildung 18: Prinzipal-Agent-Beziehung bei PPP 
Anhand der jeweiligen Informationsasymmetrie können drei Problemtypen unter-
schieden werden, die so auch bei PPP-Verträgen auftreten können, und wenn sie 
nicht verhindert werden, zu ineffizienten Leistungsbeziehungen führen. 
 
• Hidden characteristics 
Hidden characteristics umschreibt die Tatsache, dass es dem Prinzipal während der 
Suche nach einem geeigneten Vertragspartner nicht gelingt, wesentliche Eigen-
schaften des Agenten oder der von ihm angebotenen Qualität seiner Leistungen in 
Erfahrung zu bringen. Auf der anderen Seite verfügt der Agent bereits vor Vertrags-
abschluss über für den Vertragsgegenstand relevante Informationen. Diese Informa-
tionen kann sich der Prinzipal nicht oder nur unter hohen Transaktionskosten be-
schaffen. Dadurch entsteht die Gefahr, dass der Agent unter Ausnutzung dieses In-
formationsvorsprungs einen für sich günstigeren Vertrag durchsetzt oder einen 
ungeeigneten Vertragspartner ausgewählt (adverse selection). Um die Effizienz der 
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gesamten Vertragsbeziehung nicht zu gefährden und dabei adverse selection zu 
vermeiden, tauschen beide Vertragspartner Informationen aus. Hierbei unterschei-
det man zwischen Screening-Aktivitäten des Prinzipals, welcher sich beispielsweise 
vor Vertragsabschluss durch Test, Gutachten oder Referenzen über den Agenten zu 
informieren versucht. In diesem Fall trägt der Prinzipal die Kosten für das Scree-
ning. Eine weitere Möglichkeit besteht für den Agenten durch Signaling, also der Of-
fenlegung von Qualitätsmerkmalen als vertrauensbildende Maßnahme, dem Auf-
traggeber seine Eigenschaften und Qualifikationen zu signalisieren. Für die 
Erstellung des Signals auftretende Kosten kommt der Agent auf. Eine weitere Mög-
lichkeit wird als Self-Selection bezeichnet und besteht für den Prinzipal darin, dass 
er die Vertragsstrukturen so wählt, dass sie nur von einem geeigneten Agenten an-
genommen werden. Im Falle der Gestaltung variabler Entlohnungssysteme als Self-
Selection-Prinzip würde sich ein leistungsschwacher Agent für eine fixe, ein leis-
tungsstarker Agent für eine variable Entlohnung entscheiden. 
 
• Hidden action 
Das Ergebnis der Prinzipal-Agent-Beziehung ist einerseits von Faktoren abhängig, 
die der Prinzipal gut kontrollieren kann, aber auch von exogenen Faktoren, die we-
der Prinzipal noch Agent beeinflussen können. Anderseits hängt die Qualität der 
vertraglichen Leistungserbringung in starkem Maße vom Verhalten des Agenten 
(Fleiß, Anstrengungen, richtige Entscheidungen) ab. Hidden action tritt nach Ab-
schluss eines Vertrages auf und beschreibt den Umstand, dass der Prinzipal die 
Leistungen des Agenten nicht beobachten oder beurteilen kann. Damit verbunden ist 
das Risiko für den Prinzipal, dass der Agent seine Leistungsanstrengungen vermin-
dert und den Zielvorstellungen des Prinzipals zuwider handelt. Hierbei handelt es 
sich um ein grundlegendes Anreizproblem.  
Um hidden action zu vermeiden, müssen adäquate Anreiz- und Kontrollsysteme ein-
geführt werden. Anreizmechanismen basieren auf der Beteiligung des Agenten am 
Ergebnis seiner Handlungen. Im Wesentlichen betrifft dies die Entlohnung des 
Agenten, welche von Größen abhängig sein sollte, die der Agent mit seinen Hand-
lungen und Entscheidungen beeinflussen kann und die von Prinzipal und Agent gut 
nachvollziehbar sind. Auf gleiche Weise können auch Strafen als Anreizmechanis-
mus Verwendung finden. Eine weitere Möglichkeit ist die Vereinbarung von Garan-
tien, die den Agenten zu hoher Arbeitsleistung anspornen sollen, da ansonsten eine 
Nachschusspflicht besteht, um den Schaden zu begrenzen.  
Beim Einsatz von Kontrollmechanismen versucht der Prinzipal den Agenten durch 
Androhung von Sanktionen zu einem Verhalten in seinem Sinne zu bewegen. Stan-
dardisierte Aufgaben sind dabei besser kontrollierbar, obwohl auch in diesem Falle 
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die durch Monitoring-Maßnahmen generierten Informationen nicht voll umfassend 
sind. Die entsprechenden Kontrollkosten dafür wären zu hoch.144 
• Hidden intention 
Hat der Prinzipal bereits einseitig bestimmte Vorleistungen erbracht, so kann es zu 
einem Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem Agenten kommen, welches dieser zu 
Nachverhandlungen nutzen kann. Der Abschluss langfristiger Verträge kann einer 
opportunistischen Ausnutzung dieser Abhängigkeit entgegenwirken, da das Interes-
se besteht, den Vertrag für beide Parteien zu optimieren.145 
Aus diesen Interessenskonflikten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer lassen 
sich drei Arten von entstehenden Kosten ableiten. Diese so genannten Agency 
Costs setzen sich aus Überwachungskosten des Auftraggebers (monitoring costs) 
und Rechenschaftskosten des Auftragnehmers (bonding costs) zur Überwindung 
dieser Informationsdefizite zusammen. Der dritte Kostenblock (residual loss) ergibt 
sich als eine Nutzeneinbuße für den Prinzipal aufgrund der Abweichung der tatsäch-
lichen Handlung des Agenten von einer für den Prinzipal Nutzen maximierenden 
Handlung, wenn bereits ein optimaler Überwachungs- und Rechenschaftsaufwand 
betrieben wird.146 
2.5 .3  PPP aus S icht  der  Neuen Ins t i tut ionenökonomie  
Die Neue Institutionenökonomie weist große Relevanz für den Bereich der Immobi-
lienwirtschaft auf, insbesondere aber auch für Public Private Partnership.147 Die Im-
mobilienwirtschaft beschäftigt sich mit den verschiedenen Prozessen rund um Pla-
nung, Bau, Bewirtschaftung, Vermietung, Verkauf und Verwertung und es können 
dabei Transaktionen zwischen vielfältigen Akteuren auftreten. Im Unterschied zu 
Transaktionen bei anderen Sach- und Dienstleistungen, die innerhalb weniger Stun-
den oder Tage abgeschlossen sind, können Immobilientransaktionen über Wochen 
oder Monate hinweg andauern und von vielen Unsicherheiten begleitet sein.148 
Public Private Partnership ist gekennzeichnet durch Austauschbeziehungen zwi-
schen öffentlichem Auftraggeber und privaten Auftragnehmer. Im Rahmen der NIÖ 
sind nicht nur diese Austauschprozesse von Interesse, sondern der institutionelle 
Rahmen ist selbst Untersuchungsgegenstand. Die Neuen Institutionenökonomie 
weisen darauf hin, dass PPP-Projekte durch zwei institutionelle Ebenen bestimmt 
werden. Williamson unterscheidet zwischen zwei Formen von Institutionen (Verhal-
tensregeln). Zum einen gibt es Verhaltensregeln, die von außen auf die Akteure 
                                               
144
 Vgl. Strohbach, Build Operate Transfer-Modelle, 1999, S. 200-287. 
145
 Vgl. Goldberg/Erickson, Long-term contracts, 1999, S.321-323. 
146
 Vgl. Meinhövel, Prinzipal-Agent-Theorie, 2005, S. 73. 
147
 Vgl. Ennemann, Führung öffentlicher Krankenhäuser, 2003, S.77ff.; Parker/Hartley, Tran-
saction costs, 2003, S.1-12.  
148
 Vgl. Seabrooke/How, Real Estate Transactions, 2004, S.6. 
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einwirken und den institutionellen Rahmen vorgeben, die so genannten "rules of the 
game". Zum anderen können Verhaltensregeln auch innerhalb einer Gruppe von Ak-
teuren aufgestellt werden ("game itself").149 Die Neue Institutionenökonomie eignet 
sich daher nicht nur zur Betrachtung ökonomischer Faktoren, sondern bezieht auch 
eine breite Palette politischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Einflüsse in die Un-
tersuchung ein.150  
Betrachtet man PPP-Projekte unter einer solchen Sichtweise, so können auch für 
PPP-Projekte sowohl bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen (institutionelles 
Regelsystem) als auch Regelungsmechanismen auf Projektebene (institutionelles 
Handlungssystem) identifiziert und gestaltet werden.151 
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„Institutional Environment“
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„Transaction Governance“
Recht und Politik Verträge
Gesetze und Richtlinien
Politische Unterstützung
Regulierung
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Abbildung 19: Regel- und Handlungssysteme für PPP 
                                               
149 Vgl. Williamsons, Mechanisms of Governance, 1996.  
150
 Vgl. Welter, Strategien, KMU und Umfeld, 2003, S.100. 
151
 Vgl. Devapriya/Fischer, Institutional Economics Perspective, 2004.  
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Die theoretischen Analysen zeigen, dass die Wirtschaftlichkeit von PPP-Projekten 
wesentlich durch ein übergeordnetes Regelsystem und ein projektspezifisches 
Handlungssystem geprägt wird. Die Untersuchung des Regelsystems mit den lan-
des- und sektorenspezifischen gesetzlichen Regelungen und die Aufstellung eines 
strukturierten Beschaffungsprozesses bildeten den Ausgangspunkt für die Anwen-
dung von PPP-Modellen in Deutschland. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden 
in Form eines Leitfadens im Rahmen des Gutachtens „PPP im öffentlichen Hochbau“ 
im Jahr 2003 veröffentlicht.152 Im Mittelpunkt der Untersuchungen dieser Arbeit steht 
daher das Handlungssystem. 
2.5 .3 .1  Ins t i tu t ione l les  Regelsys tem für  PPP 
Die Auswirkungen der institutionellen Rahmenbedingungen für PPP sind der Ge-
genstand einer kurzen Analyse. Sie sind aber für die Untersuchung in dieser Arbeit 
von untergeordneter Bedeutung, da der Schwerpunkt auf der Vertragsgestaltung und 
-durchsetzung bei PPP liegt. 
Institutionelle Regelsysteme wurden bereits vielfältig untersucht. Griffiths und Zam-
muto (2005) diskutieren zur Erklärung des Einflusses institutioneller Rahmenbedin-
gungen vier verschiedene institutionelle Governance-Systeme. Dabei integrieren sie 
zwei wissenschaftliche Ansätze aus dem strategischen Management und der politi-
schen Ökonomie. Während aus der Perspektive des strategischen Managements der 
größte Wettbewerb durch minimale Eingriffe des Staates und Unternehmensfreiheit 
gesichert ist, werden aus Sicht der politischen Ökonomie die besten Wettbewerbs-
ergebnisse durch die staatliche Steuerung erreicht.  
Durch die Kombination dieser beiden Ansätze identifizieren sie die Governance-
Systeme: „State governance“, „Market governance“, „Corporate governance“ und 
„Joint governance“. Diese Governance-Systeme sind mit ihren Merkmalen im An-
hang 4 dargestellt. Sie enthalten prinzipielle Überlegungen zur Funktion und Wir-
kung von Markt- und Staatshandeln auf regulatorischer Ebene. Auf Basis der Ziel-
stellungen, mit denen ein Staat ein solches Governance-System entwickelt bzw. 
nutzt, werden die übergeordneten Regeln („rules of the game“) festgelegt.153  
Das Regelsystem für PPP erfordert eine als „Joint Governance“ bezeichnete Form 
eines Governance-Systemes. Ein „Joint Governance“-System ist gekennzeichnet 
durch die Integration der Wertschöpfungskette und die Tatsache, dass die ökonomi-
schen Aktivitäten prinzipiell durch die Zusammenarbeit von Staat und Privaten be-
stimmt werden. Eingriffe des Staates sind aus den bereits genannten Gründen des 
Vorliegens natürlicher Monopole oder der Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
notwendig. 
                                               
152
 Vgl. BMVBW, Gutachten PPP im öffentlichen Hochbau, 2003. 
153
 Vgl. Griffiths/Zammuto, Institutional Governance Systems, 2005, S.823-842. 
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Die Integration der Wertschöpfungskette ist bei PPP durch die Verwendung des Le-
benszyklusansatzes gegeben. Die Zusammenarbeit von Privaten und öffentlicher 
Hand wird durch einzelne gesetzliche und finanzierungsrelevante Regelungen be-
stimmt und durch PPP Task Forces institutionell unterstützt.154 
Das Regelsystem für PPP ist vor allem durch landes- und sektorenspezifischen ge-
setzliche Regelungen bestimmt: Vertragsrecht, Bundes- und Landeshaushaltsrecht, 
Kommunalrecht, Vergaberecht, Steuerrecht, Recht der öffentlichen Förderung, Ar-
beitsrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht. Es beinhaltet aber auch standardisierte 
Verfahrensweisen und Abläufe.155 Durch das Gutachten „PPP im öffentlichen Hoch-
bau“ von 2003 wurde erstmals das bestehende Regelsystem auf seine Eignung für 
die Realisierung von deutschen PPP-Projekten systematisch wissenschaftlich unter-
sucht. Bei der Entwicklung des Handlungssystems wird an den entsprechenden Stel-
len Bezug auf das existierende Regelsystem in Deutschland genommen.156  
In Deutschland wurde zur Verbesserung des Regelsystems ein PPP-
Beschleunigungsgesetz erlassen, ein weiteres PPP-Vereinfachungsgesetz ist in der 
Vorbereitung.157  
Neben den Bedingungen des Regelsystems ist aber auch die Ausgestaltung des 
Handlungssystems auf Projektebene von entscheidender Bedeutung und soll im wei-
teren Verlauf der Arbeit betrachtet und untersucht werden. 
2.5 .3 .2  Ins t i tu t ione l les  Handlungssys tem für  PPP 
Das institutionelle Handlungssystem für PPP-Projekte umfasst Prozeduren, Prakti-
ken und Anreizmechanismen, welche in der Vorbereitung und Durchführung von 
PPP-Projekten zur Anwendung kommen. Das Handlungssystem besteht aus vertrag-
lichen, ökonomischen und organisatorischen Parametern.158 
Insbesondere der Prinzipal-Agent-Ansatz scheint geeignet, bestehende Strukturen 
des institutionellen Handlungssystems (Transaction-Governance) zu analysieren 
und Schlussfolgerungen zu ziehen.  
Der transaktionsspezifische bzw. vertragliche Handlungsrahmen wird dabei wesent-
lich vom Prinzipal (Auftraggeber) vorgegeben.159 Durch die beschränkte Rationalität 
                                               
154
 Vgl. Fischer/Jungbecker/Alfen, PPP Task Forces, 2006, S.539-547. 
155
 Vgl. Weber/Schäfer/Hausmann, Public Private Partnership, 2006. 
156
 Vgl. BMVBW, Gutachten „PPP im öffentlichen Hochbau“, 2003. Anmerkung: Die Autorin 
war an der Erstellung dieses Gutachtens insbesondere bei der Strukturierung des Be-
schaffungsprozesses und der Vereinheitlichung der Instrumente wesentlich beteiligt. Die 
Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sollen an dieser Stelle nicht dargestellt werden, bil-
den aber die Grundlage für die weiteren Untersuchungen dieser Arbeit.  
157
 Vgl. Freshfields Bruckhaus Deringer, PPP in Europe, 2005. 
158
 Vgl. Devapriya/Fischer, Institutional Economics Perspective, 2004. 
159
 Vgl. Sotelo, Regeln schaffen Werte, 2006, S.47. 
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der Akteure und die Umweltunsicherheiten können im PPP-Vertrag nicht alle Even-
tualitäten berücksichtigt werden. Das mit der Vorgabe eines institutionellen Hand-
lungssystems verbundene Ziel ist die Eindämmung des opportunistischen Verhal-
tens durch den Agenten, welcher die entstehenden Handlungsspielräume ausnutzen 
könnte. Die Risiken, die in einer Projektpartnerschaft eingegangen werden, müssen 
entweder durch Informationen oder Vertrauen minimiert werden.  
Auftraggeber greifen zu Kontrollen, um an Informationen über das Handeln des   
Agenten zu gelangen. Es kann in operative und strategische Kontrollaktivitäten un-
terschieden werden. Operative Kontrollen dienen der konkreten Leistungsermittlung 
und -kontrolle. Vertrauen in Partnerschaften kann die operativen Kontrollaktivitäten 
reduzieren. Dagegen ist die strategische Kontrolle, also das Überprüfen grundsätzli-
cher Richtungsentscheidungen, auch bei Vertrauen in der Partnerschaft durchzufüh-
ren. Die strategische Kontrolle umfasst die Überprüfung der den strategischen Ent-
scheidungen zugrunde liegenden Prämissen (Prämissenkontrolle), die Kontrolle der 
Zielerreichung (Durchführungskontrolle) und die strategische Überwachung auftre-
tender Projektrisiken.160  
Für PPP-Projekte bedeutet dies, dass das Vertragscontrolling auf zwei Ebenen statt-
finden muss. Es besteht aus einer operativen Kontrolle der erbrachten Leistungen 
(Leistungsmessung) und strategischen Steuerung der Leistungserbringung. Ein ent-
sprechendes Instrumentarium ist für beide Aktivitäten zu entwickeln und in den Pro-
jekten anzuwenden. Durch die Gestaltung der Transaktions- und Vertragsbeziehung 
wird dieser Handlungsrahmen vorgegeben. Diese Betrachtungsweise wird im Fol-
genden bei der Entwicklung des Value-Management-Ansatzes im Kapitel 3 berück-
sichtigt. 
2.6  Empir ische Untersuchung der  Inst rumente  im ö f fent l i -
chen  Immobi l ienmanagement  
Die Ergebnisse der empirischen Befragungen sollen darüber Aufschluss geben, wel-
chen Verbreitungsgrad und Anwendungsstand die Methoden und Instrumente im öf-
fentlichen Immobilienmanagement besitzen. Daraus kann bei der Entwicklung des 
Value-Management-Ansatzes im dritten Kapitel abgeleitet werden, auf welche Erfah-
rungen bei der öffentlichen Hand zurückgegriffen werden kann, wenn diese speziell 
bei PPP zur Anwendung kommen sollen.161 
2.6 .1  Z ie ls te l lung der  Be fragung 
Ziel der Ende 2005 durchgeführten empirischen Untersuchung ist eine aktuelle und 
umfassende Bestandsaufnahme über die Bedeutung und den Einsatz verschiedener 
                                               
160
 Vgl. Eberl/Kabst, Opportunismus und Kontrolle, 2005, S.240-253. 
161Die Befragung fokussiert dabei nicht die Beschaffungsvariante PPP. Speziell zur Be-
schaffungsvariante PPP hat das DIFU eine umfangreiche Studie erstellt, vgl. DIFU, Pub-
lic Private Partnership Projekte, 2005. 
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Instrumente und Methoden der Bereitstellung öffentlicher Immobilien in Bund und 
Ländern sowie Städten und Kreisen.162  
Die Fragestellungen beinhalteten im Einzelnen (siehe Anhang 1): 
• Bedeutung der Lebenszyklusbetrachtung bei Immobilien,  
• Verbreitung spezieller Ansätze, Maßnahmen und Instrumente zur Unterstützung 
dieser Lebenszyklusbetrachtung im öffentlichen Immobilienmanagement,  
• Erfahrungen mit der Ausschreibung und Vergabe von Leistungen,  
• Bekanntheit und Anwendung von Methoden der Leistungs- und Qualitätsüber-
prüfung sowie  
• Formen vertraglicher Vergütungsmechanismen.  
Dabei wurden sowohl der Stand der Umsetzung der internen Bündelung der Immobi-
lienkompetenzen als auch die Beschaffung von Bau- und Dienstleistungen am Markt 
in einer repräsentativen Befragung analysiert. 
2.6 .2  Durchführung der  Bef ragung 
Zur Beantwortung der Fragen wurde eine Primärerhebung in Form einer schriftlichen 
Befragung per E-Mail durchgeführt. Die schriftliche Befragung in dieser Form bot 
insbesondere Vorteile hinsichtlich eines geringen Kostenaufwands, einer raschen 
Durchführung, einer relativ hohen Rücklaufquote sowie die Möglichkeit, die ge-
wünschte Menge an Daten zu erheben.163 
Um ein umfassendes und repräsentatives Ergebnis zu erhalten, wurden alle Städte 
und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern sowie entsprechende Landkreise 
für die schriftliche Vollerhebung ausgewählt. Diese sind in der Zielgruppenkategorie 
Städte & Kreise zusammengefasst. Insgesamt wurden dabei 929 zu befragende In-
stitutionen ermittelt. 
Auf Bundesländerebene wurde eine stichprobenartige Teilauswahl von Hochschulen 
und Krankenhäusern durchgeführt. Zum anderen wurden Liegenschaftsbetriebe 
ausgesucht, welche hauptsächlich aus Gesellschaften für Liegenschafts- und Immo-
bilienmanagement sowie aus Liegenschafts- und Bauämtern der einzelnen Bundes-
länder bestanden. Alle Hochschulen und Kliniken sowie Liegenschaftsbetriebe sind 
in der Kategorie Bund & Länder erfasst. Hier wurden 111 Befragungen vorgenom-
men. Insgesamt stellen die beiden Zielgruppenkategorien mit 1040 Befragten eine 
repräsentative Menge aus der Grundgesamtheit öffentlicher Immobilieneigentümer 
im Rahmen dieser Umfrage dar. 
Städte und Kreise haben mit 143 Rückmeldungen einen Anteil von 78 % am Rück-
lauf aller Fragebögen und Bund und Länder mit 41 Rückmeldungen etwa 22%. Die 
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 Vgl. Saft, Lebenszyklusmanagement, 2006. 
163
 Vgl. Freter, Marketing, 2004, S. 46. 
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größte Antwortbereitschaft lässt sich bei der Zielkategorie Bund & Länder und ins-
besondere bei den Liegenschaftsbetrieben feststellen. Denn trotz kleinerer Grund-
gesamtheit, die befragt wurde, war bei ihnen der höchste Rücklauf zu verzeichnen. 
Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Werte ist der Tabelle zu entnehmen. 
Zielgruppenkategorien    Aussendungen     Rückläufe 
Rücklaufquote/  
Antwortbereit-
schaft 
 
Anzahl 
N 
 
Prozentsatz 
der Grundge-
samtheit 
Anzahl 
n 
 
Prozentsatz 
der gesam-
ten Rück-
läufe 
Prozentsatz der 
Rückläufe aus 
der Grundge-
samtheit 
Städte 701  67,41 % 120 65,22 % 17,12 % 
Kreise 228  21,92 % 23 12,50 % 10,09 % 
Städte & Kreise 929  89,33 % 143 77,72 % 15,39 % 
Liegenschaftsbetriebe  28  2,69 % 18 9,78 %  64,29 % 
Hochschulen/Kliniken  83  7,98 % 23 12,50 %  27,71 % 
Bund & Länder  111  10,67 % 41 22,28 %  36,94 % 
Gesamtzahl 1040 100 % 184 100 % 17,69 % 
Tabelle 2: Rücklauf der Befragung zum Lebenszyklusmanagement 
Die Befragung wurde mittels des Statistikprogramms SPSS ausgewertet. Zur quanti-
tativen Datenanalyse wurden sowohl deskriptive als auch varianzanalytische Aus-
wertungsmethoden eingesetzt. Die Repräsentativität der ausgewerteten Antworten 
wurde überprüft. Außerdem wurden Signifikanztest und Tests der Reliabilität durch-
geführt, um die Genauigkeit der gewonnenen Ergebnisse zu überprüfen. Aufgrund 
der guten Rücklaufquote konnte damit bestätigt werden, dass die gewonnenen Aus-
sagen repräsentativ für die Grundgesamtheit der Befragten sind. 
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2.6 .3  Ergebnisse  der  Be fragung 
Im ersten Schritt wurden die Befragten bezüglich der allgemeinen Bedeutung des 
Lebenszyklusgedankens befragt: „Die Betrachtung von Immobilien über ihren 
gesamten Lebenszyklus empfinden wir als unwichtig ... sehr wichtig.“.  
Es hat sich gezeigt, dass das Bewusstsein über die Notwendigkeit der Lebenszyk-
lusbetrachtung bereits allgemein vorhanden ist. Fast 79 % messen diesem Thema 
eine sehr hohe bis hohe, mehr als 19 % eine mittlere und nur knapp 3 % eine gerin-
ge Bedeutung bei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 20: Bedeutung des Lebenszyklusansatzes für öffentliche Immobilieneigen-
tümer 
Bezüglich der Frage: „Welche der folgenden Maßnahmen zur Unterstützung der 
Lebenszyklusbetrachtung sind Ihnen bekannt bzw. werden von Ihnen ange-
wendet?“ zeigt die Studie, dass die unterschiedlichen Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Lebenszyklusbetrachtung einer Vielzahl der Immobilieneigentümer bekannt 
sind und einige auch in hohem Maße angewendet werden. Nur 1-4 % aller Befragten 
sind die abgefragten Maßnahmen unbekannt. Eine Bündelung der Entscheidungs-
kompetenzen in allen Lebenszyklusphasen erfolgt bereits bei zwei Dritteln aller öf-
fentlichen Immobilieneigentümer. 
kaum wichtig bedingt 
wichtig
mittel bedeutsam wichtig sehr wichtig
Bedeutung
0
10
20
30
40
50
Pr
o
ze
n
t
2% 1%
7%
13%
31%
48%
  
Empirische Untersuchung der Instrumente im öffentlichen Immobilienmanagement  
 
67 
 
66%
59%
48%
37%
20%
0% 20% 40% 60% 80%
bekannt und
angewendet
Bündelung von Planung, Bau,
Finanzierung und Betrieb in
Ausschreibungen als PPP
Einbeziehung von FM-Experten
in die Neubau- oder
Umbauplanung
EDV-gestützte Datenerfassung
in Form der Übernahme von
Baudaten
Beachtung des
Lebenszyklusgedankens bei
Ausschreibungen
Bündelung der
Verantwortlichkeit für Planung,
Bau und Betrieb
 
Abbildung 21: Anwendungsgrad von Lebenszyklusstrategien 
Weiterhin wurden die Bekanntheit und die Verwendung der Instrumente des Lebens-
zyklusmanagements erfragt „Welche der folgenden Instrumente des Lebenszyk-
lusmanagements sind Ihnen bekannt bzw. werden von Ihnen angewendet?“.  
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Abbildung 22: Anwendungsgrad von Instrumenten des Lebenszyklusmanagements 
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Es wurde festgestellt, dass die Maßnahmen zur Optimierung des öffentlichen Immo-
bilienbestandes überwiegend bekannt sind und angewendet werden. Nur die Immo-
bilien Balanced Scorecard ist über 50% der Befragten nicht bekannt und nur 4% 
wenden sie tatsächlich an. 
Der nächste Schwerpunkt lag in der Betrachtung verschiedener Varianten der im-
mobilienbezogenen Leistungsbereitstellung und ihrer Einflussnahme zur weiteren 
Optimierung im Lebenszyklus von öffentlichen Immobilien. „Folgende Varianten 
der immobilienbezogenen Leistungserbringung werden betrachtet. In welchem 
Maße besteht Ihrer Meinung nach bei diesen die Möglichkeit zur weiteren Op-
timierung im Lebenszyklus von öffentlichen Immobilien?“ 
Eine starke Ausprägung erwies sich bei dem Ansatz der internen Optimierung des 
Lebenszyklusmanagements.  
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Abbildung 23: Interne Optimierung durch Lebenszyklusmanagement 
Wie das Histogramm in der obigen Abbildung zeigt, wurde nach Einschätzung der 
Befragten ein großes Potenzial in der weiteren internen Optimierung des Immobi-
lienmanagements gesehen.  
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Auch die Einbindung/Beauftragung von Privaten sowohl in den Bauprozess als auch 
den Betrieb stellt eine traditionelle Verfahrensweise der immobilienbezogenen Leis-
tungserbringung dar und gilt daher oftmals als selbstverständlich 
Im Gegensatz dazu erhielt die Einbindung von Privaten durch PPP die geringste Zu-
stimmung, denn diese Form beinhaltet sowohl eine vollständige Integration der Fi-
nanzierung als auch die schwer akzeptierbare Übertragung der wirtschaftlichen Ver-
antwortung der öffentlichen Hand auf den privaten Sektor. 
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Abbildung 24: Optimierung durch PPP 
Daraus ergibt sich die Erkenntnis, dass das Bewusstsein sowie der Wille zur Opti-
mierung des Immobilienmanagements sowohl bei Städten und Kreisen als auch bei 
Bund und Ländern vorhanden sind. Nach wie vor wird jedoch die Einbindung exter-
ner Berater oder privater Investoren von der öffentlichen Hand als problematisch 
angesehen und häufig aufgrund des möglichen Verantwortungsverlustes abgelehnt. 
Bezüglich der Vergabe von Leistungen wurde im Rahmen der Abfrage zwischen 
Bau- und Dienstleistungsausschreibung zum einen mit Leistungsverzeichnis und 
zum anderen mit funktionaler Leistungsbeschreibung bzw. Leistungsprogramm un-
terschieden. „Welche Form der Bau-/ Dienstleistungsausschreibung bevorzu-
  
 Empirische Untersuchung der Instrumente im öffentlichen Immobilienmanagement 
 
70 
 
gen Sie bei der Vergabe von Leistungen für Immobilien? Bitte geben Sie einen 
prozentualen Richtwert für die Häufigkeit der Anwendung an!“ 
Sowohl bei den Bauausschreibungen als auch bei den Dienstleistungsausschreibun-
gen stellte sich heraus, dass die öffentlichen Immobilieneigentümer überwiegend auf 
eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis zurückgreifen. Die Verwendung eines 
Leistungsprogramms oder auch der Einsatz von ergebnisorientierten Service Level 
Agreements erfolgt demzufolge kaum. 
Bauausschreibung
überwiegend 
detailliert (Leistungsverzeichnis)
94%
beides
5%
überwiegend 
funktional
1%
 
Abbildung 25: Anwendungsgrad der Ausschreibungsarten von Bauleistungen  
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Abbildung 26: Anwendungsgrad der Ausschreibungsarten von Dienstleistungen 
Außerdem wurde die Einstellung der öffentlichen Immobilieneigentümer im Hinblick 
auf bestimmte Methoden zur Leistungs- und Qualitätsüberprüfung folgendermaßen 
ermittelt: „Welche der nachstehenden Methoden zur Leistungs- und Qualitäts-
überprüfung (Monitoring) sind Ihnen bekannt bzw. werden von Ihnen angewen-
det?“.  
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Abbildung 27: Bekanntheitsgrad von Monitoring- und Controllingsinstrumenten  
Die Auswertung ergab, dass die Befragten überwiegend auf Methoden wie die 
Stichprobenprüfung, regelmäßige Kontrollen in den Gebäuden, die Kontrolle von In-
standhaltungsmaßnahmen durch den Nutzer sowie Nutzerbefragungen oder die 
Durchführung vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen zurückgreifen. Die Metho-
de der Durchführung vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen wird nur teilweise 
genutzt. 164 
Die Ergebnisse der Studie legen also den Schluss nahe, dass die übrigen der dar-
gestellten innovativen Handhabungen, wie bspw. die Qualitätsreports privater Anbie-
ter oder die Erfassung von Störungen im CAFM-System sowie ein IT-basiertes Feh-
lermeldesystem, vermutlich aufgrund ihrer Komplexität, der noch relativ 
unbekannten Abläufe oder der langwierigen Vorbereitung sowie Haushaltsknapphei-
ten bisher weniger gefragt sind. 
                                               
164
 Ferner wurde die beschränkte Auswahl der Methoden durch die befragten öffentlichen 
Immobilieneigentümer um weitere angewandte Methoden ergänzt. Dazu gehören u.a. die 
Anwendung des Vermieter-Mieter-Modells, die Einschaltung privater Ingenieurbüros und 
das systematische Einbeziehen aller Nutzer bei der Vorplanung.  
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Die folgende Frage widmete sich vertraglichen Gegebenheiten: „Welcher Zeitraum 
wird im Allgemeinen bei der Ausschreibung von Dienstleistungen gewählt?“.  
Bezüglich des verwendeten Zeitraumes für die Ausschreibung von Dienstleistungen 
zeigt die Untersuchung auf, dass über zwei Drittel der befragten Grundgesamtheit 
(70,7 %) eine vertragliche Bindung für die Erbringung von Dienstleistungen über 2 
bis 5 Jahre bevorzugen. 
 
 
Abbildung 28: Vertragslaufzeiten beim Outsourcing von Dienstleistungen 
Hinsichtlich der vertragsmäßig vereinbarten Vergütungsmechanismen ergab sich auf 
die Frage: „Welche Vergütungsmechanismen werden bei Ihnen vertraglich ver-
einbart? Bitte geben Sie einen prozentualen Richtwert für die Häufigkeit der 
Anwendung an!“ folgendes prozentuales Verhältnis. Neben Bonus- und Bonus-
/Malussystemen mit jeweils etwa 14 %, kommt es in etwa 36% der Fälle vor allem 
zum Einsatz von Festpreisen.  
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Abbildung 29: Häufigkeit von Vergütungssystemen 
Weitere 36% entfallen auf sonstige Vergütungsmechanismen, wie zum Beispiel die 
Abrechnung nach Gebührenordnungen (z.B. HOAI), Massen-, Flächenpreise, Jah-
resausschreibungen für wiederkehrende handwerkliche Tätigkeiten, jährliche Preis-
anpassung ans Marktsystem, Abrechnung nach Aufmass oder auch Pauschalpreise, 
Einheitspreise, Abrechnung nach Mengen und tatsächlich erbrachten Leistungen, 
Tagelohn, Sicherheitseinbehalte, Vertragserfüllungs-/ Gewährleistungsbürgschaft 
oder Individualvereinbarungen und Contracting. 
Die Studie hat gezeigt, dass der Lebenszyklusansatz bereits größtenteils in seiner 
Bedeutung für das Liegenschaftsmanagement durch die öffentlichen Immobilienei-
gentümer erkannt wurde. Allerdings sind die Methoden und Instrumente des Le-
benszyklusmanagements noch wenig bekannt. Weiterhin wurde deutlich, dass ein 
Fremdbezug von Leistungen häufig kritisch gesehen wird. Insbesondere bei der Ver-
gabe komplexer Leistungen über mehrere Lebenszyklusphasen bestehen geringe 
Erfahrungen. So wurden funktionale Ausschreibungen sowohl bei Bau- als auch bei 
Dienstleistungen bisher nur wenig verwendet. Deshalb müssen hier bei der Erfor-
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schung und Umsetzung von PPP-Projekten Schwerpunkte gesetzt werden, um in der 
Praxis zu geeigneten Lösungen zu gelangen.165  
2.7  Zusammenfassung 
Der Begriff der lebenszyklusorientierten Projektentwicklung ist auf den Bereich der 
öffentlichen Immobilien übertragbar, wobei als Ergebnis der Projektentwicklung 
die unter sozialen, ökologischen, ökonomischen und politischen Gesichts-
punkten optimale Nutzung anzustreben ist. Als Gegenstand der Projektentwicklung 
wird nicht nur die Immobilie selbst betrachtet, sondern ein umfassenderes Ver-
ständnis vom „Leistungssystem öffentliche Immobilieninfrastruktur“ zugrunde gelegt.  
Ein Vergleich verschiedener Partnerschaftskonzepte, zu denen auch PPP gehört, 
hat ergeben, dass die Vorteile von Partnerschaften vor allem aus der Risikovertei-
lung sowie dem Know-how-Transfer, der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen 
und der Verkürzung von Reaktions- und Bearbeitungszeiten resultieren.  
Die Projektentwicklung von öffentlichen Immobilien kann in verschiedenen Be-
reitstellungs- oder Beschaffungsvarianten erfolgen. Traditionell ist im öffentlichen 
Bereich die Eigenerstellung vorherrschend. Hierbei erfolgt die Bereitstellung der 
Leistungen in allen Phasen des Lebenszyklus einer Immobilie durch die öffentliche 
Hand. Diese interne Leistungserstellung versucht man zunehmend zu verbessern, 
indem man eine Integration aller Leistungen und die Bündelung von Ressourcen und 
Entscheidungskompetenzen an einer zentralen Stelle anstrebt. Damit lassen sich 
die internen Koordinationskosten wesentlich senken. 
In verstärktem Maße erfolgt der Fremdbezug bestimmter Leistungen am Markt, um 
die Größen- und Spezialisierungsvorteile privater Anbieter nutzen zu können und 
damit die Produktionskosten zu verringern. Vor allem Bauleistungen, aber auch be-
stimmte Dienstleistungen wie Reinigung oder Wachschutz werden durch private Un-
ternehmen erbracht. Diese privatwirtschaftliche Bereitstellung öffentlicher Immobi-
lieninfrastruktur kann wie im Falle der Anmietung eines Bürogebäudes für 
Verwaltungszwecke der öffentlichen Hand bis hin zu einem vollständigen Fremdbe-
zug aller Leistungen gehen. Wurden diese Leistungen vormals durch die öffentliche 
Hand intern erbracht und werden diese nun durch Private erstellt, so spricht man 
allgemein von Privatisierung. 
Eine Zwischenform zwischen Eigenerstellung und Fremdbezug stellt die Beschaf-
fungsvariante Public Private Partnership dar. Es wurde aus transaktionskostentheo-
retischer Sicht begründet, dass PPP für Projekte mit einer mittleren bis hohen 
Spezifität, geringen bis mittleren Unsicherheiten und einer geringen Transakti-
onshäufigkeit die zweckmäßige Koordinationsform einer lebenszyklusorientierten 
Projektentwicklung darstellt. 
                                               
165
 Vgl. Fischer, Life Cycle Concept, 2006. 
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Alle Formen der Bereitstellung sind mit Kosten verbunden. Diese Kosten lassen sich 
in Produktions- und Koordinationskosten unterteilen. Zu den Produktionskosten ge-
hören alle Kosten für Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Verwertung der Im-
mobilie. Koordinationskosten umfassen Verwaltungskosten und Transaktionskosten. 
Die Höhe dieser Produktions- und Koordinationskosten für die einzelnen Beschaf-
fungswege ist unterschiedlich. Die Vorzüge von PPP-Projekten liegen darin, dass 
sowohl die Produktionskosten als auch die Koordinationskosten gesenkt wer-
den können. 
Um den Stand des Immobilienmanagements bei der öffentlichen Hand hinsichtlich 
der verschiedenen Möglichkeiten der Leistungserbringung (intern, PPP), der ver-
wendeten Ausschreibungsmethoden und Vertragsbestandteile (Zeitdauer, Leistun-
gen, Vergütungsmechanismen) sowie der Methoden der Leistungs- und Qualitäts-
überprüfung festzustellen, wurde eine quantitative Untersuchung durchgeführt. 
Dabei handelte es sich um eine statistische Auswertung einer Umfrage unter öffent-
lichen Immobilieneigentümern. Die empirische Befragung öffentlicher Immobilien-
eigentümer hat ergeben, dass momentan ein Schwerpunkt in der Praxis darin ge-
sehen wird, intern Kompetenzen und Ressourcen im Immobilienbereich zu 
bündeln und stärker an der Umsetzung von lebenszyklusphasenübergreifenden Lö-
sungen zu arbeiten. Obwohl privatwirtschaftliche Modelle gut bekannt sind, haben 
sie bisher noch geringe Verbreitung gefunden. 
Es wurde festgestellt, dass bei der öffentlichen Hand wenige Erfahrungen im Um-
gang mit funktionalen Ausschreibungen sowohl beim Bau als auch beim Betrieb 
vorliegen, dass Verträge vorwiegend über kürzere Zeiträume abgeschlossen wer-
den und dass einige Kontroll- und Steuerungsinstrumente kaum bekannt sind.  
In der weiteren Arbeit sollen die Möglichkeiten der Eigenerstellung und rein privaten 
Leistungserbringung nicht weiter betrachtet werden. Die Arbeit fokussiert das Prob-
lem, wie ein geeigneter Prozess der lebenszyklusorientierten Projektentwicklung als 
PPP gestaltet werden kann. Der Prinzipal-Agent-Ansatz liefert dazu Anregungen und 
Begründungen. Hierzu wird ein Value-Management-Ansatz entwickelt, der es er-
laubt, die theoretischen Effizienzpotenziale von PPP gegenüber anderen Beschaf-
fungsvarianten auch tatsächlich praktisch zu realisieren.  
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3 V ALUE-MANAGEMENT-ANS ATZ BEI  PPP  
Im Folgenden soll ein Konzept entwickelt werden, welches die wesentlichen Elemen-
te und Einflussfaktoren zur Senkung der Lebenszykluskosten bei gegebenem oder 
verbessertem Qualitätsstandard beinhaltet. Diese Betrachtungsweise führt zum Be-
griff des Wertes (Value) als Verhältnis von Nutzen zu Kosten.166 Werttheorie und 
Wertermittlung haben bereits eine lange immobilienwirtschaftliche Tradition bei der 
ex post Betrachtung von bestehenden Immobilien bei Verwertung oder Verkauf. Die 
Fokussierung auf den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes unter Einbeziehung 
der Planungs-, Erstellungs- und Bewirtschaftungsphase zur kontinuierlichen Verbes-
serung oder Beibehaltung des Wertes einer Immobilie ist bisher noch nicht oder 
nicht umfassend zur Anwendung gekommen. Bei PPP-Projekten spielt die Lebens-
zyklusbetrachtung zur Generierung von Effizienzgewinnen eine große Rolle und 
führt zu neuen Ansätzen einer ex ante Wertbetrachtung.167  
Da vor allem die transaktionsspezifischen Parameter bei PPP durch die öffentliche 
Hand beeinflussbar sind, liegt der Schwerpunkt der weiteren Betrachtungen nicht 
auf den Möglichkeiten der technischen und funktionalen Gestaltung der Projektent-
wicklung, sondern auf wirtschaftlichen und vertraglichen Aspekten. Lebenszyklus-
orientierte Projektentwicklung wird dabei als kontinuierlicher Prozess der 
Wertbeeinflussung gesehen. Der zu entwickelte Value-Management-Ansatz ist ein 
Konzept, welches Gestaltungs- und Beeinflussungsinstrumente umfasst.  
3.1  Wer tges ta l tung während der  Pro jek tentw ick lung 
Nachdem festgestellt wurde, dass PPP für bestimmte Projekte eine sinnvolle Hand-
lungsalternative darstellt, soll im Folgenden erörtert werden, welche Zielstellungen 
im Rahmen einer lebenszyklusorientierten Projektentwicklung als PPP verfolgt wer-
den. 
3.1 .1  Z ie lde f in i t ion  
Die Zieldefinition ist geprägt vom Streben nach Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstel-
lung öffentlicher Immobilien. Allerdings hat, wie eingangs erläutert, eine Projektent-
wicklung öffentlicher Immobilien noch weiteren Zielen zu entsprechen.168 
3.1 .1 .1  Ökonomisches Pr inz ip  
Das ökonomische Prinzip als Basis wirtschaftlichen Handelns soll die Grundlage der 
Zieldefinition einer lebenszyklusorientierten Projektentwicklung öffentlicher Immobi-
lien bilden. Das ökonomische Prinzip (Wirtschaftlichkeitsprinzip) kennzeichnet Alter-
nativen als optimal, wenn mit einem gegebenen Mittelbestand ein maximales Ergeb-
                                               
166
 Vgl. El-Haram, Whole Life Value, 2004. 
167
 Vgl. ECI, Public Private Partnership, 2003, S.51-60. 
168
 Vgl. Kap.2.1.1. 
  
 Wertgestaltung während der Projektentwicklung 
 
78 
 
nis erreicht (Maximalprinzip) oder ein bestimmtes Ergebnis mit minimalem Güter-
verbrauch realisiert wird (Minimalprinzip).169 Das ökonomische Prinzip ist als Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im öffentlichen Haushaltsrecht auch ge-
setzlich verankert.170 Normalerweise wird für öffentliche Haushalte das 
Maximalprinzip angestrebt. Aus Steuereinnahmen steht ein gewisses Budget zur 
Verfügung, welches möglichst so eingesetzt werden soll, dass ein hohes Ziel (Er-
gebnis) erreicht wird.171 Auch im öffentlichen Hochbau wurde weitestgehend dieses 
Prinzip umgesetzt. Im Ergebnis konnte es passieren, dass Gebäude zwar wirtschaft-
lich erstellt wurden, aber der erzielte Nutzen weit über dem lag, was man eigentlich 
benötigt hätte, um den Bedarf zu befriedigen. In Zeiten knapper werdender öffentli-
cher Mittel beginnt ein Umdenken mit der Folge, dass angestrebt wird, den Mit-
teleinsatz bei vorgegebenem Ergebnis zu verringern. Im Vordergrund der weiteren 
Betrachtungen steht also das Prinzip der Kostenminimierung bei vor gegebenem 
Ziel (Ergebnis, Nutzen). Dabei stellt sich die Frage, welches Ziel bei öffentlichen 
Immobilien verfolgt wird. Im nächsten Kapitel wird daher hergeleitet, dass dieses 
Ziel in der Bereitstellung eines bestimmten Wertes durch das Gut Immobilie besteht.  
3.1 .1 .2  Wer tvers tändnis  
Das Ziel der Projektentwicklung besteht in der Bereitstellung eines Nutzens bei 
möglichst minimalen Kosten. Der Wert der Immobilie drückt sich durch die Relation 
von Nutzen zu Kosten aus. 
In der internationalen Forschung hat sich noch kein einheitliches Begriffsverständnis 
bezüglich eines lebenszyklusorientierten Wertverständnisses durchgesetzt. In der 
Literatur findet sich sowohl der Begriff des „Value“172, des „Whole Life Value“ 
(WLV)173 als auch des „Best Value“ 174. Alle Begriffe beziehen sich auf ökologische, 
soziale, technische und ökologische Aspekte, die mit der Planung, dem Bau, dem 
Betrieb und der Verwertung einer baulichen Anlage verbunden sind. Auch 
Hamprecht (2006) stellt in seiner Dissertation fest, dass eine Notwendigkeit besteht, 
von der reinen Kostenorientierung zu einer Wertorientierung zu gelangen, welche 
Kosten und Nutzen betrachtet.175  
Der Wertbegriff ist oftmals eng verbunden mit einer Qualitätsdefinition. Der Begriff 
der Qualität leitet sich im Allgemeinen aus der Eigenschaft ab, Nutzen zu stiften. Es 
                                               
169
 Vgl. Wöhe, Allgemeine BWL, 2000, S.1. 
170
 Vgl. Neumann/Szabados, Bundes- und Landeshaushaltsrecht, 2006, S.167ff. 
171
 Vgl. Wöhe, Allgemeine BWL, 2000, S.3. 
172
 Vgl. Brady/Davies/Gann, Creating value, 2005, S.360-365. 
173
 Vgl.Mootanah, Researching Whole Life Value, 2005. 
174
 Kishk/Pollock, Best Value, 2004. 
175
 Vgl. Hamprecht, Service Level Management, 2006, S.15ff. 
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gibt verschiedene Ansätze, den Begriff der Qualität zu definieren. Sieker (2000) 
greift die Definitionsklassifizierung nach Garvin176 auf und unterteilt in den: 
• absoluten (transzendenten) Ansatz, 
• produktbezogenen (product-based) Ansatz, 
• anwenderbezogenen (user-based) Ansatz, 
• herstellungsbezogenen (manufactoring-based) Ansatz, 
• wertorientierten (value-based) Ansatz. 
 
Der absolute Ansatz beschreibt Qualität als Einzigartigkeit. Das Problem dabei ist 
die fehlende Messbarkeit. Der produktbezogene Definitionsansatz versucht, die 
Qualität eines Produktes durch das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften zu 
fassen. Qualitätsunterschiede lassen sich durch unterschiedliche Ausprägungen von 
(messbaren) Eigenschaften ermitteln.  
Im Gegensatz dazu erfolgt beim anwenderbezogenen Ansatz die Einschätzung der 
Qualität durch die individuelle Beurteilung des Betrachters. Dessen Urteil wird sich 
nach dem subjektiven Grad der Bedürfnisbefriedigung richten.  
Der herstellungsbezogene Ansatz findet häufig Anwendung bei Sachleistungen 
und definiert Qualität als die Einhaltung vorgegebener Standards. Auf diesem An-
satz basiert auch die Definition von Qualität der ISO 9000, die den Begriff folgen-
dermaßen definiert: „Qualität ist die Gesamtheit der Merkmale, die eine Einheit zur 
Erfüllung vorgegebener Anforderungen geeignet macht. Eine Einheit kann ein Pro-
dukt, eine Dienstleistung, ein Prozess oder eine Organisation (Abteilung, Unterneh-
men) sein. Die vorgegebenen Anforderungen können festgelegt oder vorausgesetzt 
sein und ergeben sich unter anderem aus dem Verwendungszweck (Art des 
Gebrauchs).“177  
Der wertorientierte Ansatz betrachtet Qualität als eine relative Größe, die durch 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis („Value“) bestimmt wird. Der Ursprung dieses Ansat-
zes liegt in der Nutzentheorie.178 Der Begriff des „Value“ stellt stärker auf die Zufrie-
denheit des Kunden ab und bezieht sich auf die Zweckeignung der erbrachten 
Dienstleistung in Bezug auf die konkrete Bedürfnisbefriedigung. Zufriedenheit ent-
steht dabei durch den Vergleich von Qualität und erbrachtem Opfer.179 
Der Wert des Gutes Immobilie ist durch zwei Bestandteile charakterisiert. Jede Im-
mobilie besitzt gleichzeitig einen Tauschwert und einen Nutzwert. Der 
                                               
176
 Vgl. Sieker, Qualitätssicherung, 2000, S.22-27. 
177
 Vgl. EN ISO 9000. 
178
 Vgl. Sieker, Qualitätssicherung, 2000, S.22-27. 
179
 Vgl. Haller, Dienstleistungsmanagement, 2005 ,S.33-37. 
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Tauschwert kommt durch Angebot und Nachfrage zustande und wird durch den 
Preis ausgedrückt. Der Nutzwert ist durch die Fähigkeit des Gutes zur Bedürfnisbe-
friedigung gekennzeichnet. Je nach Immobilientyp und Zielsetzung kann entweder 
die eine oder die andere Eigenschaft zur Zielbestimmung des Wertes entscheidend 
sein. 180 
Bei gewerblichen Immobilien-Projektentwicklungen von Büro-, Handels- oder Wohn-
flächen wird meist ein hoher Verkaufspreis (Tauschwert) als Ziel oder Ergebnis an-
gestrebt. Dieser Verkaufspreis resultiert aus Angebot und Nachfrage am Immobi-
lienmarkt. Ein möglicher Verkaufspreis kann durch den Verkehrswert ermittelt 
werden.181 Es ist derjenige Wert, der im allgemeinen Grundstücksverkehr am wahr-
scheinlichsten zu erzielen ist und repräsentiert den Wert, den das Grundstück für 
jedermann hat. Die Wurzel des Verkehrswertbegriffes findet sich in der Definition 
des gemeinen Wertes.182 „Der Nutzen, welchem die Sache einem jeden Besitzer ge-
währen kann, ist ihr gemeiner Wert.“ nach §111 ALR183. In den angelsächsischen 
Ländern (USA, Großbritannien) ist in ähnlicher Weise der „Market Value“ oder der 
„Open Market Value“ von Bedeutung.184 
3.1 .1 .3  Wer tz ie le  der  ö f fent l ichen Hand 
Im Bereich der öffentlichen Immobilien sind außer dem Verkehrswert noch eine Rei-
he weiterer Ziele in Verbindung mit Immobilien von Interesse. Dies resultiert daraus, 
dass das Immobilienmanagement der öffentlichen Hand an einem heterogenen Ziel-
bündel ausgerichtet ist.185 Die Immobilie soll langfristig für öffentliche Zwecke zur 
Verfügung stehen und die spezifischen Ansprüche optimal erfüllen. Ähnlich wie bei 
bestimmten Unternehmen, die ebenfalls Sonderimmobilien besitzen (z.B. Hotels, Au-
tofabriken, Labore) steht nicht der Verkehrs- oder Tauschwert der Immobilie bei ih-
rer Bereitstellung – also die Erhöhung ihrer Drittverwendungsmöglichkeiten – im 
                                               
180
 Ein Beispiel für die Unterschiedlichkeit dieser beiden Werteigenschaften ein Gutes lässt 
sich durch das Wasser-Diamanten-Paradoxon illustrieren. Währenddessen Wasser einen 
hohen Nutzen, aber einen geringen Preis besitzt, haben Diamanten einen geringen Nut-
zen und einen hohen Preis. 
181
 Der Verkehrswert ist im §194 BauGB definiert: “Der Verkehrswert wird durch den Preis 
bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, 
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegens-
tands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnis-
se zu erzielen wäre.“ Der Verkehrswert wird auf Basis des Vergleichswert-, Ertragswert- 
oder Sachwertverfahrens ermittelt. 
182
 Vgl. Tabke, Probleme der Grundstücksbewertung, 1991, S.4. 
183
 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794. 
184
 Vgl. RICS Appraisal and Valuation Manual, 1991, PS4.2.; Thomas, Matthias, Immo-
bilienwertbegriffe in Deutschland und Großbritannien, 1995, S.263-268; Appraisal Insti-
tute, The Appraisal of Real Estate, 1996, S.19-27. 
185
 Vgl. Hintze, Betreibermodelle, 1998, S.146-150. 
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Vordergrund, sondern ihr Nutzwert. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammen-
stellung der verschiedenen Wertziele für öffentliche Immobilien, um dem Minimal-
prinzip zufolge das Ergebnis in Form von Nutzen festzulegen und in Folge dessen 
die Kosten minimieren zu können. 
Charakterisie-
rung des Nutz-
wertes 
Beschreibung Oberziele Unterziele Beispiele 
Verkehrswert  
(Market Value) 
Wert, der im all-
gemeinen Grund-
stücksverkehr am 
wahrscheinlichs-
ten zu erzielen ist 
Markt-
fähigkeit 
Gute Lage                  
Drittverwendungs-
fähigkeit 
Moderne Architek-
tur  
Flexible Gebäude-
struktur 
Solide bauliche 
Substanz 
Verwaltungs-
gebäude 
Wohngebäude 
 
Funktionswert 
 (Use Value) 
Wert einer be-
stimmten Immobi-
lie für eine spezi-
fische Nutzung 
Funktions-
erhalt 
Funktionalität 
Verfügbarkeit 
Zuverlässigkeit 
Sicherheit 
 
Kindergärten 
Schulen 
Hochschulen 
Polizeigebäude 
Gefängnisse 
Verteidigung 
Nachfragewert  
(Going-concern 
value) 
Wert einer Immo-
bilie, die unab-
dinglicher Be-
standteil ihrer 
Nutzung und 
stark von der 
Nachfrage der 
Nutzer abhängig 
ist 
Steigerung 
oder Opti-
mierung 
der 
Nutzer-
nachfrage 
 
Funktionalität 
Verfügbarkeit 
Zuverlässigkeit 
Sicherheit 
Integration der 
Kernprozesse 
Mod. Architektur 
Flexible Gebäude-
struktur 
Solide bauliche 
Substanz 
Krankenhäuser 
Bäder  
Museen  
Theater  
Seniorenheime  
Sportarenen 
Messehallen 
 
 
Substanzwert 
(Public Interest 
Value) 
Wertbegriff, der 
verbunden ist mit 
der besten und 
hochwertigsten, 
aber nicht wirt-
schaftlichsten 
Nutzung 
Substanz-
erhalt 
Nachhaltigkeit 
Sicherheit 
Erhaltung der bau-
lichen Original-
substanz 
Denkmäler 
Burgen  
Schlösser 
Abbildung 30: Wertziele 
Während Verkehrswert und Substanzwert sehr gebräuchliche Wertbegriffe sind, 
wurden die Begriffe des Funktions- und Nachfragewertes für die Zwecke dieser Ar-
beit neu entwickelt, um die damit verbundenen spezifischen Zielstellungen be-
schreiben zu können. Wertziele sollten in Form von messbaren Kennzahlen und        
-größen ausgedrückt werden. Die Ergebnisorientierung der Ausschreibung drückt 
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sich darin aus, dass der öffentliche Auftraggeber durch die Definition von Projektzie-
len die im Projekt erstrebten zukünftigen Zustände und Wirkungen der Immobilien-
bereitstellung bestimmt.186  
Der Nutzen ergibt sich dabei ganz allgemein aus der Fähigkeit eines Gutes die Be-
dürfnisse eines wirtschaftlichen Akteurs zu befriedigen. Der Nutzwert kann immobi-
lientypspezifische Besonderheiten aufweisen und zum einen den Funktions- oder 
Substanzerhalt umfassen, aber auch umfassende Zielstellungen in Bezug auf die 
Abstimmung von Immobilien- und Kernprozessen wie beispielsweise bei Kranken-
häusern. Für viele Immobilientypen sind auch Mischnutzungen denkbar, so dass 
auch mehrere der aufgeführten Wertziele gleichzeitig Verwendung finden können.  
Für unspezifische Nutzungen kann die Verwaltung auch Gebäude nutzen, die auf 
dem Markt zu mieten sind. Sie kann hierfür kurzfristigere Mietverträge vereinbaren 
und von den Entwicklungen des Marktes profitieren. In anderen Fällen wie dem 
Wohnungsbereich hat die öffentliche Hand aufgrund einer Wohnraumknappheit und 
nicht funktionierender Markttätigkeit selbst Immobilien bereitgestellt. In dem Maße 
wie die Wohnraumentwicklung sich so gestaltet, dass frei erhältlicher Wohnraum zur 
Verfügung steht, werden Wohnungsbestände nicht mehr öffentlich bereitgestellt be-
ziehungsweise auch materiell privatisiert.187 Auch bei vorhandenen Verwaltungsbau-
ten in bestimmten marktgängigen Lagen gibt es Beispiele der Privatisierung durch 
Portfolioverkäufe.188 
3.1 .2  Va lue  Management  
Nachdem das Ziel der Projektentwicklung öffentlicher Immobilien als Erreichen ei-
nes bestimmten Nutzwertes mit minimalen Kosten bestimmt wurde, soll nun darge-
stellt werden, warum ein umfassender Value-Management-Ansatz in dieser Arbeit 
entwickelt wird.  
Der Ansatz greift das von Wübbenhorst (1984) allgemein für Systeme entwickelte 
Konzept der Lebenszykluskosten unter Betrachtung und Einbeziehung der drei 
Komponenten Leistung, Zeit und Kosten auf.189 Der Ansatz beinhaltet die systemati-
sche Anwendung von Instrumenten zur Erreichung des gewünschten Wertes einer 
Immobilie über ihre Lebensdauer. Dieser Prozess des Beeinflussens und Steuerns 
über den Lebenszyklus wird auch als Lebenszyklusmanagement bezeichnet. Der 
Begriff des Lebenszyklusmanagements (life cycle management, LCM) stammt ur-
sprünglich aus dem Bereich des Umweltmanagements. Saur (2001) definiert den 
                                               
186
 Vgl. Hintze, Betreibermodelle, 1998, S.146-150. 
187
 Vgl. BMVBS, Anbieterstruktur im Wohnungsmarkt, 2007,S.1. 
188
 z.B. Privatisierungstransaktion des Landes Hessen von 18 landeseigenen Objekten, 
schwerpunktmäßig Büroimmobilien und Rückmietung (2005); Privatisierungstransaktion 
der Stadt Hamburg, über 180 Büro- und Gewerbeimmobilien (2006); Vgl. Schä-
fers/Högner, Möglichkeiten zur Privatisierung, 2006, S.83-104. 
189
 Vgl. Wübbenhorst, Lebenszykluskosten, 1984, S.103-120. 
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Begriff wie folgt: „Life Cycle Management is a flexible, integrated framework of con-
cepts, techniques and procedures to address environmental, economic, technologi-
cal and social aspects of products and organizations to achieve continuous envi-
ronmental improvements from a life cycle perspective.“190 Dieser Definition liegt das 
Ziel der Verbesserung der Auswirkungen von Systemen auf die Umwelt zugrunde. 
Bezogen auf wirtschaftliche Zielstellungen kann statt des Begriffs des Lebenszyk-
lusmanagements der Begriff des Value Managements mit ähnlichen Inhalten in Be-
zug auf wirtschaftliche Zielstellungen verwendet werden. 
Value Management (Wertmanagement) wird in diesem Zusammenhang von einigen 
Autoren als Managementmethode zur Erreichung eines gewünschten Wertes be-
zeichnet.191 Im Sinne dieser Arbeit wird dieser Ansicht gefolgt und der Begriff des 
Value Management folgendermaßen definiert: 
Value Management ist ein strukturierter Managementprozess, bei dem der Res-
sourceneinsatz so koordiniert wird, dass ein vorher festgelegter (Nutz)Wert er-
reicht und dauerhaft beibehalten wird. Hierbei soll der durch die Anforderun-
gen an die Eigenschaften der Leistung vorgegebene Leistungsstandard zur 
Zufriedenheit des Kunden (Nutzen) zu möglichst geringen Kosten erbracht 
werden. 
Besonderes hervorzuheben ist, dass ein solcher strukturierter Managementprozess 
bisher bei der öffentlichen Hand im Immobilienbereich noch nicht oder höchstens 
ansatzweise existiert. Wie jeder Managementprozess besteht auch das Value Ma-
nagement aus den drei Bestandteilen Zieldefinition, Umsetzung und Kontrolle. Ele-
mentare Bestandteile des Value-Management-Ansatzes bilden dementsprechend die 
Festlegung und Realisierung sowie die Sicherung und Steuerung des Nutzwertes.  
Die Sicherung des Nutzwertes muss erfolgen, da die Verträge langfristig abge-
schlossen werden und entsprechend die Möglichkeit für opportunistisches Handeln 
existiert, die vereinbarten Leistungen zu einem niedrigeren Standard zu erbringen. 
Die Steuerung des Nutzwertes hat Bedeutung bei der Anpassung der Leistungen an 
sich verändernde Umwelt- und Rahmenbedingungen. Leistungsänderungen sind in 
den Projekten oftmals unumgänglich. Würde man hierfür keine effektiven Steue-
rungsmechanismen entwickeln, so könnte der Nutzwert des Projektes nicht optimal 
an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. Dies würde so einem Wertverlust 
des Projektes führen. Der Nutzwert soll dabei mit minimalen Kosten erreicht und ge-
sichert werden. Bezogen auf den Bereich der öffentlichen Immobilien kann die Ver-
antwortlichkeit je nach Bereitstellungsvariante der öffentlichen Hand oder den Priva-
ten zugeordnet sein.  
 
                                               
190
 Hunkeler u.a., Life Cycle Management, 2001, S.385. 
191
 Vgl. Merna/Lamb, Value and risk management, 2003, S.41-43; Yu u.a., Application of 
value management, 2005, S.330-342; Cheah/Ting, appraisal of value engineering, 2005, 
S.151-158; Male u.a., Managing value, 2007, S. 107-114. 
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Abbildung 31: Prozess des Value Managements 
In der weiteren Strukturierung des Value-Management-Ansatzes wird auf diese De-
finition Bezug genommen und das Value Management speziell auf den PPP-
Beschaffungsvorgang angepasst. Dabei stehen die in den einzelnen Phasen des Va-
lue Managements angewendeten Instrumente im Mittelpunkt der weiteren Betrach-
tungen. Die Instrumente sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. 
3.1 .2 .1  Umsetzung der  Wer tz ie le  durch Ergebnisvorgaben 
Nachdem das Wertziel und die dazugehörigen Unterziele für eine Projektentwicklung 
festgelegt wurden, müssen diese Ziele in Ergebnisvorgaben ausgedrückt werden. 
Der akzeptable Zielerreichungsgrad wird als Leistungsindikatoren in Form von 
Kennzahlen definiert.192 Diese Leistungsindikatoren kennzeichnen eine so genannte 
ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung. 
Hierzu ist es unabdingbar, dass man sich damit auseinandersetzt, welche Wertziele 
aus Nutzersicht relevant sind.193 Die Voraussetzung dafür ist ein vertieftes Ver-
                                               
192
 Vgl. Bölscher, Leistungsverträge, 2004, S.230-233. 
193
 Vgl. Merna/Lamb, Value and risk management in PPP projects, 2003, S.44. 
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ständnis der in den öffentlichen Immobilien ablaufenden Kernprozesse, des strategi-
schen Bedarfs und der seitens der öffentlichen Hand notwendigen Anforderungen.  
Ergebnisvorgaben werden in Form von messbaren Kennzahlen und -größen darge-
stellt. Burr (2002) unterscheidet in inputorientierte, prozessorientierte und outputori-
entierte Ergebnisvorgaben. Inputorientiert können bestimmte Anforderungen an die 
eingesetzten Inputfaktoren wie die Qualifikation des Personals oder den Einsatz be-
stimmter Maschinen vorgegeben werden. Prozessorientierte Kennzahlen dienen zur 
Beurteilung des Leistungserstellungsprozesses. Beispiele dafür sind die Verfügbar-
keit der Leistungen zu bestimmten Zeiten, Reaktionszeiten bei Störfällen oder die 
Wiederholhäufigkeit. Outputorientierte Kennzahlen legen die Qualität des Ergebnis-
ses fest, z.B. Gewährleistung einer bestimmten Raumtemperatur. Ergänzend kom-
men Ergebnisvorgaben zur Kunden- bzw. Nutzerzufriedenheit hinzu. Alle Varianten 
können in Kombination eingesetzt werden, um die Leistung umfassend zu beschrei-
ben. Je nach Art und Charakter der Dienstleistung kann die Beschränkung auf eine 
Möglichkeit sinnvoll sein.194 Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen in PPP-
Projekten enthalten vor allem prozess- und outputorientierte Kennzahlen. 
3.1 .2 .2  Kostenprognose 
Die Methoden der Kostenprognose finden Verwendung, um Entscheidungen zwi-
schen alternativen Lösungen treffen zu können. Eine besondere Bedeutung erlan-
gen diese Methoden, wenn die Kosten über mehrere Lebenszyklusphasen eines 
Gebäudes unter Berücksichtigung von Risiken prognostiziert werden sollen.  
Als Lebenszykluskosten („Life Cycle Costs“) werden daher alle Kosten bezeichnet, 
die einer Immobilie über ihre gesamte Lebensdauer in den verschiedenen Phasen 
zuzuordnen sind. Häufig unterscheidet man dabei zwischen Anfangs- und Folgekos-
ten. Die Kalkulation der Lebenszykluskosten wird im Englischen mit dem Begriff „Li-
fe Cycle Costing“ (LCC) bezeichnet. Eine umfassende Literaturanalyse von 
Franzeck (1997) hat ergeben, dass das LCC-Konzept, welches in der Praxis entwi-
ckelt wurde, bisher nicht über ein theoretisches Fundament verfügt. Seinen Ur-
sprung hat das LCC-Konzept im militärischen Bereich Ende der 1960er Jahre. Es 
wurde in den 1970er Jahren erstmals für zivile Zwecke verwendet. So entwickelten 
verschiedene US-Staaten Richtlinien zur Gebäudeplanung, die die Gesamtkostenop-
timierung über den Lebensweg zugrunde legten. Dieser Gedanke hat auch Ende der 
1990er Jahre mit dem Begriff der ganzheitlichen Gebäudeplanung Eingang in das 
Facility Management gefunden.195  
Wübbenhorst (1984) entwickelte ein Konzept der Lebenszykluskosten für verschie-
dene Systeme. Er unterteilt dabei die drei Bereiche „Leistung“, „Zeit“ und „Kosten“ 
und überprüft die Eignung verschiedener Methoden und Instrumente zur Beeinflus-
sung der Lebenszykluskosten.  
                                               
194
 Vgl. Burr, Service Engineering, 2002, S.133-134. 
195
 Vgl. Franzeck, Lebenszykluskostenanalyse, 1997, S.26-30. 
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Einsetzbare Methoden zur Quantifizierung des Nutzens („Leistung“) von Systemen 
umfassen Kosten-Wirksamkeitsanalysen, Kosten-Nutzen-Analysen und Nutzwert-
analysen, aber auch Methoden zur Verbesserung bestehender Systeme wie In-
standhaltungsmanagement. Der Faktor „Zeit“ beinhaltet die Ungewissheit von Ent-
scheidungen, die man durch Gewinnung und Verarbeitung lebenszyklusrelevanter 
Informationen beispielsweise mittels Risiko- und Sensitivitätsanalysen, zu verringern 
versucht. Zur Beeinflussung der „Kosten“ können verschiedene Methoden zur Kos-
tenprognose und zum Management von Kostenabweichungen herangezogen wer-
den.196  
LCC- bzw. Kostenprognosemethoden spielen in den bisherigen Überlegungen zur 
Analyse der Lebenszykluskosten im Immobilienbereich die größte Rolle. Formal ge-
sehen beruht die Lebenszykluskostenkalkulation auf Methoden der Investitionsrech-
nung.197 Häufig erfolgt eine Unterteilung in Gebäudeerrichtungskosten/Baukosten 
und Gebäudenutzungskosten/Baunutzungskosten.198 So analysiert Riedel (2004) in 
seiner Dissertation zur Prognose und Beurteilung der Nutzungskosten von Büroge-
bäuden bestehende Prognoseverfahren und kommt zu dem Schluss, dass die Ent-
wicklung eines technisch-statistischen Verfahrens auf Basis der Methode der voll-
ständigen Finanzpläne die geeignete Form der Kostenprognose darstellt.199  
LCC-Ansätze können zur Entscheidungsunterstützung herangezogen, wenn hohe 
Folgekosten absehbar sind, durch ein effizienteres Schnittstellenmanagement zwi-
schen den einzelnen Lebenszyklusphasen Einsparungen erzielbar sind oder es sich 
um hohe Investitionsvolumina handelt.200 
Immer mehr Bedeutung erlangt der LCC-Ansatz auch im Rahmen der Erstellung von 
Umweltbilanzen (life cycle environmental assessment, LCA). Der LCC-Ansatz, der 
im Gegensatz zu dem auf stoffliche Ströme fokussierten LCA-Ansatz monetäre 
Ströme betrachtet, soll verstärkt auch im Umweltmanagement eingesetzt werden.201 
Trotz des hohen Bekanntheitsgrades der Lebenszykluskostenanalyse wird diese in 
der Praxis noch nicht umfassend angewendet, da beispielsweise die Datensamm-
lung und -auswertung sehr aufwendig ist und allgemein akzeptierte Methoden und 
standardisierte Normen noch fehlen.202 
 
                                               
196
 Vgl. Wübbenhorst, Lebenszykluskosten, 1984, S.103-120. 
197
 Vgl. Christensen u.a., LCC literature pertinent to infrastructure design, 2005, S. 250-259. 
198
 Vgl. Rotermund/Zain, Nutzungskosten, 2002, S.7-12 und Kalusche, Baunutzungskosten, 
1999. 
199
 Vgl. Riedel, Nutzungskosten von Bürogebäuden, 2004, S.69ff. 
200
 Vgl. Franzeck, Lebenszykluskostenanalyse, 1997, S.35. 
201
 Vgl. Norris, Integrating Life Cycle Cost Analysis and LCA, 2001, S.118-120. 
202
 Vgl. Clift/Bourke, Whole life costing, 1999, S.6-13. 
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3.1 .2 .3  Va lue  Engineer ing  
Value Engineering ist eine teambasierte, prozessorientierte Methode zur Auswahl 
alternativer Lösungen zur Bereitstellung einer gewünschten Immobilienfunktion.203 
Systematisch werden Alternativen gegenübergestellt und bewertet. Zusätzlich kön-
nen dabei auch die Kosten Berücksichtigung finden. Es werden vorwiegend Pro-
zessoptimierungen hinsichtlich technisch-funktionaler Parameter vorgenommen.204 
Häufig werden dazu Workshops durchgeführt, wodurch auch die Kommunikation im 
Projekt verbessert und die Zusammenarbeit gestärkt wird.205 Bei PPP-Projekten 
kann ein privates Unternehmen diese Methode anwenden, um die geforderten Wert-
ziele bei Bau und Betrieb zu erreichen. 
3.1 .2 .4  Ergebnis -  und Zie lerre ichungskontro l len  
Gegenstand der Ausschreibung ist das „Leistungssystem öffentliche Immobilien-
infrastruktur“, welches sowohl Produktmerkmale der Immobilie selbst als auch 
Dienstleistungsmerkmale aufweist. Bei lebenszyklusorientierten PPP-Projekten 
nehmen Dienstleistungsaspekte auch aufgrund ihres kostenmäßigen Anteils an den 
Gesamtleistungen im Projekt zu. Die Verfolgung eines Nutzwertzieles bei öffentli-
chen Immobilien macht es daher insbesondere auch erforderlich, die Leistungsquali-
tät und den Nutzen der erbrachten integrierten Dienstleistungen stärker zu fokussie-
ren.  
Die Leistungsqualität von Dienstleistungen ist schwerer zu bestimmen, da sie auch 
durch subjektive, kaum messbare Eigenschaften gekennzeichnet ist. Außerdem 
schließt die Erstellung einer Dienstleistung auch einen externen Faktor, den Nutzer 
des Gebäudes ein, dessen Handeln nicht uneingeschränkt durch den Dienstleister 
steuerbar ist.206  
Am Beginn des Dienstleistungsprozesses in der Phase der Potenzialorientierung ist 
es erforderlich, dass der Anbieter seine Leistungsfähigkeit und -bereitschaft zur 
Erbringung der Dienstleistung signalisiert sowie die dafür notwendigen internen 
Ressourcen wie Personal vorhält. Dieses entstehende Dienstleistungspotenzial kann 
durch den Kunden genutzt werden und führt zum Prozess der Leistungserstellung 
(Phase der Prozessorientierung). Dem schließt sich die Phase der Ergebnisorientie-
rung an.207 
In der Phase der Potenzialorientierung kann auf Grundlage des vorhandenen Leis-
tungsvermögens, beispielsweise nachgewiesen durch Referenzen anderer Projekte, 
eingeschätzt werden, welches Ergebnis sich erreichen ließe. Im PPP-
                                               
203
 Vgl. Male u.a., Managing value, 2007, S.107-114. 
204
 Vgl. Diederichs, Immobilienmanagement im Lebenszyklus, 2005,S.457. 
205
 Vgl. Cheah/Ting, Appraisal of value engineering, 2005, S. 151-158. 
206
 Vgl. Sieker, Qualitätssicherung, 2000, S.22-27. 
207
 Vgl. Haller, Dienstleistungsmanagement, 2005, S.10-13.  
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Beschaffungsprozess wird dies im Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Der Anbieter 
stellt die Prozessqualität in seinem Angebot dar, indem er zu einem Preis bestimmte 
Qualitäten verspricht. Die Potenzialdimension ist vorwiegend anbieterbestimmt.208  
Auch die Qualität der Prozessdimension wird vorwiegend durch den Anbieter be-
stimmt und ergibt sich durch die Qualität der eingesetzten Produktionsfaktoren. 
Hierbei kann der Auftraggeber nur Kontrollen der Leistungserbringung im Vergleich 
zur angebotenen Leistung vornehmen. 
Im Gegensatz dazu unterliegt die Ergebnisqualität der Leistungserbringung einer un-
terschiedlichen Bewertung durch Anbieter und Nachfrager.209 Die ergebnisorientier-
ten Qualitätsstandards können nur in eingeschränktem Maße vom Anbieter durch 
Vorschläge mit bestimmt werden, denn sie ergeben sich hauptsächlich durch die 
speziellen Anforderungen des Nachfragers. 
In dieser Betrachtungsweise liegt begründet, dass öffentliche Auftraggeber den Wert 
des PPP-Projektes hauptsächlich über die Ergebnisdimension einer Leistung 
bestimmen können. Die Potenzial- und Prozessdimension wird wesentlich durch den 
privaten Leistungsanbieter bestimmt; der öffentlichen Hand obliegt die Auswahl ei-
nes geeigneten Anbieters. Die Ausschreibung von Ergebnisvorgaben und die Kon-
trolle der Ergebnisse sind daher geeignet, zur Wertsteigerung im Projekt beizutra-
gen. 
3.1 .3  Gesta l tungsparameter  des  Va lue  Managements  
Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Einflussfaktoren den Wert einer Immobilie 
bestimmen. Durch die Auswertung der entsprechenden Fachliteratur zu dieser Fra-
gestellung konnte festgestellt werden, dass in den meisten Untersuchungen zu die-
sem Thema bisher eine reine Kostenorientierung vorherrschend ist.210 So existieren 
mehrere Studien, die sich mit den verschiedenen Einflussfaktoren auf die Kosten 
von Bauwerken auseinandersetzen.211 Dabei erfolgt zu einem Teil eine Fokussierung 
auf bestimmte Arten der Lebenszykluskosten z.B. nur Herstellkosten oder nur 
Verbrauchskosten. In einigen Forschungsarbeiten wird bereits auch der Faktor Zeit 
                                               
208
 Vgl. Alfen/Fischer, Performance Measurement System, S.203. 
209
 Vgl. Sieker, Qualitätssicherung, 2000, S.22-27. 
210
 Vgl. Riedel, Kostenmanagement, 2002, S. 18-25; Robinson, Plant and equipment acqui-
sition, 1996, S.21-25. 
211
 Aktuell gibt es neben unternehmensinternen Datenbanken auch einige öffentlich zugäng-
liche deutsche Studien: Baukostenindex (BKI), Office Service Charge Analysis Report 
(OSCAR), Key Report Office, Corporate Real Estate Information System (CREIS), Daten-
bank der ages-GmbH. Ferner gibt es einige ausländische Studien, die sich mit ähnlichen 
Themen befassen. Beispielhaft seien genannt: BMI Building Maintenance Information, 
Dissertation Stoy, FM Monitor (Schweiz). 
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(Ungewissheit von Entscheidungen) in Form von Risikokosten berücksichtigt.212 Die 
Projektrisiken lassen sich allgemein in Risiken der Planung und Erstellung, Ver- und 
Entsorgungsrisiken, Instandhaltungsrisiken, Betriebsrisiken und Insolvenzrisiken 
einteilen.213 In allen Studien ist zudem eine starke Fokussierung auf einen bestimm-
ten Nutzungstyp erkennbar. In den bestehenden wissenschaftlichen Untersuchungen 
werden hauptsächlich Büro- und Wohnimmobilien untersucht.  
Stoy (2005) vergleicht in seiner Dissertation einige dieser Studien und systematisiert 
sie danach, welche abhängigen und unabhängigen Variablen in diesen Studien un-
tersucht werden. Als abhängige Variable bezeichnet er die verschiedenen Kosten-
faktoren wie z.B. Betriebskosten, Kapitalkosten, Verwaltungskosten oder Instand-
setzungskosten. Diese werden von unabhängigen Variablen beeinflusst. Die 
unabhängigen Variablen fasst Stoy in vier Kategorien zusammen: Standort, Gebäu-
deeigenschaften, Nutzung und Strategien. Er ermittelt analytisch die quantitativen 
Abhängigkeiten zwischen unabhängiger und abhängiger Variable.214 Qualitäts- und 
Leistungsstandards gehen in seiner Untersuchung als unabhängige Variable ein und 
werden der Kategorie Nutzung bzw. Strategien zugeordnet.  
Die Überlegungen der Neuen Institutionenökonomie haben aufgezeigt, dass neben 
den Produktionskosten die Transaktionskosten eine immense Bedeutung für die Be-
reitstellung öffentlicher Immobilien als PPP-Modell haben. Zusätzlich zu den techni-
schen und funktionalen Einflussfaktoren sollen deswegen auch transaktionsspezifi-
sche Einflussfaktoren betrachtet werden.  
Im Projektentwicklungsprozess müssen technische, funktionale und transaktions-
spezifische Parameter so aufeinander abgestimmt werden, dass der Nutzwert des 
Projektes (Leistungssystem öffentliche Immobilieninfrastruktur) bei minimalen Kos-
ten erreicht wird. Die langfristige Zielsetzung im Immobilienmanagement beinhaltet 
die Werterhaltung oder Wertsteigerung.215  
Bei einer Projektentwicklung im Rahmen einer PPP-Beschaffung kann die öffentliche 
Hand in ihrer Funktion als Auftraggeber vor allem transaktionsspezifische Einfluss-
größen bestimmen. Technische und funktionale Einflussgrößen werden bei PPP 
hauptsächlich durch den Privaten beeinflusst, da dieser aufgrund seiner Erfahrung 
in der Umsetzung anderer Projekte, viel besser dazu in der Lage ist. Als Nutzer (ex-
terner Faktor im Dienstleistungserstellungsprozess) ist die öffentliche Hand aber 
auch direkt an der Ausprägung von funktionalen Einflussgrößen für die Immobilie 
beteiligt. Der Private wird im Rahmen eines Value Engineering Maßnahmen zur Op-
timierung der Lebenszykluskosten ergreifen. Da die öffentliche Hand bei PPP ihre 
                                               
212
 Vgl. Elbing, Risikomanagement, 2006; Girmscheid/Kapp, Risikobasiertes LCCA-Modell, 
2005, S.1-13. 
213
 Alfen/Fischer, Risikomanagement, 2004, S.12. 
214
 Vgl. Stoy, Benchmarks und Einflussfaktoren, 2005, S.21ff. 
215
 Vgl. Staub, Gebäudebewirtschaftung, 1996, S.15ff. 
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direkten Einflussnahmemöglichkeiten auf technische und funktionale Parameter der 
Immobilienbereitstellung aufgibt, beeinflusst sie diese indirekt durch ergebnisorien-
tierte Leistungsbeschreibungen und Kontrollrechte. In der Praxis werden aus diesem 
Grund bei PPP-Projekten ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen verwendet, 
welche nicht technische und funktionale Detaillösungen vorgeben, sondern der 
quantitativen und qualitativen Bedarfsbestimmung dienen.216 
 
Abbildung 32: Einflussfaktoren der Projektentwicklung 
Im Rahmen der Voruntersuchungen in dieser Arbeit wurde exemplarisch an Verwal-
tungsimmobilien und Schulen die Relevanz verschiedener Einflussgrößen ermittelt 
und mit Erfahrungs- und Untersuchungsberichten aus der Literatur abgeglichen und 
ergänzt. Beispielsweise wurde der Einfluss des Schultyps (Grundschule, Gymnasi-
um) als funktionale Einflussgröße und des Gebäudetyps als technische Einflussgrö-
ße auf die Bewirtschaftungskosten untersucht.217 In einer anderen Untersuchung 
wurde am Beispiel von Verwaltungsgebäuden der öffentlichen Hand der Einfluss von 
Transaktionsparametern (Eigenerstellung/Fremdvergabe) auf die Kosten und die 
                                               
216
 Vgl. Fischer / Alfen, Lebenszyklusorientierte PPP-Modelle, 2004, S.42-44. 
217
 Vgl. Hofmann, Bewirtschaftung von Schulen, 2002. 
Einflussfaktoren
Erreichung Nutzwert
Projektziele
Kostenminimierung
Geringer Preis
Geringe Risikokosten
technische
funktionale
transaktionsspezifische
Geringe Unsicherheiten
Verkehrswert
Funktionswert
Nachfragewert
Substanzwert
Roh- und Ausbau des Gebäudes
Standard der Gebäudetechnik
Objektbezogene Dienstleistungen
Nutzungsart
Nutzungsintensität
Flexibilität
Personenbezogene Dienstleistungen
Nutzungsstandard
Verfügbarkeit
Information und Koordination
Kontrolle und Anpassung
Durchsetzung der Vereinbarungen
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Nutzerzufriedenheit analysiert.218 Eine empirische und statistisch gesicherte Unter-
suchung dieser Zusammenhänge wäre wünschenswert, würde den Rahmen dieser 
Arbeit jedoch sprengen. Die systematische Aufstellung potenzieller Einflussfaktoren, 
wie sie im Folgenden vorgenommen wird, unterstützt jedoch eine spätere Untersu-
chung der Abhängigkeiten. 
3.1 .3 .1  Technische  E inf luss fak toren  
Zu den technischen Einflussfaktoren auf das „Leistungssystem öffentliche Immobi-
lieninfrastruktur“ gehören alle technischen Entscheidungen das Immobilienobjekt 
und die immobilienobjektbezogenen Dienstleistungen im Lebenszyklus betreffend.  
Für das Immobilienobjekt lassen sich drei Ebenen unterscheiden.219 Zum einen spie-
len Standort und Umgebung einer Immobilie bei einer Vielzahl von technischen  
Überlegungen wie beispielsweise der Installation eines Sonnenschutzes oder der 
verkehrlichen Anbindung eine große Rolle und üben daher einen wichtigen Einfluss 
auf das Wertgefüge aus. Zum anderen ist das Gebäude mit seinen technischen 
Anlagen zu nennen. Struktur, Konstruktion und Bauart des Gebäudes, wie sie sich 
beispielsweise in Volumen- und Flächenkennzahlen äußern, sind bedeutsam für den 
Wert einer Immobilie. Die dritte Ebene ist durch die Auswahl und Anordnung der 
einzelnen Bauelemente bei Rohbau, Ausbau oder Haustechnik gekennzeichnet.220 
Bauelemente sind durch ihre Lebensdauer221, Robustheit, Instandhaltungsfreund-
lichkeit, Einfachheit, Recyclebarkeit und Qualität222 gekennzeichnet. 
Wesentlichen Einfluss haben auch die immobilienobjektbezogenen Dienstleis-
tungen, die in engem Zusammenhang mit dem Gebäude stehen und dessen Wert 
ebenfalls maßgeblich beeinflussen. So können durch die Wahl einer bestimmten In-
standhaltungsstrategie223, die Konzeption der Entsorgung oder den Umgang mit 
Betreiberpflichten224 die Höhe der Kosten und das Ausmaß des Nutzens für das Pro-
jekt wesentlich determiniert werden. 
 
 
 
                                               
218
 Vgl. Grüber, Performance Measurement, 2004. 
219
 Vgl. Kirkhamu.a., Rethinking whole life cycle cost, 2004. 
220
 Vgl. Stoy, Benchmarks und Einflussfaktoren, 2005, S.21ff.; Clift/Bourke, Whole Life cost-
ing, 1999, S.15-17. 
221
 Vgl. Ashworth, Estimating the life expectancies, 1996, S.4-8. 
222
 Vgl. Low/Yeo, Construction quality costs, 1998, S.329-349. 
223
 Vgl. Lennerts/ Bahr/ Pfründer, Optimierter Werterhalt, 2005, S.41-43; Oschrin, Life cycle 
audit, 2004, S.284-292. 
224
 Vgl. Glauche, Betreiberverantwortung, 2002, S.12. 
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Technische Einflussfaktoren 
 
Gebäude Alter  
Rohbau Glasflächenanteil der Fassade  
 Zustand des Rohbaus  
Ausbau  Bodenbeläge 
  Deckenbekleidungen 
  Wandverkleidungen 
  Flexibilität des Ausbaus 
  Wiedererstellungskosten des Ausbaus 
  Zustand des Ausbaus 
Standard der Gebäudetechnik  Alter der Lüftungs- und Klimaanlagen 
 Anteil der be- und entlüfteten Flächen 
 Anteil der klimatisierten Flächen 
 Auslastung der Lüftungs- und Klimaanlage 
 Aufzugshaltepunkte 
 Einfachheit der Erhaltung der Gebäudetechnik 
 Energieträger 
 Flexibilität der Haustechnik 
 Wiedererstellungskosten der Haustechnik 
 Zustand der Haustechnik 
Immobilienobjektbezogene Dienst-
leistungen Instandhaltungsstrategien 
 Betriebskonzept 
 Energiemanagement 
 IT-gestützte Gebäudeautomation,-leittechnik 
 Entsorgungskonzept  
 Brandschutzplanung 
 Raumkonzept  
Tabelle 3: Technische Einflussfaktoren 
Quelle: Eigene Darstellung, unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Stoy, Benchmarks 
und Einflussfaktoren, 2005 
 
Häufig werden Kennzahlen gebildet, mit deren Hilfe man versucht, den Grad der 
Einflussnahme quantitativ in Kostenkenngrößen darzustellen. 
 
3.1 .3 .2  Funkt iona le  E in f luss fak toren  
Funktionale Aspekte haben ebenfalls großen Einfluss auf die Wertentwicklung einer 
Immobilie. Sie sind insbesondere wichtig für die Realisierung von Nutzenpotenzia-
len. Ein Gebäude ist entscheidend von seiner Nutzungsart geprägt und sollte in ge-
eigneter Weise die in ihm ablaufenden Prozesse und Funktionen unterstützen. Den-
noch ist in den meisten Fällen eine gewisse Flexibilität erwünscht, um auch anderen 
Nutzungen entsprechen zu können. Dies ist aber wiederum häufig mit höheren In-
vestitionskosten verbunden. 
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Funktionale Einflussfaktoren 
 
Gebäude   
Nutzungsart  Qualitative Raum- und Flächenadäquanz 
  
Quantitative Raum- und Flächenadäquanz 
  
Raumwirkung 
 
Flächenzuordnung 
Nutzungsintensität  Hauptnutzfläche pro Arbeitsplatz 
  
Leerstandsflächenanteil 
  
Nutzungsdauer des Gebäudes 
  
Kostenbewusstsein der Benutzer 
  
Wechselhäufigkeit der Benutzer 
Flexibilität Erweiterbarkeit des Rohbaus 
 
Umnutzbare Grundrisse 
 
Flexible Trennwandsysteme 
 
Standardisierte Raummodule 
Dienstleistungen 
 
Nutzungsstandard  Reinigungsintervalle Fußböden 
  
Reinigungsintervalle Fassade 
  
Winterdienst 
 
Kommunikationsmanagement 
Verfügbarkeit Sicherheit 
 
Flächenmanagement 
 
Nutzungs- und Bewirtschaftungsstrategien 
Tabelle 4: Funktionale Einflussfaktoren 
Quelle: Eigene Darstellung, unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Stoy, Benchmarks 
und Einflussfaktoren, 2005 
 
Je stärker Nutzungsaspekte schon während der Planungsphase Berücksichtigung 
finden können, desto besser können auch Bewirtschaftungsaspekte bei der Planung 
der Gebäude beachtet werden. Reinigungskosten stellen einen großen Kostenblock 
dar. Wird die Reinigungsfreundlichkeit der Immobilie beispielsweise durch die Schaf-
fung von großen zusammenhängenden Reinigungsflächen oder die Verwendung 
gleichartig zu reinigender Oberflächen erhöht, so sinken die Kosten. Nutzungsstan-
dards oder Service Level Standards wie die Anzahl der Reinigungsintervalle müssen 
den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen, können aber großen Einfluss auf die Be-
wirtschaftungskosten haben. 
3.1 .3 .3  Transak t ionsspez i f ische E in f lussfak toren  
Die Immobilienwirtschaft im Allgemeinen ist durch langfristige Prozesse bei Planung, 
Realisierung, Nutzung, Vermietung oder Verkauf von Immobilien gekennzeichnet, 
woraus sich vielfältige Transaktionen zwischen verschiedenen Institutionen und Ak-
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teuren ergeben.225 Die Transaktion von Ressourcen, Sachgütern und Dienstleistun-
gen während des PPP-Projektentwicklungsprozesses hat ebenfalls Einfluss auf den 
Wert des Immobilienprojektes. Die ökonomische Vertragstheorie basiert auf dem 
Konzept der Transaktionskosten, welches wie beschrieben als Idee durch William-
son bekannt wurde.226  
 
Transaktionsspezifische Einflussfaktoren 
 
Koordination und Informa-
tion Projektstrukturierung  
 
Vorbereitung der Vergabeunterlagen  
 
Ausschreibung 
 
Vertragsgestaltung 
 
Vergabeprozess 
 
Verhandlung 
Kontroll- und Anpas-
sungsprozesse 
 
Leistungsmessung 
 
Leistungskontrolle 
 
Änderungs- und Anpassungsmechanismen 
Durchsetzung Vertragsbe-
standteile  
 
Mediation 
  
Gerichtsverfahren 
  
Vertragsstrafen 
  
Vergütungsmechanismen 
  
Risikomonitoring 
Tabelle 5: Transaktionsspezifische Einflussfaktoren  
Auch die mit Transaktionsprozessen bei PPP-Projekten verbundenen Transaktions-
kosten sind zusätzlich zu den Kosten der Leistungserstellung und den Risikokosten 
zu betrachten. Die Bedeutung solcher Transaktionskosten ist vorwiegend im Zu-
sammenhang mit Such- und Informationsprozessen zu sehen. Transaktionsprozesse 
wie Projektstrukturierung und Vertragsgestaltung haben aber auch Einfluss auf Nut-
zenaspekte in der Projektentwicklung.  
Die Höhe der Transaktionskosten wird durch den Aufwand für die Anbahnung und 
Vereinbarung der Transaktion, durch den Aufwand für die Kontrolle und Anpassung 
der vertraglich vereinbarten Vertragsbestandteile und ggf. den Aufwand bei der 
Durchsetzung von Vertragsinhalten bestimmt. Alle mit der Auswahl eines geeigneten 
Vertragspartners verbundenen Such- und Informationsprozesse wie Projektstruktu-
rierung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Ausschreibung, Vertragsgestaltung, Ver-
gabeprozess und Vertragsverhandlungen sind mit Kosten verbunden, den so ge-
nannten Anbahnungs- und Vereinbarungskosten. Unter Kontrollkosten sind alle mit 
                                               
225
 Vgl. Spars, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 2001, S.23-53. 
226
 Vgl. Parker/Hartley, Transaction costs, 2003, S. 97-108. 
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der Überprüfung der vertraglich vereinbarten Leistungen verbundenen Kosten zu 
verstehen. Aufgrund von sich verändernden Umweltbedingungen kann es zu Ver-
tragsanpassungen kommen, die mit Kosten verbunden sein können. Durchsetzungs-
kosten können bei der Implementierung von Vertragsinhalten entstehen.227  
3.2  Va lue  Management  der  öf fent l i chen Hand be i  PPP-
Pro jek ten  
In PPP-Projekten ist die Betrachtung der Wertentwicklung über den gesamten Le-
benszyklus erforderlich. Die Bestimmung des Wertes in PPP-Projekten ist jedoch 
aufgrund der Vielzahl der Projektbeteiligten und der möglichen Wertveränderungen 
während der langen Projektlaufzeit schwierig. Alle am Projekt beteiligten Interes-
sensgruppen wie öffentliche Auftraggeber, Planer, Bauunternehmen, Banken, Ver-
sorger oder FM-Unternehmen haben verschiedene Vorstellungen über den optima-
len Wert in einem PPP-Projekt.  
Die Erreichung eines optimalen Wertes im Projekt wird in dieser Arbeit einschrän-
kend aus Sicht der öffentlichen Hand betrachtet, da diese den Handlungsspielraum 
vorgibt und somit die meisten Einflussnahmemöglichkeiten besitzt. Ein optimaler 
Wert der öffentlichen Immobilieninfrastruktur ergibt sich aus Sicht des öffentlichen 
Auftraggebers, wenn im Projekt sowohl die geforderten Leistungs- und Qualitäts-
standards als auch der unter wettbewerblichen Bedingungen erreichte Preis ein-
gehalten werden.  
Der Fokus der Analyse liegt daher auf den verschiedenen Möglichkeiten eines Value 
Managements im Rahmen der Gestaltung und Implementierung von PPP-Verträgen. 
Der Prozess des Value Managements wird für die Untersuchung der verschiedenen 
Abhängigkeiten in drei Phasen eingeteilt. In jeder dieser Phasen stehen verschiede-
ne Instrumentarien und Methoden zur Verfügung, um den Wert des Projektes zu 
verbessern. 
Die Transaktions- und Vertragsbeziehung wird wesentlich durch die Formulierung 
der Anforderungen an die gewünschte Immobilie und die dazugehörigen Leistungen 
bestimmt. Im Falle von öffentlichen Auftraggebern wird dazu ein formaler Ausschrei-
bungsprozess eingeleitet. 
                                               
227
 Vgl. Alfen/Fischer, PPP-Beschaffungsprozess, 2005, S.38-39. 
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Abbildung 33: Value Management aus Sicht der öffentlichen Hand 
Alle wesentlichen Anforderungen an die Transaktion und die vertraglichen Bezie-
hungen seitens des Auftraggebers werden in den Ausschreibungsunterlagen festge-
legt. Die Gestaltung und Vorbereitung der Ausschreibung steht am Anfang des Pro-
jektentwicklungsprozesses und beinhaltet somit große Entscheidungsfreiräume. Die 
Beeinflussbarkeit technischer, funktionaler und transaktionsspezifischer Einflussfak-
toren ist in diesem Stadium noch am größten. 
3.2 .1  Gesta l tung  der  Transak t ions -  und Ver tragsbez iehung 
Eine zielgerichtete, strukturierte und wertorientierte Projektentwicklung bildet die 
Voraussetzung für die erfolgreiche Realisierung eines PPP-Projektes. Vor diesem 
Hintergrund hat sich in der internationalen228 und deutschen229 Praxis eine grund-
sätzliche Abfolge von Arbeitsschritten (PPP-Beschaffungsprozess) etabliert. 
                                               
228
 Vgl. Merna/Smith, Guide, 1996, S.21-41. 
229
 Vgl. Alfen/Fischer, PPP-Beschaffungsprozess, 2006, S.1-84. 
1. Vor Leistungserstellung:
2. Während Leistungserstellung:
- Strukturierter Beschaffungsprozess
- Gestaltung Leistungsbeschreibung
- Vorgabe Vertragsmodell
- Verhandlungen
- Auswahl Partner 
Öffentlicher Partner 
gibt den Handlungsspielraum vor
- Leistungsmessung
- Leistungskontrolle
- Mängelabzüge
3. Nach Leistungserstellung:
Gestaltung der 
Transaktions-
und Vertrags-
beziehungen
Steuerung des 
Projektes
Leistungs-
kontrolle
……………………
- Performance Measurement
- Risikomonitoring und -steuerung
- Projekt- und Vertragsmanagement
- Vertragsanpassungen
- Value Engineering
- Service Level Management
Privater Partner
agiert in diesem   
Handlungsspielraum
- Berichte und Dokumentation
- Risikomanagement
- Entwicklung eines  
Betreiberkonzeptes 
- Angebot (Preis, Leistung)
Handlungsspielräume während der Projektentwicklung in einer PPP-Beschaffung
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Abbildung 34: PPP-Beschaffungsprozess 
Quelle: Alfen/Fischer; Beschaffungsalternative PPP, 2006 
 
Bezogen auf die unterschiedlichen Phasen des PPP-Beschaffungsprozesses entste-
hen spezifische Entscheidungssituationen und -spielräume der öffentlichen Hand, 
die so genutzt werden können, dass der Wert im Projekt gesteigert wird.  
3.2 .1 .1  Ers te l lung e iner  e rgebnisor ient ier ten Le is tungsbe-
schre ibung 
Die Durchführung ergebnisorientierter Ausschreibungen ist geeignet, diese Quali-
täts- und Nutzeranforderungen möglichst outputorientiert zu definieren und im Pro-
jekt umzusetzen. Die Erarbeitung ergebnisorientierter Leistungsbeschreibungen er-
fordert jedoch auch eine Umstrukturierung des konventionellen Planungs- und 
Beschaffungsprozesses bei der öffentlichen Hand. Aufgrund dessen sollen nun die 
Unterschiede ergebnisorientierter Leistungsbeschreibungen zu herkömmlichen in-
putorientierten Leistungsbeschreibungen betrachtet und daraus Veränderungen für 
den Planungsprozess abgeleitet werden.  
Ergebnisorientierte Ausschreibungen weisen Ähnlichkeiten mit funktionalen Aus-
schreibungen auf. Sie unterscheiden sich jedoch von funktionalen Ausschreibungen 
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dadurch, dass sie zusätzlich ein messbares Ergebnis der Leistung sowie geeignete 
Messmethoden beinhalten. Die Ausschreibung basiert auf einer ergebnisorientierten 
Leistungsbeschreibung und ist die Grundlage der Bieter für ihr Angebot. Die Leis-
tungsbeschreibung ist Teil der Vergabeunterlagen. Bisher hat noch keine Standardi-
sierung insoweit stattgefunden, dass man von einem gleichartigen Aufbau der Unter-
lagen ausgehen kann. Im Allgemeinen unterteilen sich jedoch die Informationen in 
den Vergabeunterlagen in die drei Teile Anschreiben, Bewerbungsbedingungen und 
Verdingungsunterlagen. 
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Vergabeunterlagen 
Aufforderung 
zur Angebots-
abgabe  
(Anschreiben) 
Art und Umfang der Leistungen, Ausführungsort, Ausführungszeit, Daten 
der Vergabestelle, Art der Vergabe, evtl. Bieterentschädigungen 
Zuschlagskriterien: sämtliche Kriterien für die Angebotswertung und ggf. 
deren Gewichtungen 
Bewerbungs-
bedingungen 
Erfordernisse bei der Erstellung der Angebote (Vergabebedingungen) 
Angebots-, Zuschlags- und Bindefrist (Verfahrenszeitplan) 
Notwendiger Inhalt und Struktur der Angebote; ggf. Formblätter 
Zulässigkeit von Nebenangeboten 
Auflistung der geforderten Eignungsnachweise 
Verdingungs-
unterlagen 
insbes. Out-
putspezifikati-
onen 
klare und erschöpfende Beschreibung der zu erbringenden Leistungen 
und der einzuhaltenden Qualität : 
detaillierte, ausführliche Darstellung der tatsächlichen Planungsgrundla-
gen und des Status Quo  
grobes Konzept der technischen und ästhetischen Gestaltung 
Anforderungen an die angestrebte Risikoverteilung  
Anforderungen an eine anreizorientierte Vergütung 
Anforderungen an Leistungsüberwachung  
Bereitstellung von Gutachten, Projekt- und Planungsdaten (z.B. in Daten-
raum) 
Vorgaben hinsichtlich der Bietergemeinschaft; der Projektgesellschaft, ih-
rer jeweiligen Haftung und der Folgen einer Änderung der Gesellschafts-
form 
Vorgabe der Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzierungsstruktur  
Projektunterstützung in materieller und nicht materieller Hinsicht, die von 
Seiten der öffentlichen Hand zu erwarten ist 
Vertragsstrukturen des PPP-Projektvertrages (unter Berücksichtigung von 
VOB/B bzw. VOL/B), ggf. Musterverträge 
Hinweis auf evtl. erhältliche Fördermittel 
Angaben zu einer etwaigen Übernahme von Personal des Auftraggebers 
durch den Auftragnehmer bzw. zu Qualifikationsanforderungen an das 
neue Personal  
Hinweis auf besondere rechtliche, gesetzliche und andere Vorschriften 
sowie politische Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Projekt stehen 
Abbildung 35: Übersicht Vergabeunterlagen 
Quelle: BMVBW, Gutachten „PPP im öffentlichen Hochbau“, 2003 
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Wichtigstes Merkmal der ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung ist eine funkti-
onale Beschreibung einer Leistung mit einer objektiv messbaren Ergebnisvorgabe.  
Besser bekannt sind die inputorientierten Leistungsbeschreibungen, zu denen Bau-
leistungsverzeichnisse und tätigkeits- (verrichtungs-) orientierte Leistungsverzeich-
nisse für Dienstleistungen gehören.230 Dabei handelt es sich oftmals um Standard-
leistungen, die eine geringe Einbindung des Kunden erforderlich machen.231 Die 
einzeln und detailliert beschriebenen Leistungspakete enthalten Leistungsmengen-
angaben und -qualität bzw. Häufigkeiten. Trotz vorhandener Standardleistungs-
kataloge232 ist dennoch eine genaue Kenntnis des Leistungserstellungsprozesses 
bei der Erstellung einer inputorientierten Ausschreibung notwendig. Bei komplexen 
Projekten ist die Erstellung einer inputorientierten Leistungsbeschreibung sehr auf-
wendig und birgt Fehlerquellen.233 Die Vorteile einer inputorientierten Leistungsbe-
schreibung bestehen darin, dass eindeutige Kalkulationsvorgaben für alle Anbieter 
gemacht werden und damit die Vergleichbarkeit der angebotenen Leistungen einfa-
cher ist.234 
Beim Abschluss von Verträgen auf Basis inputorientierter Leistungsbeschreibungen 
ist mit einem hohen Aufwand für die Überwachung des Leistungserstellungsprozes-
ses zu rechnen, da kontrolliert werden muss, ob und wie die Inputs eingesetzt wer-
den.  
Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen bieten durch entsprechende Freiräume 
mehr Möglichkeiten und Anreize für Private durch innovative Leistungen oder den 
Wegfall nicht benötigter Zusatzleistungen Kosteneinsparungen zu erzielen. Außer-
dem ist eine bestimmte Leistungsqualität vorgegeben, die durch den Privaten konti-
nuierlich sichergestellt werden muss.235 Schwierigkeiten bestehen noch bei der Er-
stellung von Outputspezifikationen, da diese Art der Ausschreibung noch wenig 
praktiziert wird. Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen ermöglichen eine 
Spezifizierung von Nutzerwünschen und die Realisierung von nachträglichen Ände-
rungen bis in die Bau- und Betriebsphase hinein.236  
Die folgende Übersicht fasst die wesentlichen Merkmale der input- und ergebnisori-
entierten Leistungsbeschreibungen zusammen.  
                                               
230
 Vgl. Burr, Service Level Agreements, 2002, S.510-523 und Ergebnisse der Befragung öf-
fentlicher Immobilieneigentümer in Kap.2.6. 
231
 Vgl. Riemenschneider/Nitzsche, Ergebnisorientierte Ausschreibung, 2006, S.344-346. 
232
 Vgl. Rösel/Busch, AVA-Handbuch, 2004, S.21-29. 
233
 Vgl. Blumenthal, Marketingkonzept, 2004, S.190-194. 
234
 Vgl. Schilling, Ausschreibungen, 2002, S.21. 
235
 Vgl. Riemenschneider/Nitzsche, Ergebnisorientierte Ausschreibung, 2006, S.344-346. 
236
 Vgl. Consoli, Prescriptive versus non-prescriptive, 2005, S.216-225. 
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 Inputorientierte Leistungsbe-
schreibung  
Ergebnisorientierte Leistungsbe-
schreibung 
Mengengerüst 
und Erfassung 
der Tätigkeiten 
Risiko der unvollständigen Erfas-
sung und Beschreibung des 
Mengengerüstes liegt beim Auf-
traggeber 
Risiko der Umsetzung der outputori-
entierten Leistungsbeschreibung in 
Mengengerüste liegt beim Auftrag-
nehmer  
Beschreibung 
der gewünsch-
ten Ergebnisse 
Detaillierte Erfassung und Be-
schreibung der einzelnen Gewer-
ke sowie der zu verwendenden 
Materialien und Ausrüstung 
Beschreibung der Ziele, Anforderun-
gen, Qualitäten 
Wissen des Aus-
schreibenden 
über Leistungen 
genaues Wissen über die Leis-
tungsprozesse des Auftragneh-
mers  
genaue Definition der eigenen Ziele, 
Anforderungen und gewünschten 
Qualitäten 
Vergleichsmög-
lichkeiten der 
Angebote 
Vergleich der Angebote auf Basis 
des gleichen Leistungsverzeich-
nisses  
Anwendung einer geeigneten Metho-
dik zur Angebotsauswertung 
Kontrollmög-
lichkeiten wäh-
rend der Ausfüh-
rung 
Kontrolle der Prozesse der Leis-
tungserstellung in festgelegten In-
tervallen 
Kontrolle des Ergebnisses der er-
brachten Leistung anhand der festge-
legten Qualitätsmessgrößen 
Vergütung Fest vereinbarte Leistungserbrin-
gung und -vergütung 
Anreizorientierte leistungsabhängige 
Vergütung 
Einbeziehung 
der Nutzer 
Risiko der Erreichung von Nut-
zerwünschen und Nutzerzufrie-
denheit liegt beim Auftraggeber 
Erreichung der Nutzerwünsche und 
Nutzerzufriedenheit sind als Leis-
tungsziel definiert 
Innovation,  
Know-how 
 
Enge Vorgaben für den Auftrag-
nehmer, kaum Möglichkeiten für 
das Einbringen von eigenem 
Know-how und Erfahrungen 
Auftragnehmer kann Know-how und 
Erfahrungen einbringen, Förderung 
von Flexibilität und Innovation 
Abbildung 36: Vergleich der Leistungsbeschreibungen  
Quelle: BMVBW, Gutachten „PPP im öffentlichen Hochbau“, 2003. 
 
Zur Aufstellung einer ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung wird vorgeschla-
gen, nach der allgemeinen Bedarfsfeststellung folgende einzelne Planungsschritte 
durch den öffentlichen Auftraggeber vorzunehmen: 
• Erstellen eines Nutzungskonzeptes, 
• Erstellen eines Betriebskonzeptes, 
• Erstellen eines Raumkonzeptes, 
• Erstellen der Outputspezifikationen für Bau und Betrieb. 
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Aus diesen ermittelten Grundlagen können dann alle erforderlichen Unterlagen für 
die Ausschreibung eines PPP-Projektes zusammengestellt werden. 
Neben den Verdingungsunterlagen sind auch die Projektrahmendaten sorgfältig zu 
ermitteln und den Bietern zur Verfügung zu stellen. Diese Daten umfassen die in der 
folgenden Tabelle aufgeführten Angaben. 
Projektrahmendaten 
Gebäudedaten (Baujahr/ Jahr der letzten Erweiterung / Sanierung) 
Bestandspläne der Gebäude und Grundleitungen auf dem Grundstück 
Anzahl der das Gebäude nutzenden Personen und Art der Nutzung 
Flächenangaben 
Raumbuch mit Angaben zu Größe, Beschaffenheit, Ausstattung, Art der Nutzung 
Historische Baukosten, ggf. Wiederbeschaffungswert 
Geschätzte Bau-/Sanierungskosten der Beschaffungsmaßnahme (Höhe und Zeit-
punkt) 
Durchschnittsaufwand für Instandhaltung, Bewirtschaftung, Betrieb der letzten Jah-
re oder bei Neubauten als Plankosten 
Bisherige Risikokosten (z.B. Vandalismus) 
Tabelle 6: Projektrahmendaten 
Quelle: nach Arendt / Puzicha, PPP als Geschäftsfeld für Bau- und Immobilienunternehmen, 
2006, S.419. 
Im Gegensatz zur bisherigen Praxis bei der öffentlichen Hand bedarf der Prozess 
der Erstellung ergebnisorientierter, funktionaler Ausschreibungsunterlagen einiger 
Anpassungen. Die Vorplanung, im Sinne der Erstellung eines gestalterischen und 
funktionellen Planungskonzeptes mit Plänen und Zeichnungen, ist bei PPP-
Projekten nicht mehr im Aufgabenbereich der öffentlichen Hand zu sehen, sondern 
obliegt dem privaten Auftragnehmer. Der Auftraggeber kann jedoch nicht vollständig 
auf die eigene Planungstätigkeit verzichten. Mindestens die Bedarfsplanung und 
Grundlagenermittlung sind wesentliche Teile seines Aufgabenbereiches.237 Dem 
Prozess der Grundlagenermittlung vor Planung und Erstellung des Bauwerkes und 
der Erbringung betrieblicher Leistungen muss aber mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden.238 Deshalb wird der Planungsprozess auf Seiten der öffentlichen Hand um 
                                               
237
 Vgl. Kapellmann/Schiffers, Pauschalvertrag, 2000, S.152ff.; Alfen/Fischer, PPP-
Beschaffungsprozess, 2006, S.14-17. 
238
 Vgl. Hosking/Jarvis, Facility strategy, 2003, S.214-228. 
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ein sehr wesentliches Element, das Bedarfskonzept bestehend aus Nutzungs-, 
Betriebs- und Raumkonzept, ergänzt. Es ist erforderlich, dass Nutzerwünschen 
und -zielen eine viel größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aufgrund der langen 
Vertragslaufzeiten bei PPP-Projekten sind die Anforderungen der Nutzung insbe-
sondere auch während der Betriebsphase besonders sorgfältig zu ermitteln. Einige 
Optimierungen können bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Projektentwicklung 
durch die öffentliche Hand vorgenommen werden.239 Das Bedarfskonzept bildet das 
Fundament zur Erstellung der Outputspezifikationen. 
Verantwortliche 
Verwaltungseinheit Öffentlicher Auftraggeber Privater Auftragnehmer
1.Bedarfsplanung
2.Nutzungskonzept
3.Betriebskonzept
4.Raumkonzept
5.Outputspezifikationen
6. Betreiberkonzept
7.Planung, Bau, Fi-
nanzierung, Betrieb
Übergeordnete 
räumliche 
Maßnahmen-
planung
Versorgungs-
ziele der 
öffentlichen 
Hand
Schätzung des 
Bedarfs
Kapazitäts-
planung
Allokation 
eines 
finanziellen 
Budgets
Zielbildung
Strategische 
Ausrichtung
Ermittlung 
der 
Rahmenbe-
dingungen
Nutzer-
analyse
Analyse von 
Funktions-
bereichen
Zusammen-
spiel
verschie-
dener
Nutzungen
Funktionen 
Flächenbedarf
Anforderungen 
Gebäude und 
Ausstattung
Betrachtung 
der Aspekte 
Flexibilität, 
Anpassungs-
fähigkeit und 
Effizienz
Budgetspezi-
fizierung
Leistungs-
beschreibung
Leistungs-
standards
Indikatoren
Nachweis-
und Mess-
methoden
Optimierung 
Arbeits-
abläufe
Sicherstel-
lung von 
Verfügbarkeit
u. Leistungs-
standards
Teamorganisation
Ausführungsplanung
Projektmanagement
Finanzierung
Erbringung der 
Leistungen
Zeit-, Kosten- und 
Risikomanagement
Planungsprozess in PPP-Projekten
Prozessuale u. 
organisatorische 
Bedingungen
Strukturierung 
der Betriebs-
abläufe
Prozessanalyse 
der Kern- und 
Unterstützungs-
prozesse
Personal-
konzept
Leistungs- und 
Funktionsschnitt
stellen
Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung
 
Abbildung 37: Planungsprozess in PPP-Projekten 
Die einzelnen Planungsschritte bilden einen iterativen Prozess. Insbesondere auf-
grund von Änderungen im Nutzungskonzept kann es ständig noch zu weiteren Ände-
rungen kommen. Ziel sollte es dabei sein, alle wesentlichen und Kosten bestimmen-
den Anforderungen der Nutzer bis zum Ausschreibungsbeginn systematisch durch 
die Leistungsbeschreibung erfasst zu haben. Damit sollen Nachträge in PPP-
Projekten möglichst vermieden werden. 
                                               
239
 Vgl. Riemenschneider/Nitzsche, Ergebnisorientierte Ausschreibung, 2006, S.341. 
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3.2 .1 .1 .1  Erarbe i ten e ines  Nutzungskonzeptes  
Die Entwicklung einer klaren Vision, was mit dem Projekt erreicht werden soll, ist für 
eine effiziente Projektumsetzung sehr wichtig.240 Ebenso von Bedeutung ist die Ana-
lyse der mit dem geplanten Projekt verbundenen Zielstellungen.241 Neben nutzungs- 
und immobilienwirtschaftlichen Zielen gehören dazu städtebauliche und architekto-
nische Zielsetzungen sowie Ziele, die mit der sozioökonomischen Integration des 
Projektes verbunden sind.242 Sie führen zur Bestimmung des angestrebten Nutzwer-
tes243 für das Projekt. Nach der Definition der Projektziele sind die konkreten Be-
darfsanforderungen der Nutzer zu ermitteln. Die zusammen mit den Nutzern entwi-
ckelten Zielvorgaben werden genutzt, um einzelne Maßnahmen und 
Bedarfsanforderungen daran ausrichten zu können.244  
Das Nutzungskonzept sollte erstens auf einer strategischen Nutzeranalyse der 
Organisation, ihrer Strukturen und zukünftigen Ausrichtung beruhen. Eine Markt- 
und Wettbewerbsanalyse kann im Falle einer wettbewerbsnahen, öffentlichen Nut-
zung (z.B. Krankenhaussektor, Hochschulen) die Grundlage dafür bilden. Die Orga-
nisationsanalyse sollte Aussagen über die zukünftige Personalstruktur, die Abläufe 
der Nutzung sowie die Anzahl der Arbeitsplätze oder anderer Belegungsparameter 
ermöglichen. In anderen Fällen kann man sich am Leitbild orientieren oder eines 
entwickeln (z.B. Schulsektor).  
Zweitens sollten städtebauliche und architektonische Überlegungen in das Nut-
zungskonzept einfließen, da eine gelungene Realisierung sowohl die Nutzer als 
auch die Öffentlichkeit anspricht. Für die Vernetzung des geplanten Projektes mit 
der angrenzenden Nachbarbebauung, Straßenbereichen und öffentlichen Flächen 
und Plätzen sind entsprechende Vorgaben und Bedingungen auszuarbeiten. 
Ein dritter Punkt des zu erstellenden Nutzungskonzeptes beschäftigt sich mit der In-
tegration des Projektes in seine wirtschaftliche, soziale, ökologische und kul-
turelle Umgebung. Geeignete Kommunikationsstrategien wie Aktionen und Events 
können – wie bei einer gewerblichen Immobilienprojektentwicklung – dazu dienen, 
die Vermarktung zu verbessern, einen Interessensausgleich und die lokale Vernet-
zung der Immobilie und ihrer verschiedenen Aufgaben (z.B. Schule: sozialer Mittel-
punkt) im Stadtquartier zu fördern. Das Nutzungskonzept sollte dazu Anforderungen 
an die Rahmenbedingungen und geeignete Kommunikationsformen enthalten.245 
                                               
240
 Vgl. Alfen/Fischer, PPP-Beschaffungsprozess, 2006, S.16-17. 
241
 Grimsey/Lewis, Contractual Relationship, 2004, S. 102. 
242
 Vgl. Preuß/Schöne, Real Estate, 2003, S.75 ff. 
243
 Als Nutzwerte öffentlicher Immobilien wurden Verkehrswert, Funktionswert, Nachfrage-
wert und Substanzwert bestimmt. 
244
 Vgl. Heijna/Hosking, Critical strategies, 2004, S. 289-292. 
245
 Vgl. Preuß/Schöne, Real Estate, 2003, S.85-88. 
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In den Analyseprozess zur Entwicklung des Nutzungskonzeptes sollten alle relevan-
ten Nutzergruppen einbezogen werden, um mögliche alternative Lösungen für das 
Projekt zu entwickeln und zu diskutieren. 246 Als Ergebnis sollten klare Vorstellungen 
bezüglich des zukünftigen Bedarfs an geschäfts- und immobilienspezifischen Funk-
tionen entstehen. Mit Funktion ist in diesem Zusammenhang eine Aufgabe oder ein 
Zweck gemeint, dem ein Element im System nachkommt (z.B. Sonnenschutz, Emp-
fang). Hierbei stellt ein Element eine bestimmte Systemleistung (z.B. Fassade mit 
Blendeinrichtung, Strom, Reinigung, Wartung, Instandhaltung) dar. Die Bestimmung 
der Funktionen und ihrer Abhängigkeiten ist wesentlicher Bestandteil des Nutzungs-
konzeptes.  
3.2 .1 .1 .2  Erarbe i ten e ines  Be tr iebskonzept  
Das Betriebskonzept baut auf dem Nutzungskonzept auf und nimmt insbesondere 
Bezug zu den identifizierten, benötigten immobilienspezifischen Funktionen. Zu-
nächst erfolgt im Rahmen der Untersuchung der prozessualen und organisatori-
schen Bedingungen eine Zuordnung von einzelnen Leistungen und Leistungsberei-
chen zu den Funktionen. In einigen Fällen ist die Trennung von immobilien- und 
nutzungsspezifischen Funktionen nicht immer einfach möglich, da sie eng verzahnt 
sind. Hier kommen Überlegungen zum Tragen, wie sie im Rahmen des Outsourcing 
häufig durchgeführt werden. Dabei geht es um die Analyse der vorhandenen Kompe-
tenzen und eine Vermeidung von zu vielen Schnittstellen durch die Bündelung von 
Einzelleistungen. Es muss außerdem im Falle der öffentlichen Immobilien untersucht 
werden, ob es sich bei den Leistungen um hoheitliche Aufgabenbereiche handeln 
könnte, die nicht von Privaten übernommen werden können. 
Darauf aufbauend müssen die Betriebsabläufe mit den verschiedenen Kern- und Un-
terstützungsprozessen strukturiert werden. Hilfreich kann hierfür eine Visualisierung 
der Prozesse247 sein, um Anforderungen, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu 
spezifizieren.  
Kernprozesse sind nach Porter (2000) alle primären Aktivitäten in der Wertschöp-
fungskette248, beispielsweise die Durchführung von Vorlesungen in einer Hochschule 
oder die Pflege eines Patienten im Krankenhaus. Als sekundäre Aktivitäten bezeich-
net er die so genannten Unterstützungs- oder Supportprozesse, zu denen auch alle 
immobilienspezifischen Leistungen gehören. Die Analyse dieser einzelnen Prozesse 
                                               
246
 Vgl. Smith/Jackson, Strategic needs analysis, 2000, S.502-512. 
247
 Für den Begriff des Prozesses gibt es verschiedene Definitionen, z.B. nach DIN EN ISO 
8402. Im Weiteren soll die folgende einfache Definition Verwendung finden: „Ein Prozess 
ist ein allgemeiner Ablauf mehrerer Abschnitte, bei denen es sich um Aufgaben, Ausfüh-
rungen, Arbeitsschritte o.ä. handeln kann. Zwischen diesen Prozessabschnitten beste-
hen bestimmte Abhängigkeiten.“ nach: Richter-von Hagen/Stucky, Business-Process, 
2005, S.21. „Ein Geschäftsprozess ist ein Prozess, der der Erzeugung eines Produktes 
oder einer Dienstleistung dient“ Vgl. Richter-von Hagen/Stucky, Business-Process, 2005, 
S.23. 
248
 Vgl. Porter, Wettbewerbsvorteile, 2000, S.63ff. 
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sollte für die Kernprozesse so detailliert wie möglich und die Unterstützungsprozes-
se ansatzweise durchgeführt werden. Alle geplanten Bau- und Facility Management-
Leistungen müssen in geeigneter Weise die Kernprozesse der Nutzung unterstüt-
zen.249 Deshalb ist es erforderlich, dass in dieser Phase der Planung vor allem sämt-
liche Kernprozesse analysiert werden, um dem Privaten die Möglichkeit zu geben, 
entsprechend die Unterstützungsprozesse daraufhin optimieren zu können. Wie Bei-
spiele aus verschiedenen Industriezweigen zeigen, bieten Prozessoptimierungen 
großes Potenzial für Einsparungen und Qualitätsverbesserungen.  
Die Notwendigkeit für Prozessoptimierungen auch bei öffentlichen Nutzungen, resul-
tiert aus der Arbeitsteiligkeit der Leistungserstellung. Dadurch können Zusammen-
hänge zwischen der Gesamtaufgabe und den Teilaufgaben verloren gehen, und Ab-
laufverbesserungen werden nur für Teilprozesse vorgenommen. Viele Arbeits-
vorgänge verzögern sich aufgrund von Organisations- oder Medienbrüchen. Bei Or-
ganisationsbrüchen kommt es aufgrund der Organisationsstruktur zu Ablaufverzöge-
rungen. Beispielsweise können Transportzeiten zwischen einzelnen Abteilungen 
entstehen. Flächen- und Wegoptimierungen sind daher ein wichtiger Bestandteil der 
durch den Privaten zu lösenden Optimierungsaufgabe während der Immobilienpro-
jektentwicklung. Medienbrüche sind Ablaufverzögerungen durch den Einsatz unter-
schiedlicher Medien (z.B. verschiedene EDV-Programme).  
Bei Prozessoptimierungen wird außerdem auf eine Verbesserung der Datenverfüg-
barkeit geachtet, da es sonst zu mehrfachen Bearbeitungen oder der Ermittlung 
neuer Daten kommen kann. Gleichermaßen kann durch eine Mehrfacharchivierung 
von Daten und Informationen, die in den Kern- und Unterstützungsprozessen benö-
tigt werden, eine mangelnde Aktualität und Inkonsistenz entstehen, die zu Ablauf-
verzögerungen und Qualitätseinbußen führen.250  
Riemenschneider und Nitzsche (2006) beschreiben eine Vorgehensweise zur Pro-
zessaufnahme bei PPP-Projekten: 
• Erstellung einer Prozessliste und von Prozesssteckbriefen, die die wesentlichen 
Parameter des jeweiligen Prozesses beschreiben, 
• Erstellung einer Prozesslandkarte mit den erforderlichen Schnittstellen und Zu-
sammenhängen zwischen den Prozessen, 
• detaillierte Darstellung der funktionalen Zusammenhänge und Visualisierung der 
beteiligten Funktionsbereiche in einem Prozessflussdiagramm und Betrachtung 
von Optimierungslösungen. 251 
 
                                               
249
 Vgl. Alexander, Strategy, 1994, S.6-10. 
250
 Vgl. Richter-von Hagen/Stucky, Business-Process, 2005, S.18. 
251
 Vgl. Riemenschneider/Nitzsche, Ergebnisorientierte Ausschreibung, 2006, S.334-337. 
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Ein Betriebskonzept beinhaltet zudem die Darstellung eines Organigramms für das 
Personal mit Kompetenzen, Weisungsbefugnissen und Leitungsfunktionen, abgelei-
tet aus den Prozessanalysen. Werden bestimmte Leistungen übertragen, die vorher 
von eigenen Arbeitnehmern erbracht wurden, so kann damit arbeitsrechtlich ein Be-
triebsübergang vorliegen. Arbeitsverhältnisse mit den bisherigen Mitarbeitern wer-
den automatisch durch den Privaten fortgeführt. Bisher bestehende Arbeitsverhält-
nisse werden zusammen mit tarifvertraglichen Regelungen im Personalkonzept 
dargestellt. Fragen im Zusammenhang mit der Fortführung oder Ablösung tariflicher 
Normen sind in der Verhandlung mit dem Privaten zu klären.252  
3.2 .1 .1 .3  Erarbe i ten des  Raumkonzepts  
Das Raumkonzept besteht aus Bauprogramm, Raumprogramm, Raumzuordnungs-
matrix (Funktionsschemata) sowie einem Raumbuch. Das Bauprogramm enthält eine 
grundlegende Beschreibung des Bauwerks, der Lage und Grundstücksgröße, der 
Geschossanzahl, Gesamtnutzfläche sowie seiner Erschließung und der Außenanla-
gen. Das Raumprogramm umfasst eine flächenmäßige Aufteilung der einzelnen Flä-
chenarten, die Größe von Räumen und die Zuordnung von Nutzungen. Für Funkti-
ons- und Verkehrsflächen sind in den meisten Fällen keine Vorgaben zu machen. 
Die Zuordnung der Räume mit der Abbildung des gebäudeinternen Verkehrs und der 
ablaufenden Prozesse resultiert in einer Raumzuordnungsmatrix als weiterer Be-
standteil eines Raumkonzeptes. Wichtigstes Element eines Raumkonzeptes stellt 
das Raumbuch dar.253 Das Raumbuch enthält alle wesentlichen Angaben zur Funkti-
on und Nutzung, der Baukonstruktion, technischen Ausstattung sowie der Ausstat-
tung durch Möbel.254 Das in PPP-Ausschreibungen zu verwendende Raumbuch 
könnte außerdem um raumspezifisch benötigte Dienstleistungen wie beispielsweise 
Reinigung oder Abfallentsorgung ergänzt werden, um die Abstimmung von Bau- und 
Dienstleistungen in der Angebotsphase zu erleichtern. 
Raumbücher spielen insbesondere bei lebenszyklusorientierten Projektentwicklun-
gen eine wichtige Rolle, da sie die Möglichkeit einer Datenfortschreibung bieten und 
damit sichergestellt werden kann, dass möglichst wenig Daten verloren gehen. So 
kann das Bedarfsraumbuch zunächst in ein Planungsraumbuch und später schritt-
weise in ein Realisierungs- und Bestandsraumbuch überführt werden.255 
3.2 .1 .1 .4  Erarbe i ten der  Outputspezi f ika t ionen  
Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibungen beinhalten je nach Projekt eine Viel-
zahl von allgemeinen Rahmenbedingungen, einzuhaltenden Richtlinien und Verord-
nungen sowie Beschreibungen zu eventuell vorhandener Bausubstanz. Den eigentli-
                                               
252
 Vgl. Wörle, Arbeitsrechtliche Problemstellungen, 2000, S.588-600. 
253
 Vgl. Ali, Funktionsorientierte Beschreibung, 1999, S.49-54. 
254
 Vgl. Riemenschneider/Nitzsche, Ergebnisorientierte Ausschreibung, 2006, S.338-339. 
255
 Vgl. Schwarte, Raumbuch, 2002, S.120-122. 
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chen Kern der ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung bilden die Outputspezifi-
kationen, die die gewünschten Leistungen beschreiben und Ergebnisvorgaben bein-
halten. 
Outputspezifikationen sind funktionalen Bau- und Betriebsbeschreibungen ähnlich. 
Funktionale Leistungsbeschreibungen für Bau und Betrieb besitzen eine unter-
schiedliche Historie und verschiedene Charakteristika, die auf die Produkt- bzw. 
Dienstleistungseigenschaften zurückzuführen sind.  
Abbildung 38: Ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung 
Für den Bereich der funktionalen Ausschreibungen für Bau ist der Begriff der Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm gemäß VOB/A §9 gebräuchlich. Anga-
ben zum Leistungsprogramm können dem Vergabehandbuch entnommen werden. 
Dabei existiert keine allgemeingültig definierte Schnittstelle zwischen den zu erbrin-
genden Planungsleistungen von Auftraggeber und Auftragnehmer.256 Die Inhalte der 
funktionalen Baubeschreibung sind vom Planungsstand abhängig und sollten bei ei-
ner PPP-Ausschreibung höchstens auf einer Vorplanung, in der Regel jedoch nur 
auf einer qualifizierten Bedarfsplanung aufbauen. Die funktionale Ausschreibung 
                                               
256
 Vgl. Rebmann, Akquisitionscontrolling, 2001, S.34-37. 
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umfasst Bau- und Raumprogramm, Raumkonditionierungsanforderungen, Funktions-
leistungsbuch (FLB) für das Bauwerk, die Bausysteme, -teile und -produkte, Nach-
weise und Bewertungsverfahren.257  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 39: Funktionale Leistungsbeschreibung Bau  
Quelle: Ali, Funktionsorientierte Beschreibung, 1999, S.171 
Kennzeichen der funktionalen Leistungsbeschreibung Bau (Outputspezifikation) ist 
die Beschreibung sowohl der einzuhaltenden Anforderungen und Qualitäten als auch 
der Kontrollmöglichkeiten (Nachweise). 
Dies ist in ähnlicher Weise so auch für die funktionale Beschreibung von Betriebs-
leistungen gültig. Obwohl bisher häufig Leistungsverzeichnisse zur Anwendung ge-
kommen sind258, setzen sich immer stärker Leistungsbeschreibungen durch, die er-
gebnisorientierte und kennzahlenbasierte Vorgaben für die einzelnen Dienst-
leistungen beinhalten. Die Auftragnehmer spezifizieren in ihrem Angebot, wie sie 
diese Ergebnisziele erreichen wollen. Wird auf Basis der ergebnisorientierten Leis-
tungsbeschreibung und des Bieterangebotes ein Vertrag geschlossen, so sind die 
                                               
257
 Vgl. Ali, Funktionsorientierte Beschreibung, 1999, S.46-47. 
258
 Vgl. Ergebnisse der empirischen Analyse in Kap. 2.6. 
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Kennzahlen und deren Überprüfung Vertragsbestandteil.259 Mit dieser Verfahrens-
weise geht ein Großteil der Betriebsrisiken auf den Auftragnehmer über. Die Vorga-
be der gewünschten Qualitäten und Kennzahlen sollte nicht den Bietern überlassen 
werden, sondern durch den Auftraggeber vorgenommen werden. Nur damit lässt 
sich sicherstellen, dass die gewünschten Qualitäten erstellt werden, und zum ande-
ren sind die Angebote einfacher vergleichbar.  
Die Qualität einzelner Dienstleistungen kann unterschiedliche Leistungsstandards 
(Service Levels) erreichen. Leistungsbeschreibungen sollten möglichst so struktu-
riert sein, dass ein einheitliches Schema mit der Klassifizierung der einzelnen Leis-
tungsstandards Verwendung findet, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und die 
Kontrollmöglichkeiten zu vereinfachen.260 
Neben der Vorgabe von Kennzahlen sollten in der Leistungsbeschreibung auch 
mögliche Meßmethoden, die Zuständigkeit für die Kontrolle und die Dokumentati-
onsart der Messergebnisse seitens des Auftraggebers festgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 40: Funktionale Leistungsbeschreibung Betrieb 
                                               
259
 Vgl. Pantry/Griffiths, Service Level Agreements, 2004, S.13. 
260
 Vgl. Riemenschneider/Nitzsche, Ergebnisorientierte Ausschreibung, 2006, S.361. 
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Für die Anwendung bei PPP-Projekten ergibt sich die Frage, ob es sinnvoll und not-
wendig ist, die Outputspezifikationen für Bau und Betrieb stärker zu integrieren. Da-
gegen könnte sprechen, dass bisher bestehende Standardformulierungen nicht ge-
nutzt werden könnten und die Angebotsbearbeitung durch die Bieter möglicherweise 
erschwert wäre. Vorteile würden sich durch die Vermeidung von Redundanzen und 
Fehlern ergeben. Ebenso ist eine bessere Abstimmung von Bau und Betrieb schon 
in der Bedarfs- und Angebotsplanung gegeben. Weiterhin könnten die Ausschrei-
bungsunterlagen einfacher und mit geringerem Umfang erstellt werden. 
Ziel dieser Arbeit ist es zu ermitteln, wie die ergebnisorientierte Leistungsbeschrei-
bung so gestaltet werden kann, dass eine einheitliche und sinnvolle Struktur die  
Übersichtlichkeit erleichtert. Die Fallstudien werden dahingehend untersucht, welche 
Bestandteile einer ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung sich in den Projekten 
bewährt haben und standardisiert in den Ausschreibungsunterlagen Verwendung 
finden sollten. 
3.2 .1 .2  Ausw ahl  des  Ver t ragsmodel ls  
Im PPP-Projektvertrag werden alle die Vertragsbeziehung betreffenden Belange ab-
gebildet, aber vor allem: 
• Vertragsgegenstand und die Laufzeit, 
• Eigentumsverhältnisse während und nach der Vertragslaufzeit, 
• Leistungsumfang des Auftragnehmers, 
• Vergütungsregelungen, 
• Regelungen für Leistungsstörungen, 
• Risikoverteilung, 
• eventuelle Beteiligung der öffentlichen Hand an der Projektgesellschaft. 
Die entwickelten Vertragsmodelle im öffentlichen Hochbau geben bereits standardi-
sierte Handlungsmöglichkeiten vor, so dass hierauf im Folgenden Bezug genommen 
werden soll. 
3.2 .1 .2 .1  Ver tragsgesta l tung  
PPP-Verträge werden häufig auch als unvollständige Verträge bezeichnet. Unvoll-
ständige Verträge sind dadurch gekennzeichnet, dass nicht alle Kosten, Leistungen 
und Risiken bei Vertragsabschluss endgültig und verbindlich definierbar sind. In der 
Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Privaten sollen dafür während der Ver-
tragslaufzeit Lösungen für den damit notwendigen Gestaltungs- und Anpassungsbe-
darf gefunden werden.261 
                                               
261
 Vgl. Budäus, Public Private Partnership, 2004, S.15-17. 
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Zunächst müssen Vertragsregelungen allgemeiner Art vereinbart werden, die fol-
gende Bereiche umfassen: 
• Sicherung der Vertragserfüllung (Patronatserklärungen, Bürgschaften, Garan-
tien, Eigenkapitalausstattung) 
• Kündigungsrechte und Folgen einer vorzeitigen Vertragsbeendigung 
• Haftungsregelungen und Versicherungen.262 
In einem PPP-Vertrag werden daher Regelungen für die Fälle getroffen, in denen 
absehbare Änderungen auftreten können. Neben der Beschreibung der Leistungen 
werden auch Handlungsweisen festgelegt, wenn Leistungsänderungen notwendig 
werden. Bei Leistungsänderungen kann es sich um  
• Leistungsreduzierungen oder  
• Zusatzleistungen  
handeln. Ähnliche Anpassungsmöglichkeiten werden auch bei der Vergütung von 
Leistungen vorgesehen, für die kein Festpreis vereinbart wird, sondern bestimmte 
Vergütungsmechanismen festgelegt werden. Sie lassen sich unterscheiden in: 
• Leistungsorientierte Vergütungsmechanismen: Vergütung orientiert sich an tat-
sächlich erbrachter Leistungsqualität.  
• Verfügbarkeitsorientierte Vergütungsmechanismen: Vergütung erfolgt in Abhän-
gigkeit der Verfügbarkeit von Räumen, Flächen oder Leistungen. 
• Mengenorientierte Vergütungsmechanismen: Die Vergütung erfolgt entspre-
chend der verbrauchten Mengen (z.B. Strom, Wasser, Gas). 
• Nachfrageorientierte Vergütungsmechanismen: Die Vergütung erfolgt entspre-
chend der Nutzernachfrage. 
• Erfolgsorientierte Vergütungsmechanismen: Vergütung erfolgt nur beim Errei-
chen bestimmter Optimierungsziele.263 
Die genannten Vergütungsmechanismen können auch miteinander kombiniert ver-
traglich vereinbart werden. Darüber hinaus müssen für unvorhersehbare Umstände 
und Risiken und daraus resultierende Konflikte Schlichtungswege, beispielsweise 
über ein Schiedsgericht, vereinbart werden.264 
 
 
                                               
262
 Vgl. PPP Initiative NRW, Vertragliche Aspekte, 2005. 
263
 Weiterführend im Kap.5.4.3. 
264
 Vgl. PPP Initiative NRW, Vertragliche Aspekte, 2005, S.46ff. 
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3.2 .1 .2 .2  Verg le ich der  Ris ikoa l lokat ion in  den Ver t ragsmo-
del len  
Die Vertragsmodelle unterscheiden sich hauptsächlich durch die unterschiedliche 
Allokation von Risiken zwischen den Partnern. Wesentlicher Regelungsbedarf ent-
steht für die Eigentumszuordnung vor, während und nach Vertragsabschluss. Wäh-
rend beim PPP-Erwerbermodell nach Vertragsende das Eigentum an Grundstücken 
und Gebäuden vom Privaten auf die öffentliche Hand übergeht, ist dies beim PPP-
Leasingmodell und beim PPP-Vermietungsmodell nur optional vorgesehen. Somit 
liegt das Verwertungsrisiko beim erstgenannten Modell bei der öffentlichen Hand 
und bei den anderen beiden Optionsmodellen ist dieses Risiko geteilt. Beim Inha-
bermodell verbleibt das Eigentum die ganze Zeit bei der öffentlichen Hand, die damit 
auch allein das Verwertungsrisiko trägt. Der Unterschied zwischen PPP-
Leasingmodell und PPP-Vermietungsmodell ist nur graduell und kommt zustande, da 
beim Leasing ein vorher festgelegter Restwert zur Amortisation der Investition an 
den Privaten gezahlt wird. Beim Vermietungsmodell orientiert sich diese Restzah-
lung an dem bei Vertragsende zu erzielenden Verkehrswert. Der Private ist beim 
PPP-Vermietungsmodell somit gezwungen, viel stärker auf die Marktgängigkeit und 
die Drittverwendungsfähigkeit der Immobilie während der Vertragslaufzeit zu achten, 
um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen.  
Die öffentliche Hand wird je nach dem, ob sie das Gebäude bereits besitzt und es 
auf absehbare Zeit nutzen will, das Inhabermodell oder das Erwerbermodell aus-
wählen. Sollte jedoch absehbar sein, dass eine über die Vertragslaufzeit hinausge-
hende Nutzung nicht unbedingt notwendig sein könnte, so kann es wirtschaftlich 
sein, dieses Verwertungsrisiko dem Privaten zu übertragen, damit dieser die Pro-
jektentwicklung entsprechend dem Ziel einer möglichen Drittnutzung betreibt. 
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Abbildung 41: Unterscheidung der Vertragsmodelle nach ihrer Risikoverteilung 
Das Contracting-Modell ist mit dem Inhabermodell hinsichtlich der Eigentumssituati-
on und Risikoverteilung vergleichbar, bezieht sich aber statt auf ein Gebäude nur 
auf eine einzelne Anlage. 
Diese fünf Grundmodelle sind kombinierbar mit einem Konzessionsmodell. Hierbei 
wird das Nachfragerisiko auf den Privaten übertragen, da er sich durch Nutzerge-
bühren refinanzieren muss. Auch eine Kombination mit dem Gesellschaftsmodell, 
also der Gründung einer gemeinsamen Projektgesellschaft ist möglich. Hierbei ist 
die öffentliche Hand auch am Insolvenzrisiko beteiligt, übernimmt somit unternehme-
rische Risiken.  
3.2 .1 .2 .3  Anre izw irkungen hins icht l ich der  Pro jek tz ie le  
Die Vertragsstrukturen müssen so gewählt werden, dass sie bestmöglich auf das Er-
reichen der Projektziele hin ausgerichtet werden. Als mögliche Oberziele der Pro-
jektentwicklung von öffentlichen Immobilien wurden Marktfähigkeit, Funktionserhalt, 
Nutzernachfrage und Substanzerhalt identifiziert. Bei einer solchen Anwendung der 
Vertragsmodelle trägt derjenige das Risiko, der es am besten vermeiden oder mini-
mieren kann. Entstehende Risikokosten können entsprechend verringert werden. 
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Dementsprechend lassen sich auch die Vertragsmodelle zuordnen: 
Wertziele  Geeignete Vertragsmodelle 
Marktfähigkeit  Leasingmodell 
Vermietungsmodell 
Möglicherweise in Kombination mit Konzes-
sionsmodell 
 
Funktionserhalt  Erwerbermodell 
Inhabermodell 
 
Steigerung oder Optimierung der Nut-
zernachfrage 
 
 
Erwerbermodell 
Inhabermodell 
Möglicherweise in Kombination mit Konzes-
sions- und/oder Gesellschaftsmodell 
 
Substanzerhalt  Inhabermodell 
 
Tabelle 7: Zuordnung Projektziele zu Vertragsmodellen 
Das Gesellschaftsmodell kann bei sehr innovativen und risikoreichen Projekten in 
Frage kommen. Ist ein Projekt mit großen Unsicherheiten verbunden, muss der Pri-
vate diese als Risikokosten ansetzen, was zu einem hohen Preis führt. Hängen dann 
die Auswirkungen der Projektrisiken noch in starkem Maße vom Agieren der öffentli-
chen Hand ab, so kann es sinnvoll sein, diese Risiken gemeinsam zu tragen. Das 
bedeutet, dass in einem Gesellschaftsmodell Planungs-, Bau-, Finanzierungs- und 
Betriebsrisiken prinzipiell gemeinsam getragen werden. 
3.2 .1 .3  Ver tragsschluss  
Die Ausschreibungs- und Vergabephase beinhaltet den Prozess vor der eigentlichen 
Erbringung der Leistung. In dieser Phase werden die Transaktionspartner ausge-
sucht, die zu erbringende Leistung spezifiziert und die Transaktion vertraglich gere-
gelt. Eine Besonderheit ergibt sich hierbei für die beteiligten öffentlichen Partner, da 
sie bei der Auswahl des privaten Partners an das Vergaberecht gebunden sind, d.h. 
es muss ein förmliches Vergabeverfahren eingeleitet werden.265 In der Phase der 
Planung hat der öffentliche Auftraggeber die meisten Möglichkeiten, die Werthaltig-
keit der Transaktion zu beeinflussen.266  
                                               
265
 Einige nicht-europäische Länder verfügen nicht über ein solches Regelwerk. Öffentliche 
Auftraggeber agieren in diesen Ländern deshalb anders bei der Auftragsvergabe. 
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3.2 .1 .3 .1  Angebotenes Be tre iberkonzept  
Das im Angebot von den Bietern entwickelte Betreiberkonzept basiert auf den An-
forderungen der ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung und des Vertragsmo-
dells. Das Angebot stellt einen Vorschlag zur Umsetzung der nachgefragten Leis-
tungen zu einem bestimmten Preis dar. Der öffentliche Auftraggeber prüft zunächst, 
ob alle geforderten Mindeststandards erreicht werden. Die verschiedenen Betreiber-
konzepte werden außerdem einen unterschiedlichen Zusatznutzen durch die Art und 
Weise der angebotenen Leistungen erwarten lassen. Dieser muss bei der Bewertung 
der Angebote in Relation zum Preis beurteilt werden. Außerdem unterscheiden sich 
die verschiedenen Betreiberkonzepte der Bieter oftmals durch das Ausmaß, in dem 
die Bieter bereit sind, bestimmte Risiken zu übernehmen. 
3.2 .1 .3 .2  Verhandlung 
Ziel des Verhandlungsverfahrens ist neben der Zuschlagserteilung auch die Festle-
gung der konkreten Inhalte des PPP-Projektvertrages. Nur in dem vergaberechtli-
chen Verhandlungsverfahren sind solche Verhandlungen möglich. Der Fokus der 
Vertragsverhandlungen liegt darauf, das kommerzielle Konzept der Beteiligten so-
weit aufeinander abzustimmen und zu durchdringen, dass es in einen Vertrag mit 
konkreten Festlegungen überführt werden kann.  
Ausgangspunkt der Vertragsverhandlungen sind die in den Verdingungsunterlagen 
festgelegten Eckpunkte. Daran können grundlegende Änderungen nicht mehr vorge-
nommen werden. Aber auch in der Verhandlungsphase kann der Wert im Projekt 
noch beeinflusst werden. Die optimale Risikoallokation zwischen den zukünftigen 
Partnern ist dafür eine wesentliche Grundlage. Zentrale Inhalte der Vertragsver-
handlungen umfassen die folgenden Themen: 
• Gefahren durch höhere Gewalt, Fälle von Ausgleichs- und Entschädigungszah-
lungen, 
• Vergütung und Leistungserbringung, 
• Gesetzesänderungen, 
• Vertragsänderungsmanagement, 
• Kündigung und Auswirkungen von Vertragsaufhebungen, 
• Eintrittsrechte.267 
In einem ersten Schritt ist die Feinadjustierung der Leistungsbeschreibung vorzu-
nehmen. Ein weiterer Schwerpunkt muss auf Regelungen zur Bewertung dieser 
Leistung und zur Kontrolle der Leistungserbringung liegen. Zentral ist drittens die 
Verteilung der einzelnen Risiken zwischen den Parteien. Erst im Anschluss daran 
sind die Vergütungsmechanismen festzulegen. Auf die sorgfältige Gestaltung dieses 
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Zusammenspiels sollte besonders geachtet werden. Die Leistungspflichten müssen 
eindeutig beschrieben sein. Regelungen zur Leistungsbewertung müssen überprüf-
bar sein und die Risiken klar verteilt werden.268  
3.2 .1 .3 .3  Angebotsw er tung 
Bei der Angebotswertung ist nach dem Kriterium der „Wirtschaftlichkeit“ darüber zu 
entscheiden, auf welches Angebot der Zuschlag erteilt werden soll. Die Angebots-
wertung soll bestimmen, welches der eingegangenen Angebote das anhand der be-
kannt gemachten Zuschlagskriterien beste Preis-Leistungsverhältnis in Bezug auf 
die ausgeschriebenen Leistungen aufweist. Im Verhandlungsverfahren muss grund-
sätzlich nach jeder „Angebots-/Verhandlungsrunde“ eine solche Wertung der Ange-
bote erfolgen, um festzustellen, über welches bzw. welche Angebote weiterverhan-
delt werden soll. Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit sind ausschließlich die 
bekannt gemachten Zuschlagskriterien in ihrer (ggf. ebenfalls bekannt gemachten) 
Gewichtung heranzuziehen.269  
Wesentliche Zuschlagskriterien sind typischerweise: 
• vom Bieter angebotener Preis bzw. das regelmäßige Entgelt (inkl. Preisgleit-
klauseln, Entgeltanpassungsklauseln, Kosten bei Vertragsbeendigung usw.), 
• Konzept sowie Art und Weise der Bereitstellung der ausgeschriebenen Leistun-
gen (Konzeption, Einhaltung der Qualitätsstandards, Funktionalität, Folgekosten, 
Ausführungsfristen, Versorgungsgrad, Benutzerfreundlichkeit usw.), 
• vorgeschlagene technische und gestalterische (architektonische, städtebauliche) 
Konzepte und Lösungen, 
• Ausmaß und Annehmbarkeit von angebotenen Änderungen der vorgegebenen 
Risikoverteilung,  
• Ausmaß und Bewertung von Änderungen an disponiblen Regelungen im Entwurf 
des PPP-Projektvertrages (Ausschluss von Angeboten, die Änderungen an 
zwingenden Bestandteilen vorsehen), 
• quantitativer Vergleich der Lebenszykluskosten der PPP-Angebote mit den Le-
benszykluskosten der auf der Basis der sorgfältig ermittelten konventionellen 
Beschaffungsvariante geschätzten PPP-Variante, insbesondere wenn die Über-
schreitung dieser „Benchmarks“ als Ausschlusskriterium festgelegt worden ist. 
Der Auftraggeber kann zum einen Zuschlagskriterien festlegen, die je nach Qualität 
der Erfüllung mit Punkten bewertet werden. Er kann auch Kriterien festlegen, deren 
Nichterfüllung automatisch zum Ausschluss des Angebots führen soll (Ausschluss-
kriterien). Ausschlusskriterien sind in den Verdingungsunterlagen als solche zu be-
nennen und hervorzuheben. Im Rahmen der Beurteilung der sonstigen Zuschlagskri-
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terien bieten sich Punktebewertungen in Form eines Scorings270 an. In der Gesamt-
beurteilung erhalten sämtliche quantitativen und qualitativen Kriterien außerdem ei-
ne (prozentuale) Gewichtung. Für die Beurteilung der architektonischen, gestalteri-
schen Aspekte bietet sich die Gründung eines interdisziplinären Bewer-
tungsgremiums an, dem Vertreter des Auftraggebers, externe Fachleute und 
politische Entscheidungsträger angehören könnten.271  
3.2 .2  Le is tungsmessung 
Nach Vertragsabschluss beginnt die Phase der Leistungserbringung durch den Pri-
vaten. Die öffentliche Hand überprüft in dieser Phase die vertragsgemäße Erstellung 
der Leistungen des Privaten.  
Die Leistungsmessung beinhaltet die Mess- und Kontrollvorgänge nach Erbringung 
der Leistung. Beide Partner sind an der Leistungsüberprüfung und -verbesserung 
beteiligt und können Einfluss auf den Wert nehmen. Wesentliche Bestandteile der 
Leistungsmessung umfassen 
• Leistungsindikatoren, 
• geeignete Messmethoden und 
• Anreiz- und Vergütungsmechanismen. 
Die Messbarkeit von Ergebnissen des Leistungserstellungsprozesses ist eine wich-
tige Voraussetzung, um eine Rückkopplung über die erfolgte Wertsicherung in ei-
nem Projekt zu erhalten und die weitere Leistungserbringung steuern und gegebe-
nenfalls verändern zu können. 
3.2 .2 .1  Le is tungsind ika toren  
Auf der operativen Ebene kann vor allem die Ausprägung funktionaler und techni-
scher Einflussfaktoren eingeschätzt werden. Um die Kontrollkosten möglichst gering 
zu halten, ist es notwendig, nur einen angemessenen Messaufwand anzusetzen. 
Um die Qualität einer erbrachten Leistung festzustellen, müssen Indikatoren gefun-
den werden, die messbar sind. Dabei ist es entscheidend, dass die Dinge gemessen 
werden, die von Einfluss auf den Wert des Projektes sind, und nicht solche, die sich 
einfach messen lassen. Die Ausprägung eines oder mehrerer Indikatoren lässt 
Rückschlüsse auf die Leistungsqualität zu. Indikatoren der Leistungsqualität können 
je nach der Art der Leistung verschiedene Bereiche wie Ordnung, Komfort, Robust-
heit, Hygiene, Verfügbarkeit oder Sicherheit betreffen.272 
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 Die Methode des Scoring basiert auf einer Nutzwertanalyse. 
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Die Messgrößen, auch Standards genannt, bezeichnen eine Minimalanforderung an 
die zu erbringende Leistung. Mit Hilfe solcher Standards kann man konkret überprü-
fen, inwieweit die erwünschte Qualität einer Leistung erreicht wurde. Die Leistungs-
standards können auf verschiedene Art und Weise vorgegeben werden. Ein Leis-
tungsstandard kann verbal beschrieben werden, durch eine physikalische Größe 
(Temperatur, Schall) bestimmt oder durch eine zu erreichende Kennzahl vorgegeben 
sein.  
Der Leistungsstandard kann auch darin bestehen, dass für den Fall eines auftreten-
den Mangels Reaktions- und Behebungszeiten vorgegeben werden, deren Einhal-
tung Bestandteil des Leistungsstandards ist. Wenn die vorgegebenen Leistungs-
standards nicht eingehalten werden, so kann dies zur Nichtverfügbarkeit bestimmter 
Flächen im Gebäude oder technischer Anlagen führen. Da die Flächen unterschied-
liche nutzungsrelevante Bedeutungen haben, ist auch deren Nichtverfügbarkeit ver-
schieden zu bewerten. Nicht eingehaltene Leistungsstandards können aber auch zu 
nicht flächenrelevanten Mängeln führen. 
Für einzelne Leistungsbereiche können so genannte „Key Performance Indicators 
(KPI)“ bestimmt werden. Ein KPI ist eine Kennzahl, die der langfristigen strategi-
schen Steuerung und des Leistungsbereiches dient. Sie verdichtet die Leistungs-
standards einzelner Leistungen zu einer für den gesamten Leistungsbereich wichti-
gen Kenngröße, die die Qualität der Leistungserbringung anzeigt. 
3.2 .2 .2  Ausw ahl  gee igneter  Meßmethoden 
Die Überwachung der Leistungserbringung dient der Sicherung der vereinbarten 
Leistungsstandards. Ein weiterer Grund für die Leistungsmessung besteht in der Be-
reitstellung einer Basis für Abzüge bei der Vergütung im Falle von Schlecht- oder 
Minderleistung durch den privaten Partner. Außerdem können die Messergebnisse 
dem Dienstleister dienen, um auftretende Mängel zu beseitigen.273  
Zur Überprüfung der vorgegeben Leistungsstandards müssen bestimmte Kontrollin-
tervalle vereinbart werden. Die Kontrollintervalle (z.B. täglich, wöchentlich, monat-
lich, jährlich) sind in Abhängigkeit von der Bedeutung der Leistung und des Aufwan-
des der Messung zu bestimmen. Im Allgemeinen ist es die Aufgabe der 
Projektgesellschaft, die Leistungen zu kontrollieren und die Ergebnisse dem Auf-
traggeber in Form von regelmäßigen Berichten mitzuteilen. Der Auftraggeber kann 
jedoch ebenfalls die Leistungserbringung überprüfen und Mängel dem Auftragneh-
mer, der Projektgesellschaft, melden.  
Der private Dienstleister greift bei der Vertragsüberwachung auf verschiedene Kon-
trollinstrumente zurück, wie beispielsweise 
• Meldung von Störungen durch den Nutzer und Betreiber (Helpdesk), 
• Vergleich mit den vereinbarten Bestimmungen, Prozeduren und Arbeitsplänen, 
                                               
273
 Vgl. Fischer/ Alfen, Lebenszyklusorientierte PPP-Modelle, 2004. 
  
 Value Management der öffentlichen Hand bei PPP-Projekten 
 
120 
 
• Aufnahme von Reaktions- und Behebungszeiten (Helpdesk), 
• elektronische Erfassung von Fehlern bspw. durch Gebäudeleittechnik, 
• Stichproben vor allem in Bereichen wie Reinigung, Gesundheit und Sicherheit, 
• externe Gutachter für Spezialbereiche wie Umweltmanagement / Brandschutz, 
• Umfragen zur Nutzerzufriedenheit. 
Zu Beginn des Projektes sind kürze Kontrollintervalle sinnvoll, um die Einhaltung 
der Leistungsstandards zu forcieren. Mit weiterem Projektfortschritt können die 
Kontrollen in größeren Abständen erfolgen. Hier ist zwischen Kontrollaufwand und 
Wertverlust abzuwägen. Strategisch relevante Kontrollen der KPIs sollten auch zu 
späteren Zeitpunkten des Projektes regelmäßig durchgeführt werden. 
3.2 .2 .3  E in f luss  von  Anre iz -  und Vergütungsmechanismen 
Die Vergütungsmechanismen sind eng an das Ergebnis der Leistungserbringung ge-
koppelt. Damit verbunden ist der Anreiz für den Privaten, die Leistung vertragsge-
mäß über einen langen Zeitraum zu erfüllen. Wird bei der Leistungsbewertung fest-
gestellt, dass Leistungsstandards nicht eingehalten sind, so führt dies zu Abzügen 
bei der Vergütung. Die Vergütung in PPP-Projekten erfolgt im Allgemeinen als ein 
monatliches Pauschalentgelt. Das Vergütungsentgelt besteht aus Verfügbarkeits-, 
Leistungs- und Mengenelementen.274 
Der Bezug zwischen Leistungsstandards und Vergütungssystem kann durch ein 
Punktesystem, prozentuale Abzüge oder die Angabe von absoluten Geldwerten her-
gestellt werden. 
Neben Malusregelungen treten in der Praxis auch Bonusregelungen auf. Die Bonus-
regelungen stellen jedoch keine effizienten Anreizmechanismen dar. Mit der Vorga-
be von Leistungsstandards werden Minimalanforderungen durch den Auftraggeber 
aufgestellt. Das heißt, er würde auch eine qualitativ höhere Leistung in Anspruch 
nehmen, ist aber nicht bereit, mehr dafür zu bezahlen. Dementsprechend richten die 
Auftragnehmer auch ihre Angebote aus. Entweder sie entwickeln ihr Angebot ent-
sprechend der Minimalanforderungen, um preiswert anbieten zu können, oder sie 
bieten eine höherwertige Leistung an, um durch den geschaffenen Mehrwert einen 
Wettbewerbsvorteil zu erringen. Bei der Gewährung von Boni im Falle einer qualita-
tiv höheren Leistung wird der Anbieter versuchen, diese dann als Minimalanforde-
rung zu sehen, und kalkuliert entsprechend sein Angebot. Bonusregelungen haben 
nur Sinn, wenn sie zusätzlich zur Pauschalvergütung weitere Einnahmemöglichkei-
ten für den Privaten versprechen. Denkbar ist dies im Rahmen der strategischen 
Steuerung. Beispielsweise könnte man für das Erreichen der jährlich neu vereinbar-
ten KPI Sonderzahlungen vereinbaren. So wäre ein Qualitätssteuerung und              
-verbesserung in zukünftigen Jahren möglich. 
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3.2 .3  S teuerung des  PPP-Pro jek tes  
Die Steuerung des Projektes erfolgt zur Sicherung der langfristigen Wertentwicklung 
im PPP-Projekt. Aus den Kontrollaktivitäten ergeben sich ggf. weitere Notwendigkei-
ten für Anpassungen oder Änderungen.  
3.2 .3 .1  Pro jek t -  und  Ver tragsmanagement  
Projekt- und Vertragsmanagement ist der Prozess der Durchsetzung der vereinbar-
ten Vertragsinhalte und beinhaltet die Kontrolle, dass die Leistungen wie Ausfüh-
rungsplanung, Einholen von Genehmigungen, Bauleistungen, Inbetriebnahme und 
Erbringung des Facility Managements durch den Privaten zu den vertraglich verein-
barten Standards erbracht werden.  
Das Vertragsmanagement erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse in der 
Verwaltung. Es ist von Vorteil, wenn das Vertragsmanagementteam bereits sehr gut 
über die Einzelheiten beim Zustandekommen des Vertrages während der Verhand-
lungsphase informiert und mit dem Projektteam des Privaten vertraut ist.275 Da nicht 
allen zukünftigen Umständen bereits in den Verträgen Rechnung getragen werden 
kann, ist es positiv, wenn anstehende Entscheidungen und Probleme bereits auf Ar-
beitsebene gelöst werden können, ohne dass Schlichtungsmechanismen in An-
spruch genommen werden müssen.  
Die Kontroll- und Steuerungsaktivitäten des Vertragsmanagementteams beziehen 
sich dabei nicht ausschließlich auf die Einhaltung und Messung der Leistungsstan-
dards, sondern beinhalten unter anderem276:  
• Überwachung der Einhaltung der vertraglich vereinbarten Zeiten für Grund-
stückserwerb, Erstellung und Inbetriebnahme, 
• Überwachung der Einhaltung der vereinbarten Qualitätsstandards auf Basis der 
vereinbarten Leistungsindikatoren,  
• Zahlungsanweisungen für erbrachte Leistungen, bzw. Zahlungsabzüge für nicht 
oder schlecht erbrachte Leistungen,  
• Überwachung der Einhaltung anderer vertraglicher Verpflichtungen, z.B. Ab-
schluss und Erneuerung von Versicherungspolicen,  
• Sicherstellung, dass die öffentliche Hand nicht für Risiken des Privaten eintritt, 
• Sicherstellung, dass Änderungen der Leistungserbringung nur nach Einhaltung 
des dafür vorgesehenen Verfahrens (Genehmigung, Änderung des Vertrages) 
erfolgen, 
• Konfliktmanagement, 
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• Überwachung der Erfüllung von Anforderungen im Zusammenhang mit öffentli-
chen Förderungen, 
• Implementierung des vereinbarten Berichts- und Überwachungssystems und ggf. 
Anpassung der Berichtsanforderungen. 
Insbesondere bei komplexen PPP-Projekten (z.B. im Krankenhaus- oder Verteidi-
gungsbereich) oder Projekten, deren Einnahmen auf einer Nutzerfinanzierung basie-
ren, können umfassende Controllingmaßnahmen durch das Vertragsmanagement-
team sinnvoll sein. Die Informationen, die das Vertragsmanagementteam zur 
Wahrnehmung seiner Controllingaktivitäten benötigt, gehen weit über die Einschät-
zung der Leistungsindikatoren hinaus. Die bisher in der deutschen Literatur277 vor-
geschlagenen Controllingmaßnahmen müssen diesbezüglich erweitert werden. 
3.2 .3 .2  Ver tragsänderungsmanagement  
Änderungswünsche des öffentlichen Auftraggebers zu bereits vertraglich vereinbar-
ten Leistungen können zu unterschiedlichen Zeiten entstehen und beinhalten: 
• Änderungen der funktionalen Projektanforderungen, 
• technologische Änderungen, 
• Preisänderungen, 
• Gesetzesänderungen, 
• politische Veränderungen.278 
Sie können Auswirkungen auf die Wertgestaltung des Projektes haben. Um Preiser-
höhungen aufgrund notwendiger Leistungsänderungen während der Laufzeit in 
Grenzen zu halten, sind bereits bei den Vertragsverhandlungen klare Regelungen 
zur Preisanpassung bei veränderten Leistungsanforderungen zu treffen (z.B. An-
knüpfung an Marktpreise, Verfahrensregelungen).  
Im Projekt der Britischen Botschaft wurden beispielsweise die Postdienste nachträg-
lich wieder aus dem Leistungspaket herausgenommen, da man den dafür im Leis-
tungsentgelt veranschlagten Betrag für zu hoch einschätzte. Der Postdienst wird 
nun wieder selbst durch die Botschaft erbracht. In einem anderen Fall kam es in 
diesem Projekt zu Ausweitungen des Leistungsumfanges, da bauliche Änderungen 
vorgenommen werden musste. Die Kosten für den notwendigen Umbau bekam der 
private Partner dabei zusätzlich vergütet.279 
Die ursprünglich vertraglich vereinbarte Risikoverteilung muss grundsätzlich über 
die Vertragslaufzeit hinweg Bestand haben. Änderungen von Leistungsstandards 
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und Zahlungsvereinbarungen sollten – wenn überhaupt – nur im Rahmen einer förm-
lichen Vertragsanpassung vorgenommen werden. Grundlegende Änderungen des 
Vertrages, die einem Neuabschluss gleichkommen, führen zu einer erneuten Aus-
schreibungspflicht. Welche Änderungen bestehender Verträge als in diesem Sinne 
wesentlich anzusehen sind, ist eine Einzelfallfrage. Die Zulässigkeit von Änderun-
gen ohne Neuausschreibung ist in der Regel gegeben, wenn bereits in den Verdin-
gungsunterlagen oder dem Vertrag Optionen vorgesehen sind (z.B. im Hinblick auf 
eine Laufzeitverlängerung, Preisanpassung usw.).280 
Bei Abschluss der Finanzierungsverträge kann beispielsweise bei Projekten mit aus-
reichend großem Finanzierungsvolumen vereinbart werden, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt, meist nach Abschluss der Bauphase, finanzielle Umstrukturierungen der 
Finanzierungskonditionen des privaten Partners vorgenommen werden können. Mo-
tiv für die Umstrukturierung der Finanzierungsstruktur kann beispielsweise eine Ent-
lastung des Cashflows sein. Umstrukturierungen haben im Allgemeinen Auswirkun-
gen auf die Situation der öffentlichen Hand beispielsweise durch die Neugewichtung 
der Risiken und bedürfen daher ihrer vorherigen Zustimmung.281 
3.2 .3 .3  Überw achung und S teuerung von  R is iken  
Während der Vertragslaufzeit müssen beide Partner die ihnen zugeteilten Risiken 
auf ihr Eintreten und ihre Auswirkungen hin überwachen, kontrollieren und beein-
flussen. Dabei kann eine falsche Risikoverteilung bereits zu Ineffizienzen in dem 
Projekt führen, da zu hohe Risikoaufschläge in die Angebote eingerechnet werden. 
Weitere Wertminderungen im Projekt können sich ergeben, wenn die Zuständigkei-
ten für Risikoüberwachung und -steuerung nicht klar definiert sind.282 Das in der 
Vergabephase initiierte Risikomanagementsystem kann eine entscheidende Grund-
lage sein, solche Schwierigkeiten zu überwinden.283 Währenddessen die auf den Pri-
vaten übertragenen Risiken durch die öffentliche Hand nur beobachtet werden müs-
sen, ist für die zurückbehaltenen Risiken eine aktive Steuerung notwendig, um die 
resultierenden Kosten zu minimieren.284 Dabei haben PPP-Projekte infra-
strukturspezifische Risikoprofile, da das Auftreten bestimmte Risiken im Lebenszyk-
lus zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlicher Höhe auftreten können.285  
Risikomanagement ist ein Prozess, der nicht nur zu Beginn des Projektentwick-
lungsprozesses vor Vertragsschluss erfolgt, sondern auch während der einzelnen 
Leistungsphasen ständig verfolgt werden muss. Sowohl die allgemeinen (globalen) 
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 Vgl. Alfen/Fischer, PPP-Beschaffungsprozess, 2006, S.82-83. 
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 Vgl. Lamb/Merna, Reappraisal of public private partnerships, 2004, S. 155-162. 
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 Vgl. Ng/Loosemore, Risk allocation, 2006. 
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 Vgl. Alfen/Fischer, Risikomanagement, 2004, S.12. 
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Risiken als auch die Projektrisiken sind kontinuierlich zu identifizieren, zu bewerten 
und zu steuern.286 Die Anforderungen, die an ein Risikomanagementsystem gestellt 
werden, beinhalten287: 
• Festlegung der Risikofelder, 
• Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung, 
• Risikoverteilung 
• Risikokommunikation, 
• Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben, 
• Einrichtung eines Überwachungssystems, 
• Dokumentation der getroffenen Maßnahmen. 
Risikomanagement muss jedoch kein eigenes Organisationssystem sein. Vielmehr 
können im Projekt implementierte Steuerungs- und Controllinginstrumente zusätzlich 
für die Aufgaben des Risikomanagements genutzt werden.288 
Wichtig in diesem Prozess ist die Erhöhung der Kommunikationsbereitschaft, um 
über nicht bewältige Risiken Bericht zu erstatten. Dazu ist die Festlegung von Ver-
antwortlichkeiten zwischen den Partnern (Risikoallokation), aber auch innerhalb ei-
ner Organisation notwendig. Die Einhaltung von Maßnahmen der Risikosteuerung 
muss hinsichtlich Vollständigkeit, Angemessenheit und Kontinuität überprüft und 
kontrolliert werden. Entsprechend sollten die getroffenen Maßnahmen auch doku-
mentiert werden. Bereits vor Vertragsschluss entwickelte Risikochecklisten können 
dabei ein wertvolles Hilfsmittel sein. Sie sind jedoch kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln und zu aktualisieren.289 Grundsätzlich existieren mehrere Strategien im Um-
gang mit den Risiken: Vermeiden, Vermindern, Überwälzen und Akzeptieren. 
                                               
286
 Vgl. Weber/ Alfen/ Maser, Projektfinanzierung und PPP, 2006, S.98-124. 
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 Vgl. Geißner/Romeike, Risikomanagement, 2005, S.40-42. 
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 Vgl. Geißner/Romeike, Risikomanagement, 2005, S.45. 
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Abbildung 42: System des Risikomanagements bei PPP 
Quelle: Alfen/Fischer, Risikomanagement, 2004. 
 
Eine Risikovermeidung könnte darin bestehen, dass ein Risiko, z.B. das Bausub-
stanzrisiko, durch zusätzliche Gutachten ausgeschlossen werden kann. Das Ver-
mindern von Risiken lässt sich zum einen durch eine ursachenorientierte Minderung 
der Eintrittswahrscheinlichkeit erreichen. Beispielweise kann das Ausfallrisiko tech-
nischer Anlagen in einem Gebäude durch verstärkte Wartungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen reduziert werden. Zum anderen lässt sich eine Verminderung von 
Risiken auch durch eine wirkungsorientierte Minderung der Schadenshöhe errei-
chen, dass heißt, sollte es zu einem Ausfall von Anlagen kommen, wird die Ausfall-
zeit durch entsprechende Maßnahmen (Notstromaggregat, Bereithaltung von Ersatz-
teilen etc.) möglichst kurz gehalten.290 Maßnahmen der Risikoüberwälzung sind 
beispielsweise das vertragliche Abschließen von Haftungsvereinbarungen und Ge-
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währleistungsregelungen, das Abschließen geeigneter Versicherungen oder der Ein-
satz von Instrumenten des Finanzmarktes (z.B. Absicherung von Zinsänderungen 
mit Derivaten).291 Für Risiken, die durch die öffentliche Hand selbst getragen werden 
müssen, ist ein Risikodeckungspotenzial vorzuhalten, welches dem Risikoumfang 
entsprechen sollte.292 
3.2 .3 .4  Kont inuier l iche  Verbesserung 
In der anschließenden Phase der Leistungserbringung hat der öffentliche Partner 
nur noch indirekte Einflussmöglichkeiten, indem er den Prozess der Leistungs-
erbringung durch den Privaten effektiv steuert. Der öffentliche Auftraggeber kann 
außerdem durch die Vertragsgestaltung Anreize schaffen, dass Instrumente des Va-
lue Engineering zur Anwendung gelangen.293 Aufgrund der langen Laufzeiten eines 
PPP-Vertrages und dem zu erwartenden Veränderungsdruck muss ein Anpassungs-
prozess in Gang gesetzt werden, um Leistungen zu verbessern und Kosten weiter 
zu senken. Dies ist hauptsächlich Aufgabe des Privaten, entspricht aber den Be-
dürfnissen des öffentlichen Auftraggebers. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
(KVP)294 ist heute ein Standardinstrument der Unternehmensführung und wird auch 
im Bereich des Facility Managements angewendet.295 Die Idee des KVP beruht dar-
auf, dass die Mitarbeiter dazu bewegt und befähigt werden sollen, in einem ständi-
gen Bemühen und in Teamarbeit Verbesserungen im Arbeitsprozess zu erzielen.296 
Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist auch bei PPP-Projekten notwendig.297 
Allerdings müssen entsprechende Anreize geschaffen werden, denn zunächst ist der 
Private nur verpflichtet, die Leistung zum vereinbarten Standard und nicht zu einem 
höheren Standard zu erbringen. Hier soll anhand der Fallstudien analysiert werden, 
welche Methoden und Instrumente zur Anwendung von KVP eingesetzt werden kön-
nen. 
3.3  Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wird ein Value-Management-Ansatz für PPP entwickelt. Dieser 
theoretische Ansatz soll den Handlungsrahmen und die Möglichkeiten der Wertbe-
einflussung durch die öffentliche Hand bei einer lebenszyklusorientierten Projekt-
entwicklung als PPP aufzeigen. Der Value-Management-Ansatz dient dazu, die Not-
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 Vgl. Weber/Alfen/Maser, Projektfinanzierung und PPP, 2006, S.98-124; Keitsch, Risiko-
management, 2004. S.23ff.  
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 Vgl. Geißner/Romeike, Risikomanagement, 2005, S.36-37. 
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 Vgl. Schneider, Facility Management, 2001, S.94-95. 
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wendigkeit der Verwendung bestimmter Mechanismen und Instrumente bei PPP zu 
begründen. Außerdem beschreibt er die technischen, funktionalen und transaktions-
spezifischen Einflussfaktoren auf den Wert eines PPP-Projektes. 
Durch die Anwendung der Prinzipal-Agent-Theorie auf PPP konnten drei wesentliche 
Teilbereiche, die bestimmend für Vertragsverhältnis und die Wertentwicklung des 
Projektes sind, abgeleitet werden. Diese drei Teilbereiche bilden zusammen den Va-
lue-Management-Ansatz. Es handelt sich dabei um die Gestaltung der Transaktions- 
und Vertragsbeziehung, die operative Leistungskontrolle und die Steuerung des 
PPP-Projektes. In diesen drei Teilbereichen hat die öffentliche Hand als Auftragge-
ber bei PPP-Projekten bestimmte Handlungsspielräume, um den Wert des Projektes 
zu beeinflussen. Die öffentliche Hand bestimmt als Prinzipal maßgeblich die Hand-
lungsmöglichkeiten des privaten Unternehmens. Daraus wurde geschlussfolgert, 
dass auch die Wertentwicklung entsprechend hauptsächlich durch den öffentlichen 
Vertragspartner gesteuert werden kann. Value Engineering und andere Optimie-
rungsmöglichkeiten (meist technischer Art) des Privaten können nur in dem vom 
Auftraggeber vorgegebenen Rahmen durchgeführt werden. Daraus kann abgeleitet 
werden, dass es sinnvoll ist, Value Management zunächst einmal als wesentliche 
Aufgabe der öffentlichen Hand zu begreifen.  
Um die im Value-Management-Ansatz aufgezeigten Handlungsspielräume optimal zu 
gestalten, ist es notwendig, bestehende Strukturen und Abläufe bei der öffentlichen 
Hand an die Bedürfnisse der neuen Beschaffungsvariante PPP anzupassen. Zu die-
sen notwendigen Veränderungen gehört die Umgestaltung des Planungsprozesses 
bei der öffentlichen Hand, der eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Anfor-
derungen der Nutzer erforderlich macht. Es handelt sich dabei um die Erstellung 
eines mit den Nutzern abgestimmten Bedarfskonzeptes bestehend aus Nut-
zungs-, Betriebs- und Raumkonzept als Basis für eine ergebnisorientierte Leis-
tungsbeschreibung, da dadurch erst eine genaue Ziel- und Wertbestimmung des 
Projektes möglich ist. 
Weiterhin sind Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten während der Vertrags-
laufzeit vorzusehen und wahrzunehmen. Dafür müssen sowohl die entsprechenden 
vertraglichen und instrumentellen Voraussetzungen als auch die organisatorischen 
Rahmenbedingungen bei der öffentlichen Hand geschaffen werden. 
Das Ziel der empirischen Untersuchung dieser Arbeit ist es nun, diesen aus der 
Theorie abgeleiteten Value-Management-Ansatz zu überprüfen und um konkrete 
Handlungsempfehlungen für die Praxis zu erweitern. 
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4 G ANG DER UNTERSUCHUNG  
Ausgehend von dieser Situationsanalyse bezüglich der verwendeten Methoden und 
Instrumente im Lebenszyklusmanagement wurde ein theoretischer Value-
Management-Ansatz für PPP-Projekte entwickelt. Der Value-Management-Ansatz 
beinhaltet Begründungen und Empfehlungen, wie die öffentliche Hand Verbesserun-
gen im Projektentwicklungsprozess erzielen kann, die zu einem höheren Wert in den 
PPP-Projekten führen. Die Ergebnisorientierung bei der Ausschreibung von PPP-
Projekten sowie die strategische Steuerung und operative Kontrolle der Leistungs-
erbringung stellen dabei wichtige Faktoren zur Wertsteigerung durch PPP dar.  
Zur empirischen Überprüfung des Value-Management-Ansatzes wird eine qualitative 
Untersuchung anhand von Fallstudien und Interviews durchgeführt. Nachfolgend 
wird aufgezeigt, dass die Methode der Fallstudienanalyse sehr gut zur Untersu-
chung der Fragestellungen in dieser Arbeit geeignet ist und zu neuen Erkenntnissen 
führt.298 
4.1  Unte rsuchung von  Fa l ls tud ien  
In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde eine empirische Untersuchung mittels 
Fallstudien ausgewählt, da eine quantitative Untersuchung aufgrund der wenigen 
bereits in Deutschland in der Betriebsphase befindlichen PPP-Projekte nicht sinnvoll 
erschien.299 Die Fallstudien dienen bei dieser Methode nicht als Beispiele, sondern 
durch ihre detaillierte Untersuchung wird ein Erkenntnisgewinn angestrebt.300 Fall-
studien unterstützen die Plausibilisierung von Theorien und Hypothesen.301 
4.1 .1  Methodik  
Um empirisch bestimmte Sachverhalte, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu un-
tersuchen, gibt es neben der Forschungsmethode anhand von Fallstudien weitere 
Untersuchungsmethoden, zu denen Umfragen, Experimentelle Methoden oder die 
Analyse von Archivunterlagen gehören. Jede dieser Methoden hat bestimmte Vor- 
und Nachteile in Abhängigkeit vom gewählten Untersuchungszusammenhang. 
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 Vgl. weiterführend zu den wissenschaftstheoretischen Ansätzen in der Betriebswirt-
schaftslehre: Füllbier, Wissenschaftstheorie und BWL, 2005, S.17-24. 
299
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tor, 2007, S.25-29. 
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Abbildung 43: Einordnung der Fallstudien-Analyse als Forschungsmethode 
Quelle: Jahns und Darkow: CS for Research and Teaching, 2005, S.14. 
 
Im Gegensatz zu Umfragen und statistischen Erhebungen, die oft bei ökonomischen 
Fragestellungen Anwendung finden, eignet sich die Forschungsmethode mittels 
Fallstudien, wie in der vorliegenden Arbeit, insbesondere dann, wenn qualitative 
Fragen über den Untersuchungsgegenstand gestellt werden sollen. Bei auf statisti-
schen Aussagen beruhenden Forschungen spielen hingegen meist quantitative Fra-
gen eine Rolle. Fallstudien können sowohl entdeckenden, beschreibenden als auch 
erklärenden Charakter besitzen.  
Die Untersuchung der vorliegenden PPP-Projekte als Fallstudien beinhaltet die Ana-
lyse, warum bestimmte Ausschreibungs-, Steuerungs-, Kontroll- und Anreizmecha-
nismen angewendet werden und wie sie sich auf die Wertentwicklung während der 
Projektentwicklung auswirken. 
Die Definition von Yin sieht den Kern der Forschungsmethode mittels Fallstudien in 
der Nutzung verschiedener Quellen, die in Übereinstimmung mit einer vorher entwi-
ckelten Theorie gebracht werden müssen. Dabei sind in den Fallstudien auch die 
Argumente, die gegen die entwickelte Theorie sprechen, zu untersuchen. Yin (2003) 
beschreibt die Forschungsmethode mittels Fallstudien wie folgt: 
„A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 
within its real life context, especially when the boundaries between phenomenon 
and context are not clearly evident. 
The case study inquiry copes with the technically distinctive situation in which there 
will be many more variables of interest than data points, and as a result relies on 
multiple sources of evidence, with data needing to converge in a triangular fashion, 
and as another result benefits from the prior development of theoretical propositions 
to guide data collection and analysis.”302   
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Demnach dienen Fallstudien insbesondere dazu, Zusammenhänge der Realität um-
fassend zu analysieren. Fallstudienauswertungen basieren dabei meist auf ver-
schiedenen Quellen und sollen einen vorher entwickelten theoretischen Ansatz em-
pirisch überprüfbar machen.303 Der theoretische Ansatz wurde im Kapitel 3 
entwickelt und als Value Management bezeichnet. 
Diese Forschungsmethode kann auf der Untersuchung nur einer Fallstudie oder 
mehrerer Fallstudien beruhen.304 Dabei können, wie in der folgenden Abbildung dar-
gestellt, verschiedene Teilbereiche für die Untersuchung herausgegriffen werden 
oder jeweils nur ein Teilbereich.  
 
Abbildung 44: Fallstudien als Untersuchungsmethode 
                                               
303
 Vgl. Hamel/Dufour/Fortin, Case Study Methods,1993, S.28-30. 
304
 Vgl. Stake, Multiple Case Study, 2006, S.1-33. 
Quelle: nach Yin, Case Study Research, 2003, S.40 
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Die Untersuchung in dieser Arbeit erstreckt sich über mehrere Fallstudien, um im-
mobilientypbezogene Besonderheiten zu analysieren. Allgemeingültige Zusammen-
hänge sollen in den Fallstudien identifiziert und von projekt- und immobilientypspezi-
fischen Besonderheiten getrennt betrachtet werden. Die Untersuchungsbereiche 
bestehen aus den drei im Value-Management-Ansatz bestimmten Teilgebieten Ges-
taltung der Transaktions- und Vertragsbeziehung, strategische Steuerung des PPP-
Projektes und Leistungsmessung. 
Bei der Nutzung von Fallstudien ist die Gültigkeit (Validität)305 der getroffenen Aus-
sagen nicht von einer statistischen Verallgemeinerung wie bei einer Umfrage oder 
von der Wiederholbarkeit eines Experimentes abhängig, sondern beruht auf einer 
analytischen Verallgemeinerung der gefundenen Untersuchungsergebnisse. Der 
theoretische Rahmen dient als Schema oder Muster, in den die Ergebnisse der Fall-
studien in einer logischen Beweiskette passen müssen.  
                                               
305
 Vgl. weiterführend zu den Begriffen Validität und Reliabilität: Carmines /Zeller, Reliability 
and Validity Assessment, 1979; Cropley, Qualitative Forschungsmethoden, 2002 und 
Brinberg/McGrath, Validity, 1985. 
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fischen Gruppe 
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der Arbeits-
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und Proto-
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thoden zur Suche nach all-
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chen 
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Abbildung 45: Vorgehensweise zum Erstellen und Prüfen von Theorien  
Quelle: Jahns und Darkow: CS for Research and Teaching, 2005, S.16-17 in Anlehnung an 
Eisenhardt: Building Theories, 1989 
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Neben der Allgemeingültigkeit der Ergebnisse, die durch Nutzung verschiedener 
Quellen, Überprüfung von Aussagen oder durch Entkräftung von Gegenargumenten 
hergestellt werden kann, ist auch die Zuverlässigkeit (Reliabilität) ein wichtiges Indiz 
für die Qualität der Forschungsergebnisse. Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse ent-
steht durch eine sorgfältige Datensammlung und -auswertung. Qualitative Auswer-
tungen können hermeneutisch durchgeführt werden oder auf der Basis von Theorien 
erfolgen. Eine theoriengeleitete Auswertung der Daten bietet den Vorteil einer vor-
strukturierten Herangehensweise und wird deshalb in der Untersuchung angewen-
det.306 
4.1 .2  Ausw ahl  der  Fa l ls tudien  
Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden drei verschiedene Arten von Fallstudien 
untersucht. Die Fallstudien beinhalten Verwaltungsgebäude, Schulen und Kranken-
häuser. Um einerseits für verallgemeinernde Rückschlüsse nicht zu wenige Fälle 
einzubeziehen, anderseits aber auch die Auswertbarkeit zu gewährleisten, besteht 
im Allgemeinen eine Fallstudienanalyse aus vier bis zehn Fallstudien.307 Die Aus-
wahl der Fallstudien erfolgte erstens nach ihrer Relevanz für den Untersuchungszu-
sammenhang. Deswegen wurden nur PPP-Projekte aus dem Immobilienbereich der 
öffentlichen Hand ausgewählt, die dabei möglichst auch den Lebenszyklusansatz 
beinhalten mussten. Außerdem sollte zweitens durch die Auswahl der Fälle eine gu-
te Mischung der charakteristischen Ausprägungen der Projekte und ihres Projektum-
feldes erreicht werden. Diversifizierende Aspekte, die bei der Auswahl der Fallstu-
dien berücksichtigt wurden, zeigen sich durch die Faktoren Land (national, 
international), Sektor (Verwaltung, Bildung, Gesundheit), Reifegrad des Marktes 
(entwickelnd, etabliert) und Wertfokus für das Projekt (Verkehrswert, Funktionswert, 
Nachfragewert). Bei der Auswertung wird daher berücksichtigt, vor welchem Hinter-
grund die gefundenen Zusammenhänge zu bewerten sind. Die Fallstudien wurden 
außerdem danach ausgewählt, in welchem Maße sich Ableitungen für den Value-
Management-Ansatz aus der Projektanalyse ergeben würden. Daraus resultierte, 
dass sich die als Fallstudien ausgewählten PPP-Projekte möglichst schon in ihrer 
Implementierungsphase befinden und somit bereits Erkenntnisse aus der Bau- und 
Betriebsphase vorliegen sollten. 
4.1 .2 .1  Verw al tungsgebäude  
Bei den zwei ausgewählten Verwaltungsgebäuden handelt es sich zum einen um 
das „Kreishaus Unna“ und die „Neue Kanadische Botschaft“ in Berlin. Beide Gebäu-
de werden als Verwaltungsgebäude genutzt. Bei dem „Kreishaus Unna“ handelt es 
sich um eine Sanierung und bei der „Kanadischen Botschaft“ um einen Neubau. 
Beide Projekte werden in Deutschland in einem sich gerade in der Entwicklung be-
findlichen PPP-Markt umgesetzt. Der Auftraggeber im Falle der „Kanadischen Bot-
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 Vgl. Cropley, Qualitative Forschungsmethoden, 2002, S.123-125. 
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schaft“ ist der Staat Kanada. Zusätzlich kommen aufgrund der spezifischen Nutzung 
von Botschaftsgebäuden weitere Besonderheiten bei diesem PPP-Projekt wie Si-
cherheitsaspekte, Drittnutzung, Repräsentativität des Gebäudes und seiner Archi-
tektur sowie kanadische Bau- und Betriebsstandards hinzu. Über einen Zeitraum 
von drei Jahren während der Ausschreibungsphase bis zum Beginn der Betriebs-
phase wurde dieses Projekt beobachtend begleitet. Dabei fand ein intensiver Infor-
mationsaustausch mit den Projektleitern der „Kanadischen Botschaft“ statt. Die Be-
sonderheit bei diesem Projekt bestand darin das, obwohl eine sehr spezifische 
Nutzung für Botschaftszwecke angestrebt war, zudem auch Flächen von hoher 
Marktgängigkeit geschaffen werden sollten. Das Projekt wurde als PPP-
Leasingmodell umgesetzt. 
Projektrahmendaten:   Kanadische Botschaft Berlin 
Leistungen  
und Volumen 
Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb der Kanadischen 
Botschaft sowie weiterer Geschäftsraumflächen und deren 
Vermietung in demselben Gebäude 
Projektvolumen: 38 Mio. € 
Vertrag Laufzeit: 2002-2037 
Inbetriebnahme: 2005 
Partner Projektgesellschaft: KANADA HAUS Verwaltungsgesell-
schaft mbH&Co. Vermietungs KG, München 
Gesellschafter: Hannover Leasing GmbH&Co.KG 
Generalübernehmer: TERCON Immobilien Projektent-
wicklungs-GmbH 
Generalunternehmer: Alpine Bau Deutschland GmbH 
Abbildung 46: Fallstudie „Kanadische Botschaft" 
Das „Kreishaus Unna“ ist eines der ersten Pilotprojekte für PPP in Deutschland. Das 
Projekt wurde vor allem in der Bauphase über einen Zeitraum von einem halben 
Jahr untersucht.308  
Es handelt sich hierbei um eine Sanierungsmaßnahme. Das „Kreishaus Unna“ dient 
Verwaltungszwecken und ist durch seine speziellen Nutzungsanforderungen (z.B. 
Sitzungssaal, identitätsstiftende Immobilie) charakterisiert. 
Bei seiner Vertragsstruktur handelt es sich um ein kombiniertes Inhaber-/ Gesell-
schaftermodell. 
                                               
308
 Vgl. Weidemann, Kreishaus Unna, 2006. 
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Projektrahmendaten:   Kreishaus Unna 
Leistungen und  
Volumen 
Sanierung, Erweiterung und Betrieb des Kreishauses und 
Betrieb von zwei weiteren Verwaltungsgebäuden des Krei-
ses 
Projektvolumen: 24 Mio. € 
Baukosten: 19 Mio. € 
Vertrag Laufzeit: 2004-2031 
Inbetriebnahme: August 2006 
Partner Projektgesellschaft: Projektgesellschaft Kreishaus Unna 
GmbH 
Gesellschafter: BB BOT GmbH (90%), Kreis Unna  (10%) 
Bauausführung: Bilfinger Berger, Niederlassung Hochbau 
Essen 
Facility Management: Wolfferts GmbH 
Abbildung 47: Fallstudie „Kreishaus Unna" 
4.1 .2 .2  Schulen  
Als Fallstudien im Schulbereich wurden ein deutsches PPP-Schulprojekt und ein 
schottisches Schulprojekt ausgewählt. Bei den Projekten „Schulen Offenbach“ und 
den „Glasgow Schools“ handelt es sich um Projekte mit zahlreichen Schulgebäuden. 
Die Projektziele liegen auch hier in der Erreichung eines vorab bestimmten Funkti-
onswertes. 
Die „Schulen Offenbach“ wurden in zwei großen Losen als erstes PPP-Projekt in 
Deutschland ausgeschrieben und besitzen Pilotcharakter. Das Projekt wurde von 
der Ausschreibung bis zum Bau und Betrieb hin untersucht. Insbesondere Betriebs-
aspekte konnten im Rahmen einer Diplomarbeit vertiefend analysiert werden.309 
Auch bei dem Vertrag der „Schulen Offenbach“ handelt es sich um ein kombiniertes 
Inhaber-/Gesellschaftermodell. Es handelt sich wiederum um ein Sanierungsprojekt. 
Im Vergleich zum „Kreishaus Unna“ waren bei diesem Projekt durch die Bünde-
lungseffekte der Schulen viel größere Effizienzvorteile nachweisbar. 
 
Projektrahmendaten:   Schulen Offenbach; Los Ost 
                                               
309
 Vgl. John, Schulen Offenbach, 2007. 
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Leistungen  
und Volumen 
Sanierung, Finanzierung und Betrieb von 49 Schulen 
Projektvolumen: 410 Mio. € 
Bauvolumen: ca. 100 Mio. € 
Vertrag Laufzeit: 2005-2019 
Bauzeit: 2005-2009 
Partner Auftraggeber: Kreis Offenbach 
Projektgesellschaft: HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH 
Gesellschafter: HOCHTIEF PPP Solutions GmbH und  
      Facility Management (94,9%) 
      Kreis Offenbach (5,1%) 
Abbildung 48: Fallstudie „Schulen Offenbach" 
Projektrahmendaten:   Glasgow Secondary Schools, Großbritannien 
Leistungen  
und Volumen 
Neubau, Instandsetzung, Finanzierung, Betrieb von 29 
Schulen u. einer Grundschule; Bereitstellung u. Betrieb der 
IuK-Infrastruktur 
Projektvolumen: 1,2 Milliarden Pfund 
Bauvolumen: 225 Mio. Pfund 
Vertrag Laufzeit: 2000-2030, für IuK: 10 Jahre 
Partner Auftraggeber: Glasgow City Council 
Projektgesellschaft: 3ED Glasgow Ltd. 
Gesellschafter: Miller Group (25,5%) 
                        Amey (25,5%) 
                        Halifax Project Investment (49%) 
Betreiber: Amey 
Bauunternehmen: Miller Group 
Technologiepartner IuK: Mitel 
Abbildung 49: Fallstudie „Glasgow Schools" 
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Auch das Projekt der „Glasgow Schools“ gilt als Pilotprojekt in Großbritannien. Hier 
wurde insbesondere auch versucht, risikoreiche Teilleistungen wie Informations- und 
Kommunikationstechnologien mit in die PPP-Beschaffung einzubeziehen. 
4.1 .2 .3  Krankenhäuser  
Aufgrund des sich gerade in Deutschland in der Entwicklung befindlichen PPP-
Marktes konnte kein geeignetes PPP-Projekt aus dem Sektor Gesundheit ausge-
wählt werden, welches auch den Lebenszyklusansatz beinhaltet. Deshalb wurde mit 
der „Universitätsklinik Leipzig“ auf ein Projekt zurückgegriffen, bei dem zwar nicht 
der Betrieb, dafür aber Planung, Bau und Finanzierung basierend auf einer funktio-
nalen Ausschreibung an einen Privaten übertragen wurden. 
Projektrahmendaten:   Universitätsklinik Leipzig 
Leistungen  
und Volumen 
Planung, Bau und Finanzierung der operativen Kliniken der 
Universitätsklinik Leipzig 
Pauschalfestpreis: 78,3 Mio € 
Vertrag 
 
Beginn: 2000 
Leasingvertrag über 20 Jahre 
Partner MOLISTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. 
im Hause der Commerz Leasing und Immobilien AG 
Max Bögl, Oevermann GmbH, Walter Bau-AG 
Abbildung 50: Fallstudie "Universitätsklinik Leipzig" 
In Australien und Großbritannien sind die Erfahrungen im Krankenhaussektor mit 
PPP-Projekten schon umfassender. Deswegen wurden zwei nacheinander in Austra-
lien realisierte Projekte, das „Berwick Hospital“ und das „Royal Women Hospital“, 
analysiert, um die Fortentwicklung und Übertragung von Erfahrungen auf neue Pro-
jekte untersuchen zu können. 
Bei allen Krankenhäusern steht über den Funktionswert hinaus auch der Nachfra-
gewert im Mittelpunkt der Zielstellung für das Projekt, da die Krankenhäuser darauf 
angewiesen sind, genügend Patienten zu behandeln. Sie stehen selbst in einem 
Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern und müssen deshalb auch ihre Immobi-
lieninfrastruktur an dieser Zielstellung ausrichten. 
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Projektrahmendaten:   Berwick Hospital, Australien 
Leistungen  
und Volumen 
Planung, Bau, Finanzierung und Instandhaltung des Kran-
kenhauses 
Projektvolumen: ca.72 Mio.€ 
Vertrag Laufzeit: 2002-2029 
Inbetriebnahme: 2004 
Partner Auftraggeber: State Government of Victoria, Australien 
Projektgesellschaft: Progress Health 
Gesellschafter: ABN AMBRO (100%) 
Bauausführung: Multiplex Construction 
Facility Management: Multiplex Asset Management 
Abbildung 51: Fallstudie „Berwick Hospital" 
Projektrahmendaten:   Royal Women`s Health Hospital Melbourne, Australien 
Leistungen  
und Volumen 
Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb des Krankenhau-
ses 
Projektvolumen: 198 Mio.€ 
Baukosten: 146 Mio.€ 
Vertrag Laufzeit: 2005-2033 
Inbetriebnahme: voraussichtlich 2008 
Partner Auftraggeber: State Government of Victoria, Australien 
Projektgesellschaft: Royal Women`s Health Partnership 
Pty.Ltd. 
Gesellschafter: BB BOT (100%) 
Bauausführung: Baulderstone Hornibrook 
Abbildung 52: Fallstudie „Royal Women Hospital" 
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4.1 .3  Entw ick lung des  Untersuchungsdes igns der  Fa l ls tu -
d ienana lyse  
In den vorgestellten sieben Fallstudien werden drei Analyse- oder Untersuchungsbe-
reiche betrachtet. Hierzu wurden Fragestellungen formuliert und anschließend um-
fangreich Quellen ausgewertet. 
4.1 .3 .1  E ingrenzung der  Unte rsuchungsbere iche  
Die Untersuchungsbereiche der Fallstudien umfassen vier Teilgebiete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 53: Analysebogen der Fallstudien (siehe Anhang 2) 
 Untersuchungsgebiet 
• Oberkriterium (Kriterien) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Projektrahmendaten 
• Objektart und Leistungen 
• Vertragsart  
• Projektvolumen  
• Partner 
• Zeitlicher Ablauf 
 
 Gestaltung der Transaktionsbeziehung (Analysebereich 1) 
• PPP-Beschaffungsprozess (Vergabeverfahren, Wettbewerb, Vergabekriterien,  
Angebotserstellung, Angebotskosten, Innovationen) 
• Projektkommunikation (Einbeziehung der Nutzer, Informationsverteilung, 
Projektteams, Meetingstruktur, Konfliktmanagement, Projektdokumentation, 
Stakeholderzufriedenheit)  
• Vertragsstrukturen (Leistungsbeschreibung, Leistungsstandards, 
Leistungsmessung, Vergütungsmechanismen, Schnittstellen) 
 
 Leistungsmessung und Kontrolle (Analysebereich 2) 
• Durchführung der Leistungsmessung  
• Wirkung des Vergütungssystems 
• Wirkung der Anreizmechanismen  
 Steuerung des Projektes (Analysebereich 3) 
• Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
• Projektorganisation (Projektstruktur, Organisation der Projektgesellschaft,  
Organisation der öffentlichen Hand) 
• Vertragsmanagement (Ablaufplan, Leistungsverbesserungen, Gestaltung des 
Vertragsendes, Ablauf der Übergabe) 
• Risikomanagement (Risikomanagementprozess, Realisierung von Risiken, 
Finanzierungsstruktur, Sicherheiten) 
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Zum ersten werden allgemeine Daten des Projektes und des Projektumfeldes wie 
beispielsweise Objekt- und Vertragsart, Projektvolumen, Marktumfeld und Wertziel 
des Projektes erfasst.  
Die drei Untersuchungsbereiche ergeben sich aus dem Value-Management-Ansatz 
und umfassen die Gestaltung der Transaktions- und Vertragsbeziehung, die operati-
ve Kontrolle (Leistungsmessung) und die strategische Steuerung des PPP-
Projektes. Die entwickelten Untersuchungsfragen dienen als Hilfestellung bei der 
Ermittlung der Daten und Zusammenhänge (siehe Anhang 2). 
4.1 .3 .2  Zusammenste l lung von  In format ionsquel len  
Die Daten werden dabei aus verschiedenen Quellen gewonnen. Die wesentlichen 
Quellen für die einzelnen Fallstudien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 
 
 Quellen 
Ausschrei-
bungs-
unterlagen 
Verträge 
Protokol-
le aus 
Umset-
zung 
Inter-
views 
Sekun-
där-
Berichte 
(Zeitun-
gen..) 
Vorträ-
ge 
Verwaltung 
Kreishaus Unna x (x) x x x x 
  
Kanadische Bot-
schaft x     x   x 
Schulen 
Schulen Offen-
bach x (x) x x x x 
  Glasgow Schools       x x x 
Krankenhäuser 
Uniklinik Leipzig x     x x   
Berwick Hospital   x     x   
  
Royal Womens 
Hospital x x     x   
Tabelle 8: Ausgewertete Quellen für die Fallstudienanalyse 
Außerdem wurden zusätzliche Quellen wie Bestandsaufnahmen, Gutachten, Mach-
barkeitsuntersuchungen, Bekanntmachungen, Bieterfragen, Verhandlungsprotokolle, 
Dokumentationen oder Besichtigungen vor Ort genutzt.  
Die Erhebung einzelner Daten zu den Fallstudien erfolgte teilweise im Rahmen von 
wissenschaftlichen Abschlussarbeiten und studentischen Projektarbeiten.310 Einige 
                                               
310
 Weidemann, Kreishaus Unna, Diplomarbeit 2006; John, Schulen Offenbach, Diplomarbeit 
2006; Harke, SLA für Schulen, Masterarbeit 2003; Bading, Outputspezifikationen für 
Krankenhäuser, Diplomarbeit 2006; Richter, PPP for hospitals, Masterarbeit 2006; Ber-
ger, Schools PPP, Diplomarbeit 2003; Projektarbeit „Kanadische Botschaft“ 2001-2003 
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Ergebnisse von Fallstudien stützen sich außerdem auf Untersuchungen im Rahmen 
des Gutachtens „PPP im öffentlichen Hochbau“.311 
Außerdem wurde je nach Datenlage und Verfügbarkeit eine Fülle weiterer Dokumen-
te ausgewertet. Insgesamt ist festzustellen, dass in Großbritannien und Australien 
umfangreich auch Informationen über das Internet bereitgestellt werden, die die 
Auswertung insbesondere von vertraglichen Strukturen erleichterte. 
 
Informationsquellen 
Bedarfsanalyse Berichtswesen 
Bestandsaufnahmen Konfliktdokumentation 
Bauliche Gutachten Beschwerdedokumentation 
Machbarkeitsuntersuchung Evaluierungsdokumentation 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Nachträge 
EU-Bekanntmachung Monitoringunterlagen 
Teilnahmeantrag Controllingunterlagen 
Ausschreibungsunterlagen Finanzierungsplan 
Bieterfragen Unternehmensstruktur 
Angebote Kompetenzprofil der Projektbeteiligten 
Verhandlungsprotokolle Organigramm der Verwaltung 
Vergabedokumentation Interviews  
PPP-Vertragswerk Veröffentlichungen 
Projektorganigramm Besichtigungen vor Ort 
Meetingprotokolle Zeitschriften- und Internetbeiträge 
Tabelle 9: Weitere Informationsquellen 
4.1 .3 .3  Ausw er tung und S truk tur ie rung der  Daten  
Der als Untersuchungsleitfaden entwickelte Fragebogen (Anhang 2) diente als In-
strument der Datenaufnahme bei jeder Fallstudie. Es erfolgte eine Beantwortung der 
Fragen unter der Angabe der Quelle, aus der diese Information stammte. Dabei wur-
de versucht, möglichst viele Quellen zur Beantwortung der Fragen heranzuziehen. 
Im Allgemeinen soll jedes wichtige Ergebnis mindestens drei Bestätigungen erfah-
ren.312  
Danach wurde ein Vergleich der in den einzelnen Fallstudien ermittelten Ergebnisse 
durchgeführt. Die unterschiedlichen Ausprägungen wurden bewertet und diskutiert. 
Die Ergebnisse wurden dann zur Verfeinerung des Value-Management-Ansatzes he-
                                               
311
 Vgl. BMVBW, Gutachten “PPP im öffentlichen Hochbau”, Bd.IV, 2003. 
312
 Vgl. Stake, Multiple Case Study, 2006, S.32-33. 
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rangezogen. Daraus resultieren die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen für 
die Praxis, die am Schluss dieser Arbeit erläutert sind. 
4.2  Durchführung von  Exper tenin terview s 
Neben verschiedenen Interviews und Gesprächen, die im Rahmen der Fallstudien-
analyse erfolgten, wurden zusätzlich semi-strukturierte Interviews zu speziellen Un-
tersuchungsaspekten durchgeführt (siehe Anhang 3). Die Durchführung von Exper-
teninterviews dient der Plausibilisierung der gefundenen Erkenntnisse aus der 
Fallstudienanalyse und der Verstärkung bzw. Eingrenzung einzelner wichtiger As-
pekte der Untersuchung. 
4.2 .1 .1  Exper tenausw ahl  
Als Interviewpartner wurden vor allem Personen ausgewählt, die bereits in PPP-
Projekte eingebunden sind. Außerdem sollten die Interviewpartner möglichst im Be-
reich Facility Management tätig sein, da sich während der Untersuchung gezeigt 
hat, dass durch eine Verbesserung der betrieblichen Aspekte noch weitere Wert-
steigerungen in den PPP-Projekten möglich sind. Dabei wurde nicht Wert auf eine 
statistisch relevante Anzahl von Interviewpartnern gelegt, sondern auf einen intensi-
ven Austausch bezüglich der untersuchten Fragestellungen.313 
4.2 .1 .2  Durchführung der  Interview s 
Die Durchführung der Interviews erfolgte anhand eines Interviewleitfadens, welcher 
den Befragten teilweise auch schon vorher zugesandt wurde.314 Es wurden sowohl 
telefonische als auch persönliche Interviews durchgeführt, die jeweils durchschnitt-
lich eine Stunde dauerten. 
4.2 .1 .3  Ausw er tung der  In terview s 
Zur Dokumentation der durchgeführten Interviews wurden Protokolle erstellt. Die 
Protokolle wurden bei der Auswertung der Fallstudienergebnisse genutzt, um 
Schwerpunkte bei der Auswertung festzulegen.  
4.3  Zusammenfassung  
Die gewählte Untersuchungsmethode der Fallstudienanalyse hat sich für den Unter-
suchungszusammenhang als zweckmäßig erwiesen. Einige Untersuchungsbereiche 
konnten nicht in allen Fallstudien in gleicher Tiefe betrachtet werden, da die ent-
sprechenden Informationen nicht verfügbar waren. Dennoch lassen sich aus dem 
Vergleich der unterschiedlichen Projekttypen und der verschiedenen Länder interes-
sante Schlüsse und Handlungsempfehlungen bei deutschen Projekten ableiten. 
                                               
313
 Vgl. Liste der Interviewpartner im Anhang. 
314
 Vgl. Anhang 3. 
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5 HANDLUNGS-  UND GEST ALTUNGSEMPFEHLUNGEN  
Beginnend mit einer Übersicht zur den identifizierten Optimierungsmöglichkeiten bei 
der Gestaltung der Transaktions- und Vertragsbeziehung bei PPP soll folgend im 
Speziellen auf einzelne Instrumente eingegangen und die Erkenntnisse zur Nutzung 
ihres Potenzials für Kostensenkungen beschrieben werden. 
5.1  Mögl ichke i ten  zur  Verbesserung der  Transak t ionsbezie -
hung be i  PPP-Ver t rägen  
Es konnten durch die Untersuchung verschiedene Bereiche identifiziert werden, in 
denen eine Senkung der Kosten durch Veränderung bestimmter Maßnahmen und 
Instrumente möglich ist. Diese Bereiche betreffen sowohl die Produktionskosten als 
auch die Koordinationskosten (Transaktionskosten und Agency Costs). 
5.1 .1  Senkung der  Produkt ionskosten  
Die Produktionskosten werden bei PPP zum einen durch die Integration der Wert-
schöpfungskette erzielt. Hierbei gibt die öffentliche Hand als Auftraggeber den 
Rahmen vor, da sie Leistungen über den gesamten Lebenszyklus gebündelt aus-
schreibt. Hierdurch wird dem Privaten die Gelegenheit gegeben, die Größen- und 
Synergievorteile zu nutzen, aber auch Innovationen zu erzeugen. Auf der anderen 
Seite können die Produktionskosten durch die Abstimmung mit den Nutzern und 
durch die Abstimmung zwischen den Projektpartnern gesenkt werden, da Fehler so-
wie Nachträge vermieden und Zeit eingespart werden kann. 
5.1 .1 .1  Innova t ionen  durch In tegra t ion der  Wer tschöpfungs-
ke t te   
Innovation im Allgemeinen beschreibt die Durchsetzung einer technischen (Produk-
te, Prozesse, technisches Wissen), organisatorischen (Strukturen, Kulturen, Syste-
me) oder geschäftsbezogenen (Branchen- und Marktstruktur) Neuerung.315 In allen 
Branchen ist eine Verstärkung der Innovationsprozesse durch die Globalisierung 
und intensivere Wettbewerbsprozesse zu verzeichnen, aber auch durch die Verän-
derung von Kundenanforderungen. Kunden bzw. Nutzer sind in immer stärkerem 
Maße auch bereit, differenzierte und kundengerechte innovative Leistungen zu ho-
norieren.316 
Mit Innovationen verbunden ist die Zielsetzung, ein Gut kostengünstiger, qualitativ 
hochwertiger, sicherer oder schneller bereitzustellen. Deshalb besteht auch bei 
PPP-Projekten das Interesse, Innovationen zu fördern. Damit sind aber nicht nur 
rein technische Innovationen (Gestalterischer Entwurf, technische Sonderlösungen 
etc.) gemeint. In einigen PPP-Projekten konnte man sogar erkennen, dass die Bie-
                                               
315
 Vgl. Hauschildt, Dimensionen der Innovation, 2005, S.26-27. 
316
 Vgl. Gerybadze, Technologie- und Innovationsmanagement, 2004, S.3. 
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ter, um Risiken zu vermeiden oder zu minimieren, auf bewährte (Entwurfs-) Lösun-
gen zurückgegriffen haben, anstatt innovative, neue Lösungen zu suchen.317 Den-
noch wird durch PPP eine Vielzahl unterschiedlicher Innovationen ausgelöst.  
Im Bereich der technischen Innovationen kommt es durch die Integration aller Le-
benszyklusabschnitte einer Immobilie zu neuen phasenübergreifenden Lösungen 
beispielsweise hinsichtlich der Datenübernahme vom Bau in den Betrieb, der Einbe-
ziehung von Bewirtschaftungsanforderungen in der Planungsphase (facilitäre Pla-
nung) oder der Durchführung des Instandhaltungsmanagements. Bisher in konventi-
onell durchgeführten Beschaffungsvorgängen der öffentlichen Hand aufgetretene 
Schnittstellenprobleme können so beseitigt werden. Durch die bereits auch schon 
angesprochene stärkere Integrationsnotwendigkeit von Immobilienobjekt und Dienst-
leistungen zur Erhöhung des Kundennutzens entstehen ebenfalls neue Lösungen. 
Bereiche, in denen Lebenszyklusoptimierungen durchgeführt wurden, betreffen bei-
spielsweise im Fall „Kreishaus Unna“ die Haustechnik, die Aufzugsanlagen, die 
Fenster und die Bodenbeläge.318 Dennoch ist in der Praxis zu beobachten, dass Be-
triebsleistungen wenig oder gar nicht ausgeschrieben werden und somit Einsparun-
gen durch innovative und phasenübergreifende Lösungen verhindert werden.319 Im 
Falle der beiden Krankenhaus-Projekte in Australien hatte man sich bei der Aus-
schreibung des zweiten Projektes „Royal Women`s Hospital“ deshalb dafür ent-
schieden, mehr Betriebsleistungen als im ersten Projekt „Berwick Hospital“ auszu-
schreiben.320 
Auf Ebene der organisatorischen Innovationen bei PPP ist insbesondere der Part-
nerschaftsgedanke hervorzuheben. Eine partnerschaftliche Projektentwicklung be-
darf veränderter neuer Management- und Verhaltensweisen. Hierbei ist in allen un-
tersuchten Fallstudien ersichtlich, dass die Kommunikation zwischen öffentlichen 
und privaten Partnern, aber auch innerhalb der Parteien noch weiter intensiviert 
werden kann, um die Vertrauensbasis zu stärken. 
Auch der Bereich der geschäftsbezogenen Innovationen wird in starkem Maße 
von PPP angesprochen. So sind strukturelle Veränderungen sowohl im privaten als 
auch im öffentlichen Sektor unausweichlich. Unternehmen entwickeln sich zu Sys-
temanbietern, die durch vertikale und horizontale Integration ihr Leistungsbild erwei-
tern und ihre Wettbewerbsfähigkeit damit erhöhen.321 Dadurch sinken kontinuierlich 
die Preise und damit die Produktionskosten für die öffentlichen Auftraggeber. Bei 
                                               
317
 Vgl. Dixon/Pottinger/Jordan, Lessons from the private finance initiative, 2005, S. 412-
423. 
318
 Vgl. Weidemann, Kreishaus Unna, 2006. 
319
 Vgl. Bodner, PPP, 2006, S.8-12. 
320
 Vgl. Richter, PPP für Krankenhäuser, 2006. 
321
 Vgl. Fischer/Alfen/Jungbecker, PPP Task Forces, 2006, S. 539-547. 
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der öffentlichen Hand müssen hingegen verstärkt Ressourcen für das Vertragsma-
nagement und die Leistungskontrolle bereitgehalten werden.322 
5.1 .1 .2  S tä rkere  E inbeziehung der  Nutzer  
In der Immobilienwirtschaft ist es von großer Bedeutung für die Wertentwicklung ei-
ner Immobilie, dass die Immobilie und die in ihr ablaufenden Prozesse und immobi-
lienbezogenen Dienstleistungen optimal auf die Nutzungsbedürfnisse abgestimmt 
werden, da eine spätere Nachrüstung teurer ist. Vor diesem Hintergrund ergibt sich 
die Frage, ob Nutzerbedürfnisse in genügendem Maße in PPP-Projekten identifiziert 
werden und in der Projektplanung umgesetzt werden. 
In allen untersuchten Fallstudien wurde deutlich, dass die Einbeziehung der Nutzer 
in die Vorplanungen des Projektes sowohl für den Bau als auch den Betrieb sehr 
wichtig ist, aber häufig noch zu wenig vorgenommen wird. 
Aus der Untersuchung der Fallstudie „Kreishaus Unna“ wurde sichtbar, dass die 
Einbindung von Endnutzern in die Bedarfsanalyse, welche durch den öffentlichen 
Auftraggeber durchgeführt wurde, in ungenügendem Maße erfolgte.323 Dies zeigte 
sich dadurch, dass ergänzend Räume, Technik oder Ausstattungselemente (z.B. zu-
sätzliche Teeküchen, Klimatisierung im ADV-Trakt; Bestuhlung der Konferenzräume) 
erforderlich waren. Die mangelhafte Bedarfsanalyse im Vorfeld der Ausschreibung 
führte auch dazu, dass später festgestellt wurde, dass der Sitzungstrakt des Kreis-
hauses verkleinert werden musste und eine erneute Akustikprüfung erforderlich 
war.324  
Auch im Falle der „Schulen Offenbach“ wurden Nutzerbelange nicht genügend be-
achtet. Beispielsweise wurde im Bereich der Reinigung in der Leistungsbeschrei-
bung nicht berücksichtigt, dass für verschiedene Raum- und Schultypen unter-
schiedliche Anforderungen seitens der Nutzer an die zu erbringenden 
Reinigungsleistungen bestehen. Außerdem wäre es wichtig gewesen, Nutzungsfre-
quenzen zu ermitteln und eine jahreszeitentypische Verschmutzung bei der Aus-
schreibung der gewünschten Leistungen zu berücksichtigen. Diese Punkte und die 
Tatsache, dass die Flächenermittlung der zu reinigenden Flächen vorab nicht sorg-
fältig genug durchgeführt wurden, führten zu einer mangelhaften Reinigungsdurch-
führung, da die Reinigungskräfte kapazitiv nicht in der Lage waren, die nun real grö-
ßere Fläche in guter Qualität zu reinigen. Für die Erbringung bestimmter 
Dienstleistungen, wie auch der Reinigung, ist die Einbeziehung der Nutzer nicht nur 
in die Vorplanung wichtig, sondern auch ihre Einbindung in den Prozess der Dienst-
leistungserbringung.325 Da Reinigungsleistungen mit einem großen Personalaufwand 
                                               
322
 Vgl. Faulkner, Interview 9.11.2005. 
323
 Vgl. Hilgenkamp, Interview 19./20. April 2006. 
324
 Vgl. Weidemann, Kreishaus Unna, 2006, S.90. 
325
 vgl. Kap. 2.1.2. 
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verbunden sind, stellen sie in den meisten Projekten einen hohen Kostenfaktor dar. 
Besonders im Schulbereich gibt es Möglichkeiten, die Nutzer in bestimmte Aspekte, 
die zur Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Ordnung beitragen, mit einzubinden. 
Hierfür ist es notwendig, Schüler und Lehrer darüber zu informieren, welche Reini-
gungstätigkeiten durch den Privaten übernommen werden. Auf der anderen Seite 
können die Nutzer durch bestimmte Maßnahmen dazu beitragen, den Reinigungs-
aufwand und damit auch die Kosten zu minimieren.326 
Auch in anderen Projekten hätten die Nutzer stärker in einer frühen Phase in die 
Vorplanungen mit einbezogen werden können. So hatten die Nutzer im Falle des 
„Royal Women´s Hospital“ zum einen kaum Zeit für die Bewertung der Entwurfspla-
nungen. Zum anderen wurden zu wenige Aspekte bei der Abfrage der Nutzer mit 
einbezogen.327 In allen Klinikprojekten, so auch im Projekt „Klinikum Leipzig“, muss 
damit gerechnet werden, dass sich aufgrund des technologischen Wandels in der 
Medizintechnik die Anforderungen der Nutzer während der Planungsperiode noch 
ändern können. Daher ist in diesen Projekten eine ständige Weiterentwicklung des 
Betriebs- und des Betreiberkonzepts notwendig.328 
Durch die späte Berücksichtigung von Nutzerwünschen kommt es bei einigen der 
untersuchten PPP-Projekte zu Wertverlusten aufgrund höherer Produktionskosten. 
Nutzerbedürfnisse sind deshalb in stärkerem Maße als bei konventionell realisierten 
Projekten bereits vor der Ausschreibung zu berücksichtigen. Dies betrifft sowohl die 
baulichen als auch die betrieblichen Nutzerwünsche. Der Aufstellung eines detail-
lierten Nutzungskonzeptes kommt daher eine große Bedeutung zu.  
5.1 .1 .3  Verw endung gee igne te r  Kommunika t ionss trukturen   
Informationsasymmetrien zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer können zu er-
höhten Produktionskosten bei der Erstellung einer bestimmten Leistung zu einem 
vorgegebenen Standard führen. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass der Auf-
tragnehmer einen Informationsvorsprung bezüglich der Erstellung von Leistungen 
hat.329 Dies kann sich beispielsweise darin ausdrücken, dass der Auftragnehmer 
aufgrund von „hidden action“ dies ausnützt und eine geringwertigere Leistung er-
bringt als vereinbart und die Kosten dafür entsprechend zu hoch sind. Durch den 
Abbau der Informationsasymmetrien lassen sich diese Wertverluste minimieren. Al-
lerdings treten beim Abbau der Informationsasymmetrien auch Überwachungs- und 
                                               
326
 Vgl. John, Schulen Offenbach, 2006. 
327
 Vgl. Thomson, Interview 12.10.2005. 
328
 Vgl. BMVBS, Gutachten „PPP im öffentlichen Hochbau“, Bd. IV, 2003; Bading, Output-
spezifikationen für Krankenhäuser, 2006. 
329
 In einem sich entwickelnden PPP-Markt, bei dem die öffentliche Hand vorher die Leis-
tungen erbracht hat, kann es aber vorkommen, dass sie Erfahrungen besitzt, die der Pri-
vate noch nicht hat. Je stärker die Entwicklung des Marktes voranschreitet, desto mehr 
Erfahrungen sammelt der Private. Er steht zudem im Wettbewerb, welches seine Innova-
tionsfähigkeit vorantreibt. 
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Rechenschaftskosten auf, die in einem sinnvollen Aufwand-Nutzen-Verhältnis ste-
hen müssen. Vertrauen innerhalb einer Partnerschaft kann die Überwachungs- und 
Rechenschaftskosten zusätzlich reduzieren.  
In Bezug auf die Definition der zu erstellenden Leistungen hat der öffentliche Auf-
traggeber einen Informationsvorsprung. Definiert er aber seine Anforderungen un-
genau, so führt dies ebenfalls zu höheren Kosten, da der Auftragnehmer diese Un-
gewissheit als Risikokosten kalkulieren muss und die Ungenauigkeiten zu seinen 
Gunsten z.B. über Nachträge ausnutzen wird. 
Die Projektkommunikation dient primär dazu, Informationen zwischen öffentlichen 
und privaten Partnern auszutauschen. Dieser Informationsaustausch ist die Basis 
für den Aufbau von Vertrauen in den anderen Partner, um dann während des Pro-
jektablaufs die Bereitschaft zu stärken, dass sich jede Partei mit ihren spezifischen 
Kompetenzen bestmöglich in das Projekt einbringt. Ziel dieses Informationsaustau-
sches ist die Verringerung von Informationsasymmetrien und des Konfliktpotenzials 
sowie die Steigerung der Zufriedenheit im Projekt. Gleichzeitig können schneller 
Entscheidungen herbeigeführt werden und Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt 
werden.330 Bei der Analyse der Fallstudien wurde deshalb auch untersucht, wie und 
wodurch eine gute Kommunikation in den betrachteten Projekten zustande kommt. 
Als ein erstes Merkmal für eine gute Projektkommunikation wurde eine funktionie-
rende Informationsverteilung identifiziert.331 Im Projekt „Kreishaus Unna“ wurde 
festgestellt, dass entscheidungsrelevante Informationen durch den Privaten gele-
gentlich erst sehr spät geliefert wurden und unter erhöhten Zeitdruck durch den öf-
fentlichen Auftraggeber geprüft werden mussten. Dies führte zu Beeinträchtigungen 
des Projektklimas, aber nicht zu unmittelbaren Beeinträchtigungen des Prozessab-
laufs.332 Innerhalb des privaten Konsortiums wurde jedoch die Informationsverteilung 
klar strukturiert.333 Es wurden Ansprechpartner benannt und ein Projektdatenraum 
sowie ein Dokumenten- und Planmanagementsystem installiert. Alle Beteiligten von 
privater Seite haben im Rahmen ihrer Zugriffsrechte Zugang zu allen für sie relevan-
ten Informationen. Die Zugriffsrechte für den öffentlichen Partner sind in diesem Fal-
le jedoch auf ein Minimum reduziert.334 Ein anderes Bild zeigt sich im Projekt der 
Kanadischen Botschaft. Hier wurde ebenfalls durch den Privaten ein webbasierter 
Projektraum eingerichtet, der für die Projektleiter der Kanadischen Botschaft voll-
kommen zugänglich ist und sehr gut akzeptiert wurde.335 Anderseits wurde in ande-
                                               
330
 Vgl. Audit Commission, PFI in schools, 2003, S. 32; Sack, PPP-Kultur, 2004, S.54; Al-
fen/Fischer, PPP-Beschaffungsprozess, 2006, S.10.  
331
 Vgl. Edwards u.a., Evaluating PFI, 2004, S. 208. 
332
 Vgl. Oxe, Interview 23.Mai 2006; Hilgenkamp, Interview 19/20. April 2006. 
333
 Vgl. Hartmann, Interview 24.Mai 2006. 
334
 Vgl. Buths, Interview 1.Juni 2006. 
335
 Vgl. MacKay, Interview 18. Dezember 2003. 
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ren Projekten in der Arbeit mit einem webbasierten Informationssystem seitens der 
öffentlichen Hand die Erfahrung gemacht, dass es zu einer großen Ressourcenbin-
dung führen kann, wenn Informationen ungefiltert für alle Beteiligten zugänglich 
sind.336 Weitere Erkenntnisse aus den Projekten „Berwick Hospital“ und „Royal Wo-
men`s Hospital“ zeigen, dass es notwendig ist, das Kommunikationssystem und die 
entsprechenden Kommunikationswege für beide Partner verständlich darzustellen.337  
Ein gutes Projektteam für das Projekt zusammenzustellen, bedingt auch die Veran-
kerung von Leitungskompetenzen.338 Da eine projektbezogene Arbeitsweise in der 
öffentlichen Verwaltung häufig noch nicht die Regel ist, müssen damit erst entspre-
chende Erfahrungen gesammelt werden.339 Auch bei der Auswahl des privaten Part-
ners sollte der öffentliche Auftraggeber Wert auf die Erfahrungen, Kompetenzen und 
Kontinuität des privaten Projektteams legen.  
Regelmäßige Besprechungen und Treffen sind für eine gute Projektkommunikati-
on unabdingbar und haben Einfluss auf die Effizienz des Projektes, da durch die en-
ge Zusammenarbeit die Transparenz erhöht und Konflikte entschärft werden.340 Sie 
müssen, wie das Beispiel des Kreishauses Unna in der folgenden Tabelle zeigt, zu 
unterschiedlichen Themen und mit unterschiedlichen Beteiligten durchgeführt wer-
den. 
 
Arten von Projektmeetings Privater Öffentlicher Auf-
traggeber 
Politik 
Planungsgruppe (themenbezogen) X X  
Umzugsgruppe (themenbezogen) X X  
Lenkungsgruppe  X X  
Gesellschafterversammlung X X X 
Baukommission  X X 
Interne Besprechungen des  
Privaten 
X   
Interne Besprechungen der  
öffentlichen Hand 
 X  
Tabelle 10: Beteiligung an Projektmeetings im Projekt „Kreishaus Unna“ 
Quelle: Weidemann, Kreishaus Unna, 2006. 
 
                                               
336
 Vgl. Faulkner, Interview 9.November 2005. 
337
 Vgl. Richter, PPP for hospitals, 2006, S. 92 ff. 
338
 Vgl. Faulkner, Interview 9. November 2006. 
339
 Vgl, Schroeder/Hilgenkamp, Interview 12. Dezember 2005. 
340
 Vgl. KPMG/BSA, Effectiveness in PFI, 2005, S.12. 
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Um die Besprechungen zielorientiert durchführen zu können, ist die konsequente 
Teilnahme der relevanten Entscheidungsträger an diesen Treffen notwendig, da an-
sonsten Entscheidungen vertagt werden müssen.341  
Können bestimmte Konflikte in diesen Treffen zwischen den Partnern nicht gelöst 
werden, so bedarf es formaler, festgelegter Schlichtungsmechanismen. Im Pro-
jekt des Kreishauses Unna wurde für solche Fälle ein Schlichtungs- und Schiedsver-
fahren vertraglich vereinbart, welches gewährleistet, dass langwierige und stark Ef-
fizienz mindernde Verfahren des ordentlichen Rechtsweges ausgeschlossen sind.342 
Das Schlichtungsverfahren wurde im Beobachtungszeitraum (Bauphase) nur einmal 
angewendet, als im Zuge der Entdeckung einer vorher nicht bekannten Schadstoff-
belastung geklärt werden musste, wer die zusätzlichen Kosten trägt.343 Alle anderen 
Konflikte wurden in den Projekttreffen diskutiert, dokumentiert und einvernehmlich 
gelöst.344 
Eine gut organisierte Dokumentation des Projektfortschrittes verbessert die Informa-
tionslage und dient der schnellen Klärung von Konflikten. Zusätzlich ermöglicht die 
Dokumentation einzelner Arbeitsschritte und Entscheidungsfindungsprozesse 
eine nachträgliche Analyse der Zielerreichung des Projektes. Grundlage für die Pro-
jektdokumentation bilden die Besprechungsprotokolle und Berichte.345 Neben einem 
standardmäßig geführten Projekthandbuch und einem Bautagebuch wurde im Pro-
jekt „Kreishaus Unna“ ein turnusmäßiges Berichtswesen im Bereich des Privaten in-
stalliert.346 Ein Berichtswesen zwischen öffentlicher Hand und Privaten wurde aber 
nicht vereinbart. Besprechungsprotokolle dienen dem öffentlichen Auftraggeber als 
Statusberichte.347 In anderen Projekten (z.B. „Kanadische Botschaft“) wurde ein Be-
richtswesen zwischen öffentlichem Auftraggeber und Privaten installiert, welches ei-
nem regelmäßigen Informationsaustausch dient. 
Ein weiterer Indikator für eine gute Projektumsetzung ist die Zufriedenheit der ver-
schiedenen Interessengruppen (Nutzer, Bevölkerung, Politik, Verwaltung, Rech-
nungshöfe) mit dem Projekt. Diese Zufriedenheit wird auch durch eine gute Kom-
munikation des Projektverlaufes nach außen erreicht. Das Meinungsbild der 
Interessensgruppen ist in starkem Maße davon abhängig, inwieweit die mit dem Pro-
jekt verbundenen Ziele erreicht werden.  
                                               
341
 Vgl. Buths, Interview 1. Juni 2006; Schroeder/Hilgenkamp, Interview 12. Dezember 2005. 
342
 Vgl. Becher, Sicht des privaten Partners, 2005, S. 76. 
343
 Vgl. Schroeder/Hilgenkamp, Interview 12. Dezember 2005. 
344
 Vgl. Oxe, Interview 23. Mai 2006. 
345
 Vgl. Alfen/Fischer, PPP-Beschaffungsprozess, 2006, S.81; Grimsey/Lewis, Contractual 
Relationship, 2004, S. 102. 
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 Vgl. Hartmann, Interview 24. Mai 2006; Oxe, Interview 23. Mai 2006. 
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5.1 .2  Senkung der  Transak t ionskosten durch  Verbesserung 
des  Transak t ionsprozesses  
Durch die Verbesserung des PPP-Beschaffungsprozesses lassen sich die Markt-
transaktionskosten in Form von Such- und Informationskosten sowie Verhandlungs- 
und Entscheidungskosten weiter senken. 
5.1 .2 .1  S tandard is ie rung des  PPP-Beschaf fungsprozesses  
PPP-Projekte sind mit hohen Transaktionskosten verbunden. Die Erhöhung des 
Standardisierungsgrades könnte vor allem zu einer Senkung der Transaktionskosten 
und zur schnelleren Realisierung von PPP-Projekten führen.348 
Prinzipiell kann eine Standardisierung des PPP-Beschaffungsprozesses durch die 
Vereinheitlichung einer Vielzahl von Beschaffungsvorhaben erreicht werden. Die 
Standardisierung wäre durch die  
• Nutzung übereinstimmender Ausschreibungsunterlagen mit ähnlichen Qualitäts-
standards,  
• die Vorgabe gleicher Risiko- und Vertragsstrukturen und  
• durch die Straffung und Vereinheitlichung des Ablaufs des Vergabeverfahrens  
möglich. Der Vorteil einer solchen Standardisierung liegt insbesondere auch darin, 
dass die Vertragsverhandlungen auf das Wesentliche konzentriert werden können.349 
Das Standardisierungspotenzial in den verschiedenen Sektoren ist umso größer, je 
geringer die individuelle Komplexität eines Projektes ist.350 So wären Schulprojekte 
beispielsweise leichter standardisierbar als Krankenhäuser, da im Klinikbereich ver-
gleichsweise hohe spezifische technische Anforderungen bestehen.  
Die Analyse der Fallstudien „Glasgow Schools“ und „Schulen Offenbach“ hat erge-
ben, dass auch bei den Schulprojekten eine große Komplexität durch die Bündelung 
vieler Schulen in einem Paket, welches gemeinsam zur Ausschreibung kommt, ge-
geben sein kann. Insbesondere der Prozess der Vorbereitung der Ausschreibung 
und Vergabe ist hierbei weitaus umfangreicher als für kleinere Schulprojekte.351  
Die Standardisierung des PPP-Beschaffungsprozesses kann durch die Verbreitung 
und Veröffentlichung von Handlungsleitfäden unterstützt werden. Wesentlich ist 
dabei vor allem auch die Verbesserung des PPP-Know-hows im öffentlichen Sek-
tor.352 Mit zunehmender Projekterfahrung der Privaten spielt dies eine wichtige Rol-
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 Vgl. Chave, Contract Standardisation, 2005, S.106-109. 
349
 Vgl. Arendt/ Puzicha, PPP als Geschäftsfeld für Bau- und Immobilienunternehmen, 2006, 
S.417-418. 
350
 Vgl. Hausmann, PPP-Standardisierung, Vortrag, 23.3.2006. 
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le, um in Verhandlungssituationen als gleichwertige Partner auftreten zu können.353 
In den beiden australischen Krankenhausprojekten und beim Projekt der Kanadi-
schen Botschaft war es hilfreich, dass die Projektleiter auf Seiten der öffentlichen 
Hand ihre Erfahrungen aus vorangegangenen PPP-Projekten einbringen konnten. 
Bei den meisten kommunalen Projekten handelt es jedoch immer um einen neuen 
öffentlichen Auftraggeber. Die Erfahrungen werden größtenteils durch die Berater 
weitergegeben. Die Qualität von PPP-Beratern für die öffentliche Hand wird recht 
unterschiedlich eingeschätzt und kann im Einzelfall bei schlechter Qualität dem 
PPP-Projekt auch schaden. Hier können ein standardisiertes Leistungsbild und 
Vorgaben für die Beraterauswahl unterstützend wirken.354 Standardisierungsmög-
lichkeiten durch die Berater bestehen zum einen in der Gestaltung und Strukturie-
rung von geeigneten Organisations- und Finanzierungsmodellen, die übertragbar 
sind auf weitere Projekte.  
Weiterhin können standardisierte und erprobte Vertragsunterlagen dazu dienen, 
den Verhandlungszeitraum zu verkürzen und die Kosten für Beraterhonorare als we-
sentliche Transaktionskosten zu senken. In den bereitgestellten Musterverträgen ist 
jedoch auch auf einen Interessensausgleich zwischen privater und öffentlicher Seite 
zu achten. Wie die Erfahrung in Großbritannien, aber auch in Deutschland zeigt, gibt 
es dabei einen iterativen Prozess, in dem zunächst einzelne Vertragsbestandteile 
oder -klauseln standardisiert verbreitet werden und in reiferen Märkten auch sekto-
renspezifische Musterverträge zur Verfügung gestellt werden.355 Die Grenzen der 
Nutzung von Musterverträgen liegen darin, dass ein Vertragsmuster nicht auf das 
einzelne Projekt abgestimmt sein kann und deswegen relativ allgemeine Vorgaben 
für alle denkbaren PPP-Projekte macht. Werden die projektspezifischen Anforderun-
gen aber nicht berücksichtigt, regelt der Vertrag nur unvollkommen die Beziehungen 
zwischen den Partnern. Das führt zu Unsicherheiten bei den Bietern verbunden mit 
erhöhten Angebotskosten.356 Weitere Möglichkeiten bestehen durch die Verbreitung 
von Musterunterlagen für den Teilnahmewettbewerb und das Verhandlungsverfah-
ren/ Wettbewerblicher Dialog.357 Die Standardisierung von Bewerbungsunterlagen, 
Bewertungskriterien und deren Gewichtung würde bei den Bietern zur Senkung der 
Angebotskosten führen und damit auch die Transaktionskosten reduzieren.358 
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5.1 .2 .2  Vere in fachung des  PPP-Beschaffungsprozess  
Mit der Standardisierung geht häufig ein Streben nach Vereinfachung des PPP-
Beschaffungsprozesses einher. Die Vereinfachungen im PPP-Beschaffungsprozess 
können zur Beschleunigung der Bereitstellung von öffentlicher Infrastruktur führen 
und damit zu einer Verringerung der Projektkosten. Da die als Fallstudien unter-
suchten PPP-Projekte größtenteils Pilotcharakter aufweisen, ist es fraglich, ob und 
in welchem Umfange bereits Vereinfachungen vorgenommen werden.  
Vereinfachungen im Projektablauf können  
• die Begrenzung von Angebotsspielräumen und  
• die Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen mit klaren Mindestanforderungen 
betreffen. Sie führen zu einer Verringerung von Entscheidungssituationen und weni-
ger Risiken.359 Vergleicht man die Fallstudien, so wird ersichtlich, dass das deutsche 
Vergaberecht weitaus engere Vorgaben bezüglich der angebotenen Leistungen 
macht, als dies im angelsächsischen Raum üblich ist. Im deutschen Vergabeverfah-
ren umfassen Nebenangebote daher häufig keine anderen technischen Lösungen, 
sondern höchstens andere Finanzierungsvarianten.360 Im Falle des Projektes „Glas-
gow Schools“ hingegen war zunächst eine Sanierung aller Schulen vorgesehen, 
später entschied man sich jedoch für einen Bieter mit einer Sonderlösung, die in ei-
ner Sanierung eines Teilbestandes und den Neubau von Schulen bestand.361 In 
Deutschland wäre eine solche Sonderlösung nicht mit dem deutschen Vergaberecht 
vereinbar gewesen. Damit ergeben sich zwar Vereinfachungen durch die Eingren-
zung der Angebotsspielräume. Da diese Regelungen aber auch die Innovationsfä-
higkeit der Privaten einschränken, hat man mit dem wettbewerblichen Dialog ein In-
strument eingeführt, um innovative Lösungen diskutieren zu können. 
Weitere Vereinfachungen im PPP-Beschaffungsprozess lassen sich durch Formula-
re für den Teilnahmeantrag erreichen. Hierdurch können Formfehler vermieden 
werden.362  
Projektrahmenbedingungen (Leistungsumfang, Planungsgrundlagen, Finanzie-
rung, Risikoverteilung, Betriebskonzept, Zeitplan und Ablauf der Vergabe) sollten 
frühzeitig festgelegt werden und ggf. in einem Informationsmemorandum neben der 
reinen Vergabebekanntmachung mitgeteilt werden.363  
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Insbesondere die Qualität der Ausschreibungsunterlagen, so zeigen auch britische 
Erfahrungen, ist für die Effizienz des Vergabeverfahrens von enormer Bedeutung. 
Technische Anforderungen an die Bauwerke und betrieblichen Abläufe müssen prä-
zise formuliert sein, damit die Angebote den Bedürfnissen der öffentlichen Hand ent-
sprechen und sie leichter untereinander vergleichbar sind.364 
5.1 .2 .3  Förderung von Wet tbew erb  
Erst der Wettbewerb ermöglicht es, in einem PPP-Beschaffungsprozess zu effizien-
ten Lösungen zu gelangen. Die Einbeziehung von Privaten unter wettbewerblichen 
Bedingungen ist ein wesentliches Kernelement von PPP. In der Untersuchung der 
Fallstudien stellte sich die Frage, ob und auf welche Weise der Wettbewerb in Gang 
gesetzt wurde und in welchen Bereichen noch Verbesserungsbedarf besteht. 
Werden Projekte auf den Markt gebracht, die nicht marktfähig sind, so wird sich 
auch kein oder nur ein verringerter Wettbewerb einstellen. Besondere Schwierigkei-
ten traten beim Projekt „Kanadische Botschaft“ auf. Zum einen wurde das Projekt in 
einem sich erst in Deutschland in der Entwicklung befindlichen PPP-Markt ausge-
schrieben. Zum anderen war das Projekt mit hohen Risiken für private Anbieter ver-
bunden. Für einen Teil der Flächen des Gebäudes der Kanadischen Botschaft sollte 
der Private Drittmieter finden und damit einen Teil seines Erlöses erwirtschaften – 
aufgrund der schwierigen Büromarktlage in Berlin ein durchaus nicht zu unterschät-
zendes Risiko. Zum anderen mussten in dem Projekt teilweise kanadische und deut-
sche Normen bei der Bauausführung zur Anwendung kommen, kanadische Materia-
lien (Steine, Holz) importiert, strenge Sicherheitsbestimmungen umgesetzt und ein 
hoher Dienstleistungsstandard zur Verfügung gestellt werden. Die Komplexität des 
Projektes und die Unerfahrenheit vieler Marktteilnehmer führten dazu, dass die Ver-
handlungen mit den einzelnen Bietern sehr langwierig waren und auch im fortge-
schrittenen Stadium der Verhandlungen Bieter wieder von ihrem Angebot zurück tra-
ten.365 Es ist dennoch zu konstatieren, dass im späteren Verlauf der PPP-
Marktentwicklung in Deutschland ein sehr hoher Wettbewerb bei allen Projekten er-
zielt wurde, da die Unternehmen bestrebt waren, Referenzen und Erfahrungen zu 
sammeln. 
Weitere Probleme bei der Durchsetzung von Wettbewerbsbedingungen entstehen 
dadurch, dass zur Durchführung komplexer PPP-Projekte vor allem große Unter-
nehmen in Frage kommen. Selbst wenn kleinere Unternehmen erfolgreich im Wett-
bewerb sind, besteht die Gefahr, dass sie von größeren Unternehmen übernommen 
werden und sich der Markt langfristig auf einige wenige Marktteilnehmer be-
schränkt.366 Das Beispiel der Schulen Offenbach zeigt, dass bei einer Unterteilung in 
Los Ost und Los West es mit SKE und Hochtief nur zwei großen Unternehmen ge-
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 Vgl. Endler/Andrews, Lehrstück für deutsche PPP-Modelle, 2006, S.131-134. 
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 Vgl. MacKay, Interview 7. März 2003. 
366
 Vgl. Hartley, Problems of using partnering, 2003, S. 192. 
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lang, sich im Wettbewerb zu behaupten. Kleinere Unternehmen sind in einer Viel-
zahl von Nachunternehmeraufträgen mit in diese Projekte eingebunden.367  
In reiferen Märkten sind Unternehmen wählerischer bzw. bereits anderweitig mit ih-
ren Ressourcen in Projekte eingebunden, so dass sie sich nur an für sie attraktiven 
Ausschreibungen beteiligen.368 Die Notwendigkeit der Gestaltung von marktgängigen 
Lösungen, die auch wirtschaftliches Potenzial für die Bieter enthalten, nimmt daher 
zu. Marktansprachen im Vorfeld von Ausschreibungen können helfen, die Projekt-
rahmenbedingungen so zu gestalten, dass ein möglichst großes Interesse erzielt 
wird.369 Diese Marktansprachen sollten aber vor allem bei sehr großen, neuartigen 
und komplexen Projekten durchgeführt werden.370 In den meisten Fällen ist eine um-
fangreiche Einbeziehung verschiedener Bau-, Finanzierungs- und Betreiberleistun-
gen in PPP-Projekte als sinnvoll anzusehen. Dennoch werden weiterhin einige ho-
heitliche Aufgaben bestehen bleiben, welche auszuschreiben zu große Risiken 
beinhalteten würde und damit zu höheren Kosten führt.371 
5.1 .3  Senkung der  Agency Kosten durch  d ie  Implement ie -
rung von  Anre iz -  und Kontrol lmechanismen  
Durch die Senkung der Überwachungskosten („monitoring costs“) des Auftraggebers 
und der Rechenschaftskosten des Auftragnehmers („bonding costs“) lässt sich die 
Wirtschaftlichkeit eines Projektes entscheidend beeinflussen. Die Implementierung 
von Anreizmechanismen in der ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung dient 
dazu, eine Antriebswirkung zur Erbringung der vereinbarten Leistungsqualität bei 
dem privaten Auftragnehmer zu entfalten, ohne dass eine vollständige Überwachung 
der Leistungserbringung notwendig wird. Dadurch werden transaktionsspezifische 
Kontrollkosten vermieden. Neben der Beeinflussung dieser Transaktionsparameter 
werden auch Anreize gesetzt, dass technische und funktionale Einflussgrößen durch 
den Privaten in Hinblick auf die Kosten und die Nutzerzufriedenheit optimiert wer-
den. Der Handlungsspielraum für den Privaten, welcher durch die Gestaltung der 
Outputspezifikationen bestimmt wird, sollte deswegen möglichst groß sein, um die 
höchstmögliche Anreizwirkung zu erzielen. Der Auftragnehmer sollte jeweils am Er-
gebnis seiner Handlungen beteiligt werden.  
Es wird dennoch nicht möglich sein, allein durch Anreizsteuerung zu effizienten Lö-
sungen zu kommen. Kontrollmaßnahmen und damit verbundene Sanktionierungs-
maßnahmen im Falle von Schlecht- oder Minderleistungen sind ebenfalls wirkungs-
                                               
367
 Vgl. Schaedel/Alfen, PPP und Mittelstand, 2006, S.34-36. 
368
 Vgl. Dixon/Pottinger/Jordan, Lessons from the private finance initiative, 2005, S. 412-
423. 
369
 Vgl. Alfen/Fischer, PPP-Beschaffungsprozess, 2006, S.27-28; Zhang/Kumaraswamy, 
Procurement Protocols, 2001, S.357. 
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 Vgl. PPP Task Force im BMVBW, Workshop Vergabeprozess, 27.9.2005. 
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 Vgl. Steane /Walker, Competitive Tendering, 2000, S.245-255. 
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volle Mechanismen. Der Kontrollaufwand sollte jedoch soweit versucht werden zu 
reduzieren, dass der damit verbundene Nutzen überwiegt. Diese Problematik kann 
im Einzelfall schwer zu beurteilen sein. Auch die für die Erstellung von Berichten 
und Dokumentationen durch den Privaten anfallenden Kosten sollten so gering wie 
möglich gehalten werden. 
5.1 .3 .1  Anre izmechanismen in  der  Le is tungsbeschre ibung 
Outputspezifikationen weisen nur ein mittleres Potenzial für die Standardisierungs-
fähigkeit auf. Sowohl die Outputspezifikationen für Bau als auch für den Betrieb 
müssen jeweils auf die projektspezifischen Besonderheiten angepasst und Anreiz-
mechanismen auf die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt werden. Je-
doch wurden in den bisher in Deutschland ausgeschriebenen Projekten die Projekt-
daten unzureichend aufbereitet und eine Vielzahl von unklaren Formulierungen 
führte dazu, dass eine große Anzahl von Bieterfragen zu den Ausschreibungsunter-
lagen auftrat.372 
Die Untersuchung der Fallstudien ergab, dass es zum einen große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Immobilientypen wie Krankenhaus, Verwaltung, Schule gibt. 
Zum anderen besteht ein größerer Erfahrungshintergrund bei der Verwendung von 
Outputspezifikationen in angelsächsischen Ländern. In Großbritannien ist die Ver-
wendung von Outputspezifikationen zeit Jahrzehnten gängige Praxis. Daher existie-
ren dort bereits eine Vielzahl von Musterunterlagen zu Outputspezifikationen, spe-
ziell auch für den Schul- und Krankenhausbereich.373  
Die Verwendung von Outputspezifikationen wirft häufig auch die Frage auf, ob auf 
bestimmte Normen und Standards verwiesen werden kann und sollte. DIN-Normen 
und ähnliche Vorschriften besitzen keinen Gesetzescharakter und werden verbind-
lich, wenn sie vertraglich vereinbart werden. Ein pauschaler Hinweis in den Output-
spezifikationen, dass alle geltenden DIN-Normen oder VDI-Richtlinien einzuhalten 
sind, muss nicht die beste Lösung sein. Aufgrund der Tatsache, dass die Normen 
einen allgemeingültigen Charakter besitzen, werden sie im Einzelfall zwar geeignet 
sein, aber möglicherweise führt die Einhaltung der Normen nicht zu wirtschaftlichen 
Ergebnissen. Auch die Anwendung innovativer Lösungen kann eingeschränkt sein, 
da durch die Richtlinien ein „allgemein anerkannter Stand der Technik“ erfasst ist, 
der neuen innovativen Lösungen nicht in allen Fällen Rechnung trägt. 
Die Häufigkeit und Qualität der Anwendung von Outputspezifikationen bei PPP-
Ausschreibungen in Deutschland ist derzeit noch als zu gering einzuschätzen.374 
Meist werden vor allem die Bauleistungen sehr umfangreich funktional beschrieben. 
Dadurch ist vielfach die einfache Handhabung eingeschränkt und der Betreiber er-
                                               
372
 Vgl. Arendt/Puzicha, PPP als Geschäftsfeld für Bau- und Immobilienunternehmen, 2006, 
S.418-419. 
373
 Vgl. Kratz, Interview 8.1.2007.  
374
 Vgl. Huismann, Interview, 9.01.2006. 
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hält zu wenig Raum für eigene Lösungen.375 Die Outputspezifikationen der Bauleis-
tungen, die als funktionale Beschreibung der Bau- und Gebäudetechnik erfolgen, 
sind sehr differenziert und teilweise zu detailliert. Die Qualitäten sind sehr genau 
beschrieben. Das Gegenteil gilt für die Beschreibung der betrieblichen Leistungen. 
Die Qualität der zu erbringenden betrieblichen Leistungen ist in den Outputspezifika-
tionen nicht genügend erfasst.376 Die Erstellung eines Betreiberkonzeptes wird in 
den Ausschreibungen oftmals nicht gefordert.377 In vielen Ausschreibungen wurden 
die Leistungen zwar funktional ausgeschrieben, jedoch fehlt die Vorgabe von Leis-
tungsindikatoren, die messbar sind.378 Im Falle der „Schulen Offenbach“, bei denen 
messbare Vorgaben z.B. bei den Reinigungsleistungen durch den öffentlichen Auf-
traggebers nicht gemacht wurden, wurde von Seiten des privaten Auftragnehmers 
eine ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung für die Vergabe an die Unterauf-
tragnehmer entwickelt, um stärkere Anreize für die Leistungserbringung zu setzen 
und Kontroll- und Sanktionierungsmöglichkeiten zu implementieren. Eine Fach-
betreuung hat dabei an der Ausschreibung mitgewirkt und überwacht nun die Aus-
führung der gewünschten Leistungen (Kontrolle, Beschwerdemanagement Schullei-
tung).379  
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 Vgl. Munro, Interview, 10.11.2005. 
376
 Vgl. Iding, Interview, 7.11.2005; Friedrich, Interview, 25.10.2005. 
377
 Vgl. Huismann, Interview, 9.1.2006. 
378
 Vgl. Friedrich, Interview, 25.10.2005; Iding, Interview, 7.11.2005; Buths, Interview, 
22.1.05; Munro, Interview, 10.11.2005. 
379
 Vgl. Huismann, Interview, 09.01.2006. 
  
Möglichkeiten zur Verbesserung der Transaktionsbeziehung bei PPP-Verträgen  
 
157 
 
 
Vergleich der 
ergebnisorientierten 
Leistungsbeschreibung 
Unna Kanadische  Botschaft 
Berwick 
Hospital 
Royal 
Women 
Hospital 
Uniklinik 
Leipzig 
Schulen 
Offenba
ch 
Glasgow 
Schools 
Leistungsbeschreibung 
enthält        
 Inputorientierte Vorgaben     x   
 
Outputorientierte 
Vorgaben x x x x   x 
 
Verrichtungsorientierte 
Vorgaben      x  
Ergebnisorientierung 
       
 
Bauleistungen durch 
Raum- und 
Betriebskonzept 
ergebnisorientiert 
beschrieben 
x x x x x  x 
 
Betriebsleistungen 
ergebnisorientiert 
beschrieben 
x x x x   x 
Leistungsumfang / 
Schnittstellen        
 
Schnittstellen zu anderen 
Dienstleistern     x   
 
Schnittstellen zu anderen 
Gebäuden x       
 
Umfangreich Leistungen 
übertragen x x (x) x  x x 
Kontinuierliche 
Verbesserung        
 
Kennzahlenorientierte 
Anreize    x    
 Qualitätsmanagement  x x x   x 
 
Nutzungsbedingte 
Veränderungen in 
Ausschreibung 
vorgesehen 
 x  x    
Vergütung erfolgt über 
       
 Malussystem  x x x   x 
 Bonus-/Malussystem x       
 
Enthält auch 
verbrauchsabhängige 
Vergütung 
x x  x  x x 
Risikoverteilung        
 
Umfangreich Risiken auf 
den Privaten übertragen x x  x  x x 
 
Partizipation der 
öffentlichen Hand an 
Einsparungen oder 
Erlösen (z.B. 
Refinanzierungsgewinne) 
 x      
 
Abbildung 54: Anreizmechanismen in den Fallstudien 
So lassen sich viele weitere Unterschiede in den angewendeten Outputspezifikatio-
nen identifizieren. Exemplarisch wird der Reinigungsbereich in den Fallstudien he-
rausgegriffen und analysiert. 
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Aus dem Vergleich der verschiedenen Outputspezifikationen „Reinigung“ ergaben 
sich zum einen große Unterschiede beim Leistungsumfang und dem Leistungsstan-
dard. Der höchste Leistungsstandard für Reinigungsdienstleistungen ist in den 
Krankenhausprojekten vorhanden. Dies kommt in den hohen Hygiene- und Sicher-
heitsstandards zum Ausdruck, die eine hohe Reinigungsintensität und -häufigkeit er-
fordern. Weiterhin sind in den Krankenhäusern auch reaktive Reinigungsarbeiten 
durchzuführen. Reaktive Leistungen sind auf Anforderung zu erbringen und bedeu-
ten einen hohen Aufwand für den Dienstleister, da er in diesem Falle stets Personal 
vorhalten muss, um diese Anforderung zu erfüllen. Reaktive Reinigungsarbeiten 
sind auch im Falle der „Kanadischen Botschaft“ erforderlich. Die vergleichsweise 
niedrigsten Reinigungsstandards sind in den Schulprojekten vorzufinden. 
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Abbildung 55: Vergleich ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung 
Weiterhin wurde untersucht, ob die Leistungsanforderungen für das Gebäude ge-
samt oder spezifisch für einzelne Bereiche oder Räume definiert wurden. Während-
dessen in den Krankenhäusern bereichs- und raumweise unterschiedliche Anforde-
rungen an die Reinigungsintensität definiert werden, wurde bei den Verwaltungs- 
und Schulgebäuden keine Differenzierung vorgenommen. Auch für andere Gebäude-
typen kann eine solche Differenzierung der Reinigungsanforderungen nach Berei-
chen oder Räumen sinnvoll sein, um weitere Kosten einzusparen. 
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Eine weitere Besonderheit im Krankenhausprojekt „Royal Women´s Hospital“ ist bei 
der Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien erkenntlich. Zwar ist der private 
Betreiber genau wie in allen anderen untersuchten Fallstudien verantwortlich für die 
Bereitstellung der Verbrauchsmaterialien, allerdings werden diese gesondert abge-
rechnet. Mit dieser Regelung werden Anreize geschaffen, den Verbrauch von Mate-
rialien durch das Krankenhauspersonal zu senken. In Schulen und Verwaltungsge-
bäuden ist mit einem relativ konstanten Verbrauch an Materialien zu rechnen. 
Die Auswertung der Fallstudien und Interviews ergab, dass die Outputspezifikatio-
nen weiter verbessert werden sollten. Im Einzelnen beinhalten die Vorschläge für 
die Outputspezifikationen: 
• stärkere Ausrichtung der beschriebenen Qualitäten und Leistungsbestandteile 
auf die Nutzer, 
• Vernetzung zusammengehörender Leistungen, z.B. auch zwischen Bau und Be-
trieb, 
• Verbesserung der Verständlichkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit der Output-
spezifikationen, 
• anreizoptimale Verknüpfung der Messergebnisse mit dem Vergütungssystem. 
5.1 .3 .2  Kontrol lmechanismen in  der  Le is tungsbeschre ibung 
Die Leistungsmessung und -kontrolle dient zum einen der Sicherung der vereinbar-
ten Leistungsstandards und zum anderen wird eine Basis für Abzüge bei der Vergü-
tung im Falle von Schlecht- oder Minderleistung des privaten Partners bereitgestellt. 
Des Weiteren unterstützen die Kontrollmaßnahmen den Privaten dabei, auftretende 
Mängel zu beseitigen. Sie dienen aber auch als Grundlage für Steuerungs- und 
Einflussnahmemöglichkeiten während der Projektlaufzeit. 
Die Vornahme von Abzügen beim Auftreten von Mängeln ist eine Grundvorausset-
zung für das Funktionieren von Anreizmechanismen. Mit der Möglichkeit des Abzu-
ges von Engeltbestandteilen ist ein Risikoübergang auf den Privaten verbunden.380 
Bei der Analyse der Leistungsbeschreibungen in den untersuchten PPP-Projekten 
ergab sich vor allem im Dienstleistungsbereich, dass die Messung der Ergebnisse in 
einzelnen Fällen ungenügend erfolgt und in anderen Fällen ein zu hoher oder unan-
gemessener Aufwand mit der Messung verbunden ist.  
Zudem ist auch erkennbar, dass eine Verbindung der Messergebnisse mit den Ver-
gütungsmechanismen vertraglich oft nicht vereinbart wurde, so dass die Anreizwir-
kung gering bis gar nicht vorhanden ist. Dies gelingt in den Projekten besser, in de-
nen messbare Leistungsindikatoren angegeben sind. In Projekten mit vielen 
unterschiedlichen Leistungen kann es sehr schwierig sein, die Übersichtlichkeit zu 
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gewährleisten. Besonders in den Krankenhausprojekten werden daher alle definier-
ten Qualitäten in messbaren Leistungsindikatoren zusammengefasst.  
Diese Leistungsindikatoren beschreiben den benötigten Verfügbarkeits- oder Quali-
tätsstandard. Für jeden Leistungsindikator kann eine/mehrere der genannten Moni-
toringmethoden angegeben sein. Zusätzlich wird ein Monitoringzeitraum festgelegt 
sein, der den Zeitraum beschreibt, über den ein Leistungsindikator beobachtet wird. 
Sollen Reaktions- und Behebungszeiten angewendet werden, so werden diese    
ebenfalls jedem Leistungsindikator zugeordnet. Weiterhin werden jedem Leistungs-
indikator Punkte, prozentuale oder absolute Abzugswerte zugeordnet. Über eine for-
melgestützte Berechnung werden am Ende eines Abrechnungszeitraumes die Abzü-
ge vom Leistungsentgelt des Privaten vorgenommen. In einigen Projekten können 
auch Bonuswerte vereinbart sein. Diese werden in ähnlicher Weise ebenfalls be-
rücksichtigt. 
Häufig ist vertraglich in den untersuchten Fallstudien vereinbart, dass regelmäßig 
(z.B. monatlich) ein Monitoring-Bericht erstellt wird, in dem alle planmäßigen Leis-
tungen des Privaten erfasst sind und zum anderen alle aufgetretenen Mängel doku-
mentiert und die Vergütungsabzüge erfasst werden. Weiterhin kann der Auftragge-
ber fordern, dass der Auftragnehmer alle Unterlagen wie Pläne, Bauunterlagen oder 
Protokolle dokumentiert und medientechnisch in einer so genannten Gebäudele-
bensdauerakte aufbereitet ablegt. Der öffentliche Auftraggeber sollte sich das Recht 
sichern, bei Bedarf Einsicht in diese Akte nehmen zu können. 
Durch die Leistungskontrolle soll überprüft werden, ob die Qualitätsanforderungen 
des Auftraggebers bei Bau und Betrieb erfüllt werden. Für den Baubereich sind da-
für Nachweise der verschiedensten Art üblich, wie z.B. Zeichnungen, Berechnungen, 
Beschreibungen, Prüfzeugnisse, Gutachten, Referenzobjekte, Muster oder Proben 
und Tests im Labor oder vor Ort.381 Diese Nachweise sind auch bei PPP-Projekten 
teilweise während des Bauablaufes oder aber nach Fertigstellung zu erbringen. Sie 
können nicht erst bei Übergabe des Gebäudes auf die öffentliche Hand erfolgen, 
weil bestimmte „versteckte“ Eigenschaften dann gar nicht mehr nachweisbar wären. 
Zur systematischen Nachverfolgung der Nachweisführungen und Abstimmungspro-
zesse hat sich ein professionelles Projektcontrolling etabliert, welches auf die Be-
lange einzelner PPP-Projekte angepasst werden muss. 
Mit der Leistungskontrolle während des Betriebes bestehen bei der öffentlichen 
Hand, wie die empirische Untersuchung zu Beginn der Arbeit gezeigt hat, bereits ei-
nige Erfahrungen.382 Auch in der Fachliteratur werden unterschiedliche Instrumente 
der Leistungs- und Qualitätsmessung dargestellt. Dabei handelt es sich um ver-
schiedene Messmethoden im allgemeinen Dienstleistungsbereich. Eine Übertragung 
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 Vgl. Ali, Funktionsorientierte Beschreibung, 1999, S.133. 
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and Anwendung dieser verschiedenen Methoden der Leistungsmessung auf FM- und 
Immobiliendienstleistungen ist teilweise erfolgt.383 
Hierbei wird in kunden- und unternehmensorientierte Ansätze zur Messung der 
Dienstleistungsqualität unterschiedenen.384 Zu den kundenorientierten Verfahren, bei 
denen eine Bewertung der Dienstleistungsqualität aus Kundensicht erfolgt, zählen 
die merkmalsorientierte Ansätze (z.B. multiattributive Verfahren). Diese Messverfah-
ren beruhen auf der Annahme, dass die Qualität einer Dienstleistung durch die 
Summe der Einschätzung verschiedener einzelner Qualitätsmerkmale bewertet wer-
den kann. Zu diesen Methoden gehört das „Building Quality Assessment“ (BQA), 
welches von McDougall u.a.(2002) als eine Messprozedur beschrieben wird, bei der 
anhand eines Katalogs von 138 Bewertungsfaktoren, die Leistungserbringung in ei-
nem Gebäude auf einer Skala von 1-10 eingeschätzt werden kann. Da der Methode 
eine subjektive Einschätzung von Qualitätsmerkmalen (Bewertungsfaktoren) 
zugrunde liegt, ist der Interpretationsspielraum der Ergebnisse relativ groß.385 Die 
„Post-Occpancy Evaluation“ (POE) ist ebenfalls eine qualitative Analysemethode 
und verwendet Fragebögen, mit denen die Nutzer einer Immobilie befragt werden. 
Andere kundenorientierte Kontrollmöglichkeiten bieten die problemorientierten An-
sätze (z.B. Beschwerdemessung), welche aus Kundensicht auftretende Probleme 
während der Erstellung der Dienstleistung betrachten. Bei den unternehmensorien-
tierten Messansätzen erfolgt die Beurteilung der Dienstleistungsqualität aus Sicht 
des Managements oder der Mitarbeiter. Hierzu gehört die Methode Statistical Quali-
ty Control (SQC), bei welcher es sich um eine quantitative Methode beruhend auf 
der statistischen Auswertung von Daten über FM-Prozesse mittels spezieller Soft-
ware (z.B. Gebäudeleittechnik) handelt.386 
Die in den Fallstudien angewandten Methoden der Leistungsmessung und -kontrolle 
sind in Abhängigkeit von Immobilientyp und dem angestrebten Leistungsstandard 
sehr unterschiedlich.387 Sie umfassen die in der Tabelle genannten Methoden. 
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 Vgl. McDougall /Kelly/ Hinks / Bititci, Performance measurement tools, 2002, S.142-153. 
386
 Vgl. Kincaid, Measuring Performance, 1994, S.17-20; Sullivan u.a., Tracking perform-
ance metrics, 2004, S.1075-1090. 
387
 Vgl. Friedrich, Interview, 25.10.2005; Iding, Interview, 7.11.2005; Buths, Interview, 
22.1.2005; Munro, Interview, 10.11.2005; Huismann, Interview, 9.01.2006. 
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Monito-
ring-
methode 
Beschreibung 
 
Methode 
1 Meldung des Mangels durch die Nutzer oder die 
Projektgesellschaft und Aufzeichnung bei einer 
Stör-und Meldestelle (Helpdesk)  
Problemorientierter An-
satz 
2 Inspektionen, Bauzustandsbegehungen  Managementorientier-
ter Ansatz 
3 Vergleich mit Kennzahlen (externes/internes 
Benchmarking)  
Managementorientier-
ter Ansatz 
4 Selbstkontrolle der Projektgesellschaft (z.B. Reini-
gungskontrollbücher, Checklisten) 
Managementorientier-
ter Ansatz 
5 Elektronische Erfassung von Fehlern durch zentrale 
Steuerungstechnik oder CAFM-System 
Managementorientier-
ter Ansatz 
6 Nutzerzufriedenheit : Umfragen, Erfassung von Be-
schwerden, Interviews 
Merkmalsorientierter 
Ansatz 
7 Protokollierung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Kontrollen (z.B. Brandschutz) 
Managementorientier-
ter Ansatz 
8 Kontrollen durch den öffentlichen Auftraggeber 
(Stichproben, Anzahl Auswertung Beschwerden, 
Überprüfung der Berichte des Privaten) 
Problemorientierter An-
satz 
Tabelle 11: Monitoringmethoden 
Je nach Art der Leistung können eine oder mehrere dieser genannten Kontrollme-
thoden zu Anwendung kommen. In Kapitel 5.3 sollen die Methoden, die für PPP be-
sonders von Bedeutung sind und auch bisher wenig bei der öffentlichen Hand ver-
wendet wurden, eingehender betrachtet werden. Die Messergebnisse können im 
Rahmen der langfristigen strategischen Steuerung des Projektes genutzt werden. 
Die entsprechenden Steuerungsinstrumente wie Performance Measurement, Be-
richtswesen, Vergütungsmechanismen, Risikomonitoring und Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung werden nachfolgend im Kapitel 5.4. behandelt. 
5.2  Entw ick lung e iner  „Muster -Outputspez i f ika t ion“   
Die Darstellung der Struktur einer Outputspezifikation dient dazu, alle wesentlichen 
Bestandteile zu erfassen und zu strukturieren, da bei den bisherigen deutschen 
PPP-Projekten festzustellen war, dass wesentliche Elemente fehlten oder nur rudi-
mentär vorhanden waren. Als wesentliche Teile sollen im Folgenden das Bedarfs-
konzept, die Outputspezifikationen für Bau, die Outputspezifikationen für Betrieb 
und die Anforderungen an das Angebot strukturiert werden. Damit lassen sich bei 
einer Erstellung von Outputspezifikationen überprüfen, ob alle Bestandteile enthal-
ten und im richtigen Kontext erscheinen. Der Vorschlag unterstützt die Standardisie-
rung von Ausschreibungsunterlagen längerfristig.  
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5.2 .1  Bedar fskonzept  
Die Voraussetzung zur Entwicklung von Outputspezifikationen für Bau und Betrieb 
stellen gründliche Voruntersuchungen der geplanten Nutzung und des damit in Ver-
bindung stehenden Bedarfes an Flächen, Funktionen, Qualitäten und Leistungen 
dar. Die Voruntersuchungen in Form eines Bedarfskonzeptes bestehen aus einem 
Nutzungskonzept, einem Betriebskonzept und einem Raumkonzept.388 Da diese 
Grundlagen sowohl für den Bau als auch den Betrieb bestimmend sind, sollten sie 
der Leistungsbeschreibung beigefügt werden. 
Nutzungs-, Betriebs- und Raumkonzept sollten in der Leistungsbeschreibung mög-
lichst kurz und präzise beschrieben werden, um die im Gebäude ablaufenden Pro-
zesse verständlich darzustellen. Im Anhang können weitere Unterlagen wie z.B. ein 
Leitbild, Prozessdiagramme oder ein Raumprogramm beigefügt werden. Die Infor-
mationen aus Nutzungs-, Betriebs- und Raumkonzept müssen im Anschluss bei der 
Erstellung der Outputspezifikationen für Bau und Betrieb zusammengeführt und in 
technische und funktionale Anforderungen übertragen werden. 
Grundlagen der Outputspezifikationen Bau und Betrieb (Bedarfskonzept) 
 1. Nutzungskonzept 
  a) Ziele und Strategische Ausrichtung 
  b) Nutzeranalyse 
  c) Funktionsbereiche 
  d) Zusammenspiel verschiedener Nutzungen 
 2. Betriebskonzept 
  a) Prozessuale und organisatorische Bedingungen 
  b) Darstellung der Betriebsabläufe 
  c) Prozessanalyse Kern- und Unterstützungsprozesse 
  d) Personalkonzept 
  e) Leistungs- und Funktionsschnittstellen 
 3. Raumkonzept 
  a) Funktionen des Gebäudes und ihre Zuordnung 
  b) Flächenbedarf 
  c) Nutzeranforderungen an Bau, Ausstattung und Betrieb 
   ▪ Flexibilität 
   ▪ Effizienz 
   ▪ Anpassungsfähigkeit 
Abbildung 56: Bedarfskonzept als Grundlage der Outputspezifikationen Bau und Be-
trieb 
                                               
388
 Vgl. Kap. 3.2.1.1. 
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5.2 .2  Outputspezi f i kat ion  Bau 
Aufbauend auf Arbeiten, die sich mit einer Standardisierung funktionaler Leistungs-
beschreibungen im Baubereich auseinandersetzen, werden diese Ansätze weiter zu 
„Outputspezifikationen Bau“ entwickelt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der 
funktionalen Ausschreibung von Bauleistungen zur Ausschreibung eines PPP-
Projektes ist darin zu erkennen, dass die Vergabe der Bauleistungen meist nach 
Vorliegen einer Entwurfsplanung erfolgt.389 Bei PPP-Projekten sollte die Vergabe 
von Bauleistungen zusammen mit den Planungsleistungen erfolgen. Das erfordert 
aber eine angepasste Art der globalen funktionalen Leistungsbeschreibung. Auch im 
Bereich der funktionalen Leistungsbeschreibung für den Betrieb herrschen eher Ein-
zellösungen als standardisierte Lösungen vor.  
Die Erbringung von Bau- und Betriebsleistungen aus einer Hand erfordert zudem ei-
ne engere Verzahnung der beiden Phasen und sollte nach Möglichkeit auch bereits 
in den Outputspezifikationen Berücksichtigung finden und nicht erst im Angebot der 
Bieter. 
Die untersuchten Fallstudien wurden hinsichtlich des Aufbaus und der Bestandteile 
ihrer ergebnisorientierten Leistungsbeschreibungen verglichen und ein Vorschlag für 
eine einheitliche Gliederung von Outputspezifikationen für Bau und Betrieb wurde 
erarbeitet. Erfahrungen aus den genannten Bereichen der funktionalen Ausschrei-
bung von einzelnen Bau- und Betriebsleistungen wurden ebenfalls berücksichtigt. 
Bei der Analyse der Outputspezifikationen für den Baubereich war erkennbar, dass 
in einigen Projekten390 bereits eine Entwurfsplanung durch den öffentlichen Auftrag-
geber durchgeführt wurde und Grundlage der Ausschreibungen der Bau- oder Sanie-
rungsleistungen war. In anderen Projekten war jedoch die Entwurfsplanung Teil der 
Ausschreibung. Durch die Experteninterviews wurde bestätigt, dass in der derzeiti-
gen Ausschreibungspraxis die funktionalen Beschreibungen der Bauleistungen viel 
zu detailliert sind.391 
Die in der Musteroutputspezifikation Bau vorgegebenen Sachverhalte sollten des-
halb auf ihre Relevanz für das jeweilige Projekt geprüft werden. Bei der Beschrei-
bung sollten die Leistungen möglichst ergebnisoffen, also ohne Vorgabe konkreter 
Fabrikate und Ausführungsvarianten beschrieben werden. Die „Outputspezifikation 
Bau“ gliedert sich in drei Teile: 
• allgemeine Anforderungen, 
• Anforderungen an Ablaufplanung und Ausführung, 
• spezielle Anforderungen an Bauteile und Bausysteme nach DIN 276. 
                                               
389
 Vgl. Ali, Funktionsorientierte Beschreibung, 1999, S. 54ff.  
390
 Fallstudien: Kreishaus Unna, Canadian Embassy Berlin 
391
 Vgl. Friedrich, Interview, 25.10.2005; Iding, Interview, 7.11.2005; Buths, Interview, 
22.1.2005; Munro, Interview, 10.11.2005; Huismann, Interview, 9.1.2006. 
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           Outputspezifikation Bau  
1. Allgemeine Anforderungen  
 a) Einflüsse von Grundstück und Gebäude 
  ▪ Umweltdaten und geophysische Daten 
  ▪ Baugrund-, Boden- und Grundwasserverhältnisse 
  ▪ vorhandene Gebäude u. Ver- und Entsorgungsleitungen 
  ▪ Verkehrsanlagen, Zufahrtswege 
  ▪ Grundstückslasten (Baulasten, Wegerechte) 
 b) Normen und Vorschriften 
  ▪ Technische u. berufsgenossenschaftliche Regeln 
  ▪ Nutzungsverordnungen (z.B. Arbeitsstättenrichtlinie) 
 c) Öffentlich-rechtliche Belange 
  ▪ Bauordnungs- u. Bauplanungsrecht, Umweltgesetze 
  ▪ Sozialrecht und Arbeitsschutzrecht 
  ▪ Politik und Verwaltung (Genehmigungsverfahren) 
2. Anforderungen an Ablaufplanung und Ausführung  
 a) Leitung, Subunternehmen und Ansprechpartner 
 b) Terminplan und Projekttreffen  
 c) Zwischenlösungen 
 d) Projektcontrolling durch den Auftraggeber 
  ▪ Fortschrittsberichte und Qualitätskontrollen 
  ▪ Abnahme und Dokumentation 
3. Spezielle Anforderungen an Bauteile und Bausysteme nach DIN 276 
 a) Gestalterische Anforderungen 
  ▪ Oberflächenbeschaffenheit 
  ▪ Körperabmessungen und -form 
 b) Technische Anforderungen 
  ▪ Mechanische Festigkeit, Standsicherheit, Konstruktion 
  ▪ Brandschutz, Hygiene, Gesundheit, Umwelt 
  ▪ Dichtigkeit, Nutzungssicherheit, Schallschutz 
  ▪ Energieeinsparung / Wärmeschutz, Leistungsdaten 
  ▪ Belichtung / Beleuchtung, Haltbarkeit, Betriebsart 
▪ Ökonomische Anforderungen 
▪ Werterhalt, Funktionserhalt, Substanzerhalt 
 c) Baustoffe und Materialien 
 d) Nachweise 
 
 ▪ Zeichnungen (Konstruktionsdetails), Muster, Referenzen 
 
 ▪ Berechnungen (Statik, Wärmebedarf, Schallschutz) 
 
 ▪ Beschreibungen (Konstruktion von Bauteilen) 
  ▪ Prüfzeugnisse (Materialprüfzeugnisse) 
  ▪ Gutachten, Proben und Tests im Labor und vor Ort 
 
Abbildung 57: Outputspezifikation Bau 
Quelle: in Anlehnung an Ali, Funktionsorientierte Beschreibung, 1999. 
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In den allgemeinen Anforderungen sind alle bauwerksübergreifenden Ansprüche, 
die aus den spezifischen Grundstücksgegebenheiten resultieren, enthalten. Aus der 
Art des Bauwerkes resultieren weiterhin Vorschriften und Normen, die bei der Pla-
nung des Gebäudes zu berücksichtigen sind. Von allgemeiner Bedeutung für die 
Gesamtplanung des Gebäudes sind außerdem die einzuhaltenden öffentlich-
rechtlichen Belange. 
Im zweiten Punkt sind Anforderungen an die Bauausführungen genannt. In PPP-
Projekten wird zwar das Planungs- und Baurisiko an den Privaten übertragen. Pro-
jektsteuerungsaufgaben müssen daher nicht durch die öffentliche Hand wahrge-
nommen werden. Dennoch ist die Durchführung eines Projektcontrollings durch den 
öffentlichen Auftraggeber, bei dem er ohne in die Aktivitäten des Privaten einzugrei-
fen den Baufortschritt prüft und gegebenenfalls Hinweise gibt, sinnvoll.392 Wichtig ist 
dies insbesondere im Hinblick auf die Sicherung der vertraglich vereinbarten Quali-
tätsansprüche des öffentlichen Auftraggebers. Außerdem kann es auch bei PPP-
Projekten zu Leistungs- oder Terminänderungen kommen, die abgestimmt werden 
müssen.393 
Im dritten Teil sind die speziellen Anforderungen an Bauteile und Bausysteme 
aufgeführt. Hier hat sich in der deutschen Praxis eine Orientierung an den Kosten-
gruppen der DIN 276 etabliert. Es empfiehlt sich, eine solche Systematik beizube-
halten, da eine Strukturierung gemäß DIN 276 weit verbreitet ist und somit der Ver-
einfachung dient. Um die Übersichtlichkeit zu erleichtern, sollten wenn möglich 
einzelne Bauteile zu Bausystemen zusammengefasst beschrieben werden. Wichtig 
sind hierbei sowohl gestalterische und technische als auch ökonomische Anforde-
rungen. Dabei sollte für jedes Bauteil/-system aufgeführt sein, wodurch der entspre-
chende Qualitätsnachweis zu erbringen ist. 
5.2 .3  Outputspezi f i kat ion  Bet r ieb  
In der „Outputspezifikation Betrieb“ erweist es sich als günstig allgemeine Anforde-
rungen, die von übergreifender Natur für alle Dienstleistungen sind, herauszugrei-
fen und an den Anfang zu stellen, um Dopplungen zu vermeiden und die Leistungs-
beschreibung möglichst einfach zu halten. Wichtige Anforderungen betreffen hierbei 
vor allem das Projektmanagement und die partnerschaftliche Zusammenarbeit über 
den vertraglich vereinbarten Zeitraum des Gebäudebetriebes. Aus der Analyse der 
Fallstudien wurde ersichtlich, dass insbesondere die Kommunikation, das heißt die 
Einweisung und Information der Nutzer in die für sie relevanten Bereiche des Ge-
bäudebetriebes, bisher kaum geregelt ist, aber in der Praxis eine große Bedeutung 
besitzt. Den Nutzern sollte klar sein, welche Leistungen vertraglich vereinbart sind. 
Die Unkenntnis dieser Vereinbarungen führt teilweise dazu, dass eine Unzufrieden-
heit entsteht. 
                                               
392
 Vgl. MacKay, verschiedene Interviews im Zeitraum 2001-2003. 
393
 Vgl. Storz/Müller, Projektcontrolling, 2006, S.101-103. 
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          Outputspezifikation Betrieb 
1. Allgemeine Anforderungen (übergreifend für alle Dienstleistungen) 
 a) Projektmanagement und Partnerschaftliche Zusammenarbeit  
  ▪ Leitung 
  ▪ Ansprechpartner  
  ▪ Projekttreffen 
  ▪ Einweisung und Information der Nutzer 
  ▪ Einschränkungen (Zutritt, Personal, Interim) 
  ▪ Subunternehmen 
 b) Strategische Ausrichtung und Ziele im Betrieb 
  ▪ Kontinuierliche Verbesserung 
  ▪ Qualitätsmanagement 
  ▪ Umweltmanagement 
  ▪ Gesundheit und Sicherheit 
  ▪ Risikomanagement 
 c) Leistungsmessung und Kontrolle 
  ▪ Monitoringmethoden 
  ▪ Vergütungsmechanismen 
  ▪ Berichtswesen und Dokumentation 
2. Spezifische Anforderungen (spezifisch für einzelne Dienstleistungen) 
 a) Zielstellung 
  ▪ Notwendigkeit in Bezug auf Nutzung 
 b) Umfang der Leistungserbringung 
  ▪ Teilleistungen 
  ▪ Übertragung von Personal 
  ▪ Schnittstellen 
 c) Mindestanforderungen an die Leistungserbringung 
  ▪ Quantität 
  ▪ Qualität 
  ▪ Zeitvorgaben 
  ▪ Vorgaben zur Qualifikation des Personals  
  ▪ Einbindung der Nutzer 
 d) Leistungsbewertung 
  ▪ Operative Leisungsindikatoren 
  ▪ Mess- und Monitoringmethoden 
  ▪ Monitoringintervalle 
  ▪ Reaktions- und Behebungszeiten 
  ▪ Mangelpunkte,-abzüge 
 e) Key Performance Indicators 
  ▪ Strategische Leistungsindikatoren 
 
Abbildung 58: Outputspezifikation Betrieb 
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Die Einbeziehung der Nutzer in den Leistungserstellungsprozess der FM-
Dienstleistungen ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Beispielsweise wurde im 
Projekt der Schulen Offenbach394 eine Initiative „Organisierter Klassenraum“ einge-
führt. Der Hintergrund ist, dass die Reinigungskräfte nur für bestimmte vertraglich 
vereinbarte Leistungen verantwortlich sind. Dazu gehören beispielsweise nicht das 
Hochstellen von Stühlen oder das Wegräumen von Unterrichtsgegenständen. Natür-
lich könnte der öffentliche Auftraggeber auch solche Leistungen mit in seinen Anfor-
derungskatalog einbeziehen. Das würde jedoch zu einer wesentlichen Verteuerung 
des Gesamtpaketes führen. Mit der Einführung des „Organisierten Klassenraumes“ 
werden die Schüler angehalten, eine gewisse Grundordnung in ihrem Klassenraum 
einzuhalten und beispielsweise die Stühle selbst hochzustellen. Damit ergibt sich 
zum einen eine Arbeitsvereinfachung für die Reinigungskräfte, zum anderen eine 
pädagogische Einflussnahme auf die Schüler. Das Beispiel zeigt, dass frühzeitig 
schon während der Ausschreibung durch den Auftraggeber darauf geachtet werden 
sollte, dass die Nutzer in dem für sie notwendigen Maße über die Belange des Ge-
bäudebetriebes informiert und in bestimmte Prozesse einbezogen werden. 
Zu den allgemeinen Anforderungen des Betriebes gehört auch eine Beschreibung 
der strategischen Ausrichtung und Zielsetzung. Hierzu gehören sowohl Aspekte der 
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung als auch der Gesundheit, Sicherheit und 
Umwelt. Übergreifend für alle betrieblichen Leistungen sollten auch die möglichen 
Mechanismen der Leistungsmessung und Kontrolle dargestellt werden. Verschiede-
ne Methoden können in unterschiedlicher Art und Weise bei den Dienstleistungen 
zum Einsatz kommen. Ebenso ist das Vergütungssystem für die einzelnen Dienst-
leistungen möglichst einheitlich zu definieren, um die Prüfung und Vornahme von 
Abzügen möglichst einfach und nachvollziehbar zu gestalten. 
Im zweiten Teil der „Outputspezifikation Betrieb“ werden für alle Dienstleistungen 
gesondert spezielle Anforderungen des Auftraggebers definiert. Dabei sollten die 
mit der Dienstleistung verbundenen Ziele und der gewünschte Leistungsumfang be-
schrieben werden. Dienstleistungsbereiche sollten bei Gleichartigkeit zusammenge-
fasst werden, um die Übersichtlichkeit zu erleichtern. 
Die Mindestanforderungen an die Leistungserbringung betreffen vor allem Vorgaben 
zur Qualität der zu erbringenden Leistungen (z.B. Wartung der Anlagen erfolgt in re-
gelmäßigen Abständen), zur Quantität (z.B. Menge an zu reinigender Wäsche pro 
Woche), zu Zeitvorgaben (z.B. Reinigung erfolgt erst nach Schulschluss), zur Quali-
fikation des Personals/Unternehmens (z.B. Qualitätszertifikate) oder zur Einbin-
dung/Einweisung der Nutzer (z.B. Bedienung der Alarmanlage). Diese Anforderun-
gen variieren sowohl zwischen einzelnen Dienstleistungen als auch zwischen der 
gleichen Dienstleistung in unterschiedlichen Immobilientypen. Diese Leistungsan-
forderungen müssen zur Leistungsbewertung in operative messbare Leistungsindi-
katoren strukturiert werden. 
                                               
394
 Anmerkung: Bisher allerdings nur in einer Schule. 
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Abbildung 59: Vorgehen bei der Entwicklung einer Outputspezifikation Betrieb 
 
Outputspezifikation
Art der Leistung
(Übergeordnete Leistung oder Einzelleistung)
Welche Mindestanforderungen bestehen?
Quantität Qualität Zeitvorgaben Qualifikation 
Personal
Einbindung 
Nutzer
Beschreibung der Anforderungen als messbare Größe
Leistungsindikator (LI)
Festlegung der Kontrollmethode
Festlegung des Kontrollintervalls
Sollen bei Feststellung des Mangels Reaktions-
und Behebungszeiten möglich sein?
Sind unterschiedliche Reaktions-
und Behebungszeiten bspw. nach 
Priorität der Fläche erforderlich?
Qualitätsindikator Verfügbarkeitsindikator
Festlegung von Mangelpunkten 
nach Bedeutsamkeit des 
Mangels für den Nutzer
Sind Key Performance Indicators (KPI) zur 
Messung der kontinuierlichen Verbesserung 
für diese Leistung denkbar?
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Neben der Monitoring- oder Messmethode sollte auch ein entsprechender Monito-
ringzeitraum festgelegt werden. Gegebenenfalls werden Reaktions- und Behebungs-
zeiten festgelegt. Die folgende Tabelle zeigt Beispiele aus dem Reinigungsbereich 
wie Leistungsindikatoren festgelegt sein können.  
Leistungsindikator Mangelart Mangelpkt.   
Priorität der 
Fläche 
Reakti-
ons-/ Be-
hebungs-
zeit 
Kon-
troll-
periode 
Messmethode 
Revierpläne sind zur 
Abstimmung vorzule-
gen 
Qualitäts-
mangel 
5 Punkte 1 Woche monat-
lich 
Abgleich mit Ver-
einbarung 
Meldung Helpdesk 
Qualität der Leistungs-
erbringung muss klini-
schen Reinigungsstan-
dards entsprechen 
Qualitäts-
mangel 
5 Punkte - monat-
lich 
Reinigungskon-
trollbuch 
Behördliche Prü-
fungen 
Reinigung wird gemäß 
Revierplan durchge-
führt 
Qualitäts-
mangel 
1 Punkt pro 
Funktionsflä-
che 
20 min/  
40 min 
auf An-
frage 
Abgleich mit Re-
vierplan 
Reaktive Reinigung 
wird entsprechend 
Zeitvorgabe durchge-
führt 
Verfügbar-
keitsman-
gel 
Hohe/ mittlere/ 
niedrige Prio-
rität der be-
troffenen Flä-
- kontinu-
ierlich 
Abgleich mit Ver-
einbarung 
Meldung Helpdesk 
Periodische Reinigung 
erfolgt gemäß des Pro-
gramms für die Grund-
reinigung 
Qualitäts-
mangel 
3 Punkte - monat-
lich 
Abgleich mit Ver-
einbarung 
Meldung Helpdesk 
Reinigungskontrolle 
durch Projektgesell-
schaft (Audit) 
Qualitäts-
mangel 
10 Punkte - viertel-
jährlich 
Qualitätsmesssys-
tem 
Reinigungsgeräte rei-
nigen und aufbewahren 
Qualitäts-
mangel 
5 Punkte - monat-
lich 
Abgleich mit Ver-
einbarung 
Meldung Helpdesk 
Reinigungsgeräte ent-
sprechen gesetzlichen 
Regularien und besit-
zen Prüfzertifikate 
Qualitäts-
mangel 
5 Punkte 1 Monat viertel-
jährlich 
Siehe oben 
Verteilung der 
Verbrauchsmaterialien 
Verfügbar-
keitsman-
gel 
Mittlere bis 
niedrige Prio-
rität der Flä-
che 
- kontinu-
ierlich 
Siehe oben 
Schädlingsvernichtung Qualitäts-
mangel 
1 Punkt - monat-
lich 
Siehe oben 
Tabelle 12: Beispiel für Leistungsindikatoren im Bereich Reinigung 
Quelle: Eigene Darstellung, nach Projektunterlagen des „Royal Women Hospital“ 
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Dem jeweiligen Leistungsindikator müssen Mangelpunkte bzw. -abzüge zugeordnet 
werden, die einen Abzug beim Leistungsentgelt bei Auftreten eines Verfügbarkeits- 
oder Qualitätsmangels ermöglichen. In den untersuchten Fallstudien wurden we-
sentlich mehr Qualitätsmängel als Verfügbarkeitsmängel den Leistungsindikatoren 
zugeordnet. Im Falle des „Royal Women’s Hospital“ wurden insgesamt etwa 200 
Leistungsindikatoren, verbunden in 15% der Fälle mit Verfügbarkeitsmängel und 
85% mit Qualitätsmängeln, festgelegt. 
5.2 .4  Anforderungen an  d ie  Angebote  
Zusätzlich sollten in der Leistungsbeschreibung Angaben darüber gemacht werden, 
welche Informationen der Private auf Basis der Leistungsbeschreibung zu erbringen 
hat. Diese einheitlichen Anforderungen an die Angebote erleichtern die Auswertung 
und sichern die Vergleichbarkeit der verschiedenen Angebote. Die im Folgenden 
genannten Anforderungen beziehen sich auf alle vertraglichen Leistungen und müs-
sen gegebenenfalls aber spezifisch für die einzelnen Leistungen durch den Privaten 
im Angebot erläutert werden.  
Anforderungen an das Angebot des Privaten 
 1. Aufbau- und Ablauforganisation des Projektes 
  a) Rollen  
  b) Verantwortlichkeiten 
  c) Ausführende 
  d) Überwachung 
 2. Leistungsprozess 
  a) Methode 
  b) Zeitpunkt und Häufigkeit der Leistungserbringung 
  c) Eingesetzte Ausrüstung 
  d) Prozessmanagement 
  e) Fertigkeiten 
  f) Qualifikation 
 3. Nachweise / Leistungsmessung 
  a) Zeitpunkt 
  b) Häufigkeit der Leistungsmessung 
  c) Methode 
Abbildung 60: Anforderungen an das Angebot des Privaten 
Die Anforderungen betreffen vor allem die Beschreibung der organisatorischen Ab-
läufe, des Leistungsprozesses sowie der Nachweise und Leistungsmessung. 
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5.3  Ins trumente  der  opera t iven Le is tungskontrol le   
Die Messung und Erfassung von Qualitäten, Mängeln, Verbräuchen oder der Nut-
zerzufriedenheit obliegen in den untersuchten Projekten meist der privaten Projekt-
gesellschaft. Die Kontrolle der Mess- und Erfassungsergebnisse bleibt aber im Ver-
antwortungsbereich der öffentlichen Hand. Insbesondere am Beginn des Projektes 
sollte der öffentliche Auftraggeber bei seinen Kontrollmaßnahmen sehr sorgfältig 
vorgehen, um die gewünschten Leistungsstandards nachdrücklich einzufordern. 
Im Folgenden soll auf die wichtigsten Messmethoden und ihren Nutzen für die Leis-
tungskontrolle in den Projekten eingegangen werden. 
5.3 .1  Pro jek tcontro l l ing  
In PPP-Projekten wird auch die klassische Projektsteuerung während der Bauphase 
vom privaten Partner übernommen. Es verbleiben aber bestimmte Aufgaben des 
Projektcontrollings bei der öffentlichen Hand, die sie entweder selbst wahrnehmen 
oder beauftragen kann. Die Aufgaben können in Abhängigkeit von der Phase des 
Projektes (Verhandlungsphase, Planungs- und Bauphase oder Betriebsphase) und 
anderen Projektparametern wie z.B. der Finanzierung (Forfaitierung, Projektfinanzie-
rung) variieren.395 
Eine frühzeitige Einbindung der Personen, die die Aufgaben des Projektcontrolling 
wahrnehmen sollen, schon während der Projektvorbereitung und der Vertragsver-
handlungen ist notwendig, um entsprechende Prüf- und Kontrollvorgänge vertraglich 
zu vereinbaren und eine Vertrautheit mit dem Vertragsregelwerk zu erzielen.396 Ins-
besondere bei großen oder komplexen Projekten ist dies wichtig, um eine Kontinui-
tät der Abläufe und Entscheidungen zu sichern. 
In einigen der untersuchten Projekte wie im Falle der Glasgow Schools war die Ent-
wurfsplanung bereits vor Zuschlagserteilung abzustimmen. Hier müssen seitens der 
öffentlichen Hand Planprüfungen und -freigaben sowie Abstimmungen erfolgen.397 
Aber auch in der Planungs- und Bauphase sind durch den Auftraggeber Nachweise 
und vereinbarte Qualitäten der Bauausführung zu überprüfen, Bemusterungen zu 
begutachten und Abnahmen vorzunehmen.398 Im laufenden Betrieb des Gebäudes 
sind die Berichte des Privaten und dessen Rechnungen durch das Projektcontrolling 
zu prüfen. Weiterhin müssen Begehungen durchgeführt und Mängel gemeldet wer-
den. 
Da in PPP-Verträgen nicht alle Leistungen bei Vertragsabschluss präzise bestimmt 
sind, gibt es fortlaufend Abstimmungsbedarf, um partnerschaftlich zu Lösungen zu 
                                               
395
 Vgl. Müller, Controlling bei PPP, 2007. 
396
 Vgl. Schroeder/Hilgenkamp, Interview 12. Dezember 2005; Migura/MacKay, Interview 
7.Dezember 2001; HM Treasury, Project transition guidance, 2007. 
397
 Vgl. Berger, Schools PPP, 2003. 
398
 Vgl. MacKay, Interview, 7. März 2003. 
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gelangen. Dieser Abstimmungsbedarf kann aus Änderungen des Betriebskonzeptes 
z.B. bei zusätzlichen Leistungen oder höherer oder geringerer Qualitäten erforder-
lich werden. Das Projektcontrolling kann durch die Organisation von Besprechungen 
und Vorbereitung von Entscheidungen diesen Prozess steuern. 
5.3 .2  Helpdesk  
Das Helpdesk oder auch Stör- und Meldestelle genannt, nimmt bei PPP-Projekten 
eine besondere Funktion ein, da es die Schnittstelle zwischen Nutzern, Auftragge-
bern, Projektgesellschaft und Dienstleistungsanbietern im operativen Betrieb bildet. 
Es wird in den vielen Projekten eingesetzt. In einigen Fällen wird das Helpdesk 
durch ein CAFM-System399 unterstützt.400  
Das Helpdesk dient als zentrale Funktion, um die Inhalte des PPP-Vertrages im Pro-
jekt umzusetzen. Die Aufgaben des Helpdesk liegen zum einen darin, die Nutzer be-
züglich der Erbringung von Dienstleistungen zu informieren und Anfragen bezüglich 
einer zeitweisen Änderung der Leistungserbringung entgegenzunehmen.401  
Außerdem dient das Helpdesk dazu, alle Mängel und Beschwerden aufzunehmen 
und weiterzuleiten. Für auftretende Mängel werden die Behebungszeiten festgelegt, 
dokumentiert und die Behebung des Mangels verfolgt. Die Anrufe bei Helpdesk sind 
häufig zu Beginn des Betriebes höher. Im Laufe des Betriebes reduziert sich die An-
zahl der Fehlermeldungen. Die Ursachen liegen vorwiegend in Mängeln und Defek-
ten an Gebäuden und der Ausstattung.402 
Ebenfalls zu den Aufgaben des Helpdesk gehören die Überwachung von Sicher-
heitseinrichtungen, die Reaktion bei Notfällen und die Einleitung von Gegenmaß-
nahmen. In vielen Projekten muss daher das Helpdesk rund um die Uhr besetzt 
sein. Zu Beginn der Aufnahme der Arbeit des Helpdesks sollten alle Nutzer in die 
Funktion des Helpdesks eingewiesen werden. Das Helpdesk eignet sich für viele 
Dienstleistungen, vor allem aber für die personenorientierten Dienstleistungen als 
Kontrollinstrument. 
Die im Helpdesk gesammelten Informationen bilden die Grundlage für zu erstellende 
(monatliche) Berichte, in denen der Auftraggeber über die Anzahl der Anfragen an 
das Helpdesk in diesem Zeitraum, die Summe aller aufgetretenen Verfügbarkeits- 
und Qualitätsmängel und die betroffenen Bereiche, die vorgenommenen Abzüge 
beim Leistungsentgelt sowie über verbrauchsabhängige Anpassungen informiert 
wird. 
                                               
399
 CAFM steht für Computer Aided Facility Management, Softwarelösung für das Facility 
Management. 
400
 Vgl. Munro, Interview, 10.11.2005. 
401
 Vgl. Berger, Schools PPP, 2003. 
402
 Vgl. Schweer, PPP bei Schulen, 2006, S.135-138. 
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5.3 .3  Benchmark ing  
Benchmarking ist ein Instrument zur Einschätzung der Dienstleistungsqualität hin-
sichtlich Kosten, Qualität und Prozesse. Bei der öffentlichen Hand liegen bisher ers-
te Erfahrungen mit diesem Instrument vor, etwa die Hälfte der befragten öffentlichen 
Immobilieneigentümer nutzt es bereits.403 Das Benchmarking ist eine Methode, die 
für alle Leistungen angewendet werden kann. Sie deckt aber nicht die Ursachen für 
Unterschiede zwischen den Vergleichswerten auf und sollte deshalb mit anderen 
Methoden kombiniert werden. 
Man kann zwischen internem und externem Benchmarking unterscheiden. Das in-
terne Benchmarking dient zur Erfassung von Vergleichswerten in einem Gebäude 
bei mehreren aufeinander folgenden Jahren. Die Vergleichswerte werden anhand 
von Kennzahlen gebildet. Die Bildung von Kennzahlen erfordert eine Bezugsgröße 
(Kenngröße eines Gebäudes), welche signifikant und mit angemessenem Aufwand 
bestimmbar sein muss. Mögliche Kenngrößen sind beispielsweise Flächen (ver-
schiedener Art), Volumina (Rauminhalte) oder Nutzerzahl. Für einfache Kennzahlen 
eignen sich Flächen (Bruttogeschoß- und Hauptnutzfläche) oder die Nutzeranzahl. 
Das externe Benchmarking wird durchgeführt, um die interne Leistungserbringung 
mit Leistungserbringung durch den Markt (extern) zu vergleichen. Beide Varianten 
können bei PPP-Projekten eingesetzt werden. Untersuchungen in Großbritannien 
haben ergeben, dass in etwa 50% der Fälle externes Benchmarking in den PPP-
Verträgen vorgesehen ist. Im Durchschnitt alle fünf Jahre sollen dabei vor allem die 
Kosten der personenbezogenen Dienstleistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Si-
cherheits- und Pförtnerdienste) in Vergleich zu den am Markt üblichen Preisen ge-
setzt werden. Immobilienobjektbezogene Dienstleistungen werden in einen solchen 
Anpassungsprozess nicht einbezogen. Private und öffentliche Partner einigen sich 
dann über Anpassungen des Leistungsentgeltes. Nach bisherigen Erfahrungen führ-
te dies zu keiner oder einer Erhöhung des Entgeltanteils.404 In den Fallstudien war 
nicht ersichtlich, dass externes Benchmarking in den PPP-Verträgen beabsichtigt 
ist. 
5.3 .4  Zufr iedenhei tsmessung 
Die Zufriedenheitsmessung zählt zu den qualitativen Methoden der Bestimmung der 
Leistungsqualität. Shaw/Haynes (2004) betonen in diesem Zusammenhang, dass 
das Verständnis der Nutzerbedürfnisse wichtig für die Entwicklung von Betriebsstra-
tegien im Facility Management ist. 405 
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 Vgl. Kap. 2.6. 
404
 Vgl. HM Treasury, PFI. Strengthening long-term partnerships, 2006, S.58; HM Treasury, 
Benchmarking, 2006. 
405
 Vgl. Shaw/Haynes, Evaluation of customer perception, 2004, S.170-177. 
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Vor allem die Einschätzung der infrastrukturellen Dienstleistungen lässt sich durch 
eine qualitative Bewertung in Form einer Befragung ermitteln. Dabei ist es wichtig, 
sowohl die Bedeutung der Leistung für den Nutzer als auch die Zufriedenheit mit der 
Leistungserbringung zu ermitteln. Als geeignet haben sich in der Praxis dafür Skalen 
von 1-5 erwiesen, wo die Befragten die Leistung oder einen Leistungsbestandteil 
von „unwichtig“ bis „sehr wichtig“ (Bedeutung) und von „sehr unzufrieden“ bis „sehr 
zufrieden“ (Zufriedenheit) einschätzen können. Wie die Erfahrungen mit der Anwen-
dung dieses Instruments in einer der untersuchten Fallstudie zeigen, ist die Durch-
führung und Auswertung einer Befragung mit großem Aufwand verbunden. Deswe-
gen ist dieses Instrument nicht geeignet für häufige Anwendungen und sollte 
beispielsweise nur einmal im Jahr durchgeführt werden. Es ist darauf zu achten, 
dass alle Befragten ausreichend Kenntnisse über die dem PPP-Vertrag zu Grunde 
liegenden Outputspezifikationen besitzen. Ist beispielsweise im Vertrag vorgesehen, 
dass Schränke innen nicht gereinigt werden, so kann bei Unkenntnis des Vertrages 
Unzufriedenheit mit der Leistungserbringung entstehen, weil die individuelle Erwar-
tungshaltung nicht mit den allgemeinen Nutzeranforderungen übereinstimmt. 
5.3 .5  Qual i tä tsmessys teme 
Mit dem Einsatz von elektronischen Qualitätsmesssystemen ist die Bewertung und 
Kontrolle von infrastrukturellen Dienstleistungen (z.B. Reinigung, Empfang, Küche, 
Wäscherein, Winterdienst) in Bezug auf die vereinbarten Qualitätsforderungen ein-
facher möglich. In Deutschland sind derzeit hauptsächlich vier Qualitätsmesssyste-
me (Qualitätskontrollsysteme) in der Anwendung: 
• e-QSS406  
• Masterkey Plus407  
• DOQUM408  
• Clean Check409  
Die Inhalte und die Ergebnisdarstellung sind bei allen Qualitätsmesssystemen sehr 
ähnlich. Deutliche Unterschiede sind zumeist nur in der Speicherfähigkeit und Inte-
gration von Datenmengen sowie in der Handhabung der Bewertungschecklisten zu 
verzeichnen.410 
Die Messsysteme werden auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Subjektive 
Werte des Kunden müssen daher bekannt und verankert werden. Schwierigkeiten 
ergeben sich vor allem aus abweichenden subjektiven Beurteilungen (z.B. Sauber-
                                               
406
 Informationen unter www.neumann-neumann.de 
407
 Informationen unter www.masterkey-plus.de 
408
 Informationen unter www.doqum.de 
409
 Informationen unter www.clean-check.de 
410
 Vgl. Mengel, Qualitätsmesssysteme in der Gebäudereinigung im Vergleich, 2005; S.18ff. 
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keitsbeurteilung). Kontrollen und Bewertungen werden von Menschen durchgeführt, 
die wiederum durch verschiedene subjektive Einwirkungen beeinflusst werden. Da-
her kann die Nutzung eines objektiven Qualitätsmesssystem unter Berücksichtigung 
der subjektiven Werte und Einflüsse hilfreich sein.411 
5.4  Ins trumente  der  s tra tegischen S teuerung 
Die Fallstudienanalyse hat ergeben, dass im Vergleich zu den internationalen Pro-
jekten die Anwendung von Instrumenten der strategischen Steuerung und des Ver-
tragscontrollings noch verbessert werden kann. Im Weiteren erfolgt eine Beschrei-
bung der möglichen Instrumente und – soweit verfügbar – eine Auswertung der 
bisherigen Erfahrungen mit diesen auf Langfristigkeit ausgerichteten Methoden. 
5.4 .1  Per formance Measurement  mi t  KPI  
Die Notwendigkeit geeignete Performance Measurement Systeme als Instrument der 
strategischen Steuerung bei Immobilienprojekten einzusetzen, erhöht sich mit dem 
verstärkten Einsatz von ergebnisorientierten Verträgen.412  
Performance Measurement ist ein allgemeiner Begriff aus dem Bereich des strategi-
schen Managements.413 Es wird als Instrument zur Steuerung und Kontrolle von Un-
ternehmensabläufen im Rahmen des Controllings mit der Absicht eingesetzt, die 
gewünschten strategischen Unternehmensziele zu erreichen.414 Nach Amaratunga / 
Baldry (2003) bezeichnet Performance Measurement einen „process of assessing 
progress towards achieving pre-determined goals, including information on the effi-
ciency by which resources are transformed into goods and services, the quality of 
those outputs and outcomes, and the effectiveness of organisational operations in 
terms of their specific contributions to organisational objectives”.415  
Eine ähnliche Definition verwendet auch Grüning (2002), der ein Performance Mea-
surement System auf die Messung der Leistung einer gesamten Organisation (meist 
Unternehmen) ausgerichtet sieht. Er betrachtet Performance Measurement als kon-
kretes Instrumentarium des kybernetischen Controllingprozesses.416 
                                               
411
 Innerhalb der DIN 13549 „Reinigungsdienstleistungen – Grundanforderung und Empfeh-
lungen für Qualitätsmesssysteme“ werden weiterführende Angaben zu Aufbau, Inhalten 
und Prüfvorgängen von Qualitätsmesssystemen aufgezeigt. 
412
 Vgl. Alfen /Fischer, Service Level Agreements, 2004, S.42-44.; Heavisides / Price, Input 
versus output-based performance measurement, 2001, S.344-356. 
413
 Vgl. Grüning, Performance-Measurement-Systeme, 2002, S. 3. 
414
 Vgl. Gladen, Performance Measurement, 2005,S.1ff. 
415
 Vgl. Amaratunga / Baldry, Conceptual framework, 2003, S.171-189. 
416
 Vgl. Grüning, Performance-Measurement-Systeme, 2002, S. 3. 
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Der Begriff des Performance Measurement wird nicht nur in der Betriebswirtschafts-
lehre gebraucht, sondern auch in anderen Bereichen wie der Umweltökonomik, der 
Arbeitmedizin oder der Informatik verwendet.417 Die Aufgaben von Performance 
Measurement beschreibt Varcoe (2001) als  
• die Ermittlung von Erfolgsfaktoren für das Unternehmen und für die Erbringung 
von Leistungen, 
• die Feststellung des Ist-Zustandes, 
• die Einschätzung, ob die Performance (Leistungserbringung) angemessen ist, 
• die Beurteilung von Verbesserungsmöglichkeiten bezogen auf einen bestimmten 
Zeitraum sowie 
• die Veränderung von bestimmten Parametern, die die Leistungserbringung posi-
tiv beeinflussen.418 
Erkennbar ist hieraus, dass es sich bei Performance Measurement nicht nur um den 
Messprozess an sich handelt, sondern dass dieses Konzept auch die Veränderung 
und Beeinflussung der Leistungsparameter beinhaltet. Andere Autoren wie Hoff-
mann (2000) und Amaratunga/Baldry (2002) unterscheiden hier noch einmal und 
führen den Begriff des Performance Management ein. Performance Management 
umfasst nach deren Verständnis die Nutzung der Ergebnisse des Messprozesses 
zur Steuerung und Kontrolle der Unternehmensabläufe.419 
Die Immobilie soll der betrieblichen Leistungserstellung dienen, die in ihr stattfin-
denden Prozesse optimal unterstützen und dabei möglichst geringe Kosten verursa-
chen. Das Konzept des Facility Management entstand aus der Notwendigkeit her-
aus, diese Bestrebungen zu unterstützen.420 Viele Organisationen haben festgestellt, 
dass die Arbeitsbedingungen, die Struktur des Gebäudes und die Erbringung von 
Dienstleistungen in den Gebäuden einen großen Einfluss auf die Arbeitsleistung von 
Menschen und Prozessen in diesen Gebäuden ausüben.421 Das Instrument des Per-
formance Measurement aus dem Unternehmensbereich wird nun auf die speziellen 
Bedürfnisse des Facility Managements angepasst. 
Performance Measurement im Facility Management umfasst die Bestimmung des Er-
reichens von vorher gesetzten Zielen der Immobilienbewirtschaftung, die Beeinflus-
sung von deren Erfolgsfaktoren und die Beurteilung der Verbesserungen, um die be-
                                               
417
 Vgl. Grüning, Performance-Measurement-Systeme, 2002, S. 3. 
418
 Vgl. Varcoe, Performance Measurement, 2001, S.117-130. 
419
 Vgl. Hoffmann, Performance Management, 2000 und Amaratunga/Baldry, Performance 
management, 2002, S. 217-223. 
420
 Vgl. Alexander, Facilities Management, 1994, S.6-10. 
421
 Vgl. Becker, Organisational Performance, 2002, S.154-167. 
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trieblichen Abläufe einer Organisation unter Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten 
zu unterstützen.422  
Der Prozess des Performance Measurement gliedert sich allgemein in drei Schritte: 
• Ableitung von Messobjekten (Bewertungskriterien), 
• Messprozess, 
• Nutzung der Messergebnisse. 
Die Ermittlung von Erfolgsfaktoren (Werttreibern) ist die Grundvoraussetzung für die 
Aufstellung eines Kennzahlengerüsts für das Performance Measurement. Diese Er-
folgsfaktoren stellen die jeweiligen Messobjekte oder Bewertungskriterien („Perfor-
mance Criteria“) dar. Diese Faktoren müssen operationalisiert werden. Dabei müs-
sen als Messeinheit fungierende Indikatoren („Performance Measures“) gefunden 
werden.  
Die Bewertungskriterien innerhalb eines Performance Measurement Systems stellen 
zu erreichende Ziele dar, welche in Messgrößen, Key Performance Indicators (KPI), 
wiedergegeben werden können. Hoffmann (2000) definiert wie folgt: „Als Key Per-
formance Indicators (KPI´s) können Messgrößen einer Organisation, einer Organisa-
tionseinheit bzw. eines Prozesses bezeichnet werden, die Faktoren abbilden, wel-
che für den gegenwärtigen oder zukünftigen Erfolg der Organisation von 
entscheidender Bedeutung sind.“423  
Bei der Entwicklung der KPIs sollte man, wenn noch keine Erfahrungswerte aus an-
deren Projekten vorliegen, systematisch vorgehen, um die für die Kernprozesse 
notwendigen strategisch relevanten Ziele einzubeziehen. Besonders schwierig ist 
es, geeignete Indikatoren zu finden, wenn es sich nicht um quantitative sondern 
qualitative Kriterien handelt. Neben quantitativen müssen deshalb auch qualitative 
Analysen Verwendung finden. Der Auswahlprozess der Messgrößen (Indikatoren) ist 
der schwierigste Schritt bei der Erstellung eines Performance Measurement Sys-
tems. Ein Problem stellt dabei die schrittweise Reduzierung einer größeren Anzahl 
möglicher Bewertungskriterien und ihrer KPIs dar. Bei der Auswahl einiger wün-
schenswerter Indikatoren muss berücksichtigt werden, dass in jedem Fall die Zu-
gänglichkeit bzw. Ermittlungsfähigkeit aller Daten gegeben sein muss. 
Es wurde deshalb in einer Untersuchung ermittelt, welche KPI zur Bewertung der 
Leistungen öffentlicher Gebäude in Frage kommen könnten.424 Um eine Auswahl ge-
eigneter Key Performance Indicators zu finden, wurde ein Fragebogen erstellt, in 
dem die Befragten die Möglichkeit hatten, aus einer großen Anzahl von KPI´s Kenn-
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 Vgl. Shohet, Key performance indicators, 2003, S.5-12. 
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 Vgl. Hoffmann, Performance Management, 2000, S.103. 
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zahlen auszuwählen bzw. deren Wichtigkeit zu beurteilen. Auf einer Bewertungsska-
la von 1- 5 wurde die Priorität verschiedener Kennzahlen eingeschätzt. Dies führte 
zu einer Minimierung der KPI und damit zu einer in der Praxis praktikablen Lösung. 
In diesem Falle wurden sowohl quantitative Kennwerte als auch qualitative Zufrie-
denheitswerte als KPI definiert. Je nach Immobilientyp und Nutzung werden ver-
schiedene KPI zur Anwendung kommen. 
Abbildung 61: Entwicklungsprozess eines Performance Measurement System 
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Grüber, Performance Measurement, 2004 
In PPP-Projekten werden KPIs genutzt, um auch langfristig Einfluss auf die Ergeb-
nisse der Leistungserstellung während des Betriebes Einfluss nehmen zu können. 
Sie stellen Größen dar, deren Steuerung wichtig ist, um kontinuierlich Verbesserun-
gen der vereinbarten Qualitäten vornehmen zu können. Die Untersuchung der Fall-
studien hat ergeben, dass in zwei der untersuchten Projekte KPI angewendet wer-
den. Bei den beiden Projekten handelt es sich um das „Berwick Hospital“ und das 
„Royal Women Hospital“. Das „Berwick Hospital“ wurde als erstes der beiden Pro-
jekte durch denselben Projektträger realisiert. Die in diesem Projekt gemachten Er-
fahrungen sind in die Ausschreibungs- und Vertragsgestaltung des zweiten Projek-
tes eingeflossen. Im Fall des „Berwick Hospitals“ wurden zwar KPI angegeben, 
Qualitative KPI
Auswahl der Messmethode (quantitativ/qualitativ)
Quantitative KPI
Minimierung der Anzahl von Key Performance Indicators KPI´s
Vorerstellung der FragebögenBeschaffung der benötigten Informationen
Abstimmung der einzelnen KategorienAbstimmung der erhaltenen Informationen
Verteilung der FragebögenErstellung der Kennwerte
Bewertung der Fragen/ NutzwertanalyseBenchmarking/ Wirtschaftlichkeitsvergleich
Zusammenfassung der Ergebnisse
Gesamturteil „ Performance“
Auswahl möglicher Bewertungskriterien
Bestimmung von Indikatoren (KPI)
Herstellung und Überprüfung der Vergleichbarkeit
Vorbe-
reitung
Durch-
führung
Aus-
wer-
tung
Ableitung von Verbesserungsmöglichkeiten
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dabei handelte es sich jedoch nicht um strategisch relevante Kennzahlen, sondern 
um operative Leistungsindikatoren. Erst im zweiten Projekt wurden neben diesen 
Leistungsindikatoren auch KPI definiert. Die einzuhaltenden oder zu erzielenden 
Kennwerte der KPI werden in diesem Fall jährlich neu zwischen den Partnern ver-
handelt. Für die Nichteinhaltung dieser KPI sind Mangelabzüge definiert. Die KPIs 
orientieren sich an den für den Krankenhaussektor in Großbritannien existierenden 
Mustern zur Anwendung von KPI. Als KPI wurden im Falle des „Royal Women Hos-
pital“ die in der folgenden Tabelle dargestellten KPI festgelegt. 
Mögliche Key Performance Indicators als Bestandteil eines  
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
Grüner Bereich (gut)  
z.B.     < [  ] % 
Gelber Bereich (ausreichend) 
z.B.     [  ] – [  ] % 
Roter Bereich (ungenügend)  
z.B.     > [  ] % 
Allgemein 
Anzahl der beim Helpdesk eingegangenen Meldungen pro Monat 
Anzahl von Verfügbarkeitsmängeln pro Monat 
Nutzerzufriedenheit 
Personalwechsel 
Krankenstand  
Personalzufriedenheit 
Anzahl der Beschwerden pro Monat 
Reinigung und Pflegedienste 
Reinigungskosten pro m² gereinigte Fläche der Station 
Reinigungszeit pro m² gereinigte Fläche der Station 
Reinigungszeit pro m² gereinigte andere Flächen 
Reinigungskontrollen 
Anzahl der beim Helpdesk eingegangenen Beschwerden zur Speisenversorgung  
Anzahl der beim Helpdesk eingegangenen Beschwerden zum Patiententransport 
Helpdesk 
Anzahl der Meldungen 
Zufriedenheit der Helpdesknutzer 
Gebäude 
%-Anteil der durchgeführten planmäßigen Instandhaltungen 
%-Anteil der nichtverfügbaren Flächen mit Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb 
Anzahl der Notfallereignisse 
Tabelle 13: Beispiele für KPI des Royal Women Hospital 
Quelle: Eigene Darstellung, nach Projektunterlagen des „Royal Women Hospital“ 
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Krankenhäuser sind in besonderem Maße darauf angewiesen, dass ihre Kernpro-
zesse durch die Immobilie unterstützt werden. Daraus folgt, dass die Leistungsstan-
dards kontinuierlich verbessert werden müssen. Es konnte aber auch festgestellt 
werden, dass nicht allen Leistungen auch KPI zugeordnet sind. 
5.4 .2  Ber ichtsw esen 
Regelmäßige Berichte des Privaten über die Leistungserbringung sind in PPP-
Projekten notwendig, da der öffentliche Auftraggeber in die meisten Prozesse nicht 
direkt involviert ist, aber trotzdem Sorge dafür tragen muss, dass alle Aufgaben ver-
tragsgemäß erfüllt werden. Die Erstellung von Berichten ist zwar mit Kosten, den so 
genannten Rechenschaftskosten („bonding costs“) verbunden, gewährleistet aber 
die Information des Auftraggebers.425 
In den Berichten müssen alle wesentlichen Vorkommnisse der Berichtsperiode wie 
Änderungen der Leistungen, aufgetretene Mängel, Abzüge in der Vergütung sowie 
Informationen zur Leistungserbringung enthalten sein. Die Berichte bilden die Basis 
für die Vergütung des Privaten.426 
Die Implementierung eines umfassenden Berichts- und Überwachungswesens bildet 
dabei das Grundgerüst einer organisierten Dokumentation. Die regelmäßige Anferti-
gung von Berichten erhöht die Transparenz im Projekt und hilft mögliche Fehlent-
wicklungen und Meinungsdifferenzen frühzeitig zu erkennen und somit in ihren Effi-
zienz mindernden Auswirkungen zu begrenzen.427 Je umfassender und häufiger die 
Berichte dabei angefertigt werden, umso stärker sind die resultierenden positiven 
Effekte im Projekt.428 
5.4 .3  Vergütungsmechanismen 
Die Implementierung von Vergütungsmechanismen anstatt von Festpreisen dient 
dazu, Anreize zur zielorientierten Leistungserbringung zu setzen. Ausgehend von 
einem Basisentgelt werden vertragliche Vereinbarungen zur Vornahme von Abzügen 
oder zusätzlichen Entgelten während der Vertragslaufzeit abgeschlossen.  
Das Basisentgelt setzt sich aus einem investivem und einem konsumtiven Anteil zu-
sammen. Der investive Anteil umfasst den zur Deckung des Kapitaldienstes (Tilgung 
und Zinsen) notwendigen Zahlungsstrom und der konsumtive Anteil dient der Vergü-
tung der erbrachten Dienstleistungen. Das Leistungsentgelt kann monatlich, viertel-
jährlich oder jährlich berechnet werden. Es ist über einen Preisindex an die allge-
meine Preisentwicklung gekoppelt (Preisgleitklausel). 
                                               
425
 Vgl. Kap. 2.5. 
426
 Vgl. Migura/MacKay, Interview 18. Dezember 2003. 
427
 Vgl. Weidemann, Kreishaus Unna, 2006. 
428
 Vgl. Grimsey / Lewis: Contractual Relationships, 2004, S.102. 
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Die Bestandteile des Basisentgeltes können in ihrer Höhe angepasst werden. Diese 
Anpassungen sind unabhängig von der Leistungserbringung und tragen bestimmten 
Risiken Rechnung. 
 
Entgelt Kapitaldienst Entgelt Dienstleistungen 
Anpassungen z.B. aufgrund  
- Allgemeiner Preisentwicklung 
- Gesetzesänderungen (Bauphase) 
- Veränderter Erschließungsgebühren 
- Refinanzierungsgewinnen 
- Bauzeitüberschreitung 
Anpassungen z.B. aufgrund  
- Allgemeiner Preisentwicklung 
- Gesetzesänderungen (Betriebspha-
se) 
- Veränderten Versicherungskosten 
- Ergebnissen von Benchmarking 
- Zusatzleistungen (z.B. zusätzliche 
Verbrauchsmengen) 
- Veränderten Kosten für Medien 
Tabelle 14: Tatbestände für Entgeltanpassungen 
Die in der Tabelle aufgeführten und darüber hinaus denkbaren Anpassungsmöglich-
keiten des Entgeltes müssen im Einzelnen vertraglich vereinbart werden. Sie dienen 
dazu, einen finanziellen Ausgleich für unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen 
zu schaffen. Es wird eine Reglung getroffen, wie und in welcher Höhe eine finanziel-
le Anpassung (Erhöhung oder Verringerung des Leistungsentgeltes) vorgenommen 
wird. Damit wird die Unsicherheit verringert, da ansonsten ein nicht kalkulierbares 
Risiko für den Privaten vorliegen würde, bei dem er entweder nicht oder nur zu ei-
nem sehr hohen Preis anbieten müsste. 
Die nachfolgend genannten grundsätzlichen Möglichkeiten der Vergütungsmecha-
nismen können einzeln angewendet werden. Meist werden sie jedoch in Kombinati-
on eingesetzt. 
• Verfügbarkeitsorientierte Vergütungsmechanismen: Die Vergütung erfolgt in Ab-
hängigkeit der Verfügbarkeit von Räumen, Flächen oder Leistungen. 
• Leistungsorientierte Vergütungsmechanismen: Die Vergütung orientiert sich an 
tatsächlich erbrachter Leistungsqualität.  
• Mengenorientierte Vergütungsmechanismen: Die Vergütung erfolgt entspre-
chend der verbrauchten Mengen (z.B. Strom, Wasser, Gas) 
• Nachfrageorientierte Vergütungsmechanismen: Die Vergütung ist von der Nach-
frage der Nutzer abhängig. 
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• Erfolgsorientierte Vergütungsmechanismen: Vergütung erfolgt nur beim Errei-
chen bestimmter Optimierungsziele. 
Erfolgorientierte Vergütungsmechanismen zur Realisierung von kontinuierlichen Ver-
besserungszielen werden bisher nur in weiter entwickelten PPP-Märkten wie Austra-
lien oder Großbritannien angewendet.429 Am gebräuchlichsten bei PPP-Projekten 
sind die leistungs- und die verfügbarkeitsorientierten Vergütungsmechanismen, auf 
die im Folgenden eingegangen werden soll. Mengenorientierte Vergütungen sind 
ebenfalls sehr gebräuchlich. Hierbei kann vertraglich vereinbart sein, dass der Pri-
vate bestimmte Verbrauchsmengen garantiert, aber das Preisänderungsrisiko bei 
der öffentlichen Hand verbleibt, indem sie für die verbrauchten Mengen den am 
Markt zu der Zeit gültigen Preis bezahlt. 
Auftretende Mängel werden in den untersuchten Projekten häufig in Verfügbarkeits-
mängel und in Qualitätsmängel unterschieden. Verfügbarkeitsmängel sind fehler-
hafte Ereignisse in der Leistungserbringung des Privaten, die dazu führen, dass eine 
oder mehrere Flächen nicht genutzt werden können. Ein Beispiel für einen Verfüg-
barkeitsmangel ist das Nichterreichen oder Überschreiten einer bestimmten Raum-
temperatur, der eine Nutzung des Raumes unmöglich macht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
429
 Vgl. Dawson, Schulen für die Zukunft, 2007, S.188-190. 
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Abbildung 62: Verfügbarkeits- und Qualitätsmängel 
Die Nichtverfügbarkeit beispielsweise von Fluren kann auch dazu führen, dass wei-
tere Räume, die nur durch diesen Flur zu erreichen wären, nicht für den Nutzer ver-
fügbar sind. Verfügbarkeitsmängel stellen gravierende Nachteile für die öffentliche 
Hand dar. Das Auftreten eines Verfügbarkeitsmangels muss dementsprechend hoch 
bewertet werden und führt zu größeren Abzügen in der Vergütung des Privaten. Die 
Höhe des Abzuges ist von der Dauer und dem Anteil der Fläche am gesamten Ge-
bäude abhängig. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass genügend Anreiz für den 
Privaten besteht, die Verfügbarkeit der Flächen ständig zu gewährleisten. Insbeson-
dere im Falle einer Bauzeitverlängerung würden den Privaten empfindliche Einbu-
ßen treffen, so dass er bemüht sein wird, dass Risiko der Bauzeitverlängerung mög-
lichst komplett auszuschalten. In den Projekten „Royal Women Hospital“ und 
„Glasgow Schools“ werden die Flächen in einem Gebäude zusätzlich mit bestimmten 
Prioritätsangaben versehen. So hat die Nicht-Verfügbarkeit eines OP-Saales eine 
größere finanzielle Auswirkung als die Nicht-Verfügbarkeit eines Lagerraumes. Mit 
dieser differenzierten Herangehensweise kann der Nutzer Anreize für den Privaten 
setzen, insbesondere die Verfügbarkeit der besonders nutzungsrelevanten Flächen 
zu gewährleisten. Zusätzlich entsteht aber auch Raum für Kosteneinsparungen. Be-
Ergebnisorientierte 
Leistungsbeschreibung
(Outputspezifikation)
Vorgabe von Standards für
Verfügbarkeit                     Qualität
Vertragsüberwachung
Nichtverfügbarkeit führt zu
Verfügbarkeitsmangel
Nichterreichen der
Leistungsstandards führt zu
Qualitätsmangel
Anreizorientierte 
Vergütungsmechanismen
- Abzüge in der Vergütung z.B. in 
Abhängigkeit von der Dauer oder Bedeutung
- Vertragsstrafen
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stehen keine Prioritätszuordnungen bei den Flächen, so wird der pauschale Abzug 
für alle Flächen in einer Höhe gewählt sein, dass sichergestellt ist, dass auf jeden 
Fall die nutzungsrelevanten Flächen mit einem meist höheren Leistungsstandard be-
reitgestellt werden. Damit verbunden ist, dass ein hoher Verfügungsgrad für alle 
Flächen erreicht werden muss, der aber auch zu entsprechend hohen Kosten führt. 
Bei einer entsprechenden Prioritätszuordnung bei den Flächen können die Kosten 
verringert werden. In Projekten, in denen für alle Räume und Bereiche eine ähnliche 
Verfügbarkeit benötigt wird, kann auf eine Differenzierung verzichtet und somit eine 
Vereinfachung des Vergütungssystems erreicht werden. 
In vielen deutschen Projekten ist festzustellen, dass der Verfügbarkeitsansatz der-
zeit unzureichend umgesetzt wird.430 Nach Eurostat-Kriterien fließen die Vermö-
genswerte eines PPP-Projektes in die Bilanz des staatlichen Sektors nicht ein, wenn 
neben Baurisiko auch das Nachfrage- oder Ausfallrisiko durch den Privaten getra-
gen wird. Es konnte im Rahmen der Fallstudienanalyse festgestellt werden, dass in 
den Verträgen Regelungen zur Sanktionierung fehlender Verfügbarkeiten von Räu-
men oder Flächen fehlen. Sollten Mängel in der Dienstleistungserbringung eintreten, 
so regeln sich die Rechtsfolgen nach BGB. Damit wird jedoch der Mangel der Flä-
chenverfügbarkeit nicht sanktioniert und das Ausfallrisiko (Nichtverfügbarkeit von 
Flächen) verbleibt bei der öffentlichen Hand. 
Neben den Verfügbarkeitsmängeln sind in den Projekten auch Qualitätsmängel 
(„Performance“) definiert. Qualitätsmängel sind Fehler in der gewünschten Leis-
tungserbringung, die nicht die Verfügbarkeit von Flächen beeinträchtigen, sondern 
meist einzelne Leistungen oder Leistungsbestandteile betreffen. Die Qualität der 
Leistungserstellung wird präzise hinsichtlich Quantität, Güte/Standard, Zeitvorgaben 
und Nutzerbedürfnissen bzw. -einbeziehung beschrieben. Als Qualitätsmangel wür-
de beispielsweise eingestuft werden, wenn die Revierpläne für den Reinigungsab-
lauf nicht fristgemäß vorgelegt werden würden. Als Qualitätskriterium ist hier der 
Zeitraum der Erstellung der Revierpläne, z.B. ein Monat, festgelegt. Auch für Quali-
tätsmängel können Wertigkeiten (z.B. hoch/mittel/niedrig) definiert werden, die zu 
Abzügen in unterschiedlicher Höhe führen können. 
Ein Verfügbarkeits- oder Qualitätsmangel muss aber nicht zwangsläufig gleich zu 
einem Vergütungsabzug führen. Mängel können mit Reaktions- und Behebungszei-
ten verbunden sein. Als Reaktionszeit wird die Zeit bezeichnet, innerhalb derer der 
Private dem öffentlichen Auftraggeber den Eingang der Meldung einer Sofortmaß-
nahme (reaktive Leistung) bestätigen muss. Als Behebungszeit wird der Zeitraum 
bezeichnet, der ab der Bestätigung der Meldung vergehen darf, bis die Sofortmaß-
nahme vertragsgerecht erfüllt worden ist. Sollte der Mangel während dieser Zeit be-
hoben sein, so führt er nicht zu einem Vergütungsabzug. Es kann auch vertraglich 
vereinbart werden, dass innerhalb der Behebungszeit auch „Notlösungen“ gefunden 
werden dürfen, die zwar nicht dem vertragsgerechten Zustand entsprechen, aber die 
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 Vgl. Nagengast, Verfügbarkeitsorientierte Bezahlung, 2006, S.117-118. 
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Funktionalität des Gebäudeelements oder der Dienstleistung übergangsweise si-
cherstellen. Der Private muss in solchen Fällen aber einen Zeitplan vorlegen, nach 
dem er den angestrebten Zustand wiederherstellen will. Durch eine solche Vorge-
hensweise sind Kosteneinsparungen möglich. Im Falle der „Kanadischen Botschaft“ 
ist eine solche Praxis beispielsweise angestrebt, wenn Scheiben aus Sicherheits-
glas kaputt gehen, die aufgrund von Spezialanfertigungen nicht ständig verfügbar 
sind. Das Vorhalten der Kapazitäten, um in kürzester Zeit einen Austausch der 
Scheiben zu bewerkstelligen, wäre sehr teuer, da ständig die entsprechenden Mate-
rialien und Bauteile auf Lager gehalten werden müssten. Kann der Private jedoch 
auch übergangsweise eine andere Lösung (z.B. Metallplatte) einsetzen, so kann das 
die Kosten für den öffentlichen Auftraggeber erheblich reduzieren. 
Bei der Festlegung der Höhe des jeweiligen Abzuges für Verfügbarkeits- und Quali-
tätsmängel müssen die folgenden Punkte berücksichtigt werden, damit der Abzug 
eine Anreizwirkung bei Privaten entstehen lässt:  
• Zum ersten muss der Abzug in seiner absoluten Höhe wirksam sein. Ist der 
Abzug geringer als der Aufwand zur Leistungserbringung, ist der Anreiz für den 
Privaten sehr klein. In der Praxis werden deswegen oftmals auch Mindesthöhen 
für Abzüge festgelegt.431  
• Zweitens muss die Höhe des Abzuges in Relation zur Bedeutsamkeit des 
Mangels für den Nutzer stehen. Ein kleiner unwesentlicher Mangel, z.B. eine ka-
putte Glühlampe, kann sehr nachteilig für den Nutzer sein. Die Identifikation von 
für die Nutzung kritischen Leistungen, die der Private erbringen soll, ist daher 
wesentliches Element bei der Gestaltung der Outputspezifikationen.  
• Der dritte Punkt betrifft den Zeitpunkt des Abzuges. Der Abzug sollte in einem 
möglichst kurzen Abstand zum Auftreten des Mangels erfolgen, um seine An-
reizwirkung zu entfalten.  
• Viertens sollte eine Möglichkeit vorgesehen werden, für wiederholt auftretende 
Mängel stärkere Abzüge vorzusehen, um den Druck auf den Privaten zur ver-
tragsgemäßen Leistungserbringung zu erhöhen. 
Die Analyse der Vergütungsmechanismen hat ergeben, dass sehr unterschiedliche 
formelgestützte Berechnungsmethoden in den Projekten im Einsatz sind.432 Dabei 
variieren vor allem die Bezugsgrößen für die Berechnung des Mangelabzuges. Die 
Höhe des Abzuges für Verfügbarkeits- und Qualitätsmängel wird in sehr unter-
schiedlicher Weise festgelegt. Da die Vergütungsmechanismen in allen untersuchten 
Fallstudien anders geartet waren und auch in den verfügbaren Leitfäden zu Vergü-
tungsmechanismen unterschiedliche Regelungen anzutreffen sind, wurde ein Ansatz 
                                               
431
 Vgl. Scottish Executive Financial Partnership, Scottish Schools Standard PPP Contract, 
2004.  
432
 Vgl. 4ps, Payment mechanism, 2004. 
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entwickelt, welcher sowohl für verschiedene Projekttypen anwendbar ist als auch 
einfach und handhabbar bleibt. Untersuchungen in Großbritannien haben ergeben, 
dass in vielen Fällen die Vergütungsmechanismen schwierig zu handhaben sind und 
der Wunsch nach einfacheren, aber gleichsam wirksamen Lösungen besteht.433 
Verfügbarkeitsmängel Qualitätsmängel 
- Art und Priorität des Raumes 
- Bedeutsamkeit des Mangels 
- Zeitdauer 
- Maß der Überschreitung von Reakti-
ons- und Behebungszeiten 
- Wichtigkeit der ausgefallenen Funk-
tionseinheit 
- Größe der Fläche 
- Bedeutsamkeit des Mangels 
- Maß der Überschreitung von Reakti-
ons- und Behebungszeiten 
- Zeitdauer 
- Betroffene Personenanzahl  
- Betroffene Flächengröße 
Tabelle 15: Einflussgrößen auf die Berechnung von Vergütungsabzügen 
Ganz prinzipiell kann ein Abzug beim Leistungsentgelt entweder über einen Pau-
schalbetrag oder über ein prozentuales Abzugssystem erfolgen. Pauschalabzüge 
sind einfach handhabbar, da keine Berechnungen durchzuführen sind. Es ist jedoch 
viel schwerer, gezielte Anreize für die Leistungserbringung zu setzen. Deswegen ist 
ein prozentualer Abzug, der die in der obigen Abbildung genannten Einflussgrößen 
berücksichtigen kann, vorzuziehen und wird im Folgenden angewendet. 
Des Weiteren ist zu überlegen, ob das Leistungsentgelt in seine jeweiligen Bestand-
teile für Einzeldienstleistungen zerlegt werden sollte und ob entsprechend Abzüge 
für jeden Dienstleistungsbereich einzeln berechnet werden sollten. Die andere Mög-
lichkeit ist die Vornahme von prozentualen Abzügen von der Gesamtvergütung. Für 
diese Lösung spricht erstens der etwas höhere Aufwand bei der Berechnung von 
Abzügen bei Einzeldienstleistungen. Zweitens lassen sich bei Vornahme bei Abzü-
gen von der Gesamtvergütung Nutzerinteressen besser berücksichtigen. So kann 
ein Mangel, der nur geringe Kosten verursacht, eine große Nutzenseinbuße bedeu-
ten. Würde ein Abzug den Kosten entsprechend nur bei der Einzelleistung vorge-
nommen, bestünden unter Umständen wenige Anreize beim Privaten, dieses Prob-
lem zu beheben. Ist der Abzug aber höher, wird er dieser Anforderung des 
Auftraggebers auch entsprechend nachkommen. Es werden deshalb in dem entwi-
ckelten Vergütungsmodell Abzüge von der Gesamtvergütung in der Abrechnungspe-
riode vorgeschlagen.  
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 Vgl. HM Treasury, PFI: strengthening long-term partnerships, 2006, S.54-63; Partner-
ships UK,Operational PFI Projects, 2006, S.17. 
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Abbildung 63: Entwicklung eines Vergütungsmodells 
Leistungsindikatoren
(mit / ohne Reaktions- und Behebungszeiten)
Nichteinhaltung führt zu
Qualitätsmangel(nicht flächenrelevant)
Verfügbarkeitsmangel
(flächenrelevant)
Abzüge erfolgen gekoppelt an ein Punktesystem durch 
prozentuale Minderungen des Leistungsentgeltes
Abzüge erfolgen flächenanteilig durch prozentuale 
Minderungen des Leistungsentgeltes
Vergabe von Mangelpunkten je Leistungsindikator (LI)
Die Höhe der Punktzahl ist abhängig von der 
Schadenswirkung auf die Nutzung /Nutzer.
z.B.   LI 1:   2 Punkte     Kontrolle: 1x pro Woche
LI  2:  5 Punkte     Kontrolle: 1x pro Monat
LI  3:  10 Punkte   Kontrolle: 1x pro Jahr
LI 4:   2 Punkte     Kontrolle: 1x pro Monat
Ermittlung der maximal erreichbaren Punktzahl
Die Punktzahl wird für einen Abrechnungszeitraum 
berechnet. Jährlich stattfindende Kontrollen werden 
dabei berücksichtigt. 
z.B.   Abrechnungszeitraum 1 Monat
LI 1 (8 Punkte) + LI  2 (5 Punkte) + LI  3 (10 Punkte) +
LI 4 (2 Punkte) = 25 maximale Punkte
Obergrenze für den prozentualen Abzug festlegen
Die Punktzahl kann 100% Abzug beim Leistungsentgelt 
entsprechen. Es kann aber auch eine Decklung erfolgen.
z.B.   25 Punkte = 100% Abzug (maximal) oder
25 Punkte = 50% Abzug (maximal)
Festlegen von Abzugsintervallen
z.B.  Bei 25 Punkte = 50% Abzug (maximal) 
15-25 Punkte = 2% je Punkt
5-14 Punkte = 1% je Punkt
0-4 Punkte = 0,5% je Punkt
Festlegen von Prioritäten einzelner Räume, 
Flächen oder Funktionseinheiten
Flächen mit einer hohen Priorität besitzen einen 
höheren Verfügbarkeitsstandard, der sich in kürzeren 
Reaktions- und Behebungszeiten ausdrücken kann. 
Bei gleichem Mangel kann für Flächenpriorität A 
bereits ein Abzug vorgenommen werden und bei E 
nicht.
z.B.  OP-Saal: Priorität A (sehr wichtig))
Krankenzimmer: Priorität B (wichtig) …..
Kammer: Priorität E (kaum wichtig)
Möglichkeit der Festlegung von 
Gewichtungsfaktoren für jede Flächenpriorität
z.B. OP-Saal: Gewichtungsfaktor 0,6
Krankenzimmer: Gewichtungsfaktor 0,4
Abzüge beim Leistungsentgelt
Betroffener Flächenanteil
= nicht verfügbare Fläche / Gesamtfläche
Tagesweise Berechnung des Abzuges
= Entgelt
30 Tage
x Dauer x betroffener Flächenanteil x
Wichtung der Fläche
für Qualitätsmängel
für Verfügbarkeitsmängel
Führt ein Vorfall zu Qualitäts- und Verfügbarkeits-
mangel, nur Verfügbarkeitsabzug vornehmen
Multiplikator (M) für wiederholt auftretende Mängel
z.B.  M=1,1 bei auftretendem Mangel in drei 
aufeinanderfolgenden Abrechnungsperioden
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Der Abrechnungsturnus sollte mindestens vierteljährlich, in der Regel jedoch monat-
lich vereinbart werden, um die Auswirkungen von Mängeln in direktem zeitlichem 
Zusammenhang spürbar zu machen. 
Die Höhe des prozentualen Abzuges kann über ein Punktesystem oder formelge-
stützt festgelegt werden. Der Vorteil des Punktesystems liegt darin, dass mehrere 
unterschiedliche Einflussgrößen auf die Nutzung wie z.B. Bedeutsamkeit des Man-
gels, betroffene Personenanzahl oder Flächengröße berücksichtigt werden können. 
Das Punktesystem eignet sich deswegen besonders gut für die Qualitätsmängel. Für 
die entstandenen Mangelpunkte muss jeweils ein prozentualer Abzug festgelegt 
werden.  
 
Abbildung 64: Berechnung des prozentualen Abzuges 
Hierfür können, wie im Vergütungsmodell vorgeschlagen, Bandbreiten festgelegt 
werden. Es ist aber auch möglich, einen funktionalen Zusammenhang zwischen 
Mangelpunkten und prozentualem Abzug herzustellen. Der Nachteil hierbei ist, dass 
diese Anreizwirkungen bisher wenig bekannt sind und die Berechnung etwas auf-
wendiger ist. 
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5.4 .4  For tgeschr iebene Wir tscha f t l ichke i tsunte rsuchung 
Das im Vorfeld der Vergabe des PPP-Projektes entwickelte Cash-Flow-Modell kann 
durch die öffentliche Hand auch als Controllinginstrument genutzt und weiterentwi-
ckelt werden, um auch während des Projektes die Kostenentwicklung zu verfolgen. 
Anpassungen des Leistungsentgeltes, die Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Pro-
jektes haben können, ergeben sich vor allem durch Nachträge (Zusatzleistungen), 
aber beispielsweise auch durch Preisanpassungen infolge von Gesetzesänderungen 
oder Preissteigerungen für Energiekosten. Die Daten können der periodischen Ab-
rechnung des Privaten entnommen werden, in der alle Preisanpassungen und even-
tuellen Vergütungsabzüge enthalten sind. Auch Einnahmen aus Drittnutzungen oder 
Vermietungen können in ihrer prognostizierten Höhe nach oben oder nach unten 
abweichen.  
Weiterhin kann mit dem Cash-Flow-Modell erfasst werden, welche der Risiken tat-
sächlich eingetreten sind und welche kostenmäßigen Auswirkungen sie haben. Ins-
besondere die bei der öffentlichen Hand zurückbehaltenen Risiken und deren Eintre-
ten sind von Interesse bei der endgültigen Einschätzung der Wirtschaftlichkeit des 
PPP-Vertrages nach Ende der Vertragslaufzeit. 
In den untersuchten Fallstudien konnte nicht festgestellt werden, dass eine derartige 
fortgeführte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bei der öffentlichen Hand durchgeführt 
wird. Allerdings gibt es in einigen Projekten das so genannte „open book“- Verfah-
ren, bei welchem dem öffentlichen Auftraggeber umfangreiche Einsichtnahme-
möglichkeiten in die Projektkalkulation und -abrechnung der privaten Projektgesell-
schaft gewährt werden. 
5.4 .5  R is ikomoni tor ing 
Eine besondere Rolle kommt bei PPP-Projekten dem Risikomanagement zu. Von ei-
ner optimalen Risikoverteilung zwischen öffentlichem und privatem Partner ist es ab-
hängig, ob Effizienzgewinne durch eine Ausschreibung als Public Private Partner-
ship erzielt werden können. Bing u.a. (2005) konnten in einer Untersuchung der Ri-
sikoallokation in PPP-Projekten feststellen, das der öffentliche Partner das Grund-
stücksrisiko und politische Risiken tragen und der private Partner die meisten der 
Projektrisiken übernehmen sollte. Das Partnerschaftsrisiko, das Risiko höherer Ge-
walt und das Risiko von Gesetzesänderungen sollten von beiden Partnern gemein-
sam getragen werden. Vier Risikokategorien konnten nicht eindeutig zugeordnet 
werden. Die Übernahme dieser Risiken hängt in starkem Maße vom Einzelfall ab. Zu 
diesen Risiken zählen das Risiko der öffentlichen Unterstützung, Genehmigungsrisi-
ken, das Vertragsänderungsrisiko und das Risiko der Unerfahrenheit mit  PPP.434 
Die Untersuchung der Fallstudien kann dahingehend nicht vollständig Aufschluss 
geben, da die Projekte sich alle in der Anfangsphase der Vertragsimplementierung 
befinden. Obwohl bestimmte Risiken erst im späteren Verlauf des Projektes von Be-
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 Instrumente der strategischen Steuerung 
 
192 
 
deutung sind, so treten die meisten Risiken bereits während oder nach der Baupha-
se ein.435 
In der Praxis muss dafür im Vorfeld eines Vergabeprozesses das Bewusstsein bei 
der ausschreibenden Kommune geschaffen werden, welche Risiken im Zusammen-
hang mit dem Projekt auftreten können. Zum einen handelt es sich um globale Risi-
ken (z.B. Gesetzesänderungen, Preissteigerungen, Naturkatastrophen), welche pro-
jektunabhängig auftreten und üblicherweise von keinem der Projektbeteiligten 
kontrollierbar sind, sondern höchstens einer bestimmten „Sphäre“ zuzuordnen sind. 
Zum anderen existieren spezifische Projektrisiken (z.B. Planungs- und Baurisiken, 
Insolvenzrisiken), die mehr oder weniger gut kontrollierbar sind, wenn sie eindeutig 
zugeordnet sind.436 Die Risiken sind zwischen den Projektbeteiligten entsprechend 
der Prämisse „es soll derjenige ein Risiko tragen, der dieses am effizientesten ma-
nagen kann“, zu verteilen. In diesem Sinn ist nicht ein maximaler Transfer von Pro-
jektrisiken an Private, sondern eine optimale Verteilung der Projektrisiken entspre-
chend der Risikomanagementkompetenz der Projektpartner anzustreben.437 
Es war festzustellen, dass sich der öffentliche Auftraggeber teilweise nicht darüber 
im Klaren ist, für welche Risiken er verantwortlich ist und glaubt, es seien alle Risi-
ken auf den Privaten übertragen.438 Dies hat zur Folge, dass das Bewusstsein bei 
der öffentlichen Hand für die mit den Risiken zusammenhängenden Sachverhalte 
verloren geht und vernachlässigt wird. 
In der Analyse der Fallstudien wurde deutlich, dass die Risikoallokation in den ein-
zelnen Projekten unterschiedlich vorgenommen wurde. Eine große Rolle spielt in al-
len Projekten das Nachfragerisiko. In den meisten Fällen verbleibt dieses Risiko bei 
der öffentlichen Hand. Dies ist vor allem im Bereich der Spezialimmobilien wie Kran-
kenhaus oder Schulen anzutreffen. Im Falle der Kanadischen Botschaft wurde es 
teilweise auf den Privaten (für die Nicht-Botschaftsflächen) verlagert. 
In einigen Fällen ist es auch möglich, dass das Risiko (und damit auch der Gewinn) 
zwischen beiden Parteien aufgeteilt wird. Erste Erfahrungen mit solchen Allianz-
Prinzipien liegen vor. Für PPP-Projekte muss die Anwendbarkeit über die langen 
Laufzeiten noch weiter geprüft werden.439 In den Fallstudien konnte die Anwendung 
dieses Prinzips nicht identifiziert werden. 
Aber nicht nur die Risikoallokation ist wichtig, sondern es hat sich in der Untersu-
chung der Fallstudien auch gezeigt, dass bestimmte Risiken bereits im Vorhinein 
vermieden oder vermindert werden könnten. Beispielsweise wurden bei einem der 
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 Vgl. Alfen/Fischer, Alternative Beschaffungsvariante, 2006, S. 341-343. 
436
 Vgl. Weber/ Alfen/ Maser, Projektfinanzierung und PPP, 2006, S.98-124. 
437
 Vgl. Alfen/Fischer, Risikomanagement, 2004, S.12. 
438
 Vgl. Weidemann, Kreishaus Unna, 2006, S.89 ff. 
439
 Vgl. Clifton/Duffield, Improved PFI/PPP service, 2006. 
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untersuchten Sanierungsprojekte, dem „Kreishaus Unna“, Bestandsbeurteilungen 
nicht tiefgründig genug durchgeführt, was zu einer hohen Anzahl versteckter Sub-
stanzmängel führte. Mangelhafte Voruntersuchungen des öffentlichen Auftraggebers 
führten dazu, dass wichtige bauliche Maßnahmen in der vertraglichen Leistungsbe-
schreibung deshalb nicht aufgeführt waren und zu Nachträgen führten. Eine nicht 
erkannte PCB-Belastung und Substanzschäden an den Stahlbetonbauteilen führten 
zu wesentlich erhöhten Investitionskosten. Die späte Entdeckung dieser Substanz-
schäden führte zu zusätzlichen Kosten für das Projekt.440 
Ein Risikomonitoring durch die öffentliche Hand während der Laufzeit des Vertrages 
ist notwendig, um die zurückbehaltenen Risiken zu vermeiden bzw. zu beeinflussen, 
dass deren finanzielle Auswirkungen möglichst gering bleiben. Weiterhin kann fest-
gestellt werden, ob sich das Risikoprofil des Projektes über die Zeit verändert und 
ob sich die Risikoallokation im Vertrag als effizient erwiesen hat. 
5.5  Zusammenfassung 
Der in Kapitel 3 entwickelte theoretische Value-Management-Ansatz wurde anhand 
einer Fallstudienanalyse empirisch untersucht. Aus der Untersuchung konnten 
Schlussfolgerungen bezüglich weiterer praktischer Gestaltungsempfehlungen und 
zur Ausgestaltung und Anwendung verschiedener Instrumente abgeleitet werden. 
Diese Gestaltungsempfehlungen umfassen die Strukturierung von Outputspezifikati-
onen und eine Kopplung dieser Outputspezifikationen an ein Vergütungssystem. Zur 
Erstellung von Outputspezifikationen und Vergütungsmechanismen wurden Ablauf-
diagramme entwickelt. 
Weiterhin wurden Instrumente zur Kontrolle der erbrachten Leistungen, die von be-
sonderer Relevanz bei PPP-Projekten sind, identifiziert und auf ihre Anwendung in 
den einzelnen Leistungsbereichen hin bewertet. 
Im letzten Schritt wurden Steuerungsinstrumente in PPP-Projekten untersucht. Hier-
bei wurde festgestellt, dass das Bewusstsein bei der öffentlichen Hand noch gering 
ausgeprägt ist, dass auch nach Vertragsabschluss ein Vertragsmanagement mit 
entsprechenden Änderungen und Anpassungen systematisch durchzuführen ist. Die 
verschiedenen Steuerungsinstrumente wurden auf ihr Potenzial zur Wertsteuerung 
eingeschätzt und ihre Ausgestaltung diskutiert. 
Somit konnte durch die empirische Untersuchung festgestellt werden, dass der ent-
wickelte Value-Management-Ansatz alle projektrelevanten Einflussnahmemöglich-
keiten enthält. Zur Gestaltung des Handlungsspielraumes durch die öffentliche Hand 
konnten Empfehlungen abgeleitet werden, die in neuen Projekten zu mehr Wirt-
schaftlichkeit führen werden. 
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 Vgl. Weidemann, Kreishaus Unna, 2006, S.90; Hilgenkamp/Schroeder, Interview 12. De-
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6 ZUSAMMENF ASSUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK 
Die Arbeit leistet einen wissenschaftlichen Beitrag zur Erklärung des in der Praxis 
angewendeten PPP-Beschaffungsprozesses und einzelner Instrumente. Es wird das 
Modell des Value-Management-Ansatzes entwickelt, um wesentliche Werttreiber für 
PPP-Projekte systematisch zu erfassen und deren Einfluss auf das Projekt zu be-
gründen.  
Da lebenszyklusorientierte PPP-Projekte im öffentlichen Hochbau in Deutschland 
erst seit 2003 existieren, ist der praktische Erfahrungshintergrund bei den meisten 
Marktteilnehmern noch recht jung. Man greift deshalb häufig auf die Erfahrungen mit 
PPP-Projekten im Ausland zurück und überträgt Instrumente wie Outputspezifikatio-
nen auf deutsche Projekte. Dabei werden diese Instrumente teilweise fehlerhaft an-
gewendet, da die Funktion der Instrumente nicht verstanden wurde oder aus Zeit-
mangel diese nicht entsprechend entwickelt werden konnten. Die vorliegende 
Forschungsarbeit setzt sich intensiv mit den verschiedenen Instrumenten Gestaltung 
von PPP-Verträgen sowie der strategischen Steuerung und operativen Leistungs-
kontrolle auseinander und entwickelt eigene Ansätze und Vorschläge zum Umgang 
und der Entwicklung dieser Instrumente auf dem PPP-Markt. 
Die Arbeit gliedert sich in sechs Abschnitte. In dem einleitenden Teil werden zu-
nächst die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit vor dem Hintergrund des 
Stands der Wissenschaft erläutert. Anschließend wird die gewählte methodische 
Vorgehensweise bei der Untersuchung beschrieben. Im zweiten Abschnitt werden 
verschiedene zentrale Begriffe, die in der Arbeit Verwendung finden, erläutert. Dabei 
kann in einigen Fällen auf bestehende Definitionen zurückgegriffen werden. In ande-
ren Fällen hat es sich als notwendig erwiesen, das Begriffsverständnis neu zu fas-
sen. Zudem wird erläutert, warum die Projektentwicklung bestimmter Immobilien, so 
auch die öffentlicher Gebäude, unter der Einbeziehung des gesamten Lebenszyklus 
zweckmäßig ist. Aus der Einbeziehung des Lebenszyklusaspektes bei der Projekt-
entwicklung öffentlicher Immobilien wird abgeleitet, dass der Gegenstand einer le-
benszyklusorientierten Projektentwicklung nicht nur Immobilien(-produkte) umfasst, 
sondern auch die dazugehörigen Immobiliendienstleistungen. Weiterhin wird aufge-
zeigt, wie sich der Partnerschaftsgedanke im Wertschöpfungsprozess von Immobi-
lien und den dazugehörigen Dienstleistungen entwickelt hat und derzeit in verschie-
densten Partnerschaftsmodellen umgesetzt wird. Dieser Paradigmenwechsel im 
Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis hat wesentlich zur Entstehung von Public 
Private Partnership (PPP) als vertragliche Partnerschaft beigetragen.  
PPP wird nachfolgend als eine von mehreren Bereitstellungsmöglichkeiten im öffent-
lichen Sektor charakterisiert und von anderen Optionen wie Privatisierung oder Ei-
generstellung abgegrenzt. Mit Hilfe theoretischer Überlegungen der Neuen Instituti-
onenökonomie wird erläutert, dass öffentliche Immobilienprojekte für PPP geeignet 
sind, die von mittlerer bis hoher Spezifität und Unsicherheit sind und die Transakti-
onshäufigkeit eher gering ist.  
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Als Ergebnis einer empirischen Befragung öffentlicher Immobilieneigentümer wurde 
festgestellt, dass bei der öffentlichen Hand wenige Erfahrungen im Umgang mit 
funktionalen Ausschreibungen sowohl beim Bau als auch beim Betrieb vorliegen, 
dass Verträge vorwiegend über kürzere Zeiträume abgeschlossen werden und dass 
einige Kontroll- und Steuerungsinstrumente kaum bekannt sind. Daraus wurde ge-
schlussfolgert, dass auch bei der Umsetzung von PPP diese fehlenden Erfahrungen 
zu Schwierigkeiten führen können. 
Im dritten Abschnitt wurde deswegen aufbauend auf diesen theoretischen Betrach-
tungen ein Value-Management-Ansatz entwickelt. In diesem Rahmen werden zu-
nächst die institutionellen und transaktionsspezifischen Rahmenbedingungen für 
PPP beleuchtet. Der Value-Management-Ansatz dient dazu, die Notwendigkeit der 
Verwendung bestimmter Mechanismen und Instrumente bei PPP zu begründen. Au-
ßerdem beschreibt er die technischen, funktionalen und transaktionsspezifischen 
Einflussfaktoren auf den Wert eines PPP-Projektes. 
Um die im Value-Management-Ansatz aufgezeigten Handlungsspielräume optimal zu 
gestalten, ist es notwendig, bestehende Strukturen und Abläufe bei der öffentlichen 
Hand an die Bedürfnisse der neuen Beschaffungsvariante PPP anzupassen. Zu die-
sen notwendigen Veränderungen gehört die Umgestaltung des Planungsprozesses 
bei der öffentlichen Hand, der eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Anfor-
derungen der Nutzer erforderlich macht. Es handelt sich dabei um die Erstellung ei-
nes mit den Nutzern abgestimmten Bedarfskonzeptes bestehend aus Nutzungs-, Be-
triebs- und Raumkonzept als Basis für eine ergebnisorientierte 
Leistungsbeschreibung, da dadurch erst eine genaue Ziel- und Wertbestimmung des 
Projektes möglich ist. 
Weiterhin sind Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten während der Vertragslaufzeit 
vorzusehen und wahrzunehmen. Dafür müssen sowohl die entsprechenden vertrag-
lichen und instrumentellen Voraussetzungen als auch die organisatorischen Rah-
menbedingungen bei der öffentlichen Hand geschaffen werden. 
Um zu weiteren Erkenntnissen zu gelangen und den Value-Management-Ansatz um 
Gestaltungsempfehlungen für die Praxis zu erweitern wurden, wie im vierten Ab-
schnitt beschrieben eine empirischen Untersuchung von Fallstudien und Experten-
interviews durchgeführt.  
Im fünften Abschnitt der Arbeit werden die Ergebnisse der Fallstudienanalyse aus-
gewertet und Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen daraus abgeleitet. Die Un-
tersuchung der Fallstudien hat Potenzial für weitere Verbesserungen an den Pro-
zessen und Instrumenten einer PPP-Beschaffung aufgezeigt. Hierzu wurden in der 
Arbeit Vorschläge zur ihrer Ausgestaltung und Anwendung erarbeitet, um Produkti-
ons- und Koordinationskosten zu senken und den angestrebten Projektnutzen zu er-
reichen.  
Im Einzelnen umfasst der erste Bereich Empfehlungen zur Verbesserung der Trans-
aktionsbeziehung bei PPP-Projekten. Hierbei sind prozessuale, informatorische und 
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strukturelle Aspekte zu unterscheiden. Prozessuale Aspekte wie Standardisierung, 
Vereinfachungen, Förderung von Innovationen und Wettbewerb kommen hauptsäch-
lich während des Beschaffungsprozesses zum Tragen. Empfehlungen zum Informa-
tionsmanagement als Bestandteil des Projektmanagements betreffen vor allem die 
Einbeziehung der Nutzer und die Nutzung geeigneter Kommunikationsstrukturen. 
Strukturelle Handlungsempfehlungen zielen insbesondere auf die Gestaltung von 
Ausschreibungsunterlagen (Outputspezifikationen) und die Implementierung von An-
reiz-, Kontroll- und Vergütungsmechanismen ab. 
Der zweite Teilbereich umfasst Empfehlungen zur Gestaltung von Instrumenten. Es 
wurde eine „Muster-Outputspezifikation“ entwickelt, die die allgemeinen Bestandteile 
einer ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung aufzeigt und deren Wirkungsweise 
erklärt. Außerdem wurden Ablaufdiagramme zur Erstellung von Outputspezifikatio-
nen und Vergütungsmechanismen entwickelt.  
Weitere betrachtete Instrumente dienen der operativen Leistungskontrolle bei PPP-
Projekten wie z.B. Projektcontrolling, Helpdesk oder Qualitätsmesssysteme. Es wer-
den Empfehlungen dahingehend abgeleitet, wann und wie ein Einsatz der jeweiligen 
Instrumente erfolgen sollte. Die Anwendung dieser Instrumente bildet die Grundlage 
zur strategischen Steuerung eines PPP-Projektes. Zu diesen Steuerungsinstrumen-
ten gehören: die fortgeschriebene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, das KPI-System, 
Vertragsmanagement, Benchmarking und das Risikomonitoring.  
Sobald mehr PPP-Projekte in ihre Betriebsphase übergehen, können weitere Aus-
wertungen hinsichtlich der verschiedenen Wirkungen der Instrumente vorgenommen 
werden. Weiterer Forschungsbedarf ergibt sich insbesondere bei der Weiterentwick-
lung bereits bestehender Anreiz- und Kontrollmechanismen.  
Obwohl Public Private Partnership nur eine Handlungsalternative für die öffentliche 
Hand zur Entwicklung eines lebenszyklusorientierten Liegenschaftsmanagement ist, 
können Instrumente und Erfahrungen auch auf andere Projekte der öffentlichen 
Hand, aber durchaus auch von Privaten übertragen werden. Da bei PPP-Projekten 
nicht nur das Produkt „Immobilie“ im Fokus der Betrachtungen steht, sondern auch 
die Einbeziehung der immobilienbezogenen Dienstleistungen in die Projektentwick-
lung erforderlich ist, ist ein anderes planerisches Denken hin zur Entwicklung von 
Systemleistungen erforderlich. Die vorliegende Arbeit liefert erste Ansätze zur Er-
schließung dieses neuen Wissenschaftsgebietes.  
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Anhang 2:  Frages te l lungen der  Fa l ls tudienanalyse  
A. Projektrahmendaten 
a. Objektart und Leistungen 
     
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
 Nutzung Hauptfunktion Aa1 Um welchen Gebäudetyp /-en handelt es sich im Projekt? 
  Sonderfunktio-
nen 
Aa2 Welche Sonderfunktionen sind im Projektgegenstand integriert oder 
nicht vorhanden? 
 Leistungen Art Aa3 Welche Leistungen sollen im Projekt durch den Privaten erbracht 
werden? 
     
b. Vertragsart 
     
 Vertragliche 
Gestaltung 
Vertragstyp Ab1 Um was für eine Vertragsart (Neubau, Sanierung / Kauf, Miete, Lea-
sing, Nutzungsüberlassung, Contracting) handelt es sich? 
     
c. Volumen 
     
 Gesamtvolu-
men 
Gesamter Ver-
tragswert 
Ac1 Wie hoch ist der Vertragswert insgesamt (Barwert)? 
     
 Teilvolumen Anfangsinves-
tition  
Ac2 Wie hoch ist die Investitionssumme am Projektbeginn? 
  Bauunterhal-
tung 
Ac3 Wie hoch ist der Anteil am Projektvolumen bzw. am PPP-Entgelt für 
die Erhaltung der Immobilien? 
  Betreiberleis-
tungen 
Ac4 Wie hoch ist der Anteil am Projektvolumen bzw. am PPP-Entgelt für 
den Betrieb der Immobilien? 
     
 Maßgebliche 
Fläche 
Bewirtschafte-
te Fläche 
Ac5 Wie groß ist die zu bewirtschaftende Fläche im Projekt? 
 
d. Partner 
 
 Öffentliche 
Hand 
Institutionen Ad1 Wer ist der Auftraggeber des Projektes? 
   Ad2 Welche weiteren Entscheidungsträger sind am Projekt beteiligt? 
  Nutzer Ad3 Welche Nutzer gibt es für das Projekt? 
 Privates Kon-
sortium 
Projektgesell-
schaft 
Ad4 Wer ist an der Projektgesellschaft mit welchen Anteilen beteiligt? 
  Nachunter-
nehmer 
Ad5 Welche Nachunternehmer sind in das Projekt eingebunden? 
 
e. Zeitlicher Ablauf 
 
 Vorbereitung Dauer Ae1 Welcher Zeitraum wurde für die Vorbereitung der Ausschreibung be-
nötigt? 
 Ausschreibung Verfahren Ae2 Wann waren die Eckpunkte des Vergabeverfahrens (Bekanntma-
chung, Präqualifikation, Angebotsabgabe, Vertragsschluss) 
 Vertragsdauer Zeitraum Ae3 Welcher Vertragszeitraum wurde vereinbart und wann beginnt der 
Betrieb? 
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B. Gestaltung der Transaktionsbeziehung 
a. Prozess 
 
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
 Vergabever-
fahren 
Art Ba1 Welches Vergabeverfahren wurde angewandt? 
  Struktur Ba2 Wie war das Verfahren strukturiert? 
  Bieterklagen Ba3 Kam es zu Bieterklagen in Bezug auf das Vergabeverfahren und 
wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
 
 Wettbewerb Anbieter-
struktur 
Ba4 Wie viele Bieter waren in den einzelnen Vergabephasen vertreten? 
   Ba5 Wie waren die Bieter aufgestellt (geografisch, Besetzung der Kon-
sortien etc.)? 
  Ausschluss 
von Bietern 
Ba6 Wie viele Bieter wurden vom Wettbewerb ausgeschlossen und wa-
rum? 
   Ba7 Wurden Formvorlagen ausgegeben? 
 
 Vergabekrite-
rien 
Art Ba8 Welche Vergabekriterien wurden angesetzt? 
  Gewichtung Ba9 Wie waren die Vergabekriterien gewichtet? 
   Ba10 Wurden die Vergabekriterien mit ihrer Wichtung bei der Ausschrei-
bung angegeben? 
 
 Angebotskos-
ten 
Planungstie-
fe der Ange-
bote 
Ba11 Welche Planungstiefe wurde bei der ersten 
Angebotsabgabe gefordert? 
  Finanzie-
rungszusa-
gen 
Ba12 Wurde zur ersten Angebotsabgabe eine verbindliche Finanzierungs-
zusage gefordert? 
  Aufwands-
entschädi-
gung 
Ba13 Wurden Aufwandsentschädigungen an nicht  
berücksichtigte Bieter gezahlt und wenn ja, wie hoch waren sie? 
 
 Innovative Lö-
sungsansätze 
Innovations-
gehalt 
Ba14 Wurden zur Leistungssteigerung spezifische Innovationen der priva-
ten Partner eingesetzt, die bei konventioneller Beschaffung nicht  
berücksichtigt würden? 
   Ba15 Führten angebotene Innovationen zu Leistungsreduzierungen? 
   Ba16 In welchen Bereichen unterschieden sich die Bieter untereinander 
am deutlichsten durch spezifisch-innovative Lösungsansätze? 
   Ba17 Wie viele Nebenangebote oder Sonderlösungen wurden abgegeben? 
 
 Angebotser-
stellung 
Lebenszyk-
luskostena-
nalyse 
Ba18 Wurde eine Lebenszykluskostenanalyse durch den Privaten vorge-
nommen? 
   Ba19 Welche Erfahrungen wurden damit gemacht? 
  Betriebskon-
zept 
Ba20 Wurde ein Betreiberkonzept in der Ausschreibung gefordert? 
  Bieterkon-
sortium 
Ba21 Wie gestaltete sich bei der Angebotserarbeitung die Zusammenar-
beit innerhalb des Bieterkonsortiums? 
 
b. Information und Kommunikation 
 
 Einbeziehung 
der Nutzer 
Nutzungs-
konzept 
Bb1 Wie wurden die Nutzer in die Erstellung der Bedarfsanalyse und des 
Nutzungskonzeptes einbezogen? 
  Betriebskon-
zept 
Bb2 Wie wurden die Nutzer in die Erstellung eines Betriebskonzeptes 
einbezogen? 
  
 
 
IX 
  Betreiber-
konzept  
Bb3 Wie wurden die Nutzer durch den privaten Betreiber angesprochen 
und in den Prozess der Leistungserstellung integriert? 
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
 
 Informations-
verteilung 
Verteiler-
muster 
Bb4 Gibt es zur Verteilung von Informationen festgelegte Muster und 
wenn ja, nach welchem Prinzip wurden die Muster aufgestellt? 
  Dauer Bb5 Wie lang sind die Informationsketten? 
  Datenmana-
gement 
Bb6 Gibt es ein IT-gestütztes Datenmanagement über alle Projektphasen 
hinweg? 
 
 Projektteams Besetzung  Bb7 Wie sind die Projektteams der Partner besetzt (Position im Unter-
nehmen etc.)? 
   Bb8 Welche PPP-Kompetenz bzw. Projekterfahrungen weisen die Mit-
glieder der Projektteams auf? 
  Änderung  Bb9 Wie häufig ändert sich die Zusammensetzung der Teams im Projekt-
verlauf, im speziellen nach Phasenübergängen? 
 
 Meetingstruk-
tur 
Meeting-
struktur 
Bb10 Gibt es eine festgelegte Meetingstruktur? 
  Häufigkeit Bb11 Wie häufig finden Meetings statt? 
   Bb12 Gibt es außerplanmäßige Meetings und wenn ja, wie oft? 
  Teilnehmer Bb13 Wie konsequent sind die Meetings von den entsprechenden Ent-
scheidungsträgern besucht? 
 
 Konfliktmana-
gement 
Art  Bb14 Welche Konfliktmanagementmechanismen sind im Vertrag festge-
schrieben bzw. werden genutzt? 
  Inanspruch-
nahme  
Bb15 Wie häufig wurden die einzelnen Mechanismen in Anspruch genom-
men? 
   Bb16 Wurden Konflikte außerhalb der vereinbarten  
Mechanismen behandelt und wenn ja, mit welchen? 
   Bb17 Wie zufrieden sind die Projektpartner mit den angewandten Mecha-
nismen? 
  Anzahl 
Nachträge 
Bb18 Wie viele Nachträge mit welchem prozentualem Anteil am jeweiligen 
Projektvolumen gab es im Projektverlauf? 
   Bb19 Wurden diese einzeln oder gebündelt behandelt? 
 
 Dokumentation Aktualität  Bb20 Wird eine fortlaufende Dokumentation von den Projektpartnern 
durchgeführt? 
   Bb21 In welchem Turnus werden Berichte der Projektpartner angefertigt 
und für wen? 
  Informati-
onsgehalt 
Bb22 Was beinhalten die Berichte? 
 Stakeholderzu-
friedenheit  
Nutzer, Dritt-
nutzer 
Zufrieden-
heit 
Bb23 Wie lässt sich das Meinungsbild aktuell beschreiben? 
   Bb24 Hat sich das Meinungsbild im Projektverlauf geändert und wenn ja, 
wodurch? 
 Bevölkerung  Bb25 Wie lässt sich die Entwicklung des Meinungsbildes bis zum aktuellen 
Zeitpunkt beschreiben und worin äußerte sich diese? 
   Bb26 Hat sich das Meinungsbild im Projektverlauf  
geändert und wenn ja, wodurch? 
 
 Verwaltung Modernisie-
rung der 
Verwaltung 
Bb27 Wie hat sich die Personalstruktur durch das Projekt verändert? 
   Bb28 Sind Veränderungen in den Prozessabläufen zu erkennen? 
  Dienstleis-
tungsperso-
nal  
Bb29 Wie gestalteten sich Veränderungen in der Struktur des öffentlichen 
Dienstleistungspersonals, die auf das PPP-Projekt zurückzuführen 
sind? 
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  Arbeitsbe-
dingungen 
Bb30 Gab es Vorgaben im PPP-Vertrag, die die Arbeitnehmerverträge 
betreffen (Tariftreue)? 
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
  Information  Bb31 Gab es organisierte Informationsveranstaltungen? 
 
 Politik Politische 
Rahmenbe-
dingungen 
Bb32 Haben sich die politischen Rahmenbedingungen im Projektverlauf 
geändert? 
  Unterstüt-
zung  
Bb33 Hält die politische Unterstützung des Projektes über die Vertrags-
laufzeit an? 
 
 Rechnungshö-
fe 
Einbezie-
hung 
Bb34 Ab welchem Zeitpunkt erfolgte die Einbindung des zuständigen 
Rechnungshofes? 
  Zusammen-
arbeit 
Bb35 Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit im weiteren Projektverlauf? 
 
c. Vertrag 
 Leistungsbe-
schreibung 
Art  Ergebnisori-
entierung 
Bc1 Wurde eine andere Leistungsbeschreibung als Outputspezifikationen 
verwendet und wenn ja, warum? 
   Bc2 In welchen Leistungsbereichen wurden andere Formulierungen als 
Outputspezifikationen verwendet und warum? 
  Standardi-
sierungen 
Bc3 Wurden standardisierte Ausschreibungstexte verwendet? 
 
 Vollständigkeit Quantität 
und Qualität  
Bc4 Welche Nachträge wurden gestellt? 
   Bc5 Wie sind die Nachträge in ihrer Wertigkeit strukturiert? 
   Bc6 Worin sind die Ursachen der Nachträge zu sehen, in der Unvollstän-
digkeit oder der Unverständlichkeit der Leistungsbeschreibung? 
   Bc7 Waren die Anforderungsbeschreibungen der Endnutzer umfassend 
und unmissverständlich formuliert? 
   Bc8 Wurden die Raumbücher vollständig ausgearbeitet? 
 
 Verständlich-
keit 
Formulie-
rung 
Bc9 Ist die Leistungsbeschreibung einfach gehalten und auch für techni-
sche Laien verständlich? 
  Bieterfragen Bc10 Wie viele Bieterfragen wurden in der Angebotsphase gestellt? 
   Bc11 Auf welche Bereiche der Leistungsbeschreibung bezogen sich die 
Bieterfragen? 
  Diskussi-
onsbedarf  
Bc12 Wie viele und welche Diskussionspunkte zur Klärung von Output-
spezifikationen gab es in den Projektmeetings? 
   Bc13 Gab es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch offene undefi-
nierte Bereiche in der Leistungsbeschreibung, welche erst im weite-
ren Projektverlauf abschließend definiert wurden? 
 
 Anwendung Inhalt der 
SLA 
Bc14 Für welche Leistungen wurden Leistungsvereinbarungen (SLA) ge-
troffen? 
   Bc15 Welche Bestandteile haben diese Service-Level-Agreements? 
 
 Standards Art  Bc16 Welche messbaren Leistungsstandards wurden vereinbart? 
  Normwerke Bc17 Welche Normwerke wurden als Referenz verwendet? 
 
 Leistungsan-
passungen 
Art Bc18 Für welche Bereiche wurden Regelungen für Leistungsanpassungen 
getroffen? 
   Bc19 Welche Auswirkungen haben diese Leistungsanpassungen? 
 
  
 
 
XI 
 Vergütungs-
mechanismen 
Vergütungs-
art 
Bc21 Welche Art der Vergütung wurde vereinbart? 
 
 
 
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
   Bc22 Welche Vergütungsmechanismen sind im Vertrag festgeschrieben 
und wie sind sie ausgestaltet (Schwellenwerte, Höhe, Begrenzungen 
etc.)? 
   Bc23 Wie oft wurde von Bonus-Malus-Regelungen Gebrauch gemacht? 
 
 Lebenszyklus-
ansatz 
Umfang Bc24 Welche Leistungsbereiche wurden auf den  
privaten Partner übertragen? 
   Bc25 Wurden gezielt Leistungsbereiche nicht  
übertragen und wenn ja, warum? 
  Schnittstelle
n 
Bc26 Wo treten Schnittstellenprobleme auf? 
   Bc27 Wie sind die Zuständigkeiten an diesen  
Schnittstellen definiert? 
 
 
C. Kontrolle und Leistungsmessung 
a. Methoden 
 
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
 Leistungsmes-
sung 
Messmetho-
den 
Ca1 Gibt es zu jedem definierten Leistungsstandard eine adäquate Mess-
methode? 
   Ca2 Welche Messmethoden sind dies? 
  Eignung Ca3 Ist die gewählte Messmethode geeignet, die Mängel zu erkennen? 
   Ca4 Ist der mit der Leistungsmessung verbundene Aufwand angemes-
sen? 
   Ca5 Welche Verbesserungen beim Einsatz von Messmethoden konnten 
bisher erzielt werden? 
   Ca6 Führen die Ergebnisse der Messung bei Mängeln zu Vergütungsab-
zügen? 
 Leistungs-
überwachung 
Leistungs-
monitoring 
Ca7 In welchem Umfang findet ein Monitoring, inkl. begleitenden 
Leistungs- und Erfolgskontrollen des öffentlichen Partners statt? 
   Ca8 Führt der Private parallel zu Öffentlichen ein  
eigenes Monitoring durch? 
  Kostenmoni-
toring  
Ca9 Wie ist die Kostentransparenz im Projekt zu  
beurteilen? 
 
D. Steuerung 
a. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
 
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
 Voruntersu-
chungen 
Bedarfspla-
nung 
Da1 Wurde eine Bedarfsplanung durchgeführt? 
  Bestandsauf
nahme 
Da2 Wie detailliert lag eine Bestandsdokumentation und -beurteilung 
vor? 
 
 Ziele Zieldefinition Da3 Wurden Projektziele definiert? 
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   Da4 Wurden die Projektziele erreicht? 
 
 Machbarkeit Machbar-
keitsstudie 
Da5 Wurde eine Machbarkeitsstudie angefertigt? 
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
  Markterkun-
dung 
Da6 Wurde eine Markterkundung oder Marktansprache durchgeführt? 
   Da7 In welchen Bereichen wurden Markterkundungsgespräche durchge-
führt? 
 
 Wirtschaftlich-
keitsuntersu-
chung 
Arten Da8 Welche Arten von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurden durch-
geführt und mit welchen Ergebnissen? 
   Da9 Wurde die Wirtschaftlichkeit des Projektes auch mit der Unterlas-
sungsalternative verglichen? 
   Da10 Wurde das Projekt als Folge des PPP-Eignungstestes neu struktu-
riert (Projektvolumen oder zu bewirtschaftende Fläche vergrößert 
etc.)? 
  PSC Da11 Wie ist die Datengrundlage des PSC zu beurteilen? 
  Ergebnisse Da12 Wo wurden im Wesentlichen Effizienzpotenziale vermutet und in 
welcher Höhe? 
   Da13 Wurden im Projektverlauf Evaluierungen der Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen durchgeführt? 
   Da14 Bestätigten sich im Projektverlauf die prognostizierten Wirtschaft-
lichkeits- und Effizienzeffekte? 
 
b. Projektorganisation 
 
 Projektstruktur Projektge-
sellschaft 
Db1 Wurde zur Umsetzung des Projektes eine Gesellschaft gegründet? 
   Db2 Wenn ja, welche Gesellschaftsform hat diese und wie ist sie ausges-
tattet? 
  Projektorga-
nigramm 
Db3 Wie gestaltet sich das gesamte Projektorganigramm? 
 
 Organisation 
der Projektge-
sellschaft 
Beteiligung 
der öffentli-
chen Hand 
Db4 Ist die öffentliche Hand an der Projektgesellschaft beteiligt und wie 
hoch ist der Gesellschaftsanteil? 
   Db5 Mit welchen Rechten ist die öffentliche Hand in der Projektgesell-
schaft ausgestattet? 
  Führung  Db6 Wer hat die Führung in der Projektgesellschaft? 
  Zusammen-
setzung  
Db7 Wer sind die Gesellschafter der Projektgesellschaft? 
 
 Organisation 
der öffentli-
chen Hand 
Art der Or-
ganisation 
Db8 Wie sind die Beteiligten auf öffentlicher Seite organisiert (ständige 
Arbeitsgruppe, Gremien, Einzelpersonen in Abteilungen etc.)? 
  Zusammen-
setzung 
Db9 Wer sind die Beteiligten (Abteilungen, Position, PPP-Kompetenz 
etc.)? 
  Berater Db10 In welchen Phasen des Projektes wurden externe Berater einge-
setzt, mit welchem Ergebnis? 
  Projektma-
nagement 
Db11 Wie ist das übergeordnete Projektmanagement organisiert? 
 
c. Projekt- und Vertragsmanagement 
 
 Ablaufplanung Zeitfenster  Dc1 Wurde ein Projektablaufplan aufgestellt und wenn ja, wie ist dieser 
aufgebaut? 
 
 Vergabephase Änderungen Dc2 Welche Änderungen in den Outputspezifikationen und Service-Level-
Agreements gab es im Laufe des Vergabeverfahrens? 
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  Hintergrund 
der Ände-
rungen 
Dc3 In welchen Phasen der Vergabe wurden diese Änderungen vorge-
nommen und von wem wurden sie initiiert? 
 
 
 Bereich Kriterium Nr.  Untersuchungsfrage 
 Vertragsmana-
gement 
Vertragsän-
derungsme-
chanismen 
Dc4 Welche Regelungen für Vertragsänderungen in der Projektlaufzeit 
wurden im PPP-Vertrag festgeschrieben? 
   Dc5 In welchen Fällen wurden die Regelungen angewendet? 
   Dc6 Gab es Änderungen, die nicht mittels der vertraglichen Regelungen 
bearbeitet werden konnten und wenn ja, mit welchen Auswirkungen? 
   Dc7 Wie zufrieden sind die Projektpartner mit diesen Mechanismen? 
 
 Leistungsver-
besserungen 
Planung / 
Architektur 
Dc8 Wie wird die Entwurfsqualität bewertet (Image, Verbindung zum 
Stadtbild, Außenanlagen etc.)? 
   Dc9 Wie verhält sich die Planungs- und Genehmigungszeit des Projektes 
im Vergleich zu  
ähnlichen konventionellen Projekten? 
  Bau Dc10 Gab es Qualitätssteigerungen in der Bauphase um Folgekosten zu 
senken? 
   Dc11 Wurden Sicherheitsstandards verbessert? 
   Dc12 Wie verhält sich die Bauzeit des Projektes im Vergleich zu ähnlichen 
konventionellen Projekten? 
  Dienstleis-
tungen 
Dc13 Wie ist die Zufriedenheit mit der Erbringung der Dienstleistungen 
und dem Dienstleistungspersonal? 
   Dc14 Wurde die Qualität erreicht oder übertroffen? 
 
d. Risikomanagment 
 
 Risikomana-
gementprozess 
Strukturierte 
Vorgehens-
weise 
Dd1 Wurde eine strukturierte Risikoanalyse in der Vorbereitung des Pro-
jektes durchgeführt? 
   Dd2 Woher stammt das Know-how für eine Risikoanalyse? 
  Risikoidenti-
fizierung und 
-bewertung 
Dd3 Wurde eine Risikomatrix aufgestellt? 
  Risikosteue-
rung 
Dd4 Wie gestaltet sich die Risikoallokation im  
Projekt? 
   Dd5 Welche Risikosteuerungsinstrumentarien wurden von den Projekt-
partnern eingerichtet? 
 
 Risiken Realisierung Dd6 Welche Risiken realisierten sich im Projektverlauf? 
   Dd7 Welche relativen Ausmaße zum Projektvolumen hatten diese? 
   Dd8 Wie gut wirkten die dafür vorgesehenen Steuerungsmechanismen? 
 
 Finanzierung Struktur Dd9 Welchem Grundmodell unterliegt die Finanzierung? 
  Kapitalarten Dd10 Wie hoch sind die Anteile der verschiedenen Kapitalarten? 
  Kapitalgeber Dd11 Wer sind die Kapitalgeber? 
   Dd12 Welche Eingriffs- und Mitspracherechte  
haben die Kapitalgeber? 
 
 Sicherheiten Arten Dd13 Welche Besicherungsarten wurden angewendet? 
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Anhang 3:  Expertenin te rview s 
 
 
Interviewleitfaden „Experteninterviews“ 
zu Service Level Standards und Agreements, Performance Measurement, Ver-
gütungsmechanismen 
 
Interviewpartner:  
 
Ort: 
 
Datum:  
 
 
1. Wie ist der Grad (Häufigkeit, Qualität) der Anwendung von Outputspezifikationen bei PPP 
derzeit zu bewerten? (Bau, Betrieb, zusammen)? 
 
 
2. Welche Leistungen können oder sollten nicht outputorientiert ausgeschrieben werden? 
 
 
3. Welche Anpassungen von Service Level Standards sind während der Verhandlungspha-
se noch erfolgt? 
 
 
4. Was sollte/kann an Service Level Standards /Agreements noch verbessert werden? 
 
 
5. Welche wesentlichen Methoden der Leistungsmessung werden vertraglich vereinbart? 
 
 
6. Wie erfolgt die Zusammenarbeit? (Reports, Treffen, Gremien) 
 
 
7. Worauf basieren Vergütungsmechanismen (Bonus, Malus)? 
 
 
8. Welche Bewertungskriterien finden Berücksichtigung bei der Bewertung von Angeboten? 
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Anhang 4:  Ins t i tu t ione l le  Regelsys teme 
 
 
 
Quelle: Griffiths/Zammuto, Institutional Governance Systems, 2005 
 
Institutionelles  
Regelsystem 
Markt-  
Governance 
Corporate  
Governance 
Staat-  
Governance 
Joint  
Governance 
Merkmale 
Wertschöpfungs-
kette 
Aufgeteilt Integriert Aufgeteilt Integriert 
Staatliche Ein-
flussnahme 
Gering Gering Hoch Hoch 
Koordination öko-
nomischer Aktivitä-
ten und Entschei-
dungsfindung 
Marktkräfte Unternehmen 
mit betriebli-
chen Rege-
lungsstrukturen 
Staat Zusammenarbeit von 
Staat und Unternehmen 
Wettbewerbsorien-
tierung 
Gering Mittel Hoch Mittel-hoch 
Institutionelle Fähigkeiten 
Staatliche Ein-
flussnahme auf 
branchenspezifi-
sche Regelungs-
strukturen 
Gering 
Arbeitsrecht 
Gering 
Ausgleichen 
von Wettbe-
werbsbeschrän-
kungen 
Hoch 
Betriebliche Strukturen 
um ökonomischen In-
teressensgruppen zu-
sammen zu bringen, 
verhandelte Ergebnis-
se 
Hoch 
Betriebliche Strukturen 
um ökonomischen Inter-
essensgruppen zusam-
men zu bringen, Verän-
derungsfähigkeiten 
Betriebliche Ein-
flussnahme auf 
branchenspezifi-
sche Regelungs-
strukturen  
Gering Hoch Gering Hoch 
Innovationsrate Langsam  
firmenspezifisch 
Schnell 
firmenspezifisch 
Langsam 
der Branche förderlich 
Schnell 
Entwicklung von zu-
kunftsorientierten Fähig-
keiten für die Branche 
Beste Eignung 
Ökonomische Be-
dingungen 
Ökonomische 
Stabilität oder 
Wachstum, dass 
die Branchen-
ausweitung för-
dert 
Schnelles Bran-
chenwachstum 
Langfristiges Wachs-
tum, fördert die natio-
nale Identität während 
schwieriger wirtschaft-
licher Zeiten 
Funktioniert gut unter 
Bedingungen von Wirt-
schaftswachstum und 
Stabilität sowie unter 
ökonomisch turbulenten 
Bedingungen 
Anpassungs-
schnelligkeit 
Langsam Schnell Langsam Schnell 
  
 Zusammenfassung 
 
XVI 
 
Quel lenverze ichn is  
 
4ps, [Payment mechanism, 2004]: Payment mechanism for local authority PFI schemes – 
schools projects, 2004 
Alexander, Keith [Strategy, 1994]: A Strategy for Facilities Management, in: Facilities, Vol 
12, No. 11, 1994, S. 6-10 
Alfen, Hans Wilhelm [Vorlesung PPP, 2007]: Unterlagen der Vorlesung PPP an der Bau-
haus-Universität Weimar, Weimar, 2007 
Alfen, Hans Wilhelm/ Fischer, Katrin [Alternative Beschaffungsvariante, 2006]: Public 
Private Partnership (PPP) als alternative Beschaffungsvariante der öffentlichen 
Hand, in: Schulte, Karl-Werner u.a., Handbuch Immobilienmanagement der öf-
fentlichen Hand, Köln, 2006, S.323-346 
Alfen, Hans Wilhelm/ Fischer, Katrin [Performance Measurement, 2005]: Efficiency 
Comparison of Administration Buildings on the Basis of a Performance Meas-
urement System (PMS), in: MESAGO Messe&Kongress GmbH (Hrsg.): Ta-
gungsband Facility Management Messe & Kongress 2005, Berlin/Offenbach, 
2005, S.199-208 
Alfen, Hans Wilhelm/ Fischer, Katrin [PPP-Beschaffungsprozess, 2006]: Der PPP-
Beschaffungsprozess, in: Weber Martin, Schäfer Michael, Hausmann Friedrich 
Ludwig, Praxishandbuch Public Private Partnership, Verlag C.H.Beck München, 
2006, S.1-84 
Alfen, Hans Wilhelm/ Fischer, Katrin [Recent Developments, 2004]: Recent Develop-
ments and Constraints for Public Private Partnership in Germany, in: Confer-
ence Proceedings, ERES Conference, Mailand, Italien, 2-5.6.2004 
Alfen, Hans Wilhelm/ Fischer, Katrin [Risikomanagement, 2004]: Besonderheit im Be-
schaffungsprozess: Risikomanagement kommt entscheidende Rolle zu, in: All-
gemeine Bauzeitung, Nr. 36, 03.09.2004, S.12 
Alfen, Hans Wilhelm/Fischer, Katrin [Service Level Agreements, 2004]: Lebenszyklus-
orientierte PPP-Modelle - Service Level Agreements als Instrument der Effi-
zienzsteigerung, in: Facility Management, Nr.9-10, 2004, S.42-44 
Alfen, Hans Wilhelm/Leupold, Andreas [PPP in the German Public Real Estate Sector, 
2007]: Public Private Partnerships in the German Public Real Estate Sector, in: 
European Public Private Partnership Law, Vol.2, No.1, 2002, S. 25-29 
Ali, Hany [Funktionsorientierte Beschreibung, 1999]: Funktionsorientierte Beschreibung 
und Planung von Bausystemen und Bauteilen, Diss., Dortmund, 1999 
Amaratunga, Dilanthi and Baldry, David [Conceptual framework, 2003]: A conceptual 
framework to measure facilities management performance, in: Property Man-
agement, Vol.21 No.2, 2003, S.171-189. 
Amaratunga, Dilanthi and Baldry, David [Performance management, 2002]: Moving from 
performance measurement to performance management, in: Facilities, Vol.20 
No. 5/6, S. 217-223 
Appraisal Institute [The Appraisal of Real Estate, 1996]: The Appraisal of Real Estate, 
11th ed., Chicago, 1996 
Arendt, Sandra / Puzicha, Jörg [PPP als Geschäftsfeld für Bau- und Immobilienunter-
nehmen, 2006]: PPP im öffentlichen Hochbau als Geschäftsfeld für Bau- und 
Immobilienunternehmen, in: Schulte, Karl-Werner/ Schäfers, Wolfgang/ Pöll, E-
leonore / Amon, Markus (Hrsg.) ,Handbuch Immobilienmanagement der öffentli-
chen Hand, Köln 2006, S. 401-423 
  
 
 
XVII 
Arndt, Jan-Holger [Privatfinanzierung, 1998]: Die Privatfinanzierung von Bundesfernstra-
ßen: staatsaufgabenrechtliche und haushaltsverfassungsrechtliche Probleme 
unter besonderer Berücksichtigung des Konzessionsmodells, Hamburg, 1998 
Ashworth, Allan [Estimating the life expectancies, 1996]: Estimating the life expectan-
cies of building components in life-cycle costing calculations, in: Structural Sur-
vey, Vol.14, No. 2, 1996, S.4-8 
Audit Commission [PFI in schools, 2003]: PFI in schools - The quality and costs of build-
ings and services provided by early Private Finance Initiative schemes, London, 
2003 
Bading, Doreen [Outputspezifikationen für Krankenhäuser, 2006]: Entwicklung von Out-
putspezifikationen zur Ausschreibung von PPP-Krankenhausprojekten, Diplom-
arbeit an der Bauhaus-Universität Weimar, Betreuung: Katrin Fischer, Weimar 
2006 
Balck, Henning [Management of Change, 2000]: Management of Change für die Infra-
struktur des Unternehmens- Lebenszyklen und Netzwerke im Brennpunkt von 
facility Management und Immobilien Management, in: Zechel, Peter, Facility 
Management in der Praxis, 2. Aufl., Renningen-Malmsheim, 2000, S.108-126 
Bartzsch, Wolf H. [Betriebswirtschaft, 2001]: Betriebswirtschaft für Ingenieure: Begriffe, 
Verfahren, und Zusammenhänge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 7., 
überarb. und erw. Aufl., Offenbach; Berlin, 2001  
Becher, Gerhard [Sicht des privaten Partners, 2005]: „Das echte PPP-Modell“: Das 
Kreishaus Unna aus Sicht des privaten Partners, in: Knop, Detlef (Hrsg.), Public 
Private Partnership - Jahrbuch 2005, Frankfurt am Main, 2005, S. 73-76 
Becker, Franklin [Organisational Performance, 2002]: Improving organisational perform-
ance by exploiting workplace flexibility, in: Journal of Facilities Management, 
Vol.1 No.2, 2002, S.154-167 
Bemmann, Ulrich/Schädlich, Sylvia [Contracting, 2002]: Contracting Handbuch 2002: 
Energiekosten einsparen: Strategien-Unsetzung-Praxisbeispiele, Köln, 200 2 
Benkenstein, Martin / Holtz, Michael [Qualitätsmanagement, 2006]: Qualitätsmanage-
ment von Dienstleistungen, in: Bruhn, Manfred / Meffert, Heribert, Handbuch 
Dienstleistungsmanagement, 2. überarb. u. erw. Aufl., Wiesbaden, 2001 
Bennett, J./Jayes,S. [Trusting the team, 2000]:  Trusting the team. The Best Practice 
Guide to Partnering in Construction, Reading Construction Forum/Centre for 
Strategic Studies in Construction, Reading, 1995 
Berger, Mathias [Schools PPP, 2003]: Schools Public Private Partnership Projects - The-
ory and Practice in the UK, Diplomarbeit an der Bauhaus-Universität Weimar, 
2003 
Bing, Li u.a. [Allocation of risk, 2005]: The allocation of risk in PPP/PFI construction pro-
jects in the UK, in: International Journal of Project Management, 23, 2005, S.25-
35  
Blumenthal, Ira [Marketingkonzept, 2004]: Anforderungen an ein Marketingkonzept für 
Facilities-Management-Dienstleistungsunternehmen, Köln, 2004 
Bodner, Herbert [PPP, 2006]: PPP im öffentlichen Hochbau: Stand und Ausblick aus Sicht 
der Wirtschaft, in: Knop, Detlef (Hrsg.), Public Private Partnership - Jahrbuch 
2006, Frankfurt am Main, 2006, S. 8-12 
Bölscher, Andreas [Leistungsverträge, 2004]: Leistungsverträge/ Service Level Agree-
ments zwischen verbundenen Unternehmen, in: Controller-Magazin, Bd. 29, Heft 
3, 2004, S.230-233 
  
 Zusammenfassung 
 
XVIII 
 
Bone-Winkel, Stephan [Partnerships, 2003]: Partnerships in Real Estate Development, 
Vortrag auf der ERES-Konferenz 2003, Helsinki, 12.6.2003 
Brady, Tim/Davies, Andrew/Gann, David M. [Creating value, 2005]: Creating value by 
delivering integrated solutions, in: International Journal of Project Management 
23 (2005), S. 360-365 
Brand, Michael [Projektentwicklung, 2001]: Grundlagen zur ganzheitlichen Projektent-
wicklung, in : Gondring, Hanspeter; Lammel, Eckhard (Hrsg.): Handbuch Immo-
bilienwirtschaft, Wiesbaden, 2001, S. 334-353 
Brauer, Kerry-U. [Immobilienprojektentwicklung, 1999]: Immobilienprojektentwicklung, 
in: Brauer, Kerry-U. (Hrsg.): Grundlagen der Immobilienwirtschaft: Recht, Steu-
ern, Marketing, Finanzierung, Bestandsmanagement, Projektentwicklung, 2., ü-
berarb. Aufl., Wiesbaden, 1999, S. 501-542  
Braun, H. P., Oesterle, E., Haller, P. [Facility Management, 1999]: Facility Management: 
Erfolg in der Immobilienbewirtschaftung, Berlin, 1999 
Braun, Peter [Selection of Bidders, 2001]: Selection of Bidders and Contract Award Crite-
ria: The Compatibility of Practice in PFI Procurement with European Law, in: 
Public Procurement Law Review,No.1, 2001 
Breitenstein, Kai-Oliver [Variantenauswahl in der Planungsphase, 2000]: Referenzmo-
dell zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit bei der Variantenauswahl in der Pla-
nungsphase von Immobilien unter Berücksichtigung des Lebenszyklus am Bei-
spiel von Flachdachkonstruktionen, Berlin, 2000 
Bresnen, Mike/ Marshall, Nick [Partnering projects, 2002]: The engineering or evolution 
of co-operation? A tale of two partnering projects, in: International Journal of 
Project Management, No.20, 2002, S. 497-505 
Brinberg, David / McGrath, Joseph E. [Validity, 1985]: Validity and the Research Proc-
ess, Newbury Park/Beverly Hills/London/New Delhi, 1985 
Brittinger, Thomas [Betriebswirtschaftliche Aspekte, 1992]: Betriebswirtschaftliche As-
pekte des Industriebaus: eine Analyse der baulichen Gestaltung industrieller 
Fertigungsstätten, Berlin, 1992 
Bruhn, Manfred [Qualitätsmanagement, 2006]: Qualitätsmanagement für Dienstleistun-
gen, 6. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York, 2006 
Budäus, Dietrich [Möglichkeiten und Grenzen der Privatisierung, 1996]: Möglichkeiten 
und Grenzen der Privatisierung im Reformprozess des öffentlichen Sektors, in: 
Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft (Hrsg.), Öffentliche Unternehmen- eine Al-
ternative zur Privatisierung, Beiträge zur öffentlichen Wirtschaft, Heft 16, Berlin, 
1996 
Budäus, Dietrich [Public Private Partnership, 2004]: Public Private Partnership - Ansät-
ze, Funktionen, Gestaltungsbedarfe, in: Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft 
(Hrsg.), Public Private Partnership: Formen-Risiken-Chancen, Heft 21, Berlin, 
2004 
Budäus, Dietrich[PPP, 2006]: PPP als sozioökonomisches System, Hamburg, 2006 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) [Anbieterstruktur 
im Wohnungsmarkt, 2007]: Veränderungen der Anbieterstruktur im deutschen 
Wohnungsmarkt und wohnungspolitische Implikationen, in: Schriftenreihe For-
schungen des BBR, Heft 124, 2007  
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.) [Gutachten “PPP 
im öffentlichen Hochbau”, 2003] , Gutachten “PPP im öffentlichen Hochbau”, 
Bd. I-V, 2003  
  
 
 
XIX 
Burr, Wolfgang [Service Engineering, 2002]: Service Engineering bei technischen Dienst-
leistungen- Eine ökonomische Analyse der Modularisierung, Leistungstiefenges-
taltung und Systembündelung, Wiesbaden, 2002 
Burr, Wolfgang [Service Level Agreements, 2002]: Kategorien, Funktionen und strategi-
sche Bedeutung von Service Level Agreements, in: Betriebswirtschaftliche For-
schung und Praxis, Band 54, Heft 5, 2002, S.510-523 
Carmines, Edward G. / Zeller, Richard A. [Reliability and Validity Assessment, 1979]: 
Reliability and Validity Assessment, Beverly Hills/London, 1979 
Chave, John [Contract Standardisation, 2005]: The Experience of Contract Standardisa-
tion in UK PFI, in: Business Law Review, May 2005, S.106-109 
Cheah, Charles Y.J./Ting, Seng Kiong [Appraisal of value engineering, 2005]: Appraisal 
of value engineering in construction in South East Asia, in: International Journal 
of Project Management, No.23, 2005, S.151-158 
Chen, Chung-Jen [Choice of alliance forms, 2003]: The effects of environment and part-
ner characteristics on the choice of alliance forms, in: International Journal of 
Project Management, No.21, 2003, S. 115-124 
Cheung, Sai-On/ Ng, Thomas/ Wong, Shek-Pui/ Suen, Henry C.H. [Behavioral aspects 
in construction partnering, 2003]: Behavioral aspects in construction partner-
ing, in: International Journal of Project Management, No.21, 2003, S. 333-343 
Christensen, Paul u.a. [LCC literature pertinent to infrastructure design, 2005]: A 
method-based survey of life cycle costing literature pertinent to infrastructure 
design and renewal, in: Canadian journal of civil engineering, Vol.2, No.1, 2005, 
S.250-259 
Clift, Mike/Bourke, Kathryn [Whole life costing, 1999]: Study on whole life costing, BRE 
Centre for Whole Life Performance, London, 1999 
Clifton, Chris/Duffield, Colin F. [Improved PFI/PPP service, 2006]: Improved PFI/PPP 
service outcomes through the integration of Alliance principles, in: International 
Journal of Project Management, 2006 
Consoli, Giustina G.S. [Prescriptive versus non-prescriptive, 2005]: Prescriptive versus 
non-prescriptive prison design briefs, in: Facilities, Vol.23, No.5/6, 2005, S. 216-
225 
Conzen, Georg [Development, 1993]: Development: eine Strukturanalyse des bundesre-
publikanischen Projektentwicklungsmarktes, unter besonderer Beachtung von 
Development-Gesellschaften, Dortmund, 1993 
Cropley, Arthur J. [Qualitative Forschungsmethoden, 2002]: Qualitative Forschungsme-
thoden, Eschborn, 2002 
Daenzer, W.F. / Huber,F. (Hrsg.) [Systems Engineering, 1999]: Systems Engineering, 10. 
durchges. Auflage, Zürich, 1999 
Dawson, Nick [Schulen für die Zukunft, 2007]: Schulen für die Zukunft – der britische 
Weg, in: Knop, Detlef, Jahrbuch PPP 2007, Frankfurt am Main, 2007, S. 188-190 
Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.) [Public Private Partnership Projekte, 2005]: 
Public Private Partnership Projekte, Eine aktuelle Bestandsaufnahme bei Bund, 
Ländern und Kommunen, Berlin 2005 
Devapriya, Kathri / Fischer Katrin [Institutional Economics Perspective, 2004]: Institu-
tional Economics Perspective of Public-Private Partnerships in Public Real Es-
tate Development. AREUEA Annual International Conference, Fredericton (New 
Brunswick), Canada, 29-31.7.2004 
Diederichs, Claus J. [Führungswissen, 1999]: Führungswissen für Bau- und Immobilien-
fachleute, Berlin/Heidelberg/New York, 1999 
  
 Zusammenfassung 
 
XX 
 
Diederichs, Claus J. [Immobilienmanagement im Lebenszyklus, 2005]: Immobilienma-
nagement im Lebenszyklus, 2. erw. u. akt. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York, 
2005 
Dietl, H. [Institutionen, 1993]: Institutionen und Zeit, 1. Auflage, Tübingen, 1993 
Dixon, Timothy / Pottinger, Gaye / Jordan, Alan [Lessons from the private finance ini-
tiative, 2005]: Lessons from the private finance initiative in the UK – Benefits, 
problems and critical success factors, in: Journal of Property Investment and Fi-
nance, Vol. 23, No.5, 2005, S. 412-423 
Eberl, Peter/Kabst, Rüdiger [Opportunismus und Kontrolle, 2005]: Vertrauen, Opportu-
nismus und Kontrolle – Eine empirische Analyse von Joint Venture-Beziehungen 
vor dem Hintergrund der Transaktionskostentheorie, in: Schauenberg, Bernd/ 
Schreyögg, Georg/ Sydow, Jörg (Hrsg.), Institutionenökonomie als Management-
lehre?, Wiesbaden, 2005, S.239-276 
Ecke, Christian [Immobilien-Management der öffentlichen Hand, 2004]: Das Immobilien-
Management der öffentlichen Hand in Deutschland: Ergebnisse einer empiri-
schen Untersuchung, in: Schulte, Karl-Werner / Schäfers, Wolfgang ,Handbuch 
des Corporate Real Estate Management, 2. Aufl., Köln, 2004, S. 75-99 
Edkins, Andrew J. /Smyth, Hedley J. [Contractual Management, 2006]: Contractual Man-
agement in PPP Projects: Evaluation of Legal versus Relational Contracting for 
Service Delivery, in: Journal of professional issues in engineering, education 
and practice, Bd. 132, Heft 1, 2006, S.82-93 
Edwards, Pam/ Shaoul, Jean/ Stafford, Anne/ Arblaster, Lorna [Evaluating PFI, 2004]: 
Evaluating the operation of PFI in roads and hospitals, Research Report No. 84, 
accountants Educational trust, London, 2004 
Eger, Klaus-Derek [Projektentwicklung, 2001]: Projektentwicklung als werteschaffende 
Managementmethode, in: Gondring, Hanspeter / Lammel, Eckhard (Hrsg.), 
Handbuch Immobilienwirtschaft, Wiesbaden, 2001, S.296ff. 
Eggers, Mark [PPP, 2004]: Public Private Partnership – Eine strukturierende Analyse auf 
der Grundlage von ökonomischen und politischen Potenzialen, Frankfurt am 
Main, 2004 
Eichhorn, Peter [Öffentliche Unternehmen, 1996]: Öffentliche Unternehmen als Alternati-
ve zwischen Verwaltungshandeln und Privatisierung, in: Gesellschaft für öffentli-
che Wirtschaft (Hrsg.), Öffentliche Unternehmen- eine Alternative zur Privatisie-
rung, Beiträge zur öffentlichen Wirtschaft, Heft 16, Berlin, 1996 
Eickhof, Norbert [Öffentliche Unternehmen, 2000]: Öffentliche Unternehmen und das Ef-
fizienzproblem – Positive und normative Anmerkungen aus volkswirtschaftlicher 
Perspektive, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Diskussionsbeitrag Nr.36, 
Potsdam, 2000 
Eisenhardt, Kathleen M. [Building Theories, 1989]: Building Theories from Case Study 
Research, in: academy of Management Review, Vol. 14, No. 4,1989, S.532-550 
Elbing, Clemens [Risikomanagement, 2006]: Risikomanagement für PPP-Projekte und -
Projektportfolios im Schulsektor aus der Sicht von Investoren aus der Bauwirt-
schaft, Köln, 2006 
El-Haram, Mohamed [Whole Life Value, 2004]: Optimising Whole Life Value- A Generic 
approach to Whole Life Cost, Vortrag im Real Estate Executive Programme, Uni-
versiteit Antwerpen Management School (uams), 22.4.2004 
Ellis, Avy/Kauferstein, Michael [Dienstleistungsmanagement, 2004]: Dienstleistungs-
management- erfolgreicher Einsatz von prozessorientiertem Service Level Ma-
nagement, Heidelberg, 2004 
  
 
 
XXI 
Endler, Jan/Andrews, Ian [Lehrstück für deutsche PPP-Modelle, 2006]: Lehrstück für 
deutsche PPP-Modelle: britische Erfahrungen mit dem Vergabeverfahren, in: 
Knop, Detlef (Hrsg.), Public Private Partnership – Jahrbuch 2006, Frankfurt am 
Main, 2006, S. 131-134 
Ennemann, Ursula [Führung öffentlicher Krankenhäuser, 2003]: Wirtschaftliche Führung 
öffentlicher Krankenhäuser- eine kritische Betrachtung der Public Private Part-
nership im deutschen Krankenhauswesen aus institutionenökonomischer Sicht, 
Diss., Universität Paderborn, 2003 
European Construction Institute (ECI) [Public Private Partnerships, 2003]: Public Pri-
vate Partnerships - a review of key issues, Loughborough, 2003 
F.A.Z. (Hrsg.) [Immobilienmanagement der öffentlichen Hand, 2004]: Immobilienmana-
gement der öffentlichen Hand, Status quo und Zukunftsstrategien der kommuna-
len Immobilienverwaltung, Frankfurt am Main, 2004      
Fabritius, J. [Kooperationsstrukturen, 2002]: Die Entwicklung kooperativer Kooperations-
strukturen in der Bauindustrie, in: Kochendörfer, Bernd (Hrsg.), Bauwirtschaft 
und Baubetrieb, Berichte Heft 1, Festschrift 75 Jahre Baubetrieb an der TU-
Berlin, Technische Universität Berlin, Berlin, 2002, S.63-69 
Falk, Bernd (Hrsg.) [Fachlexikon Immobilienwirtschaft, 2000]: Fachlexikon Immobilien-
wirtschaft, Köln, 2000   
Fischer, Carsten [Projektentwicklung, 2004]: Projektentwicklung: Leistungsbild und Ho-
norarstruktur, Köln, 2004 
Fischer, Franz [Korrelationen von Risiken, 2004]: Korrelationen von Risiken im Pro-
gramm- und Projektportfoliomanagement, Frankfurt am Main, 2004 
Fischer, Katrin / Alfen, H.W. [Efficiency Comparison of Administration Buildings, 
2005]: Efficiency Comparison of Administration Buildings on the Basis of a Per-
formance Measurement System (PMS),in: MESAGO Messe&Kongress GmbH 
(Hrsg.): Facility Management Messe & Kongress 2005, Berlin/Offenbach, 2005, 
S.199-208 
Fischer, Katrin / Alfen, H.W. [Lebenszyklusorientierte PPP-Modelle, 2004]: Lebenszyk-
lusorientierte PPP-Modelle – Service Level Agreements als Instrument der Effi-
zienzsteigerung“, in: Facility Management, Nr.9-10, 2004, S.42-44 
Fischer, Katrin [Life Cycle Concept, 2006]: The Perception of the life cycle concept in 
public real estate management, in: Conference Proceedings,13th European Real 
Estate Society Conference, Weimar, 8.6.2006 
Fischer, Katrin/ Jungbecker, Andrea/ Alfen, Hans Wilhelm [PPP Task Forces, 2006]: 
The emergence of PPP Task Forces and their influence on project delivery in 
Germany, in: International Journal of Project Management, Volume 24, Issue 7, 
Governance Issues in Public Private Partnerships, October 2006, S. 539-547 
Fisher, Richard B. [Partnering construction contracts, 2004]: Partnering construction 
contracts: A conflict avoidance process, 2004 AACE International Transactions, 
CDR.17.1-17.2 
Fox, Jason/ Tott Nicholas [The PFI Handbook]: The PFI Handbook, Bristol, 1999 
Franzeck, Jens [Lebenszykluskostenanalyse, 1997]: Methodik der Lebenszykluskosten-
analyse und -planung (Life Cycle Costing) für die Entwicklung technischer Pro-
duktionssysteme unter Berücksichtigung umweltlicher Effekte, Stuttgart, 1997 
Freshfields Bruckhaus Deringer [PPP in Europe, 2005]: PPP in Europe: an overview, 
November 2005 
Freter, H. [Marketing, 2004]: Marketing – Die Einführung mit Übungen, Siegen, 2004 
  
 Zusammenfassung 
 
XXII 
 
Früh, Thomas/ Kylau, Volker [Fortentwicklung der Bau- und Liegenschaftsverwaltung, 
2003]: Fortentwicklung der Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Freistaates 
Sachsen zum Staatsbetrieb, in: Facility Management für öffentliche Gebäude, 
Tagungsband 8. Zittauer Immobilientag, Zittau, 5.11.2003, S..26-39 
Füllbier, Rolf Uwe [Wissenschaftstheorie und BWL, 2005]: Wissenschaftstheorie und Be-
triebswirtschaftslehre, in: Horsch, Andreas/ Meinhövel, Harald/ Paul, Stephan 
(Hrsg.), Institutionenökonomie und Betriebswirtschaftslehre, München, 2005, 
S.15-30 
Gerybadze, Alexander [Technologie- und Innovationsmanagement, 2004]: Technologie- 
und Innovationsmanagement, München, 2004 
Girmscheid,G./Kapp, M.[Risikobasiertes LCCA-Modell, 2005]: Risikobasiertes probabi-
listisches LCCA-Modell zur Bewertung baulicher Lösungen, in: Bauingenieur, 
Band 80, Juni 2005 
Gladen, Werner [Performance Measurement, 2005]: Performance Measurement - Control-
ling mit Kennzahlen, 3. Aufl., Wiesbaden, 2005 
Glauche, Ulrich [Betreiberverantwortung, 2002]: Betreiberverantwortung im Facility Ma-
nagement, Teil 2- Geldmangel ist keine Ausrede, die Sicherheit zu vernachläs-
sigen, in: Immobilien Zeitung, Nr.20, 26.9.2002, S.12 
Gleißner, Werner/ Romeike, Frank [ Risikomanagement, 2005]: Risikomanagement- Um-
setzung, Werkzeuge, Risikobewertung, München, 2005 
Goldberg, Victor P. / Erickson, John R. [Long-term contracts, 1999]: Quantity and price 
adjustment in long-term contracts: A case study of petroleum coke, in: William-
son, Oliver E./ Masten, Scott E. (Ed.), The economics of transaction costs, 1999, 
S. 321-331 
Gottschling, Ines [Wirtschaftlichkeitsvergleich, 2005]: Projektanalyse und Wirtschaft-
lichkeitsvergleich bei PPP-Projekten im Hochbau: Entscheidungsgrundlagen für 
Schulprojekte, Berlin, 2005 
Griffiths, Andrew/ Zammuto, Raymond [Institutional Governance Systems, 2005]: Insti-
tutional Governance Systems and Variations in National Competitive Advantage: 
An Integrative Framework, in: Academy of Management Review, 2005, Vol.30, 
No.4, S.823-842 
Grimsey, Darrin/ Lewis, Mervyn K. [Contractual Relationship, 2004]: The Governance of 
Contractual Relationship in Public Private Partnership, in: Journal of Corporate 
Citizenship 14, Oktober 2004, S. 91-109 
Grüber, Thomas [Performance Measurement, 2004]: Performance Measurement bei Ver-
waltungsgebäuden, Diplomarbeit an der Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 
2004 
Grüning, Michael [Performance-Measurement-Systeme, 2002]: Performance-
Measurement-Systeme. Messung und Steuerung von Unternehmensleistung, 
Wiesbaden, 2002 
Günther, Uwe [Strategieumsetzung, 2005]: Strategieumsetzung im Rahmen von Public 
Private Partnerships, in: Horváth, Péter, Organisationsstrukturen und Ge-
schäftsprozesse wirkungsvoll steuern, Stuttgart, 2005, S. 310-314 
Hall, Mark/ Holt, Robin/ Purchase, David [Project sponsors, 2003]: Project sponsors un-
der New Public Management: lessons from the frontline, in: International Journal 
of Project Management, No. 21, 2003, S. 495-502 
Haller, Sabine [Dienstleistungsmanagement, 2005]: Dienstleistungsmanagement, 3. akt. 
u. erw. Aufl., Wiesbaden, 2005 
  
 
 
XXIII 
Hamel, Jacques/ Dufour, Stéphane/ Fortin, Dominic [ Case Study Methods, 1993]: Case 
Study Methods, Qualitative Research Methods Series 32, Thousands 
Oaks/London/New Delhi, 1993 
Hamprecht, Andreas [Service-Level-Management, 2006]: Service-Level-Management: er-
gebnisorientierte Bewirtschaftung am Beispiel von Anlagen des spurgebundenen 
Verkehrs, Düsseldorf, 2006 
Harke, Torsten [SLA für Schulen, 2003]: Service Level Agreements für Schulen, Master-
arbeit an der Bauhaus-Universität Weimar, Betreuung: Katrin Fischer , Weimar 
2003 
Hart, Jon [Change Management, 2003]: Change and Management of Change, in: Euro-
pean Construction Institute (ECI): Public Private Partnerships – A review of the 
key issues, Loughborough, 2003, S. 71-76 
Hartley, Keith [Problems of using partnering, 2003]: Problems of Using Partnering and 
Similar Private Sector Practice in the Public Sector Environment: The Example 
of PPPs/PFI, in: Arrowsmith, Sue/Trygbus, Martin, Public Procurement: The 
Continuing Revolution, The Hague/ London/ New York, 2003, S. 187-195 
Hauschildt, Jürgen [Dimensionen der Innovation, 2005]: Dimensionen der Innovation, in: 
Albers, Sönke /Gassmann, Oliver (Hrsg.), Handbuch Technologie- und Investiti-
onsmanagement, Wiesbaden, 2005, S.23-38 
Hausmann, Friedrich Ludwig [PPP- Standardisierung, 2006]: PPP-Standardisierung - 
Möglichkeiten und Grenzen der Senkung von Transaktionskosten von PPP, Vor-
trag auf dem 6. Betriebswirtschaftlichen Symposium Bau in Weimar, 23.03.2006 
Hausmann, Friedrich Ludwig/ Mutschler-Siebert, Annette [Vergaberecht, 2006]: Verga-
berecht, in: in: Weber Martin, Schäfer Michael, Hausmann Friedrich Ludwig, 
Praxishandbuch Public Private Partnership, Verlag C.H.Beck München, 2006, 
S.235-320. 
Heavisides, Bob and Price, Ilfryn [Input versus output-based performance measure-
ment, 2001]: Input versus output-based performance measurement in the NHS – 
the current situation, in: Facilities, Vol.19 No.10, 2001, S.344-356 
Heijna, William J./Hosking, James [Critical strategies,2004]: Five critical strategies for 
achieving operational efficiency“, Journal of healthcare management, 49:5, Sep-
tember/October, 2004, S. 289-292 
Hellerforth, Michaela [Controlling, 2000]: Controlling von Facilities-Management-
Prozessen, in: Schulte, Karl-Werner/ Pierschke, Barbara (Hrsg.), Facilities Ma-
nagement, Köln, 2000, S.288-327 
Henschel-Bätz, Marion [Financial Engineering, 2000]: Financial Engineering bei BOT-
Modellen: Erarbeitung von Finanzierungskonzepten für privat finanzierte Ver-
kehrsinfrastruktur-Projekte unter besonderer Berücksichtigung der Straßenver-
kehrsinfrastruktur, Gießen, 2000 
Henzelmann, Torsten [Marktentwicklung im FM, 2005]: Marktentwicklung im FM und stra-
tegische Verhaltensmuster der Key Player, in: MESAGO Messe&Kongress 
GmbH (Hrsg.): Tagungsband Facility Management Messe & Kongress 2005, Ber-
lin/Offenbach, 2005, S.17-22 
Herder-Dorneich, Philipp [Soziologische Systemtheorie, 1995]: Von der Soziologischen 
Systemtheorie lernen, in: Herder-Dorneich,P. / Schenk, K.-E./Schmidtchen, D. 
(Hrsg.), Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie, 14.Bd., Von der Theorie der 
Wirtschaftssysteme zur Ökonomischen Systemtheorie, Tübingen, 1995 
Herzog, Kati [Lebenszykluskosten von Baukonstruktionen, 2005]: Lebenszykluskosten 
von Baukonstruktionen: Entwicklung eines Modells und einer Softwarekompo-
  
 Zusammenfassung 
 
XXIV 
 
nente zur ökonomischen Analyse und Nachhaltigkeitsbeurteilung von Gebäuden, 
Darmstadt, 2005 
Hintze, Martin [Betreibermodelle, 1998]: Betreibermodelle bei bautechnischen und ma-
schinellen Anlagenprojekten- Beurteilung und Umsetzung aus Auftraggeber- und 
Projektträgersicht, Berlin, 1998 
HM Treasury [Benchmarking and market testing guidance, 2006]: Operational Taskforce 
Note 1, Benchmarking and market testing, London, 2006 
HM Treasury [PFI: strengthening long-term partnerships, 2006]: PFI: strengthening long-
term partnerships,London, 2006 
HM Treasury [Project transition guidance, 2007]: Operational Taskforce Note 2, Project 
transition guidance, London, 2007 
Hoffmann, Olaf [Performance Management, 2000]: Performance-Management-Systeme 
und Implementierungsansätze, 2. unveränderte Aufl., Bern/Stuttgart/ Wien, 2000 
Hofmann, Claudia [Bewirtschaftung von Schulen, 2002]: Identifizierung von Verbesse-
rungspotenzialen für die Bewirtschaftung von Schulen am Beispiel der Weimarer 
Schulgebäude, Diplomarbeit an der Bauhaus-Universität Weimar, Betreuung: 
Katrin Fischer, Weimar, 2002 
Höft, U. [Lebenszykluskonzepte, 1992]: Lebenszykluskonzepte, Grundlage für das strate-
gische Marketing- und Technologiemanagement, Berlin, 1992 
Holmes, John / Capper, Graham / Hudson, Gordon [Lift, 2004]: LIFT: 21st century health 
care centres, in: Conference Proceedings, ERES Conference, Mailand, Italien, 
2-5.6.2004 
Horsch, Andreas/ Meinhövel, Harald/ Paul, Stephan (Hrsg.) [Institutionenökonomie, 
2005]: Institutionenökonomie und Betriebswirtschaftslehre, München, 2005 
Hosking, James / Jarvis, Robert [Facility strategy, 2003]: “Developing a replacement fa-
cility strategy: Lessons from the health care sector”, Journal of Facilities Man-
agement 2 (3): 214-228 
Hunkeler, Davidu.a. [Life Cycle Management, 2001]: Life Cycle Management: Bridging 
the Gap between Science and Application, Report from LCM 2001-First Interna-
tional Conference on Life Cycle Management, Copenhagen, in: International 
Journal of Life Cycle Assessment 6 (2), 2001, S.384-390 
Jacob, Dieter/Kochendörfer, Bernd [Private Finanzierung öffentlicher Bauten, 2000]: 
Private Finanzierung öffentlicher Bauinvestitionen- ein EU-Vergleich, Berlin, 
2000 
Jaedicke, W., Thrun, T., Wollmann, H. [Modernisierung der Kommunalverwaltung, 
2000]: Modernisierung der Kommunalverwaltung – Evaluierungsstudie zur Ver-
waltungsmodernisierung im Bereich Planen, Bauen und Umwelt, Ludwigsburg, 
2000 
Jahns, Christopher/ Darkow, Inga-Lena [CS for Research and Teaching, 2005]: Case 
Studies for research and Teaching – An Introduction, Vortrag am Supply Man-
agement Institute (SMI) der European Business School, Oestrich-Winkel, 2005 
Jaletzke, Matthias [Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten, 2003]: Rechtliche Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der Gründung von Betreibergesellschaften, Gebäudema-
nagement-Dossier, 2003 
Jansen, Harald [Neoklassische Theorie, 2005]: Neoklassische Theorie und Betriebswirt-
schaftslehre, in: Horsch, Andreas/ Meinhövel, Harald/ Paul, Stephan (Hrsg.), In-
stitutionenökonomie und Betriebswirtschaftslehre, München, 2005, S.49-64 
  
 
 
XXV 
Jochimsen, R. [Theorie der Infrastruktur, 1966]: Theorie der Infrastruktur- Grundlagen 
der marktwirtschaftlichen Entwicklung, Tübingen, 1966 
John, Diana [Schulen Offenbach, 2006]: Qualitätsmanagement bei PPP-Projekten am 
Beispiel von Reinigungsleistungen in Schulen, Diplomarbeit an der Bauhaus-
Universität Weimar, Betreuung: Katrin Fischer, Weimar 2006 
Jones, Oliver [Facility management, 2000]: Facility management: future opportunities, 
scope and impact, in: Facilities, Vol.18 No.3/4, 2000, S.133-137 
Kaganova, Olga [Municipal Property Asset Management, 2000]: Municipal Property As-
set Management – An Overview of World Experience, Trends and Financial Im-
plications, in: Journal of Real Estate Portfolio Management, Volume 6, Number 
4, 2000, S.307-326 
Kaganova, Olga/ McKellar, James [Managing Government Property Assets, 2006]: 
Managing Government Property Assets- International Experiences, Washington 
D.C., 2006 
Kalusche, Wolfdietrich [Baunutzungskosten, 1999]: Planen mit Baunutzungkosten, in: 
Deutsches Architektenblatt, 03/1999 
Kapellmann, Klaus D.; Schiffers, Karl-Heinz [Pauschalvertrag, 2000]: Vergütung, Nach-
träge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag – Rechtliche und baubetriebliche 
Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des 
Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder 
zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B – Band 2: Pauschal-
vertrag einschließlich Schlüsselfertigbau, 3. Aufl., 2000 
Kaplan, Robert S.: Norton, David P.[Balanced Scorecard, 1997]: Balanced Scorecard - 
Strategien erfolgreich umsetzen, Stuttgart, 1997 
Kashiwagi, D.T./Parmar, D./Savicky, J. [Minimizing specifications and Management, 
2003]: The Impact of Minimizing Specifications and Management at the Univer-
sity of Hawaii , in: Journal of Facilities Management, August 2003 
Kashiwagi, Dean / Byfield, Richard E. [Selecting the best contractor, 2002]: Selecting 
the best contractor to get performance: On time, on budget, meeting quality ex-
pectations, in: Journal of Facilities Management, Vol.1, No.2, 2002, pp-103-116 
Keitsch, Detlef [Risikomanagement, 2004]: Risikomanagement, 2. überarb. u. erw. Aufl., 
Stuttgart, 2004 
KGSt (Hrsg.) [Dienstleistungsunternehmen Kommunalverwaltung, 1992]: Wege zum 
Dienstleistungsunternehmen Kommunalverwaltung, Köln, 1992 
Kincaid, David G. [Measuring Performance, 1994]: Measuring Performance in Facility 
Management, in: Facilities, Vol. 12 No.6, 1994, S.17-20 
Kirkham, Richard J. [Whole life cycle costing process, 2005]: Re-engineering the whole 
life cycle costing process, in: Construction Management and Economics, Vol.23, 
January 2005, S. 9-14 
Kirkham, Richard J.u.a. [Rethinking whole life cycle cost, 2004]: Rethinking whole life 
cycle cost based design decision making, Paper presented at :The Association 
of Researchers in Construction Management ARCOM 20th annual Conference 
and annual general Meeting, Harriot-Watt University, Edinburgh, 1-3 September 
2004 
Kirsch, Daniela [Public Private Partnership, 1999]: Public Private Partnership. Eine empi-
rische Untersuchung der kooperativen Handlungsstrategien in Projekten der 
Flächenerschlieung und Immobilienentwicklung, Kön, 1999 
  
 Zusammenfassung 
 
XXVI 
 
Kishk, Mohammed/Pollock, Robert [Best Value, 2004]: An extended whole-life costing 
framework to achieve best value, in: Conference Proceedings of COBRA 2004, 
7.-8.9.2004 in Leeds 
Kleinlein, Kornelius [Auswirkungen der Maastricht-Kriterien, 2006]: Auswirkungen der 
Maastricht-Kriterien auf die Gestaltung öffentlich-privater Partnerschaften, in: , 
in: Knop, Detlef (Hrsg.), Public Private Partnership – Jahrbuch 2006, Frankfurt 
am Main, 2006, S. 27-31 
Knop, Detlef (Hrsg.) [PPP Jahrbuch 2005]: Public Private Partnership – Jahrbuch 2005, 
Frankfurt am Main, 2005 
Knop, Detlef (Hrsg.) [PPP Jahrbuch 2006]: Public Private Partnership – Jahrbuch 2006, 
Frankfurt am Main, 2006 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften [Grünbuch ÖPP, 2004]: Grünbuch zu 
öffentlich-privaten Partnerschaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschrif-
ten für öffentliche Aufträge und Konzessionen, KOM(2004) 327, Brüssel, 
30.4.2004 
KPMG/Business Services association (BSA) [Effectiveness in PFI, 2005]: Effectiveness 
of operational contracts in PFI, unabhängige Studie von KPMG und BSA, Okto-
ber 2005 
Kruse, Olaf [PPP, 2001]: Public Private Partnership in der kommunalen Gebäudewirtschaft 
Alternative Wege der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und privaten Unter-
nehmen im Bereich immobilienwirtschaftlicher Leistungen, Marburg, 2001 
Kumlehn, Frank [Ausschreibungs- und Vergabemodell, 2001]: Ausschreibungs- und 
Vergabemodell für private Vorfinanzierungs- und PPP-Projekte im Bausektor, 
Diss., Braunschweig, 2001 
Kyrein, Rolf [Baulandentwicklung, 2000]: Baulandentwicklung in Public Private Partners-
hip, München, 2000 
Lamb, Douglas/Merna, Tony [Reappraisal of public private partnership, 2004]: Reap-
praisal of public private partnership: an overview of refinancing, restructuring 
and termination, in: Journal of Financial Management of Property and Construc-
tion, Vol.9, No.3, December 2004, S. 155-162 
Laux, Helmut [Organisation, 1997]: Grundlagen der Organisation: die Steuerung von Ent-
scheidungen als Grundproblem der Betriebswirtschaftslehre, 4., vollst. überarb. 
Aufl., Berlin u.a., 1997  
Lennerts, Kunibert/ Bahr, Carolin/ Pfründer, Uwe [Optimaler Werterhalt, 2005]: Opt-
mierter Werterhalt von Bestandsimmobilien-Instandhaltungsstrategie auf Basis 
von Realdaten, in: Facility Management, 5/2005, S.41-43 
Littwin, Frank/Schöne, Franz-Josef [Public Private Partnership im öffentlichen Hoch-
bau, 2006]: Public Private Partnership im öffentlichen Hochbau, Stuttgart, 2006 
Low, Sui Pheng/Yeo, Henson K.C. [Construction quality costs, 1998]: A construction 
quality costs quantifying system for the building industry, in: International Jour-
nal of quality & Reliability Management, Vol. 15, No. 3, 1998, S.329-349 
Male u.a. [Managing value, 2007]: Managing value as a management style for projects, in: 
International Journal of Project Management, Vol. 25, 2007, S.107-114 
May, Alexander/Eschenbaum, Friedrich/Breitenstein, Oliver [CRE-Management,1998]: 
Projektentwicklung im CRE-Management, Leitfaden zur Ausschöpfung von Wert-
steigerungs- und Kostensenkungspotenzialen im Flächenmanagement, Ber-
lin/Heidelberg, 1998 
Mayntz, Renate [Governance Theory, 2004]: Governance Theory als fortentwickelte Steu-
erungslehre?, MPIfG Working Paper 04/1, März 2004, Vortrag auf der Konferenz 
  
 
 
XXVII 
"Governance-Forschung: Stand und Entwicklungslinien" in Berlin, 4.-6. März 
2004 
McDougall, Gavin/Kelly, John/Hinks, John and Bititci, Umit [Performance measure-
ment tools, 2002]: A review of the leading performance measurement tools for 
assessing buildings, in: Journal of Facilities Management, Vol.1 No.2, 2002, 
S.142-153 
Meinhövel, Harald [Prinzipal-Agent-Theorie, 2005]: Grundlagen der Prinzipal-Agent-
Theorie, in: Horsch, Andreas/ Meinhövel, Harald/ Paul, Stephan (Hrsg.), Institu-
tionenökonomie und Betriebswirtschaftslehre, München, 2005, S.65-80 
Mengel [Qualitätsmesssysteme in der Gebäudereinigung im Vergleich, 2005]: Quali-
tätsmesssysteme in der Gebäudereinigung im Vergleich; im Auftrag 
                  des Fachorgans „Rationell reinigen“, 2005; Vorlage als PDF-Datei unter: 
http://www.rationell-reinigen.de 
Merna, Anthony/Lamb, Douglas [Value and risk management, 2003]: Project Finance. 
The Guide to value and risk management, London, 2003 
Merna, Anthony/Smith, N.J. [Guide, 1996]: Guide to the preparation and evaluation of 
Build-Own-Operate-Transfer project tenders, 2nd edition, Hong Kong, 1996 
Michel, Lutz [Investment in Spezialimmobilien, 2003]: Strategien für ein langfristig er-
folgreiches Investment in Spezialimmobilien – Praxisbeispiele Hotel, hotelähnli-
che Immobilien und Seniorenimmobilien, in: Zeitschrift für Immobilienökonomie, 
2/2003 
Momberg, Robert [Theorie und Politik der Infrastruktur, 2000]: Theorie und Politik der 
Infrastruktur unter Berücksichtigung institutionen- und polit-ökonomischer Ein-
flussfaktoren, Frankfurt am Main, 2000 
Monsees, Jan [Operationalisierungsprobleme, 2005]: Operationalisierungsprobleme ei-
ner vergleichenden Institutionenanalyse zur Gewässerunterhaltung, in: Beck-
mann, Volker/Hagedorn, Konrad, ICAR Discussion Paper, 6/2005 
Mootanah, Das [Researching Whole Life Value, 2005]: Researching whole life value 
methodologies for construction, Paper presented at the Conference association 
of Researchers in Construction Management (ARCOM), September 2005 
Müller, Axel [Controlling von PPP-Projekten, 2007]: Controlling von PPP-Projekten, in: 
Vortragsunterlagen zum 7. Betriebswirtschaftlichen Symposium Bau 2007, Wei-
mar, 22.3.2007 
Naber, Sabine [Planung unter Berücksichtigung der Baunutzungskosten, 2001]: Pla-
nung unter Berücksichtigung der Baunutzungskosten als Aufgabe des Architek-
ten im feld des Facility Managements, Frankfurt a.M., 2001 
Nagengast, Ralf [Verfügbarkeitsorientierte Bezahlung, 2006]: Verfügbarkeitsorientierte 
Bezahlung bei PPP-Projekten, in: Knop, Detlef (Hrsg.), Public Private Partners-
hip – Jahrbuch 2006, Frankfurt am Main, 2006, S. 117-118 
Naoum, Shamil [Concept of partnering, 2003]: An overview into the concept of partner-
ing, in: International Journal of Project Management, No. 21, 2003, S.71-76 
National Audit Office (NAO) [Managing the relationship, 2001]: Managing the relation-
ship to secure a successful partnership of PFI projects, Report by the comptrol-
ler and auditor general, HC 375 session 2001-2002, London, 29 November 2001 
Nelson, Margaret-Mary [Collaborative Working in FM, 2005]: A Study of collaborative 
Working in FM in the UK, in: MESAGO Messe&Kongress GmbH (Hrsg.): Ta-
gungsband Facility Management Messe & Kongress 2005, Berlin/Offenbach, 
2005, S.543-552 
  
 Zusammenfassung 
 
XXVIII 
 
Neumann, Dieter /Szabados, István [Bundes- und Landeshaushaltsrecht, 2006]: Bun-
des- und Landeshaushaltsrecht, in: Weber Martin, Schäfer Michael, Hausmann 
Friedrich Ludwig, Praxishandbuch Public Private Partnership, Verlag C.H.Beck 
München, 2006, S.157-192 
Ng, A./ Loosemore, Martin [Risk allocation, 2006]: Risk allocation in the private provision 
of public infrastructure, in: International Journal of Project Management, 2006 
Ng, Thomas/Rose, Timothy/Mak, Michael/Chen, Swee Eng [Problematic issues, 2002]: 
Problematic issues associated with project partnering – the contractor perspec-
tive, in: International Journal of Project Management, No.20, 2002, S.437-449 
Nicklisch, Fritz (Hrsg.) [Projektstörungen, 1996]: Projektstörungen- Konsensverfahren 
und Streitbeilegung, in: Nicklisch, Fritz (Hrsg. ), Partnerschaftliche Infrastruktur-
projekte, Heidelberg, 1996 
Norris, Gregory A. [Integrating Life Cycle Cost Analysis and LCA, 2001]: Integrating 
Life Cycle Cost Analysis and LCA, in: International Journal of Life Cycle As-
sessment 6 (2), 2001, S.118-121 
Office of Government Commerce (OGC) [Contract Management Guidelines, 2002]: Con-
tract Management Guidelines, London, 2002 
Okoroh,M.I./ Gombera,P.P./ John, Evison/Wagstaf, Martin [Facilities Management Part-
nering, 2001]: Adding value to the healthcare sector – a facilities management 
partnering arrangement case study, in: Facilities, Vol.19, No.3/4, 2001, S.157-
163 
Oschrin, Jay [Life-cycle audit, 2004]: The life-cycle audit: A way to understand and com-
municate the need for facility reinvestment, Vol.3, No.3, 2004, S.284-292 
Ozel, Filiz/Kohler, Niklaus [Data modelling issues, 2004]: Data modelling issues in simu-
lating the dynamic processes in life cycle analysis of buildings, in: Automation in 
Construction, Vol.13, 2004, S.167-174 
Packham, Gary/ Thomas, Brychan/ Miller, Christopher [Partnering in the house build-
ing sector, 2003]: Partnering in the house building sector: a subcontractor’s 
view, in: International Journal of Project Management, No.21, 2003, S. 327-332 
Pantry, Sheila/Griffiths, Peter [Service Level Agreements, 2004]: The complete guide to 
preparing and implementing service level agreements, London, 2004 
Parker, David/ Hartley, Keith [Transaction costs, 2003]: Transaction costs, relational 
contracting and public private partnership: a case study of UK defence, in: Jour-
nal of Purchasing Supply Management, 2003, S.1-12 
Partnerships UK [Operational PFI Projects, 2006]: Report on Operational PFI Projects by 
Partnerships UK, März 2006 
Pelzeter, Andrea [Lebenszykluskosten von Immobilien, 2006]: Lebenszykluskosten von 
Immobilien – Einfluss von Lage, Gestaltung und Umwelt, Köln, 2006 
Pelzl, Wolfgang/ Amon, Markus [Amtsstube Deutschland, 2002]: Amtsstube Deutsch-
land: Wo sind die Immobilienexperten, in: Immobilienzeitung, Nr.21, 10.10.2002, 
S.10 
Picot, A./ Reichwald, R./ Wigand, R. [Die grenzenlose Unternehmung, 1996]: Die gren-
zenlose Unternehmung, 1. Auflage, Wiesbaden, 1996 
Picot, Arnold/ Dietl, Helmut/ Franck, Egon [Organisation, 2005]: Organisation. Eine ö-
konomische Perspektive, 4. Überarb. u. erw. Aufl., Stuttgart, 2005 
Pitschke, Christoph [Finanzierung gewerblicher Immobilien-Projektentwicklungen, 
2004]: Die Finanzierung gewerblicher Immobilien-Projektentwicklungen unter 
  
 
 
XXIX 
besonderer Berücksichtigung der Neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung, 
Köln, 2004 
Porter, Michael E. [Wettbewerbsvorteile, 2000]: Wettbewerbsvorteile, Frankfurt/Main; 
2000 
Portz,N. / Düsterdieck,B. [Kommunales Immobilienmanagement, 1999]: Kommunales 
Immobilienmanagement, Konzepte und Lösungsansätze zur Optimierung der 
kommunalen Immobilienwirtschaft, Berlin, 1999 
PPP Initiative NRW [Vertragsrechtliche Aspekte, 2005]: Vertragliche Aspekte am Beispiel 
von PPP-Schulprojekten, Leitfaden der PPP-Task-Force NRW, erstellt durch 
Schöne/Schäfer, 2005 
PPP Task Force im BMVBW [Workshop Vergabeprozess, 27.9.2005]: Workshopreihe “ 
der Vergabeprozess bei PPP-Projekten – Lessons Learned”, 1. Workshop “Pri-
vate berichten über den Vergabeprozess bei PPP-Projekten”, Ergebnisse des 
Workshops vom 27.9.2005, Berlin 
Preuß, Norbert/Schöne, Lars Bernhard [Real Estate, 2003]: Real Estate und Facility 
Management, Berlin/Heidelberg/New York, 2003 
Prigge, Rolf [Steuerung öffentlicher Unternehmen, 2003]: Die Steuerung öffentlicher Un-
ternehmen in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, Schriftliche Fas-
sung des Beitrags auf der Tagung der Deutschen Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften „Aufgabenkritik, Privatisierung und Neue Verwaltungssteuerung“ 
am 3. April 2003 in Speyer 
Rebmann, André [Akquisitionscontrolling, 2001]: Akquisitionscontrolling in Bauunter-
nehmen bei Funktionalausschreibungen, Braunschweig, Diss., 2001 
Rheingantz, Paulo A. [Performance Assessment, 2003]: Cosenza hierachical analysis 
model for the performance assessment of office buildings, in: Facilities, Vol. 21 
No.13/14, 2003, S.333-346 
Richter, Rudolf/Furubotn, Eirik G. [Neue Institutionenökonomie, 2003]: Neue Institutio-
nenökonomie. Eine Einführung und kritische Würdigung, 3. überarb. u. erw. 
Aufl., Tübingen, 2003 
Richter, Susanne [PPP for hospitals, 2006]: Key factors for successful performance of 
PPP for hospitals – lessons to learn from the UK and Australia, Masterarbeit an 
der Bauhaus-Universität Weimar, 2006 
Richter-von Hagen, Cornelia/Stucky, Wolffried [Business-Process, 2005]: Business-
Process- und Workflow-Management: Prozessverbesserung durch Prozess-
Management, Stuttgart, 2004 
Riedel, Gerald [Kostenmanagement, 2002]: Kostenmanagement im Facility Management, 
in: Facility Management, 8/2002, S. 18-25 
Riedel, Gert Wolfgang [Nutzungskosten von Gebäuden, 2004]: Ein softwaregestütztes 
Berechnungsverfahren zur Prognose und Beurteilung der Nutzungskosten von 
Gebäuden, Diss., Darmstadt, 2004 
Riemenschneider, Frank/Nitzsche, Florian [Ergebnisorientierte Ausschreibung, 2006]: 
Die ergebnisorientierte Ausschreibung, in: Littwin, Frank/ Schöne,Franz-Josef 
(Hrsg.), Public Private Partnership im öffentlichen Hochbau, Stuttgart, 2006, 
S.321-377 
Robinson, Jon [Plant and equipment acquisition, 1996]: Plant and equipment acquisi-
tion: a life cycle costing case study, in: Facilities, Vol. 14, No. 5/6, 1996, S.21-
25 
  
 Zusammenfassung 
 
XXX 
 
Roentgen, Frederik [PPP, 2001]: Public-Private-Partnership – Eine effizienzorientierte A-
nalyse kommunaler Aufgabenerfüllung unter Einbeziehung erwerbswirtschaftli-
cher Unternehmungen, Aachen, 2001 
Roggencamp, Sibylle [PPP, 1999]: Public private partnership: Entstehung und Funktions-
weise kooperativer Arrangements zwischen öffentlichem Sektor und Privatwirt-
schaft, Frankfurt a.M., 1999 
Rösel, Wolfgang/ Busch, Antonius [AVA-Handbuch, 2004]: AVA-Handbuch: Ausschrei-
bung-Vergabe-Abrechnung, 5. vollständig überarb. Aufl., Wiesbaden, 2004 
Rotermund, Uwe/ Zain, Roland [Nutzungskosten, 2002]: Nutzungskosten von Gebäuden, 
in: Gebäudemanagement Dossier, Frankfurt am Main, 2002 
Royal Institution of Chartered Surveyors [RICS Appraisal and Valuation Manual, 1999]: 
RICS Appraisal and Valuation Manual, Loseblattsammlung, 4. Auflage, Covent-
ry, 1999 
Rübberdt, Katja [Projektentwicklung, 2001]: Einsatz von Kennzahlen in partnerschaftlich 
organisierten Projektentwicklungen, Diplomarbeit an der Bauhaus-Universität 
Weimar, Weimar, Betreuung: Katrin Fischer, 2001 
Ruiter, Dick W.P. [TCE Applicable to Public Governance, 2005]: Is Transaction Cost 
Economics Applicable to Public Governance?, in: European Journal of Law and 
Economics, Vol.20, 2005, S.287-303 
Sachsen LB [Krankenhausstudie, 2003]: „Patient Krankenhaus“– Diagnose und Thera-
pien, Strategien für die Zukunftssicherung der kommunalen Krankenhäuser in 
Ostdeutschland, 2003, Leipzig 
Sack, Detlef [PPP-Kultur, 2004]: PPP-Kultur – Umgang und Arbeitsweise der Partner, in: 
Knop, Detlef (Hrsg.), Public Private Partnership, Jahrbuch 2004, Frankfurt am 
Main, 2004, S.53-56 
Saft, Isabel [Lebenszyklusmanagement, 2006]: Untersuchung von Konzepten zum Le-
benszyklusmanagement bei öffentlichen Immobilieneigentümern, Wissenschaft-
liches Kolleg an der Bauhaus-Universität Weimar, Betreuung: Katrin Fischer, 
Weimar, 2006 
Schaedel, Volker/Alfen, Hans Wilhelm [PPP und Mittelstand, 2006]: Und es geht doch: 
PPP und Mittelstand- Chancen und Herausforderungen, in: CityPartner, Heft 4, 
Dezember 2006, S.34-36 
Schäfer, Michael / Karthaus, Arnim [Kommunalrecht, 2006]: in: Weber Martin, Schäfer 
Michael, Hausmann Friedrich Ludwig, Praxishandbuch Public Private Partners-
hip, Verlag C.H.Beck München, 2006, S.193-234 
Schäfer, Michael / von Strenge, Nikolas [Standardisierung von PPP-Verträgen, 2006]: 
Standardisierung von PPP-Verträgen, in: Knop, Detlef (Hrsg.), Public Private 
Partnership – Jahrbuch 2006, Frankfurt am Main, 2006, S. 77-80 
Schäfers, Wolfgang / Högner, Johannes [Möglichkeiten zur Privatisierung, 2006]: Mög-
lichkeiten zur Privatisierung im Public Real Estate Management, in: Schulte, 
Karl-Werner u.a., Handbuch Immobilienmanagement der öffentlichen Hand, 
Köln, 2006, S.83-104 
Schede, Christian / Pohlmann, Markus [Vertragsrechtliche Grundlagen, 2006]: Ver-
tragsrechtliche Grundlagen in: Weber Martin, Schäfer Michael, Hausmann Fried-
rich Ludwig, Praxishandbuch Public Private Partnership, Verlag C.H.Beck Mün-
chen, 2006, S.102-156 
Schilling, Siegfried [Ausschreibungen, 2002]: Gebäudemanagement-Ausschreibungen, 
in: Gebäudemanagement Dossier, Frankfurt am Main, 2002 
  
 
 
XXXI 
Schleiter, Ludwig-Wilhelm [Grundlagen der Immobilien-Projektentwicklung, 2000]: His-
torische, gesellschaftliche und ökonomische Grundlagen der Immobilien-
Projektentwicklung: ein Beitrag für fachübergreifendes Denken, Forschen und 
Handeln, Köln, 2000 
Schmid, Michael [Systemtheorie, 1995]: Soziologische Systemtheorie, in: Herder-
Dorneich,P. / Schenk, K.-E./Schmidtchen, D. (Hrsg.), Jahrbuch für Neue Politi-
sche Ökonomie, 14.Bd., Von der Theorie der Wirtschaftssysteme zur Ökonomi-
schen Systemtheorie, Tübingen, 1995 
Schmidt, Burkhard [Partnering- und GMP-Verträge, 2004]: Erfahrungen mit Partnering- 
und GMP-Verträgen, in: Racky, Peter (Hrsg.), Partnerschaftliche Vertragsmodel-
le für Bauprojekte, 3.IBW-Symposium, Kassel, 2004, S.81-95 
Schneider, Dieter [Allgemeine BWL, 1987]: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 3. übe-
rarb. U. erw. Aufl., München/Wien, 1987 
Schneider, Hermann [Facility Management, 2001]: Facility Management planen- einfüh-
ren-nutzen, Stuttgart, 2001 
Schöne, Franz-Josef / Schäfer, Michael [Vertragliche Aspekte, 2005]: Vertragliche As-
pekte am Beispiel von PPP-Schulprojekten, Leitfaden der PPP-Task Force des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 2005 
Schulte, Karl Werner/ Pierschke, Barbara (Hrsg.) [Facilities Management, 2000]: Facili-
ties Management, Köln, 2000 
Schulte, Karl-Werner (Hrsg.)[Immobilienökonomie, 1998]: Immobilienökonomie, Bd.1, 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen, 1. Aufl., München/Wien/Oldenbourg, 1998 
Schulte, Karl-Werner/ Bone-Winkel, Stephan/ Fischer, Carsten (Hrsg.) [Immobilien-
Projektentwicklung, 2002]: Handbuch Immobilien-Projektentwicklung, 2. Aufl., 
Köln, 2002 
Schulte, Karl-Werner/ Schäfers, Wolfgang/ Pöll, Eleonore / Amon, Markus (Hrsg.) [Im-
mobilienmanagement der öffentlichen Hand, 2006]: Handbuch Immobilien-
management der öffentlichen Hand, Köln 2006 
Schwarte, Johannes [Raumbuch, 2002]: Das Raumbuch als Werkzeug zur Informations- 
und Kostensteuerung, Braunschweig, 2002 
Schweer, Marco [PPP bei Schulen, 2006]: PPP bei Schulen – Erfahrungen aus Großbri-
tannien, in: Knop, Detlef (Hrsg.), Public Private Partnership – Jahrbuch 2006, 
Frankfurt am Main, 2006, S. 135-138 
Seabrooke, William/ How, Hebe Hwee Hong [Real Estate Transactions, 2004]: Real Es-
tate Transactions: an Institutional Perspective, in: Seabrooke, William/ Kent, 
Paul/ How, Hebe Hwee Hong (Ed.), International real Estate: An institutional ap-
proach, Oxford, 2004, S. 1-34 
Sester, Peter [Projektfinanzierungsvereinbarungen, 2004]: Projektfinanzierungsverein-
barungen als Gestaltungs- und Regulierungsaufgabe: eine symbiotische Finan-
zierungsform für privatwirtschaftliche Projekte und PPP, Köln, 2004 
Shaw, Derren / Haynes, Barry [Evaluation of customer perception, 2004]: An evaluation 
of customer perception of FM service delivery, in: Facilities, Vol. 22 No.7/8, 
2004, S.170-177. 
Shohet, Igal M. [Key performance indicators, 2003]: Key performance indicators for 
maintenance of health-care facilities, in: Facilities, Vol.21 No. 1/2, 2003, S.5-12. 
Sieker, Axel [Qualitätssicherung, 2000]: Qualitätssicherung bei Dienstleistungen, Ham-
burg, 2000 
Simons, Robert A. [Public Real Estate Management, 1993]: Public Real Estate Manage-
ment-Adapting Corporate Practice to the Public Sector: The Experience in 
  
 Zusammenfassung 
 
XXXII 
 
Cleveland, Ohio, in: The Journal of Real Estate Research, Volume 8, Number 4, 
1993, S. 639-654 
Smith, Jim/ Jackson, Norm [Strategic needs analysis, 2000]: Strategic needs analysis: 
its role in brief development, in: Facilities, Vol.18, No. 13/14, S.502-512 
Sotelo, Ramon [Regeln schaffen Werte, 2006]: Regeln schaffen Werte – Rekonstruktion 
von Finanzierungstheorie als ein Ergebnis der Gegenstandsorientierung der Im-
mobilienökonomie, in: Bone-Winkel, Stephan (Hrsg.), Stand und Entwicklungs-
tendenzen der Immobilienökonomie, Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl-
Werner Schulte, Köln, 2006, S.41-54 
Spars, Guido [Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 2001]: Die Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft im Licht der Neuen Institutionenökonomie, in: Gondring, Hanspe-
ter/ Lammel, Eckhard (Hrsg.), Handbuch Immobilienwirtschaft, Wiesbaden 2001, 
S.23-53 
Stake, Robert E. [ Multiple Case Study, 2006]: Multiple Case Study Analysis, New York, 
2006 
Stake, Robert E. [Case Study, 1995]: The Art of Case Study Research, Thousand 
Oaks/London/New Delhi, 1995 
Staub, Peter [Gebäudebewirtschaftung, 1996]: Gebäudebewirtschaftung: Methoden und 
Modelle, Eidgenössische Techn. Hochsch., Diss., Zürich, 1996 
Steane, P.D. /Walker, D.H.T. [Competitive tendering, 2000]: Competitive tendering and 
contracting public sector services in Australia – a facilities management issue, 
in: Facilities, Vol 18, No.5/6, 2000, S.245-255 
Steinmann, Horst / Schreyögg, Georg [Management, 2000]: Management, 5. überarb. 
Auflage, Wiesbaden, 2000 
Storz, Monica A. / Müller, Axel [Projektcontrolling, 2006]: Projektcontrolling in der Pla-
nungs- und Bauphase, in: Knop, Detlef (Hrsg), Public Private Partnership, Jahr-
buch 2006, Frankfurt a.M., 2006 
Stoy, Christian [Benchmarks und Einflussfaktoren, 2005]: Benchmarks und Einflussfak-
toren der Baunutzungskosten, Diss. Technische Hochschule Zürich, Zürich, 
2005 
Straßheimer, Petra [Public Real Estate Management, 1998]: Public Real Estate Mana-
gement, in: Schulte, K.W. / Schäfers, W., Handbuch des Corporate Real Estate 
Management, Köln, 1998, S.857-885 
Streit, Manfred [Zentrale Forschungsparadigmen, 2003]: Von der Ordnungsökonomik zur 
Systemtheorie – Bemerkungen zu zentralen Forschungsparadigmen, Jena, 2003 
Strohbach, Hannes [Build Operate Transfer-Modelle, 2001]: Build Operate Transfer-
Modelle zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen: eine Untersuchung im 
Lichte der neo-institutionalistischen Theorie, Frankfurt am Main, 2001 
Sullivan u.a. [Tracking performance metrics, 2004]: Improving building operation by 
tracking performance metrics throughout the building lifecycle (BLC), in: Energy 
and Buildings, Vol. 36, 2004, S.1075-1090 
Sundermeier, Matthias [Partneringkonzepte, 2000]: Optimierungspotenziale für das Pro-
jektgeschäft deutscher Bauunternehmen durch Partneringkonzepte, Diplomarbeit 
an der Universität Dortmund, Dortmund, 2000 
Tabke, Hans-Heinrich [Probleme der Grundstücksbewertung, 1991]: Probleme der 
Grundstücksbewertung, Diss. Georg-August-Universität Göttingen, 1991 
  
 
 
XXXIII 
Thomas, Matthias [Immobilienwertbegriffe in Deutschland und Großbritannien, 1995]: 
Immobilienwertbegriffe in Deutschland und Großbritannien, in: Die Bank, Heft 5, 
1995, S.263-268 
Tranfield u.a. [Coordinating for service delivery, 2004]: Coordinating for service delivery 
in public-private partnership and private finance initiative construction projects: 
early findings from an exploratory study, in: Proceedings of the Institution of Me-
chanical Engineers, Vol. 219, Part B: J. Engineering Manufacture, 2004, S.165-
175 
Tuomela, Antti [Partnership Network, 2003]: Identifying Customers in Partnership Net-
work-Case Senate Properties, Proceedings of ERES conference 2003, Helsinki, 
12.6.2003 
Varcoe, Barry [Performance Measurement, 2001]: The performance measurement of cor-
porate real estate portfolio management, in: Journal of Facilities Management, 
Vol.1, No.2, S.117-130 
Wandt, Anja [Abwicklungsmodelle, 2004]: Analyse und Überblick von neuen Abwick-
lungsmodellen im Hoch- und Tiefbau in Österreich und Deutschland, Masterar-
beit an der Bauhaus-Universität Weimar, Betreuung: Katrin Fischer, Weimar, 
2004 
Weber, Barbara/Alfen, Hans Wilhelm/ Maser, Stefan [Projektfinanzierung und PPP, 
2006]: Projektfinanzierung und PPP - Praktische Anleitung für PPP und andere 
Projektfinanzierungen, Köln, 2006 
Weber, Martin/ Moß, Oliver/ Parzych, Andreas [Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 
2006]: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, in: Weber Martin, Schäfer Michael, 
Hausmann Friedrich Ludwig, Praxishandbuch Public Private Partnership, Mün-
chen, 2006, S. 540-541 
Weber, Martin/ Schäfer, Michael/ Hausmann, Friedrich Ludwig [Public Private Part-
nership, 2006]: Praxishandbuch Public Private Partnership, München, 2006 
Weidemann, André [Kreishaus Unna, 2006]: Entwicklung eines qualitativen Ex-Post-
Analysemodells für PPP-Projekte und Anwendung am Pilotprojekt „Kreishaus 
Unna“, Diplomarbeit an der Bauhaus-Universität Weimar, Betreuung: Katrin Fi-
scher, Weimar, Juni 2006 
Welter, Friedericke [Strategien, KMU und Umfeld, 2003]: Strategien, KMU und Umfeld, 
Handlungsmuster und Strategiegenese in kleinen und mittleren Unternehmen, 
Berlin, 2003 
Williamson, O.E. [Public and Private Bureaucracies, 1999]: Public and Private Bureauc-
racies: A Transaction Cost Economic Perspective, in: Journal of Law, Economics 
&Organisation, Vol.15, No.1, S. 306-342 
Williamsons O. E. [Comparative Economic Organization, 1991]: Comparative Economic 
Organization: The Analysis of Discrete structural alternatives, in: Administrative 
Science Quarterly, Vol. 36, S. 269-296 
Williamsons O. E. [Institutionen des Kapitalismus, 1990]: Die ökonomischen Institutio-
nen des Kapitalismus, Tübingen, 1990 
Williamsons O. E. [Mechanisms of Governance, 1996]: The Mechanisms of Governance; 
Oxford University Press, New York, 1996  
Witt, Jürgen/ Witt, Thomas [KVP, 2001]: Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess 
(KVP), Heidelberg, 2001 
Wöhe, Günter [Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2000]: Einführung in die allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, 20. neubearb. Aufl., München, 2000 
  
 Zusammenfassung 
 
XXXIV 
 
Wörle, Martin [Arbeitsrechtliche Problemstellungen, 2000]: Arbeitsrechtliche Problem-
stellungen des Outsourcing, in: Schulte, Karl-Werner/ Pierschke, Barbara 
(Hrsg.), Facilities Management, Köln, 2000, S.585-606 
Worthington, Ian [Britische Botschaft in Berlin, 2006]: Britische Botschaft in Berlin: Be-
trieb seit sechs Jahren in privatwirtschaftlicher Hand, in: Knop, Detlef (Hrsg.), 
Public Private Partnership – Jahrbuch 2006, Frankfurt am Main, 2006, S. 56-59 
Wübbenhorst, Klaus [Lebenszykluskosten, 1984]: Konzept der Lebenszykluskosten – 
Grundlagen, Problemstellungen und technologische Zusammenhänge, Darm-
stadt, 1984 
Yin, Robert K. [Case Study Research, 2003]: Case Study Research: design and methods, 
3rded., (Applied social research methods series, v.5), 2003 
Yu, Ann T.W./ Shen, Qiping/ Kelly, John/ Hunter, Kirsty [Application of value manage-
ment, 2005]: Application of value management in project briefing, in: Facilities, 
Vol. 23, No.7/8, 2005, S.330-342 
Zhang, By X. Q. / Kumaraswamy, Mohan M. [Procurement Protocols, 2001]: Procure-
ment Protocols for Public-Private Partnered Projects, in: Journal of Construction 
Engineering and Management, September/October 2001, S. 351-358 
Zhang, Xueqing [Public Clients’ Best Value Perspectives, 2006]: Public Clients’ Best 
Value Perspectives of Public Private Partnerships in Infrastructure Development, 
in: Journal of Construction engineering and Management, Vol. 132, No.2, Feb 1, 
2006, S.107-114 
 
 
 
 
  
 
 
XXXV 
Interviews 
 
Buths, Thomas [Interview 22.November 2005]: Geschäftsführer Projekt- und Betriebsge-
sellschaft Kreishaus Unna mbH, Bilfinger Berger BOT GmbH, Interviewer: K. Fi-
scher, Telefoninterview am 22. November 2005. 
Buths, Thomas [Interview 01. Juni 2006]: Geschäftsführer Projekt- und Betriebsgesell-
schaft Kreishaus Unna mbH, Bilfinger Berger BOT GmbH, Interviewer: A. Wei-
demann, Interview am 01. Juni 2006 in Unna. 
Erdmann, Werner[Interview 23. Mai 2005]: Leiter Steuerungsdienst, Kreis Unna, Intervie-
wer: A. Weidemann, Interview am 23. Mai 2005 in Holzwickede. 
Faulkner, Peter [Interview 9.November 2005]:Executive Director Casey Hospital, Inter-
viewer: S. Richter, Interview am 9. November 2005 in Melbourne, Australien 
Frank, Michael [Interview 16.November 2006]:Leiter Hochbau, Alfen Consult GmbH, Inter-
viewer: K. Fischer, Interview am 16. November 2006 in Weimar. 
Friedrich, Roberto [Interview 21.Oktober 2005]: Projektleiter, HOCHTIEF PPP Solutions, 
Interviewer: K. Fischer, Interview am 21.Oktober 2005 in Weimar 
Hartmann, Alexander [Interview 24. Mai 2006]: Projektleiter Abteilung Gebäudemanage-
ment, J. Wolfferts Gebäude- und Energiemanagement GmbH, Interviewer: A. 
Weidemann, Interview am 24. Mai 2006 in Köln. 
Hilgenkamp, Manuela [Interview 12. Dezember 2005]: Mitarbeiterin Fachbereich Bauen, 
Kreis Unna, Interviewer: K. Fischer, A. Weidemann Interview am 12. Dezember 
2005 in Unna. 
Hilgenkamp, Manuela [Interview 03./04./05. Januar; 19./20. April 2006]: Mitarbeiterin 
Fachbereich Bauen, Kreis Unna, Interviewer: A. Weidemann, Interview am 
03./04./05. Januar und 19./20. April 2006 in Unna. 
Huismann, Johannes [Interview 9. Januar 2006]: Leiter FM Services, SKE Facility Mana-
gement, Interviewer: K. Fischer, Interview am 9. Januar 2006 in Mannheim 
Iding, Andreas [Interview 07.November 2005]: Projektleiter, Goldbeck Gebäudemanage-
ment GmbH, Interviewer: K. Fischer, Telefoninterview am 07. November 2005. 
Jakobowski [Interview 01. Juni 2006]: Bauleiter, Bilfinger Berger AG (Niederlassung Hoch-
bau Essen), Interviewer: A. Weidemann, Interview am 01. Juni 2006 in Unna. 
Kratz, Raik [Interview am 15.Mai 2006]:Geschäftsführer Hochtief PPP Schulpartner GmbH, 
HOCHTIEF Facility Management, Interviewer: K. Fischer, Interview am 15. Mai 
2006 in Heussenstamm 
Kratz, Raik [Interview am 8.Januar 2007]:Geschäftsführer Hochtief PPP Schulpartner 
GmbH, HOCHTIEF Facility Management, Interviewer: K Fischer, Telefoninter-
view am 8.Januar 2007 
MacKay, Bruce [verschiedene Interviews im Zeitraum 2001-2003]: Projektleiter Kanadische 
Botschaft, Interviewer: K. Fischer, Interviews am 7.Dezember 2001, 4. Juni 2003 
in Berlin; am 18. Oktober 2002, 7. März 2003, 18. Dezember 2003 in Weimar 
McDonald, Ian [Interview 2.Oktober 2002]: Projektleiter Glasgow Schools, Interviewer: 
K.Fischer, Interview am 2.Oktober 2002 in London 
Merz [Interview 24. Mai 2006]: Mitarbeiter Abteilung Gebäudemanagement, J. Wolfferts Ge-
bäude- und Energiemanagement GmbH, Interviewer: A. Weidemann, Interview 
am 24. Mai 2006 in Köln. 
Migura, Johannes [verschiedene Interviews im Zeitraum 2001-2003]: Projektleiter Kanadi-
sche Botschaft, Interviewer: K. Fischer, Interviews am 7.Dezember 2001, 4. Juni 
  
 Zusammenfassung 
 
XXXVI 
 
2003 in Berlin; am 18. Oktober 2002, 7. März 2003, 18. Dezember 2003 in Wei-
mar 
Munro, David [Interview 10.November 2005]: Account Manager Britische Botschaft Berlin, 
Johnson controls Integrated FM, Interviewer: K. Fischer, Telefoninterview am 
10.November 2005. 
Oxe, Ralf [Interview 23. Mai 2006]: Mitarbeiter Zentrale Dienste / Service und Logistik, 
Kreis Unna, Interviewer: A. Weidemann, Interview am 23. Mai 2006 in Unna. 
Schroeder, Detlef [Interview 12. Dezember 2005]: Leiter Fachbereich Bauen, Kreis Unna, 
Interviewer: K. Fischer, A. Weidemann, Interview am 13. Dezember 2005 in Un-
na. 
Siepmann, Marc [Interview 01. Juni 2006]: Oberbauleiter, Bilfinger Berger AG (Niederlas-
sung Hochbau Essen), Interviewer: A. Weidemann, Interview am 01. Juni 2006 
in Unna. 
Thomson, Paul [Interview 12. Oktober 2005]: KPMG, Exceutive Director, Interviewer: S. 
Richter, Interview am 12. Oktober 2005 in Melbourne, Australien 
 
 
 
 
 
